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Das vorliegende Buch untersucht die Entscheidungsprozesse fUr die
Standortbestimmung von Flussigenergiegasanlagen in vier Landern: Bun-
desrepublik Deutschland, Niederlande, Vereinigtes Konigreich von GroB-
britannien und Nordirland und Vereinigte Staaten von Amerika. Die ver-
schiedenen Lander haben jeweils bestimmte institutionelle Rahmenbedin-
gungen und Einrichtungen, die die Vorgangsweise bei der Auswahl eines
Standortes festlegen. Eines der Hauptanliegen des Buches ist es, der
Rolle der Risikoanalytiker bei Standortentscheidungen innerhalb einer
gegebenen Kultur und politischen Struktur nachzugehen. AuBerdem werden
Moglichkeiten vorgeschlagen, wie der Kuchen (d.h. Kosten und Nutzen)
zwischen den Personen und Gruppen, die von einem Standortbesti~nungs­
problem betroffen sind, aUfgeteilt werden kann.
Das Einleitungskapitel bereitet die Szene mit Abrissen der vier
Fallstudien und einer Besprechung der typischen Merkmale des LEG-Pro-
blems. Danach entwickeln wir mehrere Leserhilfen, wie z.E. das mehr-
dimensionale Vielgruppenrnodell (MAMP-Rahmenrnodell) zur Analyse des
sequentiellen Entscheidungsprozesses fur die Standortbestimmung von
neuen Technologieanlagen. Diese Hilfen werden in den Kapiteln 3 bis
6 auf die vier Fallstudien angewendet, sodaB die Leser nachvollzie-
hen konnen, wie die Programme fur das politische Handeln (Aqendas)
erstellt werden und wie die hauptbeteiligten Parteien im Laufe der
Zeit interagieren.
In Kapitel 7 vergleichen wir eine Reihe von Risikoermittlunqen ver-
schiedener Analytiker aus den vier Landern und stellen einige ziemlich
wesentliche Diskrepanzen zwischen den Schatzwerten fur die Unfallswahr-
scheinlichkeiten selbst bei ein und derselben Anlage fest. Da es sich
bei Flussigenergiegas urn eine relativ neue Technologie handelt, erge-
ben sich bei der Messung dieser Risiken Probleme. Es laSt sich daher
nur schwer bestimmen, wie genau eine Risikoanalyse jeweils ist.
In Kapitel 8 werden diese Analysen innerhalb des die Standortdebat-
ten umgebenden sozialen und politischen Kontextes untersucht. DaLei
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liegt der Schwerpunkt auf den Vor- und Nachteilen der Einbringung von
quantitativen Risikoanalysen in die politische MaBnahmendebatte.
In Kapitel 9 konzentrieren wir uns auf Methoden zur Verbesserung
des Entscheidungsverfahrens und der sich daraus ergebenden Resultate.
Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage gewidmet, wie die maBnahmen-
politische Analyse den EntscheidungsprozeB fordern kann. Das Kapitel
schlieBt mit der Empfehlung von normativen Kriterien fur einen wun-
schenswerten EntscheidungsprozeB, welche eher relativ denn absolut
formuliert sind, da naturlich jede Gesellschaft die ihr geeignet er-
scheinenden Ziele festlegen muB.
Wahrend der Arbeit an diesem Buch wurde am IIASA auch eine kultu-
relle Perspektive zu gesellschaftlichen Entscheidungen, die mit Risi-
ken fur die Allgemeinheit verbunden sind, ausgearbeitet. Dieser kul-
turelle Ansatz wird im Postskriptum besprochen und verwendet, urn vie-
le der in den vier Fallstudien vorgefundenen Anomalien zu erklaren.
Diese Perspektive baut auf den in dem Buch entwickelten Rahmen fur
die Beschreibung von politischen Entscheidungsprozessen auf und stellt
diesen Rahmen gleichzeitig zu einem gewissen Grad in Frage.
Howard Kunreuther
Joanne Linnerooth
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1 Das Problem*
Die Gaswerke haben einen Antraq auf Errichtung eines F1Ussiqener-
giegas-Anlandehafens in der Nahe von Pietersdorf eingebracht. Das Un-
ternehmen vertritt die Meinung, daB das vorgeschlaqene Projekt okono-
misch als Investition gerechtfertigt ist. Es wurde auBerdem von der
nationalen Energiebehorde dazu ermutigt, ein solches Projekt durchzu-
fUhren, da das F1Ussigenergiegas verspricht, einen Teil des kUnftigen
Energiebedarfs des Landes zu decken. Die Gemeinde Pietersdorf wird
insofern aus der Anlage Nutzen ziehen, als diese zusatzliche Steuer-
einnahmen sowie Arbeitsplatze fUr die Zukunft bieten wird. Einiqe Be-
wohner der Stadt sind jedoch bezUglich der Auswirkunqen der Anlage
auf ihre kUnftige Sicherheit beunruhiqt, da ein - allerdinqs relativ
geringes - Risiko besteht, daB ein schwerer Unfall zu Sachschaden und
auch Todesfallen fUhren konnte. AuBerdem zeigt sich die Gruppe besorqt
darUber, daB eine solche technologische GroBanlaqe potentiell neqative
Folgen fUr die Umweltqualitat und den Lebensstil ihrer Kinder und En-
kelkinder haben kann. Umweltschutzgruppen haben ahnliche Bedenken ge-
auBert und lehnen das Projekt abo
Das obige Szenario ist typisch fUr einen umfangreichen Problemkom-
plex, bei dem es zu potentiellen Konflikten zwischen verschiedenen
Gruppen kommt. In den letzten Jahren wurde sich die Offentlichkeit
der Probleme der Standortbestimmung von neuen technologischen Anla-
gen bewuBt, als es zu erregten Debatten darUber kam, wie wUnschens-
wert die Kernkraft als Energiequelle sei. Die Vorschlage zum Bau von
neuen F1Ussigenergiegasterminals haben weniger Staub aufgewirbelt,
trotzdem die prinzipiellen Probleme durchaus dieselben sind. In die-
sem Buch untersuchen wir das Verfahren der Standortbestimmung und
-genehmigung von Umschlaghafen fUr F1Ussiqenerqiegas aus einer Uber-
nationalen Perspektive. 1m speziellen konzentriert sich unser Inter-
esse auf die folgenden Fragen:
Warum ist die Standortbestimmung von F1Ussigenergiegasanlagen ein
Problem?
Wer sind die Beteiligten?
Was sind die Standpunkte der einzelnen Gruppen?
Wie werden die Konflikte bewaltigt?
Wann betreten die Analytiker und Fachleute das Feld?
*Dieses Kapitel wurde von Howard Kunreuther verfaBt.
2Wie konnen Analytiker und Fachleute eine konstruktivere Rolle spie-
len?
Welche Kriterien sollen bei der Entscheidung Uber Standorte heran-
gezogen werden?
Wir untersuchen diese Fragen anhand von geplanten FIUssigenergie-
gasanlagen in der Bundesrepublik Deutschland, den Niederlanden, GroB-
britannien und den Vereinigten staaten von Arnerika. Vor dem AbschluB
der vier Fallstudien hielt die IIASA einen einwQchigen Workshop ab,
bei dem die Ahnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Landern bei
der Standortbestirnrnung von FIUssigenergiegasanlagen diskutiert wurden
(Kunreuther, Linnerooth und Starnes 1982, im folgenden KLS 1982). In
den einzelnen Abschnitten dieses Buches illustrieren wir Aspekte des
Entscheidungsverfahrens anhand von ausgewahlten Kornrnentaren der Teil-
nehmer. So bemerkte am Ende des Workshops einer der Teilnehmer, C.D.J.
Cieraad vom TNO-Zentrum fUr Energiestudien in den Niederlanden folgen-
des:
Ich glaube, daB dies ein sehr informatives Treffen war, bei dem wir
den Fallstricken der Analyse wie auch ihrem Nutzen nachgegangen sind.
Ich glaube, wir mUssen noch hinzufUgen, daB der Einsatz der Analyse in
der Politik sehr sorgfaltig untersucht werden muB (KLS 1982, s. 450).
In diesem Sinne wurde das Buch geschrieben.
HINTERGRUND
Die ~lkrise des Jahres 1973 und der darauffolgende starke Preisan-
stieg rUttelte die Welt auf, sodaB sie erkannte, daB die Staaten eng
voneinander abhangig sind und daB die Suche nach alternativen Energie-
quellen vorangetrieben werden muB. Gleichzeitig wuchs auch die Sorge,
daB neue technologische Anlagen potentiell gefahrliche und langfristi-
ge Auswirkungen auf die Umwelt haben konnen und auch die Moglichkeit
einer Unfallkatastrophe in sich bergen. Daher kann man nicht einfach
neue Energiequellen wie z.B. Kernkraft oder FIUssigenergiegas anstel-
Ie von Erdol empfehlen, selbst wenn diese Quellen kostengUnstig sind.
Bei der Entwicklung von neuen Strategien mUssen aIle Aspekte des mensch-
lichen Handelns und Denkens in Betracht gezogen werden (Hafele 1981).
Diese Uberlegungen bildeten die Basis fUr unsere Studie Uber die Stand
ortbestirnrnung von LEG-Anlagen.
3Was ist LEG?
Liquefied Energy Gas (LEG - Fllissigenergiegas) umfaBt zwei Subs tan-
zen: Liquefied Natural Gas (LNG - Fllissigerdgas) und Liquefied Petrol-
eum Gas (LPG - Fllissiggas). Die Technologie flir die Produktion und La-
gerung dieser Energiequellen wurde erst vor kurzem entwickelt, jedoch
ist die Anzahl der neuen Anlagen sehr schnell angewachsen. Die Techno-
logie beruht im Prinzip darauf, daB das Gas durch Abklihlung verfllis-
sigt wird, worauf es nur mehr einen Bruchteil seines ursprlinglichen Vo-
lumens einnimmt. Erdgas wird beispielsweise bei -161 ,SoC fllissig und
weist dann nur mehr ca. 1/600 seines Volumens bei normalem Luftdruck
auf. Daher enthalt ein LNG-Lagertank 600mal so viel Energie wie ein
gleich groBer Erdgas-Tank.
Die Technik dient zwei Hauptzwecken. Erstens bietet sie den Gasfir-
men die Mi::iglichkei t, ihr liberschlissiges Gas wahrend der warmen Sonuner-
monate durch Verfllissigung zu speichern. Wahrend der Wintermonate, wenn
der Bedarf relativ hoch ist, kann dann das LEG zur Deckung des Spitzen-
bedarfes wieder rlickverdampft werden. Diese Anlagen f~r den Spitzenbe-
darf ki::innen an "Satellitenstationen" in landlichen Gemeinden angeschlos-
sen werden, wo das mit Tankwagen hingeflihrte LEG gelagert wird.
Zweitens kann man mit Hilfe dieser Technik Erdgas in Landern wie
Algerien und Indonesien verfllissigen, in speziell konstruierten Tank-
schiffen transportieren und in Terminals, die Hunderte oder Tausende
von Kilometer entfernt sind, lagern. Das LEG wird dann wieder rlickver-
dampft und an die Verbraucher - meist per Rohrleitung - geliefert, wo-
bei ein Teil des Gases auch mit Lastwagen oder Bahnwagqons verfrachtet
wird. Bild 1.1 zeigt die Elemente des Transport- und Lagerverfahrens.
Die Kosten der Errichtung des gesamten Systems (d.h., Verfllissigungs-
anlage, LEG-Tankschiffe, Anlandehafen und Rlickverdampfungsanlage) be-
laufen sich auf liber eine Milliarde Dollar.
PRODUKTIONSLAND SE ET RANSPO RT EINFUHRLAND
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Bild 1.1: Hauptelemente eines LEG-Projektes
(nach Jensen Associates Ltd.)
4Von den vier in diesem Buch vorgelegten Fallstudien beziehen sich
drei (Bundesrepublik Deutschland, die Niederlande und die USA) auf ge-
plante LNG-Importanlagen, wahrend das britische Projekt eine Anlage
fur den Export von LPG umfaBt. Erst 1977 schatzte die Gasindustrie,
daB, falls aIle angekUndigten internationalen LNG-Importgeschafte bis
1985 durchgefuhrt wUrden, bis zu 22% der amerikanischen, 23% der west-
europaischen und 86% der japanischen Gasversorgung aus LNG bestehen
wUrde (Daniels und Anderson 1977). Sechs Lander importieren gegenwar-
tig LNG und fUnf weitere ziehen den Bau von neuen Anlagen in Betracht1
Bild 1.2 zeigt die Standorte von global vorhandenen VerflUssigungs- und
Speicheranlagen. Davis (1979) weist jedoch darauf hin, daB Ende der 70er
Jahre die Bedeutung von LNG als Weltenergiequelle sehr stark zurUckging,
wofur hauptsachlich zwei wirtschaftliche GrUnde verantwortlich waren:
der rap ide Preisanstieg bei LNG seit 1973 und die wachsende Besorgnis,
wie weit mit Lieferungen aus Landern wie Algerien und Indonesien ver-
laBlich gerechnet werden kann.
Wie gefahrlich ist LEG?
Eines der schwierigsten Probleme im Zusammenhang mit der Standort-
bestimnlung von neuen technischen Anlagen liegt in der Ermittlung der
Sicherheitsrisiken fUr die Bewohner der Umgebung. Die Entwicklung von
LEG erlitt einen empfindlichen RUckschlag, als der erste errichtete
Lagertank, der 1941 in Cleveland, Ohio, erbaut worden war, nach drei-
jahrigem Betrieb brach und seinen Inhalt in die anschlieBenden Stra-
Ben und Kanale ergoB. Die FIUssigkeit verdampfte, das Gas entzUndete
sich und explodierte, was 120 Tote, 300 Verletzte und ca. S 7 Mio. an
Sachschaden zur Folge hatte. Die Anlage wurde nie wiederaufgebaut und
warf die Entwicklung dieser Technik urn zwei Jahrzehnte zurUck. In der
Mitte der GOer Jahre waren sich die Ingenieure und Techniker sicher,
die Probleme, die zu dem Tankbruch gefUhrt hatten, bewaltigt zu haben,
und erklarten, daB das LNG-Verfahren in Zukunft gefahrlos sei und da-
her kommerziell erschlossen werden konne 2 .
1. Gegenwartig importieren Frankreich, Italien, Japan, Spanien, GroBbri-
tannien und die USA FIUssigerdgas. In Belgien, Kanada, den Niederlan-
den, der Bundesrepublik Deutschland und Schweden wird die Errichtung
von Terminals ins Auge gefaBt (Davis 1979, S. 11).
2. Eine Untersuchung des Unfalls in Cleveland ergab, daB der Tank ge-
brochen war, weil er aus 3,5%igem Nickelstahl bestand, welcher bei
Kontakt mit den extrem niedrigen Temperaturen des LNG sprode wird.
AIle Anlagen werden jetzt mit 9%igem Nickelstahl, Aluminium oder
Beton gebaut und die Lagertanks sind von Dammen umgeben, die den
Inhalt des Tankes auffangen konnen, wenn ein Bruch auftreten sollte.
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6Urn die Risiken einer LEG-Anlage besser einschatzen zu konnen, wur-
den von Analytikern Unfallszenarien entwickelt. Bild 1.3 fUhrt die
Hauptelemente eines solchen Szenarios an. Der Hergang beginnt mit einem
auslosenden Ereignis wie z.B. dem Unfall eines Tankschiffs oder dem
Bruch eines Lagertanks, was zu einem LEG-Austritt fUhrt. Das LEG ver-
dampft sofort nach Austritt und erzeugt eine Dampfwolke, die in Wind-
richtung auf ein besiedeltes Gebiet hinzieht. Die Mischung von verdampf-
tern LEG und Luft kann sich entzUnden, wenn sie mit einer EntzUndungsur-
sache wie z.B. einem elektrischen Funken in Kontakt komrnt. Wenn die Wol-
ke zu brennen beginnt, besteht die Moglichkeit, daB aufgrund von Branden
und Explosionen in umschlossenen Raumen Todesfalle auftreten konnen und
daB bestimrnte Stoffe durch die Strahlungswarme Feuer fangen. Wenn sich
die Dampfwolke nicht innerhalb einer gegebenen Zeit entzUndet, vermischt
sie sich weiter mit Luft, sodaB sie ungefahrlich wird und sich schlieB-
lich auflost.
Vorgiinge, die LEG-Austritt
ausliisen (Tankerunfall,
Lagertankbruch, etc.)
Bildung einer Dampfwolke
Position und Umfang der
Dampfwolke bei Entzundung
Todesfiille aufgrund der
IEntzundung einer Dampf-wolke
Bild 1.3: Elemente eines Unfallszenarios (aus: Keeney 1980)
Unter den wissenschaftlichen Experten herrscht noch keine Einigkeit
Uber die Risiken in Verbindung mit solchen Unfallen. Wie hoch ist die
Wahrscheinlichkeit eines LEG-Austrittes? Wie groB ist die Chance, daB
sich die entstehende Dampfwolke entzUndet? Wieviele Menschenleben wird
das kosten und wie hoch wird die Zahl der Verletzten sein, wenn eine
solche Abfolge von Ereignissen eintritt? In Kapitel 7 dokumentieren wir
die von uns festgestellten wesentlichen Diskrepanzen bei den Schatzun-
gen, die darauf zurUckzufUhren sind, daB die verschiedenen Analytiker
7verschiedene Annahmen fUr die Ursachen und die Natur dieser LEG-bezo-
genen Risiken gemacht haben. Die groBen ·Unterschiede in den Ansichten
Uber die potentiellen Gefahren von LEG sind von Bedeutung fUr das Ver-
standnis der politischen Dynamik der Standortdebatten.
DIE FALLSTUDIEN
Die emp~rische Basis dieses Buches (Kapitel 3-6) besteht aus Fall-
studien, in denen die in vier Landern vorgefundenen Entscheidungsver-
fahren und institutionellen Rahmen fUr die Standortbestimmung von LEG-
Anlagen beschrieben werden. Die GrundzUge dieser Verfahren wurden mit
Hilfe von retrospektiven Interviews mit SchlUsselpersonen als Vertre-
ter der relevanten Interessensgruppen interpretiert. AuBerdem wurden
Studien und Dokumente, die uns von diesen Personen zur VerfUgung ge-
stellt wurden, herangezogen. Die Interviews wurden ohne einen vorge-
gebenen Rahmen fUr eine Analyse des Entscheidungsprozesses durchgefUhrt.
Die jeweiligen Verfasser der Fallstudien holten lediglich Informationen
darUber ein, wie die beteiligten Parteien die verschiedenen Aspekte des
Standortbestimmungsverfahrens einschatzten und inwieweit sich ihre An-
sichten im Laufe der Zeit anderten. Die Rollen dieser Gruppen wurden
ausschlieBlich im Zusammenhang mit den spezifischen LEG-Projekten un-
tersucht und nicht im Rahmen von weitergefaBten Programmen oder Perspek-
tiven, auf denen die Parteien ihre Vorgangsweise begrUndet haben mogen.
1m folgenden legen wir eine kurze Synopsis der vier FaIle vor.
Bundesrepublik Deutschland
1m September 1972 grUndeten zwei groBe Gasfirmen eine Tochtergesell-
schaft in der Absicht, eine LNG-rmportjRUckverdampfungsanlage in Wil-
helmshaven, einer Hafenstadt an der NordseekUste, zu errichten, urn hier
das aus einer VerflUssigungsanlage in Algerien herangebrachte LNG zu
verarbeiten. Der Terminal sollte einen wesentlichen Beitrag zu der pro-
jektierten nationalen Energieversorgung in der BR Deutschland leisten
und auBerdem AnstoBe fUr die Entwicklung einer regionalen Industrie im
Gebiet urn Wilhelmshaven geben. Die andere Seite der MUnze war jedoch
die Meinung verschiedener Gruppen, daB der vorgeschlagene Terminal eine
Belastung fUr die Umwelt darstellen wUrde und damit negative Auswirkun-
gen auf den Fremdenverkehr hatte. AuBerdem gabe es fUr die Bevolkerung
ein erhohtes Risiko aus moglichen SchiffsunglUcken bei den Anlandean-
lagen im Jadebusen, die nicht nur von dem LNG-Terminal, sondern auch
von einem geplanten petrochemischen Werk benUtzt wlirden. Die beteilig-
ten Parteien und die Kontrollorgane erstellten eine Reihe von Risiko-
8studien, die sich aIle mit Aspekten der Sicherheit fUr die Bevolkerung
beschaftigten. 1m Juli 1979 entschied der Bundesminister fUr Verkehr
schlieBlich, daB die Schiffahrtsrisiken angesichts des erwarteten wirt-
schaftlichen Nutzens des Projektes tragbar waren und erteilte eine be-
dingte Bewilligung fUr den Terminal. Aufgrund von Problemen mit dem al-
gerischen Gasliefervertrag wurde jedoch bis jetzt mit dem Bau der Anla-
ge noch nicht begonnen.
NiederZande
Anfang der 70er Jahre auBerte die halbstaatliche Gasgesellschaft
Gasunie Interesse an der Einfuhr von LNG in die Niederlande und lei-
tete Gesprache mit der algerischen Firma Sonatrach ein. Als Standort
fUr den Einfuhrterminal wurde Maasvlakte im Gebiet des Rotterdamer
Hafens vorgeschlagen, da sich die fUr die Energiepolitik und die wirt-
schaftliche Entwicklung zustandigen Stellen einig waren, daB an dieser
Stelle eine Anlage wUnschenswert ware. Die Annahme von Maasvlakte als
Standort wurde jedoch durch den Wider stand von Umweltschutzgruppen ge-
fahrdet, sodaB man schlieBlich Eemshaven gegenUber Rotterdam den Vor-
zug gab, da die niederlandische Regierung der Meinung war, daB eine
Anlage an diesem Ort positive Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft
und die Arbeitsplatzsituation haben wUrde. Ein wesentlicher Faktor, der
den AnstoB zur Entscheidung fur Eemshaven gab, war die Ansicht einiger
lokaler, am Bewilligungsverfahren beteiligter Gruppen, daB das poten-
tielle Risiko von Umschlag und Lagerung von LNG in Maasvlakte unzumut-
bar ware. Eine von der Regierung in Auf trag gegebene LNG-Risikoermitt-
lung wurde von allen Hauptbeteiligten an der Debatte verwendet. Wahrend
beide Standorte - sowohl Eemshaven als auch Maasvlakte - von der Regie-
rung als annehmbar erachtet wurden, genehmigte sie schlieBlich Ende
1978 den ersteren. Jedoch wurde kurz danach der LNG-Vertrag von Sona-
trach storniert, sodaB aufgrund des Fehlens von Alternativlieferanten
die Planung fUr den LNG-Einfuhrhafen in den Niederlanden bis auf weite-
res vertagt wurde.
Vereinigtes K3nigreich von GroBbritannien und Nordirland
1m Juli 1976 erklarten Shell und Esso ihr gemeinsames Interesse an
der Errichtung einer Gasverarbeitungsanlage bei Mossmorran und eines
Exporthafens in der Braefoot Bay, Schottland, als Teil eines umfassen-
den Entwicklungsprogrammes zur Aufbereitung und Ausfuhr von Erdgas aus
dem nahegelegenen 01- und Gasfeld von Brent. Daher betraf dieses Pro-
jekt nicht direkt die nationale Energieversorqung, wie dies bei den
drei anderen Landern der Fall war. Bei einer offentlichen Erorterung
9konzentrierte sich die Kontroverse hauptsachlich darauf, ob der poten-
tielle wirtschaftliche Nutzen fUr die Region groB genug sein wUrde, urn
die erwarteten negativen Auswirkungen der Anlage auf die Umwelt und ins-
besondere die Risiken einer Unfallkatastrophe aufzuwiegen. Zu den po-
tentiellen NutznieBern des Projektes gehoren die Bewohner von Cowden-
beath, da die Anlage von Mossmorran Arbeitsplatze schaffen wUrde. Die
potentiellen Verlierer waren die hauptsachlich der Mittelschicht ange-
horenden Einwohner von Aberdour und Dalgety Bay in der Nahe des Aus-
fuhrhafens von Braefoot Bay, die die Risiken der Lagerung und der Auf-
bereitung des F1Ussigenergiegases tragen mUssen und die daher eine
BUrgerinitiative gegen das Projekt grUndeten. Die ortlichen Behorden,
die nationale Regierung und die BUrgerinitiative leg ten jeweils ihre
eigenen Risikostudien vor. Der Minister fUr Schottland bewilligte
schlieBlich im August 1979 den Standort mit der Auflage, daB vor der
Inbetriebnahme eine detaillierte technische UberprUfung der Anlage
durchgefUhrt werden muB. Der Bau der Anlage ist gegenwartig im vollen
Gange und sie wird voraussichtlich in den 90er Jahren in Betrieb ge-
hen.
Vereinigte Staaten von Amerika
1m September 1974 stellte die Western LNG Terminal Company, die die
Interessen von drei Gaslieferfirmen vertritt, einen Antrag auf Genehmi-
gung von drei Standorten an der kalifornischen Kliste - Point Conception,
Oxnard und Los Angeles - flir die Aufnahme von LNG aus Indonesien und
Alaska. In den nachsten drei Jahren diskutierte eine Reihe von Interes-
sensgruppen auf Bundes-, Landes- und Ortsebene darliber, wie wlinschens-
wert jeder einzelne Standort sei. 1m Sommer 1977 war es schlieBlich klar,
daB keiner der drei Standorte anhand der bestehenden Verfahrensordnung
bewilligt werden wlirde, sodaB die Versorgungsunternehmen und andere Wirt-
schaftsgruppen auf ein neues Gesetz drangten, urn das Standortverfahren
abzuklirzen. Das Ergebnis war das kalifornische Gesetz liber die Standort-
bestimmung von LNG-Hafenanlagen aus dem Jahre 1977, in dem der Genehmi-
gungsprozeB vereinfacht wurde und Grenzen flir die Bevolkerungsdichte
angegeben wurden, bis zu denen ein Standort bewilligt werden konnte. Urn
die Sicherheitsfrage zu klaren, wurden von einigen der beteiligten Par-
teien unabhangig voneinander Risikostudien in Auf trag gegeben, welche
den Konflikt zwischen den Gruppen noch verscharften. Es schien bereits,
als ob Point Conception schlieBlich im Oktober 1981 von der Bundesener-
giebehorde und der kalifornischen Kommission flir die offentlichen Ver-
sorgungsbetriebe genehrnigt wlirde, nachdem es sich herausgestellt hatte,
daB eine kurz davor entdeckte Erdbebenfalte kein unzumutbares Risiko
darstelle. Jedoch blieb die Frage, ob Kalifornien immer noch einen LNG-
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Terminal brauche, weiterhin ungelost. Die Versorgungsfirmen haben ihre
Absicht bekanntgegeben, ihren Antrag vorlaufig zurlickzuziehen, sich je-
doch die Moglichkeit offengelassen, dieses projekt - eventuell in den
90er Jahren - wiederaufzunehmen.
Ahnlichkeiten und Unterschiede
Die politischen Entscheidungsverfahren der vier Lander spiegeln die
unterschiedlichen institutionellen Strukturen wider, innerhalb welcher
die Gruppen ihre Streitfragen diskutieren. Trotzdem gibt es gewisse Ge-
meinsamkeiten, die einen GroBteil der Kontroversen urn die Errichtung
von LEG-Anlagen stimulierten. In der Mitte der 70er Jahre waren die
westlichen Regierungen der Ansicht, daB das Erdgas angesichts der Un-
gewiBheit der Olversorgung aus dem Nahen Osten eine sicherere Energie-
quelle flir die Zukunft sein konnte. Die Energieversorgungsunternehmen
glaubten, dieses Bedlirfnis mit Hilfe der Erdgasverfllissigung erflillen
zu konnen und die nationalen Regierungen unterstlitzten diese Entwick-
lung, wenn gezeigt werden konnte, daB die diesen Techniken innewohnen-
den Gefahren tragbar waren.
Wenn sich die Standortwahl mit regionalen Wirtschaftsbedlirfnissen
deckte, hatten die Regierungen ein zusatzliches Motiv flir die Forde-
rung einer geplanten Anlage. Gleichzeitiq warben aber die Umweltschutz-
bewegungen urn Unterstlitzung flir ihre Bedenken liber die Auswirkungen von
technologischen Entwicklungen groBen MaBstabes auf die klinftige Lebens-
qualitat und die Risiken flir die Menschen in der Umgebung einer LEG-An-
lage. Es entstanden ortliche Blirgerinitiativen, die ihre Besorgnis dar-
liber auBerten, daB potentiell gefahrliche Anlagen in ihrer unmittelba-
ren Nachbarschaft gebaut werden solI ten.
Angesichts dieses Konfliktes zwischen dem nationalen Energiebedarf
und den Sicherheits- und Umweltschutzfragen war es unvermeidlich, daB
die betroffenen Menschen und Gruppen aufeinanderprallen wlirden. Die
folgenden kurzen Zitate aus den vier Fallstudien beleuchten die Schwie-
rigkeiten, mit denen die Lander bei der Bewaltigung dieser Probleme zu
kampfen hatten.
In der BR Deutschland sieht Hermann Atz die groBte Schwache darin,
daB die Regierung bei der Behandlung von planen liber eine LEG-Anlage
ein UbermaB an Geheimhaltung an den Tag legte:
Angesichts der zunehmenden Betroffenheit in der Gesellschaft liber
die Risiken bzw. negativen Auswirkungen technologischer Entwicklunqen
erscheint es ratsam, wesentliche Verfahrensmerkmale des ... Entschei-
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dungsprozesses neu zu Uberdenken. Dazu gehoren zum einen das Konzept
der strengen Isolierung der vorlMufigen "prinzipiellen" Entscheidungs-
findung im politisch-administrativen Rahmen ohne gleichzeitige Diskus-
sion von Sicherheitsfragen in der Offentlichkeit und zum anderen die
tibung in bestehenden Bewilligungsverfahren, die Erorterung von Sicher-
heitsbelangen erst dann zuzulassen, wenn der Standort bereits feststeht
(Kapitel 3).
BezUglich der Niederlande unterstreicht Michiel Schwarz den dominie-
renden EinfluB der Politik auf das Ergebnis der Debatte:
Wenn [die Regierung] sich auch in Beantwortung eines "enerqiepoli-
tischen Imperativs" bindend fUr die Errichtung eines LNG-Anlandehafens
ausgesprochen hatte, so war das Endergebnis des Entscheidungsprozesses
vorwiegend von politischen tiberlegungen und nicht von Bedenken liber
die Sicherheit geprMgt (Kapitel 4).
In der britischen Fallstudie weist Sally Macgill auf die Grenzen
des britischen Planungssystems bei der BewMltigung des Risikoproblems
hin:
Die Risikostudien, die im EntscheidungsprozeB von Mossmorran-Brae-
foot Bay Verwendu~g fanden, waren Teil einer offentlichen Risikodebat-
te, die als unausgeglichen und ergebnislos zu bezeichnen ist ... Die
Debatte war unausgeglichen insofern, als das Gewicht, das verschiede-
nen Sicherheitsfragen beigemessen wurde, nicht ihrer relativen Bedeu-
tung entsprach ... Da sich die interessierten Parteien auf keine Kri-
terien zur Beurteilung der Sicherheit einigen konnten, blieb die De-
batte ergebnislos (Kapitel 5).
In der amerikanischen Fallstudie diskutieren John Lathrop und Joanne
Linnerooth die positiven und negativen Seiten des kalifornischen Stand-
ortbestimmungsgesetzes aus dem Jahre 1977, welches einer einzigen staat-
lichen Behorde das Mandat zur Erteilung von Standortbewilligungen ver-
leiht, sodaB das Versorgungsunternehmen nicht mehr IMnger Bewilligungen
von einer ganzen Reihe von ortlichen Behorden einholen muB:
Eine LNG-Hafenanlage eroffnet der betreffenden Region neue Moglich-
keiten wirtschaftlicher Entwicklung und kann zu einem hoheren Steuer-
aufkommen der Gemeinde beitragen, bringt aber auch fUr die Bewohner be-
stimmte Risiken mit sich. Aus diesem Grund mag sich ein Bewilligungs-
verfahren auf Ortsebene als schwierig erweisen. MiBt man aber der BUr-
gerbeteiligung einige Bedeutung zu, so ist wahrscheinlich jeder fUr 10-
kale PrMferenzen unempfindlichere ProzeB unbefriedigend (Kapitel 6).
Ein Blick auf den gegenwMrtigen Stand der Projekte in den vier Lan-
dern zeigt ein vollkommen anderes Bild, als sich Mitte der 70er Jahre
bot. Bis jetzt wird nur die Exportanlage in Mossmorran-Braefoot Bay ge-
baut. Die BR Deutschland und die Niederlande haben die Errichtung ihrer
LEG-Anlagen aufgrund der Unsicherheiten in der Gasbelieferung auf unbe-
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stimmte Zeit verschoben. In den USA sind die Versorgungsunternehmen zu
dem SchluB gekommen, daB das LEG keine gewinnbringende und zukunftsi-
chere Energiequelle ist; daher ist es unwahrscheinlich, daB in der nach-
sten Zukunft ein Terminal in Point Conception errichtet werden wird, ob-
wohl der Standort als erdbebensicher befunden wurde.
CHARAKTERISTISCHE MERKMALE DER STANDORTBESTIMMUNGSPROBLEME
Die Probleme der Standortbestimmung weisen eine Reihe von ZUgen auf,
die sie zu einem besonders interessanten Studienobjekt machen.
Relevante Akteure
Viele Personen und Gruppen haben ein Interesse an dem Endergebnis.
Alle diese Parteien verfUgen Uber bestimmte Ziele und Vorstellungen,
die sich im Laufe der Zeit andern konnen. Betrachtet man die Beteilig-
ten an den Debatten Uber die Standortbestimmung von LEG-Anlagen genauer
(Bild 1.4), so wird es klar, warum die Wahrscheinlichkeit von Konflik-
ten sehr hoch ist.
~r Antragsteller -----l Bewohner der Umgebung I
Bild 1.4: Relevante Akteure bei der Standortdebatte
Der AiirpaJs:eZ[~r: Jene Unternehmen, die die Errichtung und den Be-
trieb einer Anlage unterstUtzen, sind zu dem SchluB gekommen, daB trotz
gewisser Unsicherheiten in der Zukunft die voraussichtlichen Gewinne
aus dem Projekt die erwarteten Kosten Ubersteigen werden. Dabei wird
sich ihre Analyse auf die Rentabilitat des Anlagebetriebes, den zukUnf-
tigen Ein- und Verkaufspreis fUr das Produkt sowie auf das Risiko einer
Unfallkatastrophe begrUnden.
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Bewohner der Umgebung: Die Menschen, die im Umfeld eines geplanten
Terminals leben, werden die Situation vermutlich anders sehen. Jene
Landbesitzer, auf deren Boden die Anlage errichtet werden solI, werden
Angst haben, daB ihnen das Gericht keinen fairen Preis flir ihren Grund
zusprechen wird. Andere werden betonen, daB die geplante Anlage zu
einer Herabsetzung der Grundsteuern, der Schaffung von Arbeitsplatzen
und zu einem Wirtschaftsaufschwung in dem Gebiet flihren kann. Eine
dritte Gruppe wiederum wird sich mit den potentiellen Gefahren der An-
lage befassen. Daher werden manche Bewohner der Umgebung das Projekt
billigen, andere dagegen es ablehnen.
Regierungsbehorden: Die Regierungsbehorden haben normalerweise bei
dem Standortbestimmungsverfahren genau vorgeschriebene formale Verant-
wortungsbereiche. Aufgrund ihrer Funktion, die oft durch gesetzliche
Bestimmungen definiert wird, geben sie bestimmten Interessen den Vor-
zug gegenliber anderen. Die vier Fallstudien zeigen interessante Kon-
traste bezliglich der Rolle der Regierungsbehorden auf nationaler, bun-
desstaatlicher oder regionaler und lokaler Ebene und zeigen die Auswir-
kungen ihrer Handlungen und Vorgangsweisen auf die verschiedenen Akteure.
Interessensgruppen: Seit einiger Zeit laBt sich eine verstarkte Be-
teiligung von Blirgerinitiativen und Umweltschutzgruppen an den Stand-
ortdebatten feststellen. Diese Organisationen vertreten gewohnlich die
Interessen und Praferenzen von bestimmten Teilen der Offentlichkeit. So
beschaftigen sich z.B. die Mitglieder des Sierra Club mit den Auswirkun-
gen neuer technischer Einrichtungen auf die Umwelt. Die lokalen Blirger-
initiativen befassen sich hauptsachlich mit den Folgen eines geplanten
Projektes flir die Grundstlickspreise und flir die Sicherheit der Bewohner
der Umgebung. Wer sich solchen Organisationen anschlieBt, hat bestimmte
ausgepragte Interessen, welche das programm der Organisation diktieren
und EinfluB darauf nehmen, welche Art von Informationen gesammelt und
verwendet wird.
Die folgenden allgemeinen Zielsetzungen werden von diesen Interes-
sensgruppen zumindest implizit einbezogen, wenn sie die Attraktivitat
von vorgeschlagenen Alternativen beurteilen:
Das Wohlfahrtsziel: Die Absicht, das Wohl der Gesellschaft insgesamt
zu fordern, haufig auch als Effizienz-Ziel bezeichnet.
Das Verteilungsziel: Die Absicht, das Wohl von Einzelpersonen und
-gruppen zu verbessern. Oft auch als Ziel der Verteilungsgerechtig-
keit bezeichnet.
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Bestimrnte Akteure, wie z.B. der Antragsteller, die Interessensgrup-
pen und die Bevolkerung der Umgebung, sind hauptsachlich urn ihr eige-
nes Wohl besorgt. Sie werden dann fUr eine Anlage sein, wenn sie zu
der Auffassung gelangen, daB sie damit einen Nettonutzen im Vergleich
zum Status quo erzielen konnen. Manche Regierungsbehorden mUssen na-
tionale Interessen wie z.B. die Auswirkungen des Projektes auf den
Preis und die Zuverlassigkeit der kUnftigen Energieversorgung beden-
ken. Die fUr die Umwelt- und Sicherheitsaspekte einer neuen Anlage
verantwortlichen Stellen konzentrieren sich auf die Auswirkungen des
Projektes auf bestimrnte Segmente der Bevolkerung. Wie wir in den vier
Fallstudien sehen werden, beeinflussen die institutionellen Rahmen fUr
die LEG-Standortbestimrnung das relative Gewicht, das dem Wohlfahrts-
und dem Verteilungsziel bei der letztlichen Entscheidung zugemessen
wird.
Ein Vergleich mit - beispielsweise - einem Plan zur Errichtung eines
Einkaufszentrums in einer Gemeinde verdeutlicht die besonderen ZUge des
LEG-Standortproblems. Die von einem Einkaufszentrum betroffenen Leute
wohnen normalerweise in der Umgebung, sodaB das Projekt wahrscheinlich
nur lokale Interessen und Anliegen berUhren wird, obwohl es auch hier
zu einer erregten Debatte komrnen kann. Eine geplante LEG-Anlage hat je-
doch wesentlich breitere positive Auswirkungen, da die potentiellen
NutznieBer Uber ein viel groBeres Gebiet verstreut leben. Die Kosten
werden dagegen normalerweise von den Bewohnern der unmittelbaren Um-
gebung getragen, wenn sich auch nationale Interessensverbande ihrer
annehmen mogen. Daher wird der Konflikt zwischen einer groBeren Zahl
von Gruppen ausgetragen werden.
Louis Clarenburg von der Rijnmond-Behorde in den Niederlanden wies
eindrUcklich auf die nationalen Konflikte zwischen EffizienzUberlegun-
gen und lokalen Anliegen der Verteilungsgerechtigkeit bei der Standort-
bestimrnung fUr eine LEG-Anlage hin:
Ich bin sicher, daB die Mehrheit der Bevolkerung fUr eine garantier-
te Stromversorgung ware. Nur die Leute, die in der unmittelbaren Umge-
bung der Anlage wohnen, wUrden sich dem entgegenstellen. Die Frage ist
nun, welches Gewicht den Interessen der lokalen Bevolkerung beizumessen
ist und ich glaube nicht, daB eine Volksabstimrnung Uber das Projekt die-
ses Problem losen wUrde. Sie entzieht die Verantwortung der politischen
Ebene, von der sie eigentlich getragen werden soll (KLS 1982, S. 323).
Sequentielle Natur des Verfahrens
Das politische Entscheidungsverfahren fUr die Standortprobleme ist
seiner Natur nach dynamisch und sequentiell. Da man nicht unbegrenzt
Informationen samrneln und verarbeiten kann und da gesetzliche und recht-
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liche Einschrankungen bestehen, ergeben sich Unterprobleme fur die uber-
geordnete Frage, ob ein Projekt nun genehmigt oder abgelehnt werden soll.
Der Einsatz und das Interesse der verschiedenen Parteien wie auch ihre
relative Bedeutung andern sich im Laufe der Zeit, je nachdem, welches
Unterproblem gerade behandelt wird. Diese Tatsache betont die Bedeutung
der Reihenfolge, in der die Probleme gelost werden. Eine andere Tages-
ordnung, oder Agenda, ergibt daher moglicherweise fur dasselbe Problem
andere Endergebnisse, da sich jeweils andere Konstellationen von inter-
agierenden Beteiligten bilden.
Exogene Ereignisse wie z.B. Katstrophen tragen ebenfalls zur Struk-
turierung der Agenda bei, indem sie auf die Gefahren einer bestimmten
Technologie hinweisen. Wenn die Datenbasis fur die Beurteilung der Hau-
figkeit von Ereignissen mit geringer Wahrscheinlichkeit schmal ist, so
verstarken sich die Auswirkungen dieser herausragenden Ereignisse auf
den EntscheidungsprozeB. Diese Art von systematischer Fehleinschatzung
wurde in kontrollierten Laborexperimenten von Psychologen belegt. Lich-
tenstein r'! TaL. (1978) zeigten beispielsweise, daB bei Einzelpersonen
die Tendenz besteht, die Haufigkeit von Todesfallen aus Ereignissen,
an die sie sich leicht erinnern, wie z.B. Natur- oder Technikkatastro-
phen, zu liberschatzen. Ihre Untersuchungen ergaben, daB die Zahl von
unfalls- und krankheitsbedingten Todesfallen gleich hoch eingeschatzt
wurde, wahrend in Wirklichkeit Krankheiten ca. 15mal so viele Todes-
falle fordern. Tversky und Kahneman (1974) bezeichnen diese Fehlein-
schatzung als ein heuristisches Kriterium der prasentheit, wonach man
die Haufigkeit von Ereignissen daran schatzt, wie leicht man sie aus
dem Gedachtnis abrufen kann.
Norbert Dall von der Alliance for Coastal Management in Kalifornien
glaubt, daB Einzelpersonen nur schwer mit Wahrscheinlichkeiten operie-
ren konnen und daher durch Erfahrungen aus der jungsten Vergangenheit
stark beeinfluBt werden. Er illustriert dieses Argument mit einem Bei-
spiel aus der Standortbestimmung von LNG-Anlagen in amerikanischen Ge-
meinden:
... in Orten wie Staten Island, Oxnard und Santa Barbara formte sich
die lokale Risikowahrnehmung aus unmittelbaren, real en und leicht ver-
standlichen Ereignissen, welche sich zu einer deterministischen Ein-
schatzung des Risikos verfestigten. Ereignisse aus der Vergangenheit
der nur allzumenschlichen gefahrlichen Industrien flihrten zu der Annah-
me "Es kann auch hier passieren", weshalb die puritanische Ader in uns
zur Vorsicht rat (KLS 1982, S. 146).
Da die Menschen Schwierigkeiten im Umgang mit statistischen Risiko-
werten haben, werden sie wahrscheinlich den Fachleuten die Schuld ge-
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ben, wenn ein Unfall passiert. Die Folge davon kann ein MiBtrauen der
Technik gegenuber sein, wie sich an der Reaktion der Offentlichkeit
auf die Kernkraft nach der Panik von Three Mile Island zeigte.
Durch unsere Analyse des Entscheidungsverfahrens zieht sich als roter
Faden das Auftreten von Konflikten zwischen den beteiligten Parteien,
nachdem jede Gruppe andere Anliegen hat, welche wiederum die Art der ge-
sammelten Informationen und die Verwendung von bestimmten Ereignissen
wie z.B. Katastrophen oder Unfalle im ProzeB beeinfluBt. Die Lasung die-
ser Konflikte hangt meist von der institutionellen Struktur des jeweili-
gen Landes ab, d.h., wie die Verantwortungsbereiche in bestimmten Sta-
dien des Entscheidungsprozesses auf bestimmte Parteien aufqeteilt sind.
In Kapitel 2 entwickeln wir einen Rahmen fur die Untersuchung der
Dynamik der Standortbestimmung in den verschiedenen Landern. Wir bieten
einige Leserhilfen fur den Vergleich der vier Fallstudien an: eine gra-
phische Darstellung von Schlusselereignissen des Standortbestimmungs-
prozesses auf der Grundlage der PERT-Technik, eine Parteien/Interessens-
matrix fur die Auflistung der Hauptbeteiligten und ihrer ausdrucklichen
Interessen und Anliegen sowie ein MAMP-Rahmenmodell zur Verdeutlichung
der Argumente, die die Parteien in die politische Arena einbrachten.
Die Fallstudien beschreiben jeweils, wie die Konflikte im Rahmen der
verschiedenen institutionellen Strukturen, die den sequentiellen poli-
tischen EntscheidungsprozeB formten, behandelt und gelast wurden.
Uneinigkeit uber die Risiken
Unter den beteiligten Parteien herrscht oft Uneinigkeit uber die
Natur der Risiken, die mit neuen Technologien wie z.B. LEG verbunden
sind. Unterschiede ergeben sich oft schon auf der elementarsten Ebene,
nachdem der Begriff "Risiko" viele Interpretationen zulaBt. In diesem
Buch verwenden wir die Risikodefinitionen von Fischhoff et ul. (1981),
wonach die Bedrohung von Leben oder Gesundheit als potentielle Folge
des Betriebes einer gegebenen technischen Einrichtung als Risiko be-
zeichnet wird: Ein Betrieb ist riskant, wenn er die Maglichkeit von
solchen Verlusten in sich birgt .
. Weinberg (1972) war einer der ersten Wissenschaftler, der auf die
Probleme der Abschatzung von Ereignissen mit geringer Wahrscheinlich-
keit hinwies. Er scihlug den Begriff "Transwissenschaft" als Bezeich-
nung dafur vor, daB es keine praktische Basis fur die Abschatzung der
statistischen Chancen und Konsequenzen des Auftretens gewisser Arten
von Unfallen gibt, obwohl sie vom epistemologischen Standpunkt aus
reale Tatbestande sind. Ahnlich hat sich auch das Council for Science
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and Society (1977) ausgedruckt, als es in seinem Bericht die Berechnung
dieser Zahlen als sehr unsicher bezeichnete. Wenn die beteiligten Par-
teien verschiedene Schatzwerte der Unsicherheiten und Auswirkungen der
Risiken vorlegen, so ist es besonders schwer, diese Unterschiede auf
wissenschaftliche Art und Weise zu losen.
Wir beleuchten die Probleme der Risikoabschatzung deshalb besonders,
da in den Standortdebatten immer wieder die Sorge auftauchte, ob eine
Technologie zumutbar sicher sei 3 . Bei dem LEG-Arbeitsgruppentreffen der
IIASA verwendete sich Richard Mehta, der Vorsitzende einer Burgerinitia-
tive in Mossmorran, Schottland, dafur, daB eine ausdrUckliche Norm fUr
eine zumutbare Risikohohe erstellt werden sollte:
... es sollte zumindest einen allgemein anerkannten Standard geben,
sodaB die Offentlichkeit beurteilen kann, welcher Zumutbarkeitsstandard
gemeint ist (KLS 1982, S. 196).
Harry Otway von ISPRA in Italien widersprach dem:
Ich mochte Mr. Mehta davor warnen, ein numerisches Kriterium des
zumutbaren Risikos zu akzeptieren, denn Leben heiBt mehr als nur nicht
tot sein - es sind auch noch andere Dinge wichtig auBer dem korperli-
chen Risiko. Wie weit ist dieses dumme Zahlenspiel mit dem "zumutbaren
Risiko" nicht in Wirklichkeit ein Ersatz fUr eine Debatte Uber die Le-
gitimitat von Institutionen? Wurden die Institutionen als legitim an-
gesehen, dann wUrde das Risiko nie als Problem in Erscheinung treten.
Wollen die Diskussionen Uber das zumutbare Risiko der Fraqe der insti-
tutionellen Legitimitat ausweichen? (KLS 1982, S. 196.)
Zwei Arbeiten Uber Probleme des zumutbaren Risikos wurden vor kur-
zem von Fischhoff et aZ. (1981) und Vaupel (1982) vorgelegt. Fischhoff
et aZ. argumentierten, daB keine allgemeingUltige Losung fur das Pro-
blem gefunden werden durfte, da die verschiedenen Ansatze jeweils ande-
re Starken und Schwachen aufweisen. Die Autoren weisen darauf hin, daB
es aufgrund der vielen Unsicherheiten auBerst schwierig ist, zu einer
magischen Zahl zu gelangen, die man als Anleitung fUr Risikoentschei-
dungen verwenden konnte. 1m speziellen betonen sie die Unsicherheit im
Zusammenhang mit der Definition von bestimmten Entscheidungsproblemen,
der Ermittlung von Fakten und Werten und der Bestimmung der Qualitat
3. Eine der ersten Untersuchungen uber das Thema des zumutbaren Risi-
kos wurde von Starr (1969) vorgelegt, der die Meinung vertrat, daB
neue Technologien nur dann zumutbar seien, wenn sie die Risikohohe
von vorhandenen Technologien, die der Gesellschaft einen ahnlichen
Nutzen bringen, nicht ubersteigen. Dieses "Konzept manifester Pra-
ferenzen" hat dazu gefUhrt, daB sich die beteiligten Parteien auf
Schwellenwerte fUr ein zumutbares Risiko konzentrieren, die zur
Rechtfertigung ihrer Position verwendet werden konnen.
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der Entseneidungen, die getroffen werden. AuBerdem sind sowohl die of-
fentliehkeit als aueh die Experten fehlbar in ihrer Risikowahrnehmung
und konnen aueh systematisehen Fehleinsehatzungen unterliegen.
Vaupel weist darauf hin, daB aIle Konzepte flir ein zumutbares Risi-
ko davon ausgehen, daB die Erstellung von Normen flir Gesundheit, Si-
eherheit oder Umwelt nur eine einzige Entseheidung erfordert. Daher
ist es aus dieser Perspektive heraus nur natlirlieh, anzunehmen, daB
die Entseheidung von einem einzigen "Entseheidungstrager" getroffen
wird, dem einige Fakten unterbreitet werden und der daraufhin entsehei-
det, was getan wird. Manehrnal stellt man sieh diesen Entseheidungstra-
ger als Person vor, die eine gewisse Entseheidungsfreiheit hat und
naeh eigenem Ermessen handeln kann, manehmal ist der "Entseheidungs-
trager" in Wirkliehkeit eine Formel oder Vorsehrift, manehmal ist er
die personifizierung eines Konsenses innerhalb einer Gruppe von Ein-
zelpersonen. Wie aueh immer, es besteht die Vorstellung einer einzi-
gen Entseheidung anstelle eines Entseheidungsprozesses. Daher konnen,
so argumentiert Vaupel, die Konzepte flir ein zumutbares Risiko in ei-
nigen Situationen irreflihrend, ungeeignet und sagar storend sein, wie
z.B. bei der Standortbestimmung flir einen LEG-Terminal, wo die Ent-
wieklungslinie einer Politik "die Resultante eines komplexen Prozes-
ses des Zusammenwirkens vieler Akteure" ist.
Etwas allgemeiner sehlug Wynne (1982) vor, daB wir die Risikowahr-
nehrnungen nieht als separate Einheit studieren sollten, sondern als
Teil des politisehen und gesellsehaftlieh-organisatorisehen Kontextes,
in dem die Entseheidungen getroffen werden. Diese Ansieht entsprieht
der von Douglas (1982b), die folgendes feststellt:
Wer Organisationen akzeptiert, akzeptiert aueh Risiken. Wenn aueh
die Risikoanalytiker und Risikowahrnehrnungspsyehologen versuehen, die
Idee des zumutbaren Risikos von politisehen Bindungen zu befreien, so
sind die Probleme der Risikowahrnehmung doeh im wesentliehen politi-
scher Natur. Die Kongresse und Parlamente geben die ihnen zustehenden
Reehte auf, wenn sie dieses Problem den Risikoexperten liberlassen.
Eine offentliehe Debatte liber das Risiko ist eine Debatte liber Poli-
tik (S. 30).
In diesem Bueh nehrnen wir den Standpunkt ein, daB das Risiko ein
politisehes Problem ist. In den Standortdebatten entstehen Kontrover-
sen haufig daraus, daB die versehiedenen Akteure untersehiedliehe Ri-
sikoabsehatzungen vorlegen, urn ihre Ansiehten darliber zu reflektieren,
ob eine bestimmte Teehnologie in die Gesellsehaft integriert werden
solI oder nieht. Die vier in den Kapiteln 3 bis 6 vorgelegten Fall-
studien sehildern die Rollen der Hauptparteien in den Standortbestim-
mungsprozessen und ihre Einstellungen zu den geplanten LEG-Projekten.
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DER GEBRAUCH DER ANALYSE
Die Kapitel 7, 8 und 9 untersuchen und diskutieren den Gebrauch
der Analyse in ihrer Auswirkung auf das Entscheidungsverfahren fUr
die Standortbestimmung von gefahrlichen Anlagen. Unter Analyse ver-
stehen wir eine systematische Kombination von Forschungsansatzen und
Methoden zur Behandlung eines bestimmten Problems. Manchmal wird die
Analyse an den Universitaten und Forschungsinstituten durchgefUhrt,
manchmal von Konsulenten und Beratern der beteiligten Parteien.
Kapitel 7 vergleicht verschiedene Analysen des Todesfallsrisikos,
das bei LEG-Unfallkatastrophen in den geplanten Terminals der Bundes-
republik Deutschland, der Niederlande, der Vereinigten Staaten von
Amerika und GroBbritanniens besteht. Da das LEG-Verfahren noch eine
relativ neue Technologie ist, gibt es Probleme bei der Messung dieser
Risiken. Das Fehlen einer detaillierten statistischen Datenbasis hat
die Wissenschaftler gezwungen, entweder historische Daten zu verwen-
den oder Modelle fUr den ProzeB zu entwickeln. So kann z.B. die Wahr-
scheinlichkeit eines LEG-Tankerunfalls geschatzt werden, indem man
die Unfallziffern von oltankern nimmt und diese zahlen entsprechend
der voraussichtlichen UnterschieQe bei LEG-Tankern modifiziert. Schiffs-
zusammenstoBe konnen mit Hilfe eines abstrakten Modells von Schiffsbe-
wegungen analysiert werden, welches die verkehrsmuster fUr den betref-
fenden Hafen in Rechnung stellt.
Die Risikoanalysen konnen nicht fUr sich allein betrachtet werden,
sondern mUssen in dem sozialen und politischen Umfelo der Standortent-
scheidungen untersucht werden. Die Brauchbarkeit von Analysen hangt
auch davon ab, welche Meinung die Gesellschaft von ihren Experten hat.
In den letzten Jahren haben die Wissenschaftler ihren Nimbus der Un-
parteilichkeit verloren, da ihnen die technologischen Unsicherheiten
einen groBen Interpretationsspielraum bezUglich der Risiken von gefahr-
lichen Technologien eingeraumt haben. Bei der Kernkraft beispielsweise
beurteilen die Wissenschaftler die Bedeutung der Risiken fUr die Gesund-
heit und Umwelt verschieden, je nach ihrer Einstellung der Kernenergie
gegenUber (Nelkin 1981).
Kapitel 8 gibt einen Vergleich darUber, wie die Risikostudien in die
Entscheidungsverfahren der vier Lander inkorporiert wurden. Die Sicher-
heit fUr die Bevolkerung war bei allen Standortdebatten ein wichtiges
Anliegen, sodaB in allen Fallen eine Risikoanalyse vor der Bewilligung
des Terminals verlangt wurde. Der Entscheidungsmodus in den jeweiligen
Landern bestimmte dann, wie diese Analysen tatsachlich eingesetzt wur-
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den. Kapitel 8 untersucht auch, inwieweit die Risikoanalysen einen nlitz-
lichen Beitrag zum EntscheidungsprozeB leisteten und warum nicht umfas-
sendere Risikoanalysen durchgeflihrt wurden. Es werden einige Vorschlage
gemacht, wie die Risikoanalyse eine produktivere Rolle bei der Festle-
gung von politischen Richtlinien liber die Einflihrung von gefahrlichen
Techniken spielen kann.
Kapitel 9 beschaftigt sich damit, wie die Analyse angesichts der ge-
gebenen Spannungen zwischen dem Wohlfahrts- und dem Verteilungsziel das
Standortbestirnmungsverfahren verbessern kann. Unsere Ansicht liber die
Vorgangsweise entspricht dem Standpunkt von Randolph Deutsch, einem
Rechtsanwalt der kalifornischen Kornmission fUr die offentlichen Versor-
gungsbetriebe:
Der Analytiker sollte zunachst feststellen, wie die Realitat aussieht
und dann eine ehrliche Entscheidung darliber treffen, wo seiner Meinung
nach seine Analyse im EntscheidungsprozeB nlitzlich sein kann. Ich glaube
nicht, daB sie ein Universalmittel zur Entscheidung aller gesellschaft-
lichen Fragen im StandortprozeB sein kann (KLS 1982, S. 262).
Die Analytiker konnen Analyseinstrumente, Methoden und Ansatze vor-
schlagen, urn das Entscheidungsverfahren an sich wie auch die Ergebnisse
der Parteieninteraktion zu erleichtern. Durch Konzentration auf Verfah-
rensaspekte wird die Aufmerksamkeit auf Fragen der Verfahre~sratio~ali­
tat gelenkt - der Art, wie Entscheidungen getroffen werden. Durch die
Betrachtung der Ergebnisseite befassen sich die Analytiker mit der sub-
sta~tielle~ Rationalitat - den Auswirkungen von verschiedenen Program-
men auf die Verteilung von knappen Ressourcen auf gegensatzliche Grup-
pen 4 . Wir zeigen drei Perspektiven flir die Analytiker zur Verbesserung
der Verfahrens- und der Ergebnisseite auf. AbschlieBend schlagen wir
in Kapitel 9 eine Reihe von normativen Kriterien flir ein zweckmaBiges
Standortverfahren vor.
Begleitend zu diesem Projekt wurde ein paralleler Forschungsansatz
verfolgt, der sich ausschlieBlich mit den kulturellen Dimensionen der
Fallstudien befaBte und des sen Ergebnisse im Postskriptum vorgelegt
werden.
4. Simon (1978) diskutiert diese beiden Arten der Rationalitat aus-
flihrlich.
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ZUSAMMENFASSUNG
Das Buch versteht sich primar als deskriptive Analyse der Entschei-
dungsverfahren und der Verwendung von Risikoanalysen fUr die Standort-
bestimmung von neuen technischen Anlagen. Wir interessieren uns fUr
Ahnlichkeiten und Unterschiede zwischen vier Landern (Bundesrepublik
Deutschland, Niederlande, GroBbritannien und die Vereinigten Staaten
von Amerika) bei der Festlegung von FlUssigenergiegasterminalstandor-
ten. Indem wir auf die Gemeinsamkeiten hinweisen, zeigen wir einige
grundlegende Gegebenheiten dieser Standortbestimmungsprobleme auf, die
Uber kulturelle Schranken hinweg gleich sind. Indem wir die Unterschie-
de aufzeigen, beleuchten wir die Funktion der verschiedenen institu-
tionellen Rahmen und charakterisieren nationale Vorgangsweisen als struk-
turierende Faktoren der Entscheidungsverfahren und der Endergebnisse.
Auf der Basis dieser deskriptiven Ergebnisse machen wir einige Vorschla-
ge, wie die Analytiker eine konstruktivere Rolle im politischen ProzeB
spielen konnen.
2 Der Rahmen"
Der Vergleich von vier Fallstudien stellt eine analytische fJeraus-
forderung dar, nachdem jedes Land seinen spezifischen Stil, sein spe-
zifisches Entscheidungsverfahren und seine spezifischen institutionel-
len Rahmenbedingungen aufweist. In diesem Kapitel bieten wir eine Rei-
he von Vereinheitlichungskonzepten an, die breit genug angelegt sind,
urn die einzelnen Verfahren zur Standortbestimmung mit Hilfe cines ge-
meinsamen Rahmenmodells zu systematisieren. Auf der Grundlaqe dieser
Konzepte entwickeln wir danach einige Hilfon fur den Leser, mit denen
die Abfolge von markanten Ereignissen, dic Hauptanliegen und Argumen-
te, die die jeweils beteiligten und betroffenen Parteien in die poli-
tische Arena einbringen, verdeutlicht werden. Die wichtiqste Aufgabe
dieser Hilfen ist es jedoch aufzuzeigen, wie ein Standortproblem zu
Beginn formuliert wurde und wie es sich im Laufe der Zeit entwickelte.
VEREINfJEITLICHUNGSKONZEPTE
Wer ubt Macht aus?
Der Begriff der Macht wird in politwissenschaftlichen social-choice-
Untersuchungen haufig als Erklarungskonzept herangezogen. Unter Macht
verstehen wir die Fahigkeit einer Einzelperson oder einer Gruppe, die
Handlungen anderer Personen zu beeinflussen 1 . Der Begriff kann in ver-
schiedener Form in Erscheinung treten: Eine Partei darf aufgrund ihres
gesetzlichen Verfugungsrechtes in einer bestimmten Situation Macht aus-
uben (Calabresi und Melamed 1972). Einzelpersonen, die Land besitzen,
haben ein Verfugungsrecht darauf und konnen daher bestimmen, ob sie es
an einen potentiellen Abnehmer verkaufen wollen. Die Gemeindeverwaltun-
gen haben ebenfalls insofern ein Verfugungsrecht uber das Land, als sie
" Dieses Kapitel wurde von Howard Kunreuther und Joanne Linnerooth
verfaBt.
1. Cobb und Elder (1975) benUtzen diese Definition der Macht bei ihrer
Diskussion im Zusammenhang mit der Erstellung einer politischen
Agenda.
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Nutzungsbeschrankungen auferlegen, wodurch gewisse Einzeltransaktionen
behindert werden. Wenn in einer hoheren Verwaltungsebene ein Bedarf fUr
ein bestimmtes StUck Land entsteht, so kann diese mit Hilfe von Sonder-
ermachtigungen (wie z.B. dem Enteignungsrecht des Staates) dieses Land
beanspruchen.
Macht kann einer Partei auch durch den 0tatus erwachsen. Unter Sta-
tus verstehen wir das Recht auf Teilnahme am EntscheidungsprozeB im Ein-
klang mit dem bestehenden institutionellen Rahmen. So besitzen z.B. In-
teressensverbande dann Status, wenn sie ihre Ansichten offiziell bei den
offentlichen Anhorungen als Bestandteil des Standortbestimmungsprozesses
vorbringen dUrfen. Wenn Einzelpersonen ein VerfUgungsrecht haben, besit-
zen sie auch automatisch Status; andererseits bedeutet der Besitz von
Status nicht immer auch den Besitz eines VerfUgungsrechtes.
Wenn Parteien die Ve~antwo~tung fUr bestimmte Handlungen tragen, be-
sitzen sie ebenfalls Macht. Unter Verantwortung verstehen wir die im Ge-
setz festgelegten formalen Pflichten wie auch die einem bestimmten In-
teressensverband zugewiesenen Belange oder Aufgaben. Die staatlichen
Kontrollbehorden sind ein gutes Beispiel von Parteien, denen eine for-
male Kompetenz zukommt; BUrgerinitiativen und Umweltschutzorganisatio-
nen sind dagegen Beispiele von Parteien, die ihren Mitgliedern gegen-
Uber die Verantwortung Ubernommen haben, bestimmte Positionen einzuneh-
men und zu verteidigen.
Beleuchten wir diese drei Machtkonzepte im Zusammenhang mit der
Standortbestimmung von LEG-Anlagen. In der Bundesrepublik Deutschland
hatte beispielsweise die Gemeinde Wilhelmshaven ein Ve~fUgungs~echt
Uber das Land, welches industriellen Zwecken gewidmet war. In GroBbri-
tannien wurde einer lokalen BUrgerinitiative aus Aberdour und Dalgety
Bay Statue verliehen, indem es ihr erlaubt wurde, bei einem offentli-
chen Erorterungsverfahren Argumente gegen das geplante Terminal in
Mossmorran-Braefoot Bay vorzubringen. In den Niederlanden trug das na-
tionale Kabinett die formale Ve~antwo~tung fUr die Wahl des Terminals
und die Entscheidung Uber die Zumutbarkeit des Sicherheitsrisikos bei
dem geplanten Terminal. In den USA oblag der kalifornischen KUstenkom-
mission die formale Verantwortung fUr den Schutz der kalifornischen
KUste und damit fUr die Genehmigung von FlUssigerdgasprojekten, bevor
das kalifornische Standortbestimmungsgesetz die Zustandigkeit dafUr
der kalifornischen Kommission fUr die offentlichen Versorgungsbetrie-
be Ubertrug. Umweltschutzgruppen wie z.B. der Sierra Club in Kalifor-
nien besitzen meist Status im Rahmen der Entscheidungsverfahren, was
sich in ihrem Recht, ihre Ansichten bei verschiedenen offentlichen
Anhorungen vorzubringen, widerspiegelt.
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BEGRENZTE RATIONALITAT
In der politwissenschaftlichen Literatur kommt immer starker die
Erkenntnis zum Durchbruch, daB die Entscheidungstrager in ihrer Fahig-
keit und ihrem Wunsch, Informationen zu sammeln, auf die sie ihre Hand-
lungen begrUnden konnen, begrenzt sind. Eine der ersten Beschreibungen
dieses begrenzt rationalen Verhaltens im Zusammenhang mit gesellschaft-
lichen Entscheidungsprozessen stammt von Lindblom (1959), der die Be-
hauptung aufstellt, daB der politische ProzeB mehr ein schrittweises
"Fortwursteln" als ein umfassender EntscheidungsprozeB ist. Anstatt
samtliche vorhandenen Alternativen zu prUfen, beschranken sich die Re-
gierungsbehorden oder Politiker lediglich auf eine kleine Gruppe von
Optionen. Bei jedem Schritt, den sie unternehmen, vergleichen sie die
Ergebnisse einer neuen Politik mit der vorhergegangenen und vereinfa-
chen damit den EntscheidungsprozeB im Vergleich zu dem klassischen ra-
tionalen Modell der Entscheidungstheorie (Braybrooke und Lindblom 1963)
auf eine sehr drastische Weise.
Das Konzept eines schrittweisen Entscheidungsprozesses impliziert
die Annahme, daB den Einzelpersonen und beteiligten Parteien nur eine
sehr begrenzte Zeitspanne zur VerfUgung steht, urn ein bestimmtes Pro-
blem zu behandeln. Eine sehr klare Beschreibung dafUr bietet Aaron
Wildavsky (1964) in seiner Analyse der Budgeterstellung in den USA.
Aufgrund der komplexen Struktur und der groBen Menge an Zahlen, die
in einem Budget enthalten sind, mUssen die Beamten notwendigerweise
ihre Entscheidungen mit Hilfe von vereinfachenden Verfahren treffen.
Eine der Hauptmethoden, mit denen die Budgetersteller ihre Handlun-
gen rechtfertigen, ist es, das Budget des vorhergeqangenen Jahres
als Leitlinie zu benutzen. Wildavsky zeigt in diesem Zusammenhanq
folgendes auf:
Die Budgeterstellung geschieht schrittweise, nicht umfassend ...
Daher beschaftigen sich Menschen, die das Budget erstellen, mit re-
lativ kleinen Veranderungen gegenUber einem bestehenden Grundmuster.
Ihre Aufmerksamkeit konzentriert sich auf eine geringe Zahl von Po-
sten, Uber welchen der Kampf urn das Budget ausgetraqen wird (S. 15).
Die Entscheidung, einen LEG-Terminal an einem bestimmten Standort
zu bauen, wird ebenfalls nicht umfassend getroffen; d.h., die Alter-
nativen fUr Erdgas werden nicht in voller Kenntnis der besten vorhan-
denen Standorte und der technischen Schwierigkeiten geprUft. Es wird
typischerweise eine Reihe von Entscheidungen getroffen, welche oft mit
einer "prinzipiellen" Genehmigung fUr das Export- oder Importprojekt
beginnt, ohne daB die zur VerfUgung stehenden Standorte oder die tech-
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nischen Einzelheiten genau bekannt waren. Diese Entscheidung drangt
den ProzeB zum Teil in einen bestimmten Handlungsablauf und schrankt
damit die Moglichkeiten der zuklinftigen Vorgangsweise durch die immer
enger we~denden Aspekte des Problems ein. So wurde beispielsweise in
Kalifornien die Frage, ob in dem Bundesstaat ein LNG-Terminal beno-
tigt wlirde, von dem kalifornischen Gesetzgeber entschieden, welcher
danach die verantwortlichen Behorden beauftraqte, einen geeigneten
Standort zu suchen.
Gruppen und Fragestellungen
Die organisationstheoretische und politwissenschaftliche Literatur
weist auf eine wichtige Perspektive des gesellschaftlichen Entscheidungs-
prozesses hin, wenn sie die Bedeutung einer vielfaltigen Struktur von In-
teressensgruppen mit jeweils eigenen Zielen und Zielvorstellungen unter-
streicht. March und Simon (1958) sowie Cyert und March (1963) betrachten
beispielsweise die private wie offentliche Organisation als eine Koali-
tion von Parteien, die jeweils ihre Forderungen an das System richten.
Die Ziele dieser Organisation ergeben sich aus einem Bargaining-ProzeB
zwischen den potentiellen Koalitionspartnern. Auf ahnliche Weise zeigt
Neustadt (1970) in einer Abhandlung liber die Macht des Prasidenten, daB
aIle beteiligten Gruppierungen in der Regierung ihre eigenen lnteressen
wie auch ihre eigenen Verantwortungsbereiche haben. Die politische Linie
ergibt sich dann aus dem Ergebnis des politischen Bargaining-Prozesses
zwischen den Akteuren.
Zu den besten Untersuchungen liber die Bedeutung einer Vielfalt von
Interessensgruppen im EntscheidungsprozeB gehort Allisons Analyse der
Kubakrise (1971). Von den drei Modellen, die er entwickelt, urn aufzu-
zeigen, wie Politik gemacht wird, kommt das Modell der Regierungspoli-
tik (Modell III) unserer Ansicht liber den gesellschaftlichen Entschei-
dungsprozeB am nachsten. Allison weist darauf hin, daB es in einer Ent-
scheidungssituation eine Reihe von aktiv Mitwirkenden gibt, die sich
jeweils eher auf mehrschichtige Probleme als auf Einzelfragen konzen-
trieren und die jeweils ihre eigenen politischen, organisatorischen
und personlichen Zielvorstellungen haben. AIle Parteien haben bei je-
weils unterschiedlichen Praferenzen Anteil an der Macht. Urn nun fest-
zustellen, wie eine Politik entsteht, mlissen wir bestimmen, welche
Fragen als wichtig erachtet werden, aufzeigen, welche Art von Abkom-
men und Kompromissen zustandekommt, und versuchen, "eine Vorstellung
von der Konfusion zu vermitteln" (Allison 1971, S. 146).
Die Standorte, die in den vier von uns untersuchten Landern flir LEG-
Terminals ausgewahlt wurden, ergaben sich jeweils aus einem politischen
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Bargaining-ProzeB. In keinem der Falle erweist sich eine einzige Inter-
pretation der beschriebenen Ereignisse als ausreichend. Einer der Grlin-
de, warum wir diese Ereignisse aufgezeichnet haben, ist es, das Durch-
einander zu verdeutlichen, in der Hoffnung, daB daraus Einsichten qewon-
nen werden, welche es dem Analytiker dann ermoglichen, etwas Klarheit
in eine "chaotische" Welt zu bringen.
Konflikt und Agenda
Wenn verschiedene Akteure in dem Gesellschaftsspiel der Entschei-
dungsfallung mitmischen, dann sind Konflikte sehr wahrscheinlich. Sol-
che Konflikte konnen sogar dann auftreten, wenn es den Anschein hat,
daB zwischen den beteiligten Parteien Ubereinstimmung liber die liberge-
ordneten Ziele eines bestimmten Programmes herrscht. Simon (1979) bie-
tet uns ein interessantes Beispiel dieser Art von Konflikten zwischen
den Gruppen in einer frlihen Feldstudie liber die Verwaltung von offent-
lichen Erholungseinrichtungen. Er stellte fest, daB sich die Schulauf-
sichtsbehorde und die stadtische Abteilung flir offentliche Einrichtun-
gen zwar im allgemeinen Uber die Ziele des Erholungsprogrammes einig
waren, es jedoch zwischen den beiden Parteien zu Spannungen darUber
kam, wie die Verteilung der Geldmittel zwischen Instandhaltung und
Spielaufsicht durchgefUhrt werden sollte. Der Grund dafUr lag darin,
daB die Spielanlage fUr die Behorde fUr offentliche Einrichtungen eine
bauliche Anlage war, wahrend sie von der Behorde fUr Freizeitprogramme
als Sozialeinrichtung betrachtet wurde. Ahnlich konnen Interessensgrup-
pen unterschiedliche Ansichten Uber eine LEG-Anlage haben, in welchem
Fall es dann wahrscheinlich zu Konflikten und Spannungen zwischen ihnen
kommt, ob ein Projekt bewilligt werden soll oder nicht.
In den letzten Jahren wurde die wichtige Frage untersucht, wie die-
se potentiellen Konflikte gehandhabt werden. Cyert und March (1963)
stellen die Hypothese auf, daB sequentielle und dezentralisierte Ent-
scheidungsprozesse in vielen Situationen Handlungen erlauben, selbst
wenn die Zielvorstellungen der betroffenen Parteien nicht miteinander
vereinbart werden konnen. Die Bedeutung dieser Eiqenschaft des organi-
satorischen Entscheidungsprozesses flir den politischen Zusammenhang
wird von Herbert Simon (1967, S. 108) unterstrichen:
Eine der Hauptmethoden, Handlungen herbeizufUhren, ist es, die Rich-
tung zu beeinflussen, in welche die Aufmerksamkeit der politischen Or-
gane gelenkt wird. Das Konzept der Macht als ein Tauziehen zwischen den
Alternativen weicht dem Konzept der Macht als eine Beeinflussung des
sequentiellen Prozesses, in welchem Entscheidungen nicht nur getroffen,
sondern auch veranlaBt werden mUssen, und in welchem die Aufmerksamkeit
ein knappes Gut ist.
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Diese Charakterisierung des Entscheidungsprozesses entspricht der
Formulierung von Allison, der meint, daB jede beteiligte Partei mit
einer Agenda aus Hunderten von Fristen und Terminen konfrontiert ist,
von denen nicht aile eingehalten werden konnen. Es mlissen daher Prio-
ritaten gesetzt werden. In anderen Worten: Wir mlissen untersuchen,
wie der ProzeB der Agendaformulierung (agenda setting) vor sich geht.
Wie zu erwarten, werden die Punkte, die auf die Tagesordnung der Le-
gislative gesetzt werden, zu einem wichtigen Bestimmungsfaktor darliber,
welche Entscheidungen letztlich von der Gesellschaft getroffen werden.
Cobb und Elder (1972) weisen darauf hin, daB ein Problem haufig
dann auf die politi3che Tagesordnung gesetzt wird, wenn irgendein exo-
genes Ereignis auf tritt, das zu Konflikten flihrt. Sie illustrieren die-
ses Phanomen an dem Bundesgesetz liber die Sicherheit im Kohlebergbau
(Federal Coal Mine and Safety Act) aus dem Jahre 1969, mit welchem die
Anzahl der Todesfalle bei Bergwerksunfallen reduziert und die "Schwarze
Lunge" bei den Bergarbeitern eingedammt werden sollte. Der AnstoB flir
dieses Gesetz kam von einem Einsturz in einem Kohlebergwerk in West Vir-
ginia, bei dem 78 Bergarbeiter verschlittet und getotet wurden. Diese Ka-
tastrophe flihrte zu einem Streik der Bergarbeiter, wodurch die Landes-
und Bundesregierung unter Druck gesetzt wurde, auf die Anliegen der
Bergarbeiter einzugehen.
In einem anderen Zusammenhang zeiqt Holling (1981a) auf, wie bestimm-
te Krisen kurzfristig zu Anderungen der Umweltschutz- und Okologiepoli-
tik flihren konnen (z.B. die Ausrottung des Spruce Budworm, der Raupe
einer kanadischen Kiefernwicklerart, nachdem er ganze Walder in Kanada
zerstort hatte). Kunreuther und Lathrop (1981) beschreiben anhand von
Beispielen, wie in den USA exogene Ereignisse neue Koalitionen und neue
Gesetze bezliglich der Entscheidung liber LEG-Standorte entstehen lieBen.
Ein Grund, warum exogene Ereignisse wie Krisen und Katastrophen
so wichtig sind, urn das Interesse der Gesellschaft an einem bestimm-
ten Problem zu erwecken, liegt darin, daB sie potentielle Schwierig-
keiten klar und deutlich aufzeigen. Walker (1977) stellt die Hypo-
these auf, daB Unfalle und Katastrophen eine wichtige Rolle bei der
Erstellung der nicht feststehenden Tagesordnung von politischen Kor-
perschaften (wie z.B. der US-KongreB) spielen. Zur Un~<rstlitzung die-
ser Annahmen legt er empirisches Material liber die Verabschiedung von
Gesetzen liber SicherheitsmaBnahmen in den USA vor. Auch Lawless (1977)
liefert eine groBe Zah: von Beispielen flir diesen ProzeB in einer Se-
rie von Fallstudien liber die Auswirkungen der Technik auf die Gesell-
schaft. Er stellt fest, daB haufig
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... neue 1nformationen von alarmierender Natur angekUndigt werden,
die dann mit Hilfe der modernen Massenmedien rasche und weite Verbrei-
tung erfahren. Ein Fall kann praktisch liber Nacht fUr einen GroBteil
der Bevalkerung zum Diskussionsgegenstand und Anliegen werden und einen
starken Druck erzeugen, das Problem so schnell wie maglich zu bewerten
und eine Lasung dafUr zu finden (S. 16).
Wenn es urn Entscheidungen wie die Standortbestimmung von gefahrli-
chen Anlagen geht, konnen exogene Ereignisse wie z.B. eine LEG-Explo-
sion oder ein Olaustritt so dramatisch wirken und so viele Menschen di-
rekt betreffen, daB frUhere Entscheidungen revidiert und andere Alter-
nativen in den ProzeB eingebracht werden, oder die relative Starke der
Parteien, die an dem Ergebnis der Entscheidung interessiert sind, ver-
andert wird. Die Massenmedien konzentrieren ihre Aufmerksamkeit auf die-
se spezifischen Ereignisse und Ubertreiben in vielen Fallen deren Bedeu-
tung.
Sequentielle Behandlung von politischen Fragestellungen
Braybrooke (1974, 1978) entwickelte ein Modell des politischen Sy-
stems "als eine Maschine oder Gruppe von Maschinen fUr die Verarbeitung
von Problemen". 1m Gegensatz zu der statischen collective-choice-Theorie,
die auf dem bahnbrechenden Werk von Arrow (1963) Uber social choice be-
ruht, ist fUr Braybrooke der EntscheidungsprozeB sequentiell und andau-
ernden Anderungen unterworfen. Es gibt zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein
Problem oder einen Problemkomplex, an dem viele verschiedene Parteien
beteiligt sind. 1m Laufe der Zeit werden diese Probleme gelost oder sie
verschwinden oder sie verandern sich, wenn neue Informationen und neue
Alternativen auftreten. 1m speziellen werden oft neue Vorschlage erar-
beitet, welche die Anderung der Praferenzen von beteiligten Parteien
bzw. revidierte gesellschaftliche Werte reflektieren. Die Bedeutung von
Braybrookes Arbeit liegt darin, daB sie es uns durch die Konzentration
auf relevante Fragen ermoglicht, ein Problem in kleinere Unterprobleme
zu zerlegen. Sie erfaBt damit das Wesen des sequentiel~en Entscheidungs-
prozesses, der ein Kennzeichen des individuellen und organisatorischen
Problemlosungsverhalten (March 1978) wie auch des politischen Entschei-
dungsprozesses (Gershuny 1981) ist.
Die Anordnung einer Agenda spielt fUr das Endergebnis eines solchen
sequentiellen Entscheidungsprozesses haufig eine wichtige Rolle. Empi-
rische Daten aus der Praxis wie auch Laborexperimente (Plott und Levine
1977) weisen darauf hin, daB je nach der Reihenfolge, in welcher be-
stimmte Unterprobleme behandelt werden, bei denselben Fragen oft andere
Ergebnisse erzielt werden.
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Wir erwarten bei den gesellschaftlichen Entscheidungsproblemen den-
selben Reihenfolgeneffekt hauptsachlich aus zwei GrUnden: Erstens
schrankt eine Entscheidung Uber eine bestimm~e Frage bereits den nach-
sten Fragenkreis ein. Wird die Reihenfolge der Fragen umgedreht, dann
ist es wahrscheinlich, daB eine andere Gruppe von Wahlmoglichkeiten zur
Debatte steht. Zweitens betrifft jede Frage eine jeweils andere Gruppe
von beteiligten Parteien, von denen jede ihre eigenen Unterlagen vor-
legt, um ihre Sache zu fordern. Der Zeitpunkt, zu dem diese Informatio-
nen veroffentlicht werden, kann sich auf die spateren Handlungen aus-
wirken. So betreten beispielsweise bei Problemen der Standortbestimmung
die BUrgerinitiativen normalerweise erst dann die Szene, wenn ein ihnen
nahegelegener Standort als moglicher Kandidat in Betracht gezogen wird.
Die Reihenfolge, in welcher verschiedene Standorte untersucht werden,
beeinfluBt daher wahrscheinlich das letztliche Ergebnis der Debatte.
In jedem Stadium des sequentiellen Entscheidungsprozesses gibt es
eine Arena, die als Borse fUr den Austausch von Informationen dient.
Eine solche Arena ist entweder ein konkreter Ort wie z.B. ein Gerichts-
saal oder ein Verfahren wie z.B. die offentliche Erorterung, bei der
die beteiligten Parteien entweder eine Frage debattieren oder eine Mei-
nung vortragen konnen. Die Art der Arena unterscheidet sich von Land
zu Land je nach dem Verfahrenssystem und der jeweiligen Gesetzeslage,
nach der die Verantwortungsbereiche unter den betroffenen Gruppen auf-
geteilt werden.
HILFEN FUR DEN LESER
In diesem Abschnitt prasentieren wir drei "Hilfen fUr den Leser",
d.h. analytische Rahmenmodelle zur Strukturierung der folgenden Fall-
studien und Darstellung der oben beschriebenen Entscheidunqsprozesse.
Wir haben bei Vorlage dieser Hilfen gewisse Bedenken, nachdem heuristi-
sche Analysemethoden jeder Art unweigerlich dem beschriebenen ProzeB
einen gewissen Grad von Klinstlichkeit verleihen. Wahrend wir anerken-
nen, daB Paradigmen dem Verstandnis sogar im Wege stehen konnen (Hirsch-
man 1970), sind wir doch der Ansicht, daB eine gewisse Struktur notwen-
dig ist, um es dem Leser zu ermoglichen, die wesentlichen Punkte der
vier komplexen Standortbestimmungsverfahren zu verstehen und zu verglei-
chen. Die drei von uns fUr diesen Zweck entwickelten Hilfen umfassen
ein Verfahren zur Programmevaluierung (Program Evaluation Review Tech-
nique, PERT), mit dem die wesentlichen Ereignisse und Entscheidungen
des Prozesses dargestellt werden, eine Partei/Interessensmatrix zur Il-
lustration der primaren Anliegen der Hauptbeteiligten Akteure und ein
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mehrdimensionales Vielgruppenmodell (Multi-attribute, Multi-party ~rame­
work, MAMPl, in dem die veranderliche Struktur der angesprochenen Pro-
bleme und die 1nteraktion der betroffenen Parteien aufgezeigt werden.
Das PERT-Diagramm
Eine wichtige Neuentwicklunq in der Analyse des zeitlichen Verlau-
fes von Entscheidungsproblemen liegt in den Vernetzungsansatzen. Diese
Techniken wurden fUr die Analyse von "einmaligen" Aktivitaten wie z.B.
den Ausbau einer Fabrik, die EinfUhrung eines neuen Produktes oder eines
neuen Computersystems erstellt. Wir haben anhand dieser Literatur ein
standardisiertes graphisches Format entwickelt, mit dem wir die Stand-
ortentscheidungen in den vier Landern strukturieren konnen. 1m speziel-
len haben wir uns bei unserem Diagramm an das PERT-Verfahren gehalten 2
FUr unsere Behandlung der Fallstudien entnehmen wir dem PERT-Ver-
fahren lediglich dessen schematische Aspekte. Bild 2.1 stellt ein hy-
pothetisches Diagramm in der Art dar, wie es fUr jede Fallstudie vor-
gelegt wird. Die Zeitlinie gibt die Lange des Prozesses an, von dem
Zeitpunkt, als das Projekt vorgeschlagen wurde, bis zu dem Zeitpunkt,
da eine endgUltige Entscheidung getroffen wurde (oder bis zur Gegen-
wart, wenn das Endergebnis noch ausstehtl. In diesem Beispiel wurde
der ProzeB im Januar 1970 eingeleitet und die endgUltige Projektgeneh-
2 6
7
8
Dezember
1978
t----
Januar
1970
A-Runde - - - -r__- B_-R_u_n_d_e t - -C-Runde - -1
Dezember
1975
o Schlusselereignis und/oder Entscheidung (Abschlu~ aller vorbereitenden Aktivitaten)
--. (Erforderliche) Aktivitat und Angabe ihrer Richtung
Bild 2.1: Hypothetisches PERT-Diagramm
2. Der PERT-Ansatz entstand 1958 als Teil eines Forschungsprojektes
Uber den Fortschritt bei dem Polaris-Raketenbauprogramm der US-
Marine (Emory und Niland 1968).
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migung im Dezember 1980 erteilt. Wir erkennen drei Runden, die jeweils
durch eine Reihe von Ereignissen gekennzeichnet sind. Ein Ereignis ist
zumeist eine konkrete Handlunq eines Akteurs oder einer beteiliqten
Partei oder auch gegebenenfalls ein exogenes Ereignis wie z.B. eine
Katastrophe. Die Verbindungspfei~e zwischen den Ereignissen zeigen
ihre Ablaufrichtung im EntscheidungsprozeB an. So tritt z.B. Ereignis
~ ein, sobald die durch die Ereignisse ~ und (2) ausgelosten Hand-
lungen abgelaufen sind und Ereignis ~ lost Handlungen aus, die zu
den Ereignissen (§) und (2) fUhren. Diese Art von PERT-Diagrammen, wie
sie in den Fallstudien verwendet werden, liefert uns eine Momentaufnah-
me des Entscheidungsprozesses und ermoglicht es dem Leser, einen Uber-
blick Uber die Handlungen, Ereignisse und Gruppen, die an der Standort-
debatte beteiligt waren, zu gewinnen.
Partei/Interessensmatrix
Ein wichtiges Element bei der Erstellung der Fallstudien war die
detaillierte Beschreibung der Standpunkte und Ansichten aller wesent-
lichen Parteien und Akteure, die an der Debatte teilgenommen haben.
Diese Teilnehmer, oder genauer gesagt, diese Gruppen von Teilnehmern
haben bestimmte Interessen bezUglich des Ergebnisses der Entscheidunq.
Ihre Standpunkte werden oft von einer bestimmten Dimension der Frage
dominiert. Jede Fallstudie enthalt eine Tabelle, in der die Hauptbe-
teiligten an dem Standortverfahren und ihre wesentlichen Interessen
und Anliegen angefUhrt sind. Die Tabelle soll einen allqemeinen Uber-
blick Uber die auftretenden Interessenskonflikte geben.
In Tabelle 2.1 werden die Interessen und Anliegen der Hauptparteien
in den vier untersuchten Landern beschrieben. Diese Tabelle ist nur in-
sofern umfassend, als sie alle Anliegen umfaBt, die die ausgewahlten
Vertreter der Hauptgruppierungen bei Interviews vorbrachten. Es gibt
natUrlich keine Gewahr dafUr, daB nicht auch andere, "verdeckte" An-
liegen (wie z.B. eine psychologische Ablehnunq von GroBtechnologienl
existieren. In manchen Fallen verk6rpern daher diese Anliegen eher die
Strategie der Partei denn ihre "echten" GefUhle dem Projekt gegenUber.
Das MAMP-Rahmenmodell
Das PERT-Diagramm und die Akteur/Interessensmatrix stellen eine Mo-
mentaufnahme der wesentlichen Ereignisse und Anliegen der Parteien dar
und k6nnen daher nicht die Dyn~mik des Prozesses beschreiben. DafUr
haben wir das MAMP-Modell erstellt, basierend auf der "Problemverar-
beitungsmaschine" , die Braybrooke (1974) zur Strukturierunq einer Fall-
studie Uber Londoner Verkehrsstaus entwickelte.
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Tabelle 2.1:
NATIONAL
Umfassende Liste der Akteur/Parteiinteressen
LOKAL
Bedarf
Einfuhrpolitik
Ausfuhrpolitik
Wirtschaftlicher Nutzen
(Steuern, LizenzgebUhren,
Zahlung sbilanz)
Wirtschaftliche Kosten
Kosten der Anlage
Kosten des Hafens
Kosten der Fahrwasserrinne
Image
Sozio-Cikollomischer Nutzen
Energiepolitik
REGIONAL
LuftqualiUit
Industrielle AufschlieBung
Wirtschaftliche Kosten
UnterstUtzung kleinerer Gas-
lieferanten
LOKAL
Erholung und Umwelt
Flachennutzung (Larm-, Land-
schaftsschutz)
Fischfang, Schiffahrt
Fremdenverkehr, Erholung
Lokale Geschichte
Wirtschaftlicher Nutzen
Steuern
Arbeitsplatze, kurzfristig
Arbeitsplatze, langfristig
Arbeitsplatze, indirekt
Folgeindustrie
Hafenbetrieb und Prestige
N4
NS
NS1
NS2
NS3
N6
N7
NS
L11
L 12
L 13
L14
L 2
L 21
L 22
L 23
L24
L2S
L26
Wirtschaftliche Kosten
Kosten der Anlage
Kosten des Hafens
Kosten der Fahrwasserrinne
Negative Auswirkungen auf
Fischfang und Fremdenverkehr
BevCilkerungsrisiko
Schiffahrt
Gaslagerung
Erdbeben
Funkenbildung
Umschlag am Anlegeplatz
Beschaftigtenrisiko
Eignung des Standortes
Leichtigkeit und Sicherheit
der Schiffahrt
KONSUHENT
Nahe der Verbraucher zur Anlage
Gaspreis
Risiko der Versorgungsunter-
brechung
aufgrund des Gasbedarfs
aufgrund des Ursprungslandes
aufgrund des Wetters
aufgrund von Unfallen
aufgrund von Erdbeben
BEWERBER
Profit
Einnahmen
Kosten, Anlage
Kosten, Hafen
Kosten, Fahrwasserrinne
VerfUgbarkeit der Ressourcen
Image
Eignung des Standortes
L34
L4
L 41
L42
L43
L 44
L4S
L S
L6
C3
C 31
C32
C 33
C 34
C3S
A 1
A 11
A12
An
A14
A2
A3
A4
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Die Anatomie del' Runden
Ein zentrales Konzept dieser Problemverarbeitungsmaschine ist die
Idee der Runden politischer Interaktion zur Beschreibung der Entwick-
lung von Sachpolitiken. Eine Runde ist ein einfaches Mittel zur Dar-
stellung einer Anderung der Diskussionsausrichtung, d.h., eines Wech-
sels in der angesprochenen Problematik und einer eventuell damit ver-
bundenen Ablose bei den beteiligten Parteien. Diese neue Diskussions-
ausrichtung, diese neue Formulierung, kann sich durch folgende Fakto-
ren ergeben:
a) eine weitreichende Entscheidunq liber einen Teilbereich des allge-
meinen Standortproblems (z.B. eine Entscheidung der nationalen Re-
gierung, daB ein Terminal angesichts des nationalen Energiebedarfs
"erforderlich" ist),
b) eine Pattstellung aufgrund von Konflikten zWischen den Parteien,
oder
c) eine Anderung im Rahmen der Diskussion aufgrund eines unvorherge-
sehenen Ereignisses, dem Auftritt einer neuen Pa~tei oder der Vor-
lage neuer Daten.
Obwohl sich diese Art der ProzeBstrukturierung bereits als eine
nlitzliche heuristische Methode erwiesen hat, muB doch eingeraumt wer-
den, daB diese Runden nicht eindeutig identifizierbar sind. Es gibt
im Gegenteil sogar eine Reihe von Moglichkeiten, wie die Einteilung
durchgeflihrt werden konnte. Wir haben versucht, jene Punkte aufzufin-
den, an denen wir eine Anderung der Agenda oder ein zentrales Problem
zu erkennen glaubten, worauf sich die Aufmerksamkeit der beteiligten
Parteien richtete. In Kalifornien war es z.B. eine wichtige Frage, ob
liberhaupt ein Bedol'f flir importiertes Erdgas bestand. Als das Genehmi-
gungsverfahren bereits drei Jahre lief, verabschiedete der kaliforni-
sche Gesetzgeber ein Gesetz, in dem festgestellt wurde, daB dieser Be-
darf bestehe und daB bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Standort
flir einen LNG-Terminal festzusetzen sei. Damit wurde die politische
Agenda geandert und der Beginn einer neuen Runde politischer Interak-
tionen sichtbar markiert.
Wahrend in einigen Fallen solche natlirliche Einschnitte auftreten,
raumen wir doch ein, daB manchmal der natlirliche FluB der Ereignisse
mit Gewalt in diesen analytischen Rahmen gepreBt wird. Doch haben wir
im allgemeinen festgestellt, daB die FaIle ohne Schwierigkeiten und
durchaus sinnvoll in diese Struktur passen. Eine Runde umfaBt jeweils
die allgemeine Problemformulierung, ein oder mehrere auslosende Ereig-
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nisse, die Interaktion zwischen den beteiligten Parteien und eine Ent-
scheidung (oder "Nichtentscheidung"I als AbschluB der ~nde. Diese
Grundzlige werden im folgenden kurz beschrieben.
ProbLemformuLierung: Von wesentlicher Bedeutung flir den politischen
EntscheidungsprozeB ist die Art, wie das Problem formuliert wird: Ent-
scheiden die zustandigen Behorden beispielsweise, nob Standort X oder
Y zu wahlen sei" oder lautet die Frage, nob die Einfuhr von LNG im Zu-
sammenhang mit dem nationalen Energiebedarf zu genehmigen sei"? AIIge-
mein stellen wir fest, daB sich mit fortschreitender Rundenzahl die An-
zahl der offenen Fragen verringert, in dem MaBe, als sie nacheinander
gelost werden und damit unter Umstanden die Diskussionen der nachsten
Runde begrenzt werden. Eine Anfangsrunde wird beispielsweise von der
Industrie eroffnet, indem sie den Antrag auf Bewilligung einer Anlage
an dem von ihr gewahlten Standort einbringt. In diesem Fall lauten die
offenen Fragen beispielsweise, ob die Anlage benotigt wird und ob der
gewahlte Standort die beste Alternative ist. Sind diese Fragen bereits
gelost (z.B. im Rahmen der nationalen Energiepolitik oder eines vorhan-
denen Standortkonzeptes), so kann die offene Frage statt des sen so for-
muliert werden, ob die Anlage an diesem Standort sicher betrieben wer-
den kann.
Die Problemformulierung erfolgt im Rahmen eines Prozesses, bei dem
die anstehenden Fragen im wesentlichen durch die frliheren Entscheidun-
gen und die Macht der Entscheidungstrager festgelegt werden. Wir wollen
hier nicht behaupten, daB aIle beteiligten Parteien dieser Formulierung
zustimmen. Jede Partei hat im Gegenteil ihre eigene Definition des Pro-
blems oder ihre eigenen Ideen, wie sie die Frage gestalten wlirde. So
ist z.B. eine Oppositionsgruppe nicht von der Notwendigkeit der Anlage
liberzeugt. Wurde diese Frage jedoch schon in einer frliheren Runde ent-
schieden, wie es in Kalifornien der Fall war, so kann es flir die Grup-
pe schwer, wenn auch nicht unmoglich, sein, die Diskussion liber den
"Bedarf" wieder zu eroffnen. Ein haufiges Merkmal der interaktiven Pro-
blemlosung ist es, daB viele (vielleicht die meisten) der Teilnehmer
eine klare Vorstellung davon haben, wie sie die Probleme definieren
wollen. Es besteht daher ein permanenter Konkurrenzkampf zwischen den
Gruppen urn die Formulierung des Problems auf der politischen Agenda:
Wird z.B. die Anhorung liber den Standort X eine Debatte liber die Fra-
ge, ob ein Bedarf flir diese Anlage vorhanden ist, zulassen? Die "For-
mulierung des Problems", wie sie in den Runden der Fallstudien darge-
stellt wird, bedeutet nicht, daB zwischen den Parteien ein Konsens
erzielt wurde, sondern ist eher ein Gradmesser flir die Macht der ein-
zelnen Gruppen, die angesprochenen Probleme zu definieren.
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Auslosung der Runde: Eine Diskussionsrunde kann durch einen formel-
len Antrag oder eine formlose Anfrage eingeleitet werden. Die Eroffnung
einer informellen Diskussion erfolgt z.B. einfach durch ein Ersuchen urn
Informationen von seiten einer Partei oder eine Forderung nach Vorge-
sprachen. Die jeweilige Form dieser auslosenden Forderung ist ein wei-
terer Faktor fUr die Definition oder Einschrankung der Diskussion.
Die in den Fallstudien dargestellten Runden beginnen im allgemeinen
damit, daB die Frage der Standortbestimmung fUr einen LEG-Terminal auf
die politische Agenda gesetzt wird. Industrieinterne Diskussionen Uber
einen Standort sind noch kein Punkt auf der politischen Tagesordnung,
ebensowenig wie Diskussionen der nationalen Regierung Uber die Energie-
politik, solange sie nicht mit speziellen Anliegen bezUglich der LEG-
Anlagen verbunden sind.
Wenn auch in den Fallstudien die Runden erst mit einer formellen
Anfrage oder einem Antrag von seiten einer der Parteien beginnen, wer-
den viele Informationen, Analysen wie auch politische Fragen schon
lange vor Beginn des eigentlichen Entscheidungsprozesses in das Pro-
blem eingebracht. Festverwurzelte Ansichten und Einstellungen begren-
zen die schlieBlich zur Diskussion stehende Problemformulierung wie
auch die Zahl der moglichen Alternativen. Bis zu einem gewissen Grad
werden daher Losungen schon beschlossen, bevor sie noch in den Brenn-
punkt der Diskussionen, Analysen und Debatten rUcken (Lindblom 1982,
personliche Mitteilung). Diese "Vorrunden" des Prozesses sind leider
nur schwer zu beschreiben, da es kaum formelle Dokumentationen dar-
Uber gibt und die Parteien oft zu gegensatzlichen Interpretationen
der Aktivitaten kommen. Wir besprechen jedoch diese fruhen Interak-
tionen so weit wie moglich in unseren Fallstudien.
Interaktionen: Will man ein bestimmtes Muster einer institutionel-
len Entscheidung verstehen, so ist es notwendig, die politischen Ak-
teure, ihre jeweiligen Verantwortungsbereiche, ihre gegenseitigen In-
teraktionen in den verschiedenen Stadien des Prozesses und die ihnen
zuganglichen Informationen zu beschreiben. In einem formalen Sinn ba-
siert die Bewertung einer bestimmten Standortalternative von seiten
einer Partei darauf, wie diese die jeweiligen GroBenordnungen und
Werte der Auswirkungen oder Merkmale, die mit dieser Alternative ver-
bunden sind, abschatzt und welche relative Bedeutung sie jedem Merk-
mal zumiBt. Andere Parteien schatzen vielleicht die Auswirkungen einer
Alternative anders ein, da sie gegensatzliche Informationen besitzen,
ihre eigene Analyse der Kosten und Nutzen, die sich aus diesen Auswir-
kungen ergeben, durchfUhren oder eine andere Rangordnung fur diese
Merkmale aufstellen.
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Eine weitere wichtige Dimension des Entscheidungsprozesses besteht
darin, daB sich der Wert eines Merkmales im Laufe der Zeit durch neue
Informationen andern kann. So kann z.B. ein Bericht, der neue Erkennt-
nisse uber das Erdbebenrisiko an einem bestimmten Standort prasentiert,
bei einer oder mehreren der betroffenen Parteien zu einer Anderung ih-
rer Perzeption dieses Merkmales fuhren. Diese Anderung erfolgt z.B. in
der Form, daB die GraBenordnung eines Merkmales dieses Standortes neu
geschatzt wird oder daB der relativen Bedeutung des Merkmales ein an-
deres Gewicht beigemessen wird.
Das Resultat der politischen Debatte ergibt sich hauptsachlich aus
einer Kombination der folgenden Faktoren: die formalen Zustandigkeiten
der beteiligten Parteien, der Grad der Aufmerksamkeit, der den Fragen
angesichts der begrenzten finanziellen und zeit lichen Maglichkeiten ge-
widmet wird, die Art, wie die Probleme auf der politischen Agenda ge-
staltet werden, sowie die exogenen Ereignisse, die eine Anderung der
Problemstellung bzw. der beteiligten Parteien bewirken kannen. Die
Phase der Interaktion kann als fbrmliche und informelle Kommunikation
zHischen den Parteien, die die Entscheidung beeinflussen, betrachtet
werden. Wynne (1981) fuhrt aus, daB es sinnlos ist, anzunehmen, daB
die Parteien als "rationale" Akteure im Sinne einer aktiven und offe-
nen Verfolgung klar definierter Ziele interagieren. Ein defensives
Verhalten, d.h. das Vermeiden von Problemen und Gefahren, kann in
diesen Situationen genauso rational sein wie ein zielorientiertes
Verhalten.
Majone (1979) weist auBerdem darauf hin, daB das organisatorische
Verhalten meist nicht auf die Problemlbsung in einem rationalen Sinne
gerichtet ist, sondern dem Langzeitinteresse der Organisation oder In-
stitution dienen soll. 1m affentlichen Bereich mussen die Entscheidun-
gen - im Gegensatz zum Marktbereich - mit scheinbar objektiven Argumen-
ten begrundet werden. Daher sind die von den Parteien vorgebrachten Ar-
gumente insofern wichtig, als sie die komplexen Strategien und Gegen-
strategien der politischen Akteure verdeutlichen.
Die Interaktionen zwischen den Parteien, wie sie in den Runden der
Fallstudien beschrieben sind, werden durch die Hauptapgumente, die je-
de Partei fur oder gegen die diskutierte Alternative in die Debatte
einbringt, reprasentiert. Diese Argumente beziehen sich oft lediglich
auf ein oder zwei Merkmale. In manchen Fallen werden die Merkmale so
ausgewahlt, daB sie mehr die Wirksamkeit eines Argumentes maximieren
als ein tatsachliches Anliegen der Partei reflektieren. Eine Gruppe,
die einen Standort aus Umweltschutzgrunden ablehnt, konzentriert viel-
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leicht ihre Argumentation auf das Erdbebenrisiko als Hauptgrund fUr
ihre Ablehnung des Standortes. Die Argumentation spiegelt daher die
Stpategie des Akteurs fUr oder gegen den Vorschlag wider. Diese Stra-
tegie kann auf einer verdeckten Agenda beruhen, die nie durch offene
Handlungen oder Aussagen verdeutlicht wird. Untersucht man die Stra-
tegie der Akteure, so kann man die ihr zugrundeliegenden Motive und
WUnsche der Betroffenen aufdecken. Dies ist wichtig, urn zu verstehen,
warum wi"enschaftliche Daten wie z.B. Risikoanalysen auf eine ganz
bestimmte Art und Weise interpretiert und verwendet werden.
Die Interaktionen zWischen den verschiedenen und oft unterschied-
lichen Teilnehmern erfolgen nur teilweise von Angesicht zu Angesicht,
wie es z.B. in einem AusschuB, einer Arbeitsgruppe oder bei einer An-
harung der Fall ist. Der graBte Teil des Dialogs, der fUr die letzt-
liche Lasung der politischen Frage von Bedeutung ist, besteht aus In-
teraktionen aus der Entfernung. Gelegentlich ergeben sich Interaktio-
nen auch, ohne daB die Personen direkt Uber die Handlungen anderer in-
formiert sind. Diese Phase der Interaktion bietet nutzliche Einsichten
in den ProzeB. Die Parteien gehen oft mit starken Praferenzen in die
Debatte. In der Phase der Interaktion werden dann ihre Argumente und
Wahrnehmungen deutlich, was unter Umstanden dazu fUhrt, daB sie ihre
Standpunkte andern. Die Stabilitat eines Systems kann zumindest teil-
weise daran gemessen werden, wieweit die Akteure und Argumente nach
jeder Runde die gleichen geblieben sind.
Abseh ll<13 ez>wp Runde: Eine Runde wird durch eine Entscheidung,
eine Pattstellung, eine Anderung der Informationslage (die die Aus-
richtung der Debatte andert und damit eine neue Runde auslast) oder
ein exogenes Ereignis (z.B. eine Katastrophe) abgeschlossen, wodurch
die Diskussionen abgeschnitten werden und eine neue Untersuchungsrun-
de notwendig wird. Jede Entscheidung kann wiederum durch die mit der
Wahl verbundenen sogenannten Trade-offs, d.h. die Gewichtung zwischen
konfligierenden Werten, beschrieben werden. Diese Trade-offs werden
von den Entscheidungstragern nicht immer ausdrUcklich anerkannt oder
im EntscheidungsprozeB explizit analysiert.
Der AbschluB einer Runde kann auf zwei Arten erfolgen. Wenn es eine
durchfUhrbare Lasung gibt, auf die sich die Verantwortlichen geeinigt
haben, so endet damit der ProzeB. Wenn jedoch eine oder mehrere der
Parteien mit der Situation am Ende der Runde nicht zufrieden sind und
Zuflucht zu anderen Mitteln nehmen oder wenn die Runde mit der Forde-
rung nach weiteren MaBnahmen endet, bedeutet dies, daB damit das neue
Problem fUr die nachste Runde formuliert wird. Die Abfolge wiederholt
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sich dann fUr eine neue Gruppe von Alternativen, beteiligten Parteien,
etc.
ZUSAMMENFASSUNG
Zusammenfassend ist zu sagen, daB der gesellschaftliche Entschei-
dungsprozeB eine Reihe von beteiligten Parteien umfaBt, die jeweils
ihre eigenen Ziele und Zielvorstellungen mitbringen. Jede Gruppe hat
auch ihre eigenen Informationen, mit denen sie bestimmte Empfehlungen
verteidigt. Der EntscheidungsprozeB verlauft haufig sequentiell und
dezentralisiert. Viele Fragen und Probleme konkurrieren urn die be-
grenzte Zeit und Aufmerksamkeit der beteiligten Personen. Der ProzeB
der Gestaltung der Agenda ist ein wichtiges Element fUr das Verstand-
nis dafUr, warum bestimmte Probleme als wichtig erachtet und andere
ignoriert werden. Neue empirische Studien unterstreichen die Bedeu-
tung von exogenen Ereignissen bei der Plazierung von Problemen auf
der formellen Agenda. Politische Entscheidungen werden meist in einem
sequentiellen ProzeB getroffen, wobei sich aus der Lasung frUherer
Probleme, der Anderung der Parteienpraferenzen bzw. der sozialen Nor-
men wieder neue Fragestellungen ergeben.
Es wurden drei Hilfen zur Strukturierung der politischen Standort-
bestimmungsprozesse in den vier Landern entwickelt: Ein PERT-Diagramm
zur Beschreibung der zentralen Ereignisse, eine Partei/lnteressensma-
trix, in der die Interessen und Anliegen der Hauptparteien angefUhrt
werden, sowie ein MAMP-Rahmenmodell, in dem die auftretenden Problem-
formulierungen und Argumente der beteiligten Parteien beschrieben wer-
den. Die Fallstudien selbst wurden nach ausgedehnten Interviews mit
SchlUsselpersonen des Standortbestimmungsprozesses des jeweiligen Lan-
des erstellt. Die interviewten Personen wurden aufgefordert, den Pro-
zeB und die Probleme der Standortbestimmung einer LEG-Anlage aus ihrer
Sicht zu beschreiben.
Erst nachdem wir die individuellen Perspektiven aller Hauptbetei-
ligten oder -beobachter in umfangreichen Fallstudien untersucht und
dargestellt hatten, entwickelten wir die Hilfen fUr den Leser. Diese
Hilfen sind nicht als analytische Instrumente gedacht. Sie sollen statt
dessen dazu beitragen, die Ereignisse und die Partizipation der ver-
schiedenen Gruppen und Personen bei vier komplexen Standortbestimmungs-
verfahren so zu verfolgen und zu strukturieren, daB damit beschreiben-
de Vergleiche durchgefUhrt werden kannen. Eine Analyse und Interpreta-
tion dieses Materials, wie z.B. die kritische Untersuchung des Nutzens
von Expertisen bei politischen Fragen des Standortproblems, ist nur mag-
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lich, wenn man versteht, welche Personen und Institutionen beteiligt
sind und welche verfahrensmaBigen Einschrankungen existieren.
In den folgenden vier Fallstudien beschreiben wir mittels dieser
Hilfen fUr den Leser die Menschen, Institutionen und politischen Vor-
gangsweisen, die in den jeweiligen Landern an den Auswahl- und Bewil-
ligungsverfahren fUr LEG-Terminals beteiligt sind oder waren. Anhand
dieses beschreibenden Materials beschaftigen wir uns dann in den Ka-
piteln 8 und 9 mit einigen der dabei aufgeworfenen Fragen.
3 Bundesrepublik Deutschland: Wenig Ulrrn urn
Wilhelmshaven *
Dieses Kapitel setzt sich mit dem ProzeB der Standortwahl und Be-
willigung im Fall des Importhafens fur Flussigerdgas (LNG) bei Wil-
helmshaven in der BR Deutschland auseinander und faBt unter besonde-
rer Berucksichtigung der Rolle, welche die technischen Analysen zur
Frage des offentlichen Sicherheitsrisikos spielten, die wichtigsten
Aspekte des politisch-administrativen Entscheidungsprozesses zusam-
men.
An dieser Fallstudie sticht am meisten hervor, daB der Entschei-
dungsprozeB, durch den diese Technologie in der BR Deutschland zum
ersten Mal eingefuhrt werden sollte, sich von den anderen fur die
Standortwahl und Bewilligung von Industrieanlagen ublichen Verfahren
nur wenig unterschied. Das offentliche Interesse beziehungsweise das
Engagement in Fragen der Zumutbarkeit der geplanten Anlage waren eher
bescheiden. An einem bestimmten Punkt im ProzeBgeschehen kam es je-
doch zu unerwarteten Schwierigkeiten hinsichtlich des Sicherheitsri-
sikos des kunftigen Terminals, und es sah so aus, als ob die Bewil-
ligung nicht zustandekommen sollte. Die Bundesregierung legte diese
Probleme aber auf elegante Weise bei - und bald war es wieder ziem-
lich still urn das Projekt von Wilhelmshaven.
DIE AUSGANGSSITUATION
Mit dem Grundgesetz des Jahres 1949 wurde die Bundesrepublik
Deutschland als Bundesstaat mit derzeit zehn autonomen Landern (aus-
genommen Westberlin, welches einen Sonderstatus genieBt) geschaffen.
Demnach obliegt, als Grundregel, der ErlaB von Bundesgesetzen und
Verordnungen der Bundesregierung und die Durchfuhrung der Gesetzes-
* Dieses Kapitel von Hermann Atz beruht auf einer umfassenderen Fall-
studie (Atz 1982). Die Integrierung der Fallstudienbefunde in den
Rahmen des MAMP-Modells erfolgte in enger Zusammenarbeit des Autors
mit Joanne Linnerooth.
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bestimmungen den Landern (eine ausfUhrliche Behandlung dieses Themas
findet sich z.B. in Southern 1979). Die offentliche Verwaltung glie-
dert sich in fUnf Ebenen: Bund, Land, Regierungsbezirk, Kreis und Ge-
meinde. In einigen Belangen treten Kreis und Gemeinde als AusfUhrungs-
organe der Lander auf, sind aber auch fUr die lokale oder kommunale
Selbstverwaltung verantwortlich. Auf den zwei niedrigsten Verwaltungs-
ebenen wird das oberste Organ gewohnlich von einem gewahlten Kreis-
bzw. Gemeinderat, dessen Kontrolle es auch untersteht, bestellt. Auf
Bezirksebene gibt es keine gewahlte Korperschaft, doch ist die Be-
zirksregierung fUr eine Reihe von Verwaltungstatigkeiten verantwort-
lich. Sie ist das Hauptexekutivorgan innerhalb der Landesverwaltung
und kann in Angelegenheiten, die an sie delegiert werden, im Auf trag
der Landesregierung in Erscheinung treten.
Die politische Entscheidungsfindung in der BR Deutschland laBt sich
nur unter BerUcksichtigung der besonderen Form der Gewaltentrennunq von
Legislative und Exekutive, wie sie in der Verfassung festgelegt ist und
sich aus der Sicht des StaatsbUrgers darstellt, ganz erfassen. Anders
als in den USA zum Beispiel versteht sich die offentliche Verwaltung
nicht so sehr als Teil des politischen Systems, sondern als im offent-
lichen Recht verankerter AusfUhrungsapparat der Regierungen.
Da die Verwaltungsorgane nicht im ausreichenden MaB der Aufsicht ge-
wahlter Korperschaften unterstehen, spielen das offentliche Verwaltungs-
recht und die Verwaltungsgerichte eine wesentliche Rolle dabei, den BUr-
ger vor Entscheidungen zu schUtzen, die dieser als Gefahrdung seiner ga-
rantierten Grundrechte erfahrt. Insofern versteht der BUrger in der Bun-
desrepublik Deutschland recht gut mit Verwaltunqsverfahren umzugehen,
scheint aber im EntstehungsprozeB politi scher MaBnahmen groBtenteils
eine passive Haltung einzunehmen (Reichel 1981).
Angesichts dieser komplizierten Aufteilung der staat lichen Verant-
wortung, der strengen Gewaltentrennung sowie der wichtigen Position,
die die Beamtenschaft im politischen GestaltungsprozeB einnimmt, und
begUnstigt durch die verhaltnismaBig schwache Stellung der einzelnen
politischen Parteien hat sich in der deutschen Politik eine Tendenz
zum Konsens gehalten (siehe Scharpf et al. 1976). Dennoch wurden in-
nerhalb der letzten fUnfzehn Jahre eine wachsende Zahl an UmweltschUt-
zergruppen und BUrgerinitiativen politisch aktiv und machten, wie im
Fall der Kernkraftwerke eine Reihe von Entscheidungen zur Standort-
wahl groBtechnischer Anlagen zum Mittelpunkt heftigen Protestes (sie-
he Murphy et al. 1979, Guggenberger 1980, Kitschelt 1980). Wahrend
die formale BUrgerbeteiligung an solchen Entscheidungsprozessen in
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der Folge ausgeweitet wurde, war den diversen Interessensgruppen auch
weiterhin verhaltnismaBig wenig Gelegenheit geboten, mittels politi-
scher Forderungen auf einzelne Entscheidungen einzuwirken, wenn auch
in einigen Fallen sich der Klageweg als durchaus taugliches Mittel
erwies, urn bestimmten Industrievorhaben bzw. technologiepoli~ischen
MaBnahmen erfolgreich Einhalt zu gebieten oder sie zumindest zu ver-
zogern.
Wilhelmshaven, im 19. Jahrhundert gegrUndet als preuBischer Marine-
hafen und heute eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, ist westlich von
Bremerhaven an der deutschen Nordsee gelegen (Bild 3.1). Trotz seiner
durch die Lage am Jadebusen gegebenen ausgezeichneten Bedingungen fUr
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die Schiffahrt ist Wilhelmshaven in industrieller Hinsicht relativ
schwach entwickelt, was zum Teil auf die eine solche Entwicklung wenig
begunstigende Abhangigkeit der Stadt von den militarischen Einrichtun-
gen, die sie beheimatet, und zum Teil auf andere Faktoren zuruckzufuh-
ren ist, wie zum Beispiel die groBe Entfernung von den Verbrauchermark-
ten im Bereich des niedersachsischen Wirtschafts- und Verwaltunqszen-
trums Hannover. Das Kustengebiet urn Wilhelmshaven gehort mit seiner
hohen Arbeitslosenquote zu den am schwachsten entwickelten Gebieten
von Niedersachsen.
Diesem Umstand sollte durch die Bestimmung Wilhelmshavens in den re-
gionalen Entwicklungsplanen als zukunftigem Industriezentrum abgehol-
fen werden. Urn Wilhelmshaven fur die Industrie attraktiv zu machen, wur-
de die Fahrrinne (im Jadebusen) vertieft und ein ausgedehntes, ehemals
uberflutetes Stuck Land dazugewonnen. Das Land Niedersachsen hatte sich
an diesem Vorhaben intensiv beteiligt, und die Nutzung dieser, zur For-
derung der Industrieansiedlung geschaffenen Infrastruktur bildete auch
den Zusammenhang, in dem die Errichtung eines Anlandehafens fur Flus-
sigerdgas erortert wurde.
Als Standort fur den LNG-Hafen war ein Areal in der Nahe von Wil-
helms haven im Norden des Neulandes an der Jade und zwar an der Grenze
zur zirka 10.000 Einwohner zahlenden Nachbargemeinde Wangerland (Bild
3.2) vorgesehen. In einem Umkreis von weniger als 2 km befindet sich
der zu Wanger land gehorige Ort Hooksiel und in einer Entfernung von
nur einigen hundert Metern ein Erholungsgebiet. Letzteres sollte Hook-
siel als Ersatz fur seinen Bootshafen und als Ausgleich fur die durch
die Industrieansiedlung bedingten Nachteile dienen. Tatsachlich wurden
die Nahe Hooksiels und die ungunstige Lage des Erholungsgebietes im
Rahmen der den LNG-Hafen betreffenden Verfahren zu wichtigen Streit-
punkten (siehe Bild 3.3).
Geplant war der Bau eines Importhafens fur Flussigerdgas bei Wil-
helmshaven zum Zweck der Zwischenlagerung von Erdgas, welches mit Spe-
zialtankern mit einer Kapazitat von je 125.000 m3 von einer Verflus-
sigungsanlage in Algerien hierher befordert werden sollte. Die Vertei-
lung an die Verbraucher sollte von Wilhelmshaven aus entweder uber
Pipelines (nach entsprechender Wiedervergasung) oder mit Hilfe klei-
nerer Tankschiffe erfolgen. Fur den Terminal waren ein Anleger zur
gleichzeitigen Be- und Entladung eines kleinen und zweier groBerer
LNG-Tankschiffe, ein geschlossenes Verbindungssystem zu den Landan-
lagen und (ursprunglich vier, spater sechs) Lagertanks fur unqefahr
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500.000 m3 Fllissigerdgas und eine Wiedervergasunqsanlage vorgesehen1
Die Gesamtanlage war flir den Umschlag von 12 x 10 3 m3 Erdgasaquiva-
lent pro Jahr (bei Normaldruck und -temperatur) ausgelegt, was einem
Flinftel des derzeitigen (1980) Erdgasverbrauchs in der Bundesrepublik
Deutschland entspricht. Wie weiter unten ausgeflihrt, wurde das LNG-
Hafenprojekt in der Folge mit Planen zur Errichtung einer petroche-
mischen Anlage zur Verarbeitung bzw. Herstellung gefahrlicher Chemi-
kalien (Athylen, Natronlauge und Vinylchlorid) auf einem benachbar-
ten Grundstlick eng verknlipft. Flir beide Anlagen waren eine gemeinsa-
me Transportbrlicke (d.h. auf Stelzen geflihrte Rohrleitungen flir den
Transport von Fllissigerdgas bzw. Chemikalien plus Fahrtweg), welche
die beiden getrennten Anleger verbindet, vorgesehen.
1. Zur Behandlung der Sicherheitsrisiken dieser Technologie, insbeson-
dere der Fremdzlindung von Dampfwolken nach dem Austritt von Fllissig-
erdqas siehe Kapitel 7.
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Wegen der Sandbanke vor der KUste muBte die geplante UmschlagbrUk-
ke Uber eine Mindestlange von 1500 m verfUgen und sich somit auf kaum
500 m der Tiefwasserrinne annahern. Sie gelangte damit in die Nahe je-
ner Stelle, an der die Fahrrinne eine ziemlich starke Biegung macht
und welche in der Vergangenheit bereits mehrmals Schauplatz glUckli-
cherweise meist harmlos verlaufener Schiffsunfalle gewesen war. Dieser
Plan hatte die ernsthafte Diskussion des Risikos der Kursabweichung
mit nachfolgendem ZusammenstoB eines Schiffes mit einem F1Ussigerdgas-
tanker, der an Dock liegt, oder mit den Umschlageinrichtungen zur Fol-
ge.
Welche Bewilligungsverfahren fUr die Verwirklichung des LNG-Projek-
tes erforderlich waren, wurde durch die verschiedenen technischen Merk-
male der Anlage bestirnmt. Ausschlaggebend waren dabei folgende:
1. FUr die Genehmigung der Landanlagen war wie bei anderen grbBeren
Industrievorhaben auch eine Verwaltungsbehbrde des Landes zustan-
dig.
2. Da der Jadebusen innerhalb der Dreimeilenzone liegt, gilt er als
BinnenwasserstraBe und untersteht der Aufsicht der Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung des Bundes. FUr Verbauungen von Bundeswas-
serstraBen ist ein gesondertes Genehrnigungsverfahren erforderlich.
3. Genehrnigungspflichtige Landanlagen mUssen den jeweiligen regiona-
len Raumordnungsbestimmungen entsprechen. Voraussetzung fUr die
Bewilligung des geplanten Anlandehafens war die Abanderung der be-
treffenden Flachennutzungs- und Bebauungsplane (dies ist Gemeinde-
sache) .
DIE HAUPTEREIGNISSE DARGESTELLT ANHAND DES PERT-DIAGRAMMS
Auf eine kurze EinfUhrung Uber die Hauptbeteiligten im Entschei-
dungsprozeB folgt eine Darstellung der wichtigsten Ereignisse und Ent-
scheidungen in Form eines PERT-Diagramms, das in Kapitel 2 erlautert
wurde. Die Entscheidungsfindung innerhalb der einzelnen Parteien fin-
det dabei keine BerUcksichtigung.
Die wichtigsten Akteure im vorliegenden EntscheidungsprozeB sind
in Tabelle 3.1 aufgelistet. Nicht genannt sind andere interessierte
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Tabelle 3.1: Die Hauptparteien im LNG-EntscheidungsprozeB in der BR Deutschland
BEWERBER/AUSBAUUNTERNEHMER
Ruhrgas, Gelsen-
berg (DFTG)
Bundesminister
fur Verkehr (BMV)
Wasser- und
Schiffahrtsdirek-
tion Nardwest
(WSD)
Niedersachsisches
Ministerium fur
Wirtschaft und
Verkehr (MWV)
BeZlrksregierung
Weser-Ems (BRWE)
Wilhelmshaven
Wanger land
Landkreis
Friesland
InitiativausschuB
Hooksieler Ver-
eine (IHV)
Zwei wichtige private Energieversargungsunternehrnen und ihre
Tochter DFTG beantragen die Genehmigung eines LNG-Terminals.
Ruhrgas ist auf den Gasmarkt spezialisiert und stellt zwei
Drittel der Gasversorgung in der BR Deutschland.
NAT10NALREG1ERUNG UND -VERWALTUNG
Ais oberstes Organ der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des
Bundes ist er fur die Erhaltung und ErschlieBung von Bundes-
wasserstraBen und fur den Schiffsverkehr auf diesen verantwart-
lich. 1st am LNG-EntscheidungsprozeB in letzterer Funktion
beteiligt.
Eine van sechs BundeswasserstraBenbehorden der mittleren Ebene,
die beauftragt ist, die geplanten Hafeneinrichtungen fur das
gemeinsame DFTG/1C1-Projekt gemaB BundeswasserstraBengesetz
in einem Planfeststellungsverfahren zu genehrnigen.
REG10NALREG1ERUNG UND -VERWALTUNG
Fuhrt im Auftrag des Landes Programme zur Regionalplanung durch,
d.h. vergibt Fordermittel und berat interessierte Unternehmen
bei der Standortwahl.
1st in zwei verschiedenen Funktionen am LNG-EntscheidungsprozeB
beteiligt: nach dern Bundes-Immissionsgesetz ist sie fur die
Genehmigung bestimmter Landeinrichtungen verantwortlich, bei
der Planung eines Teils der Hafeneinrichtungen und zwar der
gemeinsamen Transportbrucke von DFTG und leI handelt sie im
Auftrag des Landes. Stellt in letzterer Eigenschaft ebenfalls
einen Antrag auf Planfeststellung bei der WSD.
KOMMUNALBEHORDEN
Die Stadtgemeinde und freie Kreisstadt, in der der LNG-Terminal
errichtet werden solI, hat einen gewahlten Stadtrat bzw. eine
Stadtverwaltung unter Leitung eines bestellten Direktors.
Wahrend die Bewilligung der wichtigsten Entscheidungen beim
Stadtrat liegt, wird die Verwaltungstatigkeit gr6Btenteils in
der Verwaltung geleistet. Aus Grunden der Autonomie der Ge-
meinde in der Flachennutzungs- und Regionalplanung mussen Indu-
strievorhaben mit ihren Vorstellungen vereinbar sein.
Gemeinde an der Grenze zum Standort im Norden von Wilhelmshaven.
Da einige seiner Burger mehr als der GroBteil der Bcv6lkerung
von Wilhelmshaven von dem Vorhaben betroffen waren, wird es von
dieser Partei naturgema3 mit kritischem Interesse betrachtet.
UmfaBt acht Gemeinden rund urn Wilhelmshaven ausgenommen die Stadt
selbst. Obwohl seine offiziellen Aufgaben im EntscheidungsprozeB
eher beschrankt sind, unterstutzt Friesland das innerhalb seiner
GrenzeIl gelegene Wangerland sehr.
ANDERE 1NTERESS1ERTE PARTE1EN
1st die effektivste 1nteressensgruppe auf Betroffenenseite, die
an der Diskussion urn den LNG-Standort aktiv teilnimmt. Besteht
aus Mitgliedern von 17 Vereinigungen und Klubs mit Hooksiel als
Vereinsort. Die Gruppe versucht die lnteressen der Bewohner auf
halboffizielle Weise zu vertreten, ist aber in ihrer EinfluB-
nahme von einigen wenigen tatkraftigen Personerl abhangig.
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Parteien, deren EinfluS auf das Geschehen nur unerheblich war, bzw.
jene, deren Standpunkte durch die in der Tabelle angeflihrten Parteien
vertreten wurden 2 .
Bild 3.4 zeigt das PERT-Diagramm mit den wichtigsten Ereignissen
bis hin zur prinzipiellen Bewilligung des LNG-Anlandehafens in Wil-
helmshaven im Jahre 1979. Die Kreise mit Ziffern, die auch im folgen-
den Text verwendet werden, bezeichnen Entscheidungsmomente, durch die
der EntscheidungsprozeS in vier einander teilweise liberlappende Hand-
lungsrunden aufgegliedert werden kann. Die Runden A und B umfassen
die eigentliche Entscheidung zur Standortfrage, die vorlaufige Pla-
nung der Anlage sowie die allgemeine Einigung zwischen den Gesell-
schaften Ruhrgas AG und Celsenberg AG, dem Land Niedersachsen und der
Stadt Wilhelmshaven darliber, daS die Durchflihrung des Projektes als
wlinschenswert zu betrachten war. Die Einleitung der offiziellen Be-
willigungs- und Genehmigungsverfahren wurde als Beginn der C-Runde
aufgefaSt, in welcher sich zum GroSteil die affentliche Diskussion
liber den LNG-Hafen abspielte. In der D-Runde ging es urn die hinsicht-
lich der Genehmigung hachst kritische Frage der Risiken, ~ie sich aus
dem Bau und Betrieb der Anlage flir die Schiffahrt ergeben und magli-
cherweise auch die Nachbarschaft des Terminals in Mitleidenschaft
ziehen.
2. Folgende weitere Parteien waren zu irgendeinem Zeitpunkt am Entschei-
dungsprozeS beteiligt:
- Die britische Imperial Chemical Industries Ltd, welche urn Planungs-
erlaubnis flir den Bau einer petrochemischen Anlage in der Nahe des
LNG-Anlandehafens angesucht hatte.
- Der Bundesminister flir Wirtschaft, welcher, nachdem das Vorhaben
der Ministerialebene zur Entscheidung libergeben worden war, seine
wirtschaftlichen Vorteile bewertete.
- Die Wehrbereichsverwaltung II Hannover, die sich mit den mag lichen
Auswirkungen des LNG-Tankschiffverkehrs auf die in Wilhelmshaven
stationierten Marine-Streitkrafte der NATO befaSte.
- Wangerooge und Schortens, zwei andere Nachbargemeinden.
- Verschiedene Blirgerinitiativen und Einzelpersonen in Wilhelmsha-
ven, die hauptsachlich an Umweltfragen interessiert waren.
- Die multinationale Mobil Oil AG, welche slidlich der geplanten LNG-
Hafenanlage eine Raffinerie betreibt und hinsichtlich der Gefahren
durch die LNG-Schiffahrt bzw. der Kosten, die bei der Beseitigung
maglicherweise verstarkter Sandablagerungen in der Nahe ihres An-
legers entstehen wlirden, Bedenken auSerte.
- Lokale AUfsichtsbeharden wie das Wasserwirtschaftsamt von Wilhelms-
haven und das Gewerbeaufsichtsamt in Oldenburg.
- Die Lotsenbrliderschaft Weser II/Jade.
- Verschiedene Konsulenten.
- Mehrere Interessensgruppen wie einige Wassers?ortvereiniqungen
und der artliche Fischereiverband.
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Ruhrgas und Gelsenberg entscheiden zugunsten eines inliindischen Standorts fUr den LNG-
Anlandehafen und grunden die Tochter DFTG (1972).
Die Gasgesellschaften, die DFTG und Niedersachsen unterzeichnen einen Yorvertrag (November
1973).
In Abstimmung mit den Behorden entscheidet sich die DFTG fUr einen von zwei moglichen Stand-
orten im Bereich Wilhelmshaven (Juni 1974).
Die DFTG, Ruhrgas, Gelsenberg, Niedersachsen und Wilhe1mshaven schlieJ,\en einen Ansiedlungs-
vertrag ab (Juli 19761.
Die DFTG, lei und Niedersachsen einigen sich auf gemeinsame Hafeneinrichtungen fur die petro-
chemische Anlage und den LNG-Terminal (Fruhjahr 1977).
Wilhelmshaven leitet die Bauleitplanverfahren fUr den Standort des Terminals ein (Mai 1977).
Zwischen einem holHindisch-deutschen Konsortium und del' algerischen Gesellschaft Sonatrach
wird ein Liefervertrag unterzeichnet (Juni 1977).
Bei del' WSD werden zuerst von del' DFTG und dann von del' leI und Niedersachsen Antrage auf
Genehmigung del' Hafeneinrichtungen gestellt (September 1977 bis Februar 1978).
Die DFTG stellt bei del' BRWE das Ansuchen um Genehmigung del' Landanlagen (September 1977).
Del' Stadtrat von Wi1helmshaven billigt nach Behandlung del' von verschiedenen Interessensgruppen
vorgebrachten Einwande den Bebauungsplan (Juli 1978).
Del' Bundesminister fUr Yerkehr (BMY) tritt unmittelbar in die Bewilligungsverfahren fUr die Hafen-
einrichtungen ein (Juli 1978).
Del' BMY bewertet die Risiken im Zusammenhang mit dem LNG-Terminal und dem Tankschiff-
verkehr im Jadebusen und erachtet sie als unter bestimmten Bedingungen zumutbar (Marz 1979).
Die WSD bewilligt die gemeinsamen HafeneinrichlUngen (Marz bis Juli 1979).
Die BRWE erteilt den Yorbescheid fUr die Landanlagen des LNG-Anlandehafens (Juli 1979).
Das Bewilligungsverfahren zum Bau des LNG-Terminals ist praktisch abgeschlossen (Juli 1979).
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A- und B-Runde
In den spaten sechziger Jahren begannen verschiedene europaische
Gasgesellschaften die Moglichkeit der Einfuhr von FlUssigerdgas aus
Algerien - damals eines der groBten FlUssigerdgasexportlander - in
Erwagung zu ziehen. Nach AbschluB eines internen PrUfungsverfahrens
entschieden sich Ruhrgas und Gelsenberg wegen des ihrer Ansicht nach
geringeren Nachschubrisikos anstelle eines moglicherweise billigeren
Standortes in Belgien, Frankreich oder den Niederlanden fUr die kost-
spieligere Variante, den Bau eines LNG-Hafens in der Bundesrepublik.
1972 grUndeten beide Firmen zum Zweck der Errichtung und des Betriebs
des Hafens eine Niederlassung in Wilhelmshaven, die Deutsche Flussig-
erdgas Terminal Gesellschaft mbH (DFTGI (2).
In den darauffolgenden Gesprachen mit dem Ministerium fur Wirtschaft
und Verkehr von Niedersachsen (MvlV) 3 und den Kommunalbehorden wurde die
von der DFTG vertretene Ansicht bestarkt, daB Wilhelmshaven als Stand-
ort fur einen LNG-Anlandehafen besonders geeignet sei (D. Bei diesen
Kontakten trat das Ministerium nicht nur als Landesbehorde, die mit der
wirtschaftlichen Entwicklung der Region befaBt ist, sondern auch fur
das Land Niedersachsen als dem Eigentumer des am Jadebusen gewonnenen
Neulandes auf. Die prinzipielle Einigung uber den Standort Wilhelmsha-
ven erfolgte dann im November 1973 in Form eines Vorvertrages zwischen
Ruhrgas und Gelsenberg, der DFTG und dem Land Niedersachsen ~. Darauf-
hin kam es zwischen diesen und der Stadtverwaltung von Wilhelmshaven zu
langwierigen Verhandlungen Uber die Voraussetzungen fur die Bewilligung
des Vorhabens und in der Folge zur Unterzeichnung des "Ansiedlungsver-
trages" im Juli 1976 4 0.
Seitens der betroffenen Kommunalbehorden, der Aufsichtsbehorden und
der DFTG wurde auf Ersuchen des MVlV gleichzeitig eine Prufung der Rea-
lisierbarkeit des Projektes hinsichtlich seiner Auswirkungen auf die
Wirtschaft der Region, die Umwelt und die Sicherheit der Beschaftigten
3. Die Bezeichnung war damals Ministerium fur Wirtschaft und offent-
liche Arbeiten.
4. Beiderseitige Verpflichtungen hinsichtlich der Bereitstellung der
geeigneten Infrastruktur, der zu gewahrenden finanziellen Unter-
stUtzung, Hilfestellung im Rahmen der Bewilligungsverfahren (von
seiten der staatlichen Behordenl, die zu tatiqenden Investitionen,
MaBnahmen des Umweltschutzes sowie die Moglichkeit der anteilsmas-
sigen Beteiligung kleinerer Gasgesellschaften an der DFTG (von In-
dustrieseitel wurden letztlich im sogenannten "A~siedlungsvertragO'
festgelegt. Dieser privatrechtlich bindende Vertrag kommt haufig
im Zusammenhang mit mit offentlichen Mitteln qeforderten Industrie-
vorhaben zur Anwendung.
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bzw. der Allgemeinheit vorgenommen. Daneben wurden verschiedene mogli-
che Standorte im Bereich der Industriezone von Wilhelmshaven auf ihre
Eignung untersucht und eine Einigung hinsichtlich der Kriterien, die
zur Wahl des endgUltigen Standortes heranzuziehen waren, erzielt (sie-
he Tabelle 3.3, Runde B). 1m Jahre 1974 entschied sich die DFTG zugun-
sten des nordlicheren der zwei von Niedersachsen angebotenen Areale.
Rechtlich gesehen wurde der Kauf des Gelandes zuerst im Rahmen des An-
siedlungsvertrages abgeschlossen und dann vom niedersachsischen Land-
tag gebilligt.
Nach AbschluG dieser Verhandlungen, aber noch geraume Zeit vor Un-
terzeichnung des Vertrages verstarkten aIle Beteiligten ihre BemUhun-
gen urn die Einleitung der vorlaufigen Bewilligungsverfahren. So kam 85
zu verschiedenen Gesprachen zwischen der DFTG, Wilhelmshaven und den
Genehmigungsbehorden (der Bezirksregierung Weser-Ems und der Wasser-
und Schiffahrtsdirektion Nordwest). Diese wurden aber gegen Ende 1976
durch ein Ereignis gestort, das aIle im EntscheidungsprozeG involvier-
ten Parteien, ausgenommen vielleicht das MWV, Uberraschte, als namlich
die britische Gesellschaft Imperial Chemical Industries Ltd. (ICI) ihr
Interesse an Wilhelmshaven als Standort fUr eine neue petrochemische
Anlage bekundete. Niedersachsen unterstUtzte das Vorhaben der ICI, und
da dafUr einzig und allein ein GrundstUck in der Nachbarschaft des fUr
das LNG-Projekt reservierten Gelandes in Frage kam, wurde der DFTG die
Verlegung ihres Anlegers nahegelegt. Die geanderten plane, auf die sich
die beiden Gesellschaften und das Land Niedersachsen schlieGlich einig-
ten, sahen zwei getrennte Anleger (und zwar einen pro Anlage) mit einer
gemeinsamen TransportbrUcke vor (siehe Bild 3.3) ~.
C- und D-Runde
Das Drangen der britischen Gesellschaft auf baldigen Baubeginn der
petrochemischen Anlage hatte betrachtliche Auswirkungen auf die Dyna-
mik des Entscheidungsprozesses und so kam es im FrUhjahr 1977 zum Be-
ginn der C-Runde. Man hatte sich kaum auf die neuen plane fUr die Dock-
anlage geeinigt, als die Behorden von Wilhelmshaven die laut Bundesbau-
gesetz notigen Verfahren zur Erstellung eines Bebauungsplanes fUr die
beiden Vorhaben in die Wege leiteten ~. Zu diesem Zeitpunkt erhoben
eine eher kleine Gruppe von Wilhelmshavener UmweltschUtzern, der Ini-
tiativausschuG Hooksieler Vereine und die Gemeinde Wanger land sowie
einige andere kommunale Korperschaften ihre Stimme gegen den LNG-Im-
porthafen und begrUndeten dies mit dem Sicherheitsrisiko und den po-
tentiell negativen Auswirkungen der Anlage auf die Umwelt, das Fische-
reiwesen und den Fremdenverkehr. Nach Anhorung und Erwiderung dieser
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Einwande bewilligte der Stadtrat von Wilhelmshaven im Juli 1978 den
Bebauungsplan in der ursprUnglichen Vorlage ~.
Ein entscheidender erster Schritt zur Verwirklichung des FlUssigerd-
gas-Anlandehafens erfolgte im Juni 1977, als das hollandisch-deutsche
Konsortium (Ruhrgas AG, Salzgitter Ferngas GmbH und NV Nederlandse Gas-
unie) mit der algerischen Gesellschaft Sonatrach einen Vertrag Uber den
Kauf von jahrlich 8 x 10 9 m3 FlUssigerdgas ab 1984 fUr die Dauer von
20 Jahren unterzeichnete, wobei die Halfte der Vertragsmenge den deut-
schen Gesellschaften vorbehalten war (2). Laut Vertrag muBte die alqe-
rische Gesellschaft bis spatestens Okober 1978 Uber den genauen Stand-
ort des LNG-Anlandehafens in Kenntnis gesetzt werden - ein Termin, der
spater noch Schwierigkeiten machen sollte.
1m September 1977 reichte die DFTG urn zwei Genehmigungen ein, da
laut Bundes-1mmissionsschutzgesetz 5 ~ fUr die mittels Genehmigungs-
vorbescheid zu erteilende Bewilligung der Landanlagen die Bezirksre-
gierung Weser-Ems (BRWE) zustandig war, wahrend die Entscheidung Uber
die Hafenanlagen in Ubereinstimmung mit dem BundeswasserstraBengesetz
im Rahmen eines anderen r.enehmigungsverfahrens, der sogenannten Plan-
feststellung, zu erfolgen hatte. Letztere Genehmigung war bei der Was-
ser- und Schiffahrtsdirektion Nordwest (WSD) einzuholen, welche die
Plane fUr die beiden Anleger und die TransportbrUcke (die vom Land
Niedersachsen, das von der BRWE vertreten wurde, zu erbauen war) in
drei ahnlichen Verfahren gemeinsam behandelte6 (20.
Sowohl die BRWE als auch die WSD nahmen sodann eine UberprUfung
der Plane vor, und die Genehmigungsantrage wurden offentlich ausge-
legt. Gegen Mitte des Jahres 1978 zeigte sich die WSD weqen Bedenken,
die sie hinsichtlich einiger ungeloster Probleme im Zusammenhang mit
den moglichen Schiffahrtsgefahren in der Jade hegte, immer weniger
geneigt, das Vorhaben zu bewilligen. Sie setzte daher den Bundesmi-
nister fUr Verkehr davon in Kenntnis, daB sie nicht willens war, Ent-
scheidungen Uber geeignete SicherheitsmaBnahmen und die Zumutbarkeit
des Sicherheitsrisikos fUr die Allgemeinheit zu verantworten und er-
5. Bundes-1mmissionsschutzgesetz. 1m Gegensatz zur "Emission" geht es
bei der "1mmission" urn den potentiellen Schaden fUr die Umwelt und
nicht so sehr urn den Verursacher der Umweltverschmutzung.
6. AuBerdem leitete die BRWE ein Verfahren zur wasserrechtlichen Ge-
nehmigung fUr das Projekt ein. Obwohl sich herausstellte, daB die-
se Genehmigung erteilt werden wUrde, wurde wegen der Verzogerung
des Gesamtprojektes dieses Verfahren nie abgeschlossen.
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suchte ihn urn eine Beurteilung der kritischen Punkte ~. Diesem
standen dabei eine Arbeitsgruppe der WSD (bestehend aus Vertretern
aller maBgeblichen Kommunal- und Aufsichtsbehorden) und ein ministeri-
eller Beirat beratend zur Seite. Nach RUcksprache mit anderen Bundes-
ministerien entschied der Minister, daB das durch die Errichtung der
Anlage gegebene Sicherheitsrisiko fUr die Bevolkerung nur dann als
annehmbar gelten konnte, wenn eine Reihe von SondermaBnahmen vorge-
nommen wurden - die kostenaufwendige Verlequng der Tiefwasserrinne war
eine der wichtigsten ~. Mit dieser Entscheidung stand der Bewilli-
gung aller Plane fUr die Hafeneinrichtungen (die Anleger der DFTG und
der leI sowie die TransportbrUcke) zwischen Marz und Juli 1979 nichts
mehr im Wege ~.
Als kurz darauf die Bezirksregierung Weser-Ems einen Genehmigungs-
vorbescheid fUr die Landanlagen erteilte ~, waren aIle wesentlichen
Hindernisse ausgeraumt. Dieser Vorbescheid entsprach einer prinzipiel-
len Bewilligung des gesamten Vorhabens, und der Bau konnte an sich be-
ginnen ~. Wegen einer unerwarteten Anderung in der algerischen FIUs-
sigerdgaspolitik zu Beginn des Jahres 1980 kam es aber nicht dazu, und
es ist mit der fortgesetzten Verzogerung des Baubeginns zu rechnen, so-
lange es den Gasgesellschaften nicht gelingt, einen neuen Vertrag Uber
die Einfuhr von FIUssigerdgas auszuhandeln.
PARTEIENINTERESSEN
Tabelle 3.2 beschreibt in groben ZUgen wichtige Merkmale und mog-
liche Auswirkungen des geplanten LNG-Anlandehafens aus der Sicht der
Hauptparteien am EntscheidungsprozeB. Einige Vorsicht bei der Ausle-
gung der Tabelle scheint aber geboten, da den Beteiligten aus hochst
unterschiedlichen GrUnden an den verschiedenen Aspekten des Vorhabens
besonders gelegen war. So waren zum Beispiel die Lebensinteressen ei-
niger Parteien mehrfach direkt betroffen, andere Parteien waren von
Rechts wegen mit der PrUfung gewisser Projektfolgen betraut und ande-
re wiederum verwendeten ihre Bedenken gegenUber bestimmten Teilen des
Vorhabens, urn ihre strategische Po~ition zu untermauern. Viel schwie-
riger aber als einem einzelnem Akteur ein bestimmtes Interesse zuzu-
ordnen, ist es, die richtige Unterscheidung zwischen "wahren" Anlie-
gen und "strategischen" Interessen zu treffen. Diese Liste erhebt je-
doch nicht den Anspruch auf eine in allen Einzelheiten zutreffende
Beschreibung der Rolle aller Parteien, sondern solI vielmehr zeigen,
in welcher Vielfalt von Dimensionen die (artikulierten) Interessen
der Parteien in diesem Entscheidungsfall lagen.
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Nationale und landesweite 1nteressen wurden nur von ein oder zwei
Parteien in Betracht gezogen, wahrend sich die meisten anderen Partei-
eninteressen auf die rein ortlichen Auswirkungen der geplanten Anlage
richteten. Die offentliche Diskussion drehte sich dabei hauptsachlich
urn den zu erwartenden wirtschaftlichen Nutzen bzw. die damit verbun-
denen Kosten, die moglichen Risiken und die schadlichen Umwelteinwir-
kungen. Allgemein gesprochen zeigte sich bei den unmittelbar Betrof-
fenen die groBte 1nteressensvielfalt, wahrend die Sicht der Genehmi-
gungsbehorden generell auf einige wenige Dimensionen beschrankt blieb7 .
Diese Darstellung der Parteieninteressen bliebe aber unvollstandig,
wenn man - anders als im folgenden Abschnitt - die Dimension der Zeit
auBer acht lieBe.
DAS MAMP-RAHMENMODELL
Zum Zweck einer einigermaBen einsichtiqen Darstellung der "Substanz"
bzw. Dynamik des Entscheidungsprozesses wird hier das in Kapitel 2 er-
orterte "mehrdimensionale Vielgruppenmodell" (MAMP) als Rahmen der Be-
schreibung eingeflihrt. Zum Zweck der besseren Strukturierung wird da-
bei, wie gesagt, der EntscheidungsprozeB in vier Runden gegliedert. Je-
de Runde wird durch gewisse Entscheidungen oder Ereignisse, welche eine
Phase der 1nteraktion zwischen den Parteien auslosen, eingeleitet. Die-
se Wechselbeziehungen sind durch die 1nteressensschwerpunkte der einzel-
nen Akteure und die Argumente, die diese in Verbindung damit vorbringen,
bestimmt. 1nsofern als verschiedene Fragen zur selben Zeit behandelt
werden, kann es auch zur Uberschneidung einzelner Runden kommen. Tabel-
le 3.3 beschreibt diese Runden in allen Einzelheiten.
Grundlegende Fragestellungen
Die Entscheidung liber den Bau eines LNG-Anlandehafens in der Bun-
desrepublik Deutschland laBt sich logisch in folqende drei Fragestel-
lungen aufgliedern:
1st ein heimischer Anlandehafen flir Fllissigerdgas wlinschenswert?
Wenn ja, wo soll dieser errichtet werden?
Unter welchen Bedingunqen kann der Bau und Betrieb des Anlandeha-
fens an dem gewahlten Ort gebilligt werden?
7. Der scheinbare Widerspruch zur Haltung der BRWE laBt sich dadurch
erklaren, daB die Bezirksregierung nicht nur Genehmigungsbehorde
war, sondern auch als unmittelbar vom Ministerium flir Wirtschaft
und Verkehr beauftragte Behorde Planungsaufgaben zu libernehmen
hatte (siehe Tabelle 3.1).
57
Wie sich zeigt, spielten die ersten beiden Fragen im politischen
EntscheidungsprozeB eine nur unerhebliche Rolle. Ob die Anlage wlin-
schenswert war oder nicht, war nur in einem engeren Sinn hinsichtlich
ihrer Eignung flir den Standort Wilhelmshaven relevant. Die Frage des
Standorts selbst stellte sich den Behorden, abgesehen davon, daB man
die Wahl zwischen zwei GrundstUcken in Wilhelmshaven hatte, eigent-
lich nicht. Wahrend eine allgemeinere Bewertung dieser Frage nur in-
nerhalb der DFTG erfolgte, blieb die eher indirekte EinfluBnahme staat-
licher Stellen auf die Bewertungsergebnisse auf Fragen der Energiepoli-
tik (auf dem Weg liber den Bundesminister fUr Wirtschaft) und der Regio-
nalplanung (durch das niedersachsische Ministerium fUr Wirtschaft und
Verkehr, MWV) beschrankt. Man konnte daher die Auffassung vertreten,
daB der wichtigste Teil der Entscheidunq schon vor der hier als Anfangs-
Tabelle 3.3: Anwendung des MAMP-Rahmenmodells auf den LNG-Entscheidungsprolell in der BR Deutschland
(a) A-Runde: 1972-Juli 1976
PROBLEMSTELLUNG
Annahmen: (1) Erdgas ist eine wichtige Energiequelle, deren Vorteile allgemein Anerkennung finden.
(2) Es besteht die Maglichkeit, algerisches LNG einzufubren.
(3) Der Standort von Wilhelmshaven befindet sich in einem Gebiet, dessen industrielle Enlwicklung
gefardert werden soli,
Frage: 1st das geplante LNG-Vorhaben unter der Voraussetzung seiner Realisierbarkeit fur Wilhelmshaven
geeignet und wtinsehenswert?
II EINLEITUNG
Ruhrgas und Gelsenberg (spater die DFTG) geben dem Land Niedersaehsen ihre Absicht, einen LNG-Anlandehafen
ecrichten zu wollen, bekannt (1972). Sowohl die DFTG als auch das MWV eraehten Wilhelmshaven als den am
besten geeigneten Hafen. CD"
III INTERAKTION
Partei
DFTG, Gas-
gesellschaften
Wilhelmshaven
MWV
Standpunkt
Fur den Standort
Wilhelmshaven
Ftir den Standort
Wilhelmshaven
unter entsprechender
Berticksichtigung der
Umwelteinwirkungen
Fill den Standort
Wilhelmshaven unter
der Voraussetzung
einer bestimmten
Unternehmensstruktur
des Tenninalbetriebes
Begrtindung
Bedarf an Erdgas (N,). Projekt entsprict Planen der Re:ionalplanung
(R,). Technik isr sicher (L4 )b
Trag( lur industriellen Entwieklung bei (L, ). Die Sicherheir und ein
hohes MajJ an Umweltschurz miissen gewiihrleistet werden (L, , L 4 ).
Ftir die Wirtsehaft der Region vorteilhaft (R" L, ). Nutlt den Gas-
versorgungsunternehmen in Niedersaehsen (R4 ).
IV SCHLUSSFOLGERUNGEN
1976: Niedersaehsen und Wilhelmshaven verpflichten sich, das Vorhaben an dem gewahlten Standort zu unter-
sttitlenc.D::D Die Gasgesellschaften und die DFTG einigen sich tiber bestimmte Bedingungen.@
"Ziffern in Kreisen beleichnen die Hauptereignisse, wie sie anhand des PERT-Diagrammes dargestellt sind (Bud 3.4).
bDie Symbole in Klammern, die aueh in Tabelle 3.1 Verwendung finden, beschreiben verschiedene Interessen oder
Anliegen der Parteien. Argumente mit Belug auf das Bevalkerungsrisiko sind kursiv gedruckt.
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Tabelle 3.3 (Fortsetzung): Anwendung des MAMP-Rahmenmodells auf den LNG-Entscheidungsprole1\ in der BR
Deutschland
(b) B-Runde: 1972~Friihjahr 1977
PROBLEMSTELLUNG
Annahme: Aus wirtschaftlichen, technischen und politischen Grunden ist Wilhelmshaven als Standort fUr die
Errichtung eines LNG-Anlandehafens wiinschenswert.@
Fragen: (I) 1st der geplante LNG-Terminal hinsichtlich der Erfordernisse ftir Sicherheit und Umwelt, der
Bestimmungen wr Raumordnung u.s.w. wmutbar?
(2) Welches Gelande im Bereich Wilhelmshaven ist daftir am besten geeignet?
II EINLEITUNG
Niedersachsen und die Industrie ersuchen die gesetzlich beauftragten Behorden, ihre Meinung dazu abzugeben
(1972/1973).
III INTERAKTION
Da die Interaktionen in diesem Stadium des Entscheidungsprozesses durch inoffizielle Kontakte zwischen den
Unternehmen und den Behorden gepragt waren und Informationen dariiber nur in einem beschrankten AusmaLI
zur Verfligung standen, war es nicht moglich, die Standpunkte und Argumente der jeweUigen Parteien in dieser
Runde festwstellen, und aus diesem Grund sind auch im folgenden nur die betroffenen Parteien und deren
Interessensdimensionen angeflihrt.
Parteien
DFTG, Gasgesellschaften,
Wilhelmshaven, Landkreis
Friesland, MWV, BRWE
und WSD
Interessen
Sichere behinderungsfreie Schiffahrt in der Fahrwasserrinne, Sicherheit der Schiffe
am An/eger.
Hydrologische Begingungen bzw. Auswirkungen auf die Morphologie der Jade.
Sicherheit der Bev6/kerung.
Negative Umwelteinwirkungen: Uirm, Luft-und Wasserverschmutwng. Technische
und betriebsbedingte Aspekte.
Kosten: Landanlagen, Hafen und Erhaltung der Fahrwasserrinne.
IV SCHLUSSFOLGERUNGEN
(I) Juni 1974: Aufgrund einer Standortuntersuchung einer Beraterflfma entscheidet sich die DFTG ftir eines der
zwei Areale, die ihr von Niedersachsen angeboten werden.CD
(2) Friihjahr 1977: DFTG, ICI und Niedersachsen einigen sich auf Plane wr Errichtung gemeinsamer Hafenein-
richtungen ftir die petrochemische Anlage der ICI und den LNG-Terminal.G)
Tabelle 3.3 (Fortsetzung): Anwendung des MAMP-Rahmenmodells auf den LNG-EntscheidungsprozeB in der BR
DeutscWand
(c) C-Runde: Friihjahr I977-Juli 1979
PROBLEMSTELLUNG
Annahmen: Der Vertrag mit Sonatrach garantiert die Lieferung von Fltissigerdgas (waW des Terminal-Standorts
bis spatestens Oktober 1978). ([) Die DFTG, die Gasgesellschaften, Niedersachsen und Wilhelms-
haven haben sich im voraus auf einen Standort in Wilhelmshaven festgelegt. Die ICI mochte neben
dem geplanten LNG-Terminal eine petrochemische Anlage errichten, und so einigen sich das Land,
die ICI und DFTG auf gemeinsame Hafeneinrichtungen fur beide Anlagen. G:>
Fragen: (I) PaBt das Projekt in die ortlichen und regionalen Raumordnungsplane?
(2) Entsprechen die Einrichtungen allen relevanten Sicherheits- und Umweltschutzbeslimmungen?
(3) Gibt es private Rechte irgendwelcher Art, die der Bewilligung des Vorhabens zuwiderlaufen?
Einschrankende Verfahrensbestimmungen:
Verschiedene gesetzlich festgelegte Verfahren sind fur die StandortwaW und die Genehmigung
industrieller Einrichtungen erforderlich.
II EINLEITUNG
Mai 1977: Wilhelmshaven leitet die Bauleitplan-Verfahren ein. ® September 1977: Die DFTG ersucht die
BRWE urn Bewilligung fill den Bau der geplanten Einrichtungen. ® September 1977-Februar 1978: Die DFTG,
gefolgt von der ICI und dem Land Niedersachsen, sucht urn Baubewilligung fill die UmscWaganlage an. ®
III INTERAKTION
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Partei
DFTG
Initiativ-
ausschuB
Hooksieler
Vereine
Wilhelmshaven
Wangerland und
Landkreis
Friesland
BRWE
WSD
Standpunkt
Fill das Vorhaben
Gegen das Vorhaben
Fiir das Vorhaben
bei zusatzlichen
SicherheitsmaB-
nahmen
Gegen das Vorhaben
Fiir das Vorhaben
Fiir zusatzliche
SicherheitmaB-
nahmen, aber
immer noch un-
entscWossen
Begrtindung
Bedarf an Erdgas (N 1)' Garantierte Belieferung (N2)' Regionaler Nutzen
(R2)· Verbesserung der Infrastruktur (L 2S ), Arbeitsplatze (L22 , L23 ).
Kein Bevolkerungsrisiko bei Sicherheitsmafinahmen (L4" L42 ; 1_6)a.
Erftillung der Umweltschutzbestimmungen (L ll , L 12 ).
Vorteile sind mcht eindeutig. Nur wenige Arbeitspllitze werden ge-
schaffen (R2, R 3). Fremdenverkehr und Fischerei werden beeintrachtigt
(L34 ). Das Bevolkerungsrisiko ist wegen eines wahrscheinlichen Tanker-
unfalls unci der Niihe von ICI und Mobil Oil nicht zumutbar (L11 , L 42 ;
8): die psychologische Bedrohung und die Verschmutzung sind inakzep-
tabel (L lI , L'2)'
Nutzen fill die industrielle Entwicklung (L2, L2" L26 ). Steuervorteile
(L21 ). Wenige, aber wichtige Arbeitsplatze werden geschaffen (L22 , L23 ,
L24 ). Technik ist sicher (L4). Bei SchutzmaBnahmen geringe Umwelt-
auswirkungen (L II , L12 ). Nutzen groBer als wirtschaftIiche und Um-
weltkosten (L" L" L34 ).
Negative Auswirkungen auf Umwelt (L ll ), Fremdenverkehr und Fi-
scherei (L34 ). Hohes Risiko wegen Tankerunfiillen und der Niihe von
ICI und Mobil Oil (L" , L42 ).
Ntitzt der Region (R2 , L2). Arbeitsplatze (primar bei der ICI) (L22 , L23 ,
L'4)' Steuervorteile (L21 ). Keine Gefahr fUr die Allgemeinheit, da der
schlimmste denkbare Unfall nicht schwerwiegend ist (L42 ; I I, 13).
Umweltbestimmungen werden eingehalten (L 1). Negative Folgen sind
zumutbar (L" L" L3).
Keine Auswirkungen auf die Jade (L'2)' Nicht unbedeutendes Bevolke-
rungsrisiko (L41 ; 1,3,6,9). Sicherheit der Schiffahrt nicht garantiert
(L6 ).
IV SCHLUSSFOLGERUNGEN
(I) Juli 1978: Die Stadt Wilhelmshaven bewiIligt den Bebauungsplan. @
(2) Juli 1979: Die BRWE genehmigt den LNG-Terminal unter einer Reihe von technischen Bedingungen. @
(3) Die WSD ist in der Frage der Sicherheit der Schiffahrt unentscWossen. @
aDie Ziffern beziehen sich auf die Numerierung der Sachverstandigengutachten in Tabelle 3.4, die zur Untermaue-
rung der Standpunkte herangezogen wurden.
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Tabelle 3.3 (Fortsetzung). Anwendung des MAMP-Rahmenrnodells auf den LNG·Entscheidungsprozel' in der BR
Deutschland
(d) D-Runde: August 1978-Juli 1979
PROBLEMSTELLUNG
Annahmen: (I) Die WSD zeigt Besorgnis wegen der Sicherheitsaspekte des Transports von LNG in der Jade.
(2) Die Industrie und Niedersachsen sind wegen der Verz6gerungen im Entscheidungsverfahren
beunruhigt.
(3) Umfangreiche risikoverringernde Mal'nahmen (Verlegung der Tiefwasserrinne) werden
vorgeschlagen.
Fragen: (I) Sind die Risiken des LNG·Transports im Jadebusen beziiglich der vorgeschlagenen Sicherheits-
mal'nahmen niedrig genug und daher zumutbar?
(2) Sind die risikoverringernden Mal'nahmen gerechtfertigt?
11 EINLEITUNG
August 1978: Der Bundesminister flir Verkehr (BMV) schaltet sich in das Genehmigungsverfahren der WSD
ein. @
III INTERAKTION
Partei
Beirat im BMV
Standpunkt
Gutheiliung des Vorhabens
unter beslimmten
Sicherheitsbedingungen
Begrlindung
Begrenztes Bev6/kerungsrisiko ist zumutbar (L41 ; 17).
IV SCHLUSSFOLGERUNGEN
(I) Marz 1979: Der BMV entscheidel, dal' das Restrisiko des LNG-Terminal zumutbar ist.a @
(2) Juli 1979: Die WSD erteilt die Genehmigung flir den LNG-Tenninal. @
aDas Restrisiko wird als Risiko, das nach DurchfUhrung a1Ier Sicherheitsmal'nahmen bestehen bleibt, definiert.
runde definierten Runde getroffen worden war. Diese zweifelsohne schwer-
wiegenden Vorentscheidunqen werden in der vorliegenden Studie nicht be-
rlicksichtigt, da sie entweder mit dem LNG-Vorhaben nichts zu tun haben
oder organisations intern erfolgt sind.
Die ersten beiden Runden (A,B) kannen als Vorbereitungsstufen flir
das Kernstlick des affentlichen Entscheidungsprozesses urn den LNG-Im-
porthafen, namlich die offiziellen Genehmigungs- und Bewilligungsver-
fahren der C-Runde, aufgefa5t werden. In der A-Runde ginq es darum,
zu klaren, ob und in welchem Ausma5 Niedersachsen und die Kommunalbe-
harden zur Unterstlitzung des Vorhabens im allgemeinen und zur Durch-
flihrung der erforderlichen Planungs- und Beweilligungsverfahren bereit
waren. Die diesbezliglichen Parteienkontakte, die auf wenige Punkte be-
schrankt waren, hatten den Charakter geschaftlicher Verhandlungen, de-
ren Grundlage gemeinsame Interessen wie die industrielle und wirtschaft-
liche Entwicklung bildeten. Die ansassige Bevalkerung war, nachdem die
Medien liber den geplanten Bau des LNG-Importhafens in Wilhelmshaven
durch die DFTG berichtet hatten, liber diese Entwicklungen im Bilde,
Einzelheiten dazu wurden aber in den ersten zwei Runden vertraulich
behandelt. Mit dem Ende der A-Runde hatten sich die DFTG und die Be-
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horden bereits auf einen bestimmten Standort und auf gewisse Vorbe-
dingungen fur die Verwirklichung des Projektes festgelegt.
In der B-Runde gaben die gesetzlich beauftragten Fachbehorden ihre
vorlaufigen Standpunkte bekannt, allen voran die beiden Genehmigungs-
behorden WSD (Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nordwest) und BRWE (3e-
zirksregierung Weser-Ems), welche die Standortwahl innerhalb von Wil-
helmshaven, die von den Akteuren der Vorrunde zu treffen war, unter-
stUtzten. Obwohl diese Kontakte inoffizieller und unverbindlicher Na-
tur waren, wurden die Ausarbeitung der Plane der DFTG fur die Hafen-
anlage und die Art, in welcher die Genehmigungsansuchen spater behord-
lich bewertet wurden, durch die dabei erfolgte Informationsweitergabe
und durch diverse interne Gesprache stark beeinfluBt. Die DFTG erfuhr
dabei, welche Hauptschwierigkeiten sich aus der Sicht der Aufsichts-
behorden ergaben und wurde so in die Lage versetzt, Schwachpunkte in
der Vorbereitung von vornherein auszumerzen. Auch erhielten die Ge-
nehmigungsbehorden durch dieses Vorgehen Gelegenheit, fachliche Infor-
mationen zu sammeln und zu verarbeiten und konnten bereits festlegen,
welche Bedingungen von der DFTG in Ubereinstimmung mit den relevanten
gesetzlichen Bestimmungen zu erfullen waren.
Die Bewilligung des bereits gewahlten Standortes war Thema der C-
Runde. Dabei standen Fragen der regionalen Entwicklung, der Sicherheit
und der UmwelteinflUsse im Vordergrund. Wahrend es in diesem Zusammen-
hang urn ahnliche Gesichtspunkte wie in der Vorrunde ging, hatten die
nun anzuwendenden Verfahren Rechtsverbindlichkeit und im Rahmen des
Entscheidungsprozesses kamen neue Akteure hinzu. So konnte sich bei-
spielsweise die Offentlichkeit erst nach Bekanntgabe der detaillier-
ten Anlagenplane zum LNG-Anlandehafen auBern. Anders gesagt konnten
jene, die durch das Vorhaben direkt betroffen waren, erst jetzt, nach-
dem wesentliche Vorentscheidungen (wie z.B. die Wahl des geeigneten
Standortes und die Auslegung der Anlage) bereits in der A- und B-Runde
getroffen worden waren, in die Diskussion eintreten.
In der C-Runde wurden die Interaktionen der Parteien daher zusehends
kontroversieller, wobei aber aus formalrechtlichen GrUnden keine Gele-
genheit zur unbeschrankten offentlichen Debatte der unterschiedlichen
Standpunkte gegeben war. Bedenken gegen das Vorhaben konnten nur inner-
halb eines bestimmten Zeitraumes und innerhalb verfahrensrechtlich ab-
gesteckter Problemgrenzen geauBert werden. So ist es zum Beispiel im
Rahmen dieser Verfahren nicht moglich, Sicherheits- oder Umweltfragen
unter dem Titel Raumordnung im Detail zu erortern, auch dann nicht,
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wenn wie im vorliegenden Fall das entsprechende Verfahren an die Gege-
benheiten eines konkreten Projektes angepaBt wird.
Die ortliche Opposition gegen den F1Ussigerdgashafen entstand im
FrUhjahr und Sommer des Jahres 1976, als die offentlichkeit und die
angrenzenden Gemeinden im Zuge der von Rechts wegen fUr den Bebauungs-
plan erforderlichen Bewilligungsverfahren von dem Vorhaben offiziell
in Kenntnis gesetzt wurden. DaB das Gebiet nordlich von Ivilhelmshaven
industriell erschlossen werden sollte, war bislang bekannt und dennoch
sind die Reaktionen, die die eigentlichen Plane der beiden Unternehmen
DFTG und leI hervorriefen, als "Planungsschock" zu bezeichnen. In den
Augen der Bewohner von Hooksiel war das als "beschrankte Industriezo-
neD eingestufte Gebiet fUr kleine und mittlere Gewerbebetriebe, aber
keineswegs fUr gefahrliche oder umweltbelastende Industrieanlagen be-
stimmt; tatsachlich aber galt die Einschrankung nur in Hinblick auf
die Larmbelastung. Die potentiellen Gefahren und Auswirkungen der vor-
gesehenen Anlagen wurden erst nach Veroffentlichung der Plane so rich-
tig offenkundig und bildeten eindeutig die Zielscheibe offentlichen
Widerstands.
Gegen das Vorhaben traten eine Gruppe von Wilhelmshavener Umwelt-
schUtzern und die Bewohner von Hooksiel, die sich direkt betroffen
fUhlten, auf sowie die Kommunalkorperschaften von Wanger land und
Friesland, in deren Augen das Projekt eine ernsthafte Gefahrdung fUr
die wirtschaftliche Entwicklung von Hooksiel darstellte. Gruppierun-
gen mit allgemein anti-industrieller und anti-kapitalistischer Aus-
richtung oder Alternativbewegungen, die die Zusammenarbeit mit etab-
lierten politischen Institutionen prinzipiell ablehnen, gab es unter
den Gegnern keine. Zwischen den BefUrchtungen, die die Ortsansassi-
gen hinsichtlich des Risikos und der schadlichen UmwelteinflUsse
einerseits und den moglichen nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens
auf die ortliche Geschaftstatigkeit und den Fremdenverkehr anderer-
seits hegten, bestand ein enger, ja in manchen Fallen sogar unmittel-
barer Zusammenhang.
Trotz ihrer BemUhungen, diese Anliegen mit so vie len Beweisen wie
moglich zu untermauern, war die gegnerische Seite des Projektes in
ihrer Sache nicht erfolgreich. 1m Rahmen des Verfahrens zur Bewilli-
gung des Bebauungsplans wies der Stadtrat von Wilhelmshaven die mei-
sten Bedenken aus VerfahrensgrUnden und unter dem Hinweis auf die da-
rauffolgenden Genehmigungsverfahren ab, wahrend die Genehmigungsbehor-
den ihrerseits die Ansicht vertraten, daB sie nicht das richtige Forum
seien fUr Fragen vorwiegend politischer und nicht fachlicher Natur (da-
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zu gehorten die VorwUrfe unzureichender Beteiligung der Offentlichkeit
am EntscheidungsprozeS, mangelnder langfristiger wirtschaftlicher Vor-
teile u.s.w.). Erst als die Gemeinde Wanger land sowie auch der Initia-
tivausschuS Hooksieler Vereine (IHV) im Rahmen ihrer Anstrengungen ge-
gen das projekt der ICI auch die Gerichte anriefen, waren die Behorden
von Wilhelmshaven und des Landes Niedersachsen willens, einen Kompro-
miS ins Auge zu fassen. Wahrend der von der BUrgerinitiative eingebrach-
te Fall abgelehnt wurde, zog Wangerland seine Klage freiwillig zurUck,
nachdem sich Niedersachsen im Sinne eines Schadenersatzes zur Erhohung
seiner Subventionen fur die Fremdenverkehrseinrichtungen in Hooksiel
verpflichtet hatte8 .
In der C-Runde kam es auch zu vie len Gesprachen zwischen der DFTG
und den Genehmigunqsbehorden sowie zur Untersuchung unzahliger tech-
nischer Einzelheiten durch die staatlichen Fachbehorden. Obwohl be-
reits im Zuge der Verfahrensvorbereitung Sachverstandige zur Beratung
herangezogen worden waren, wurden die meisten detaillierten Gutachten
erst jetzt in Auf trag gegeben. Am Ende dieser Runde waren die fur die
Projektbewilligung notigen Voraussetzungen und Erfordernisse weitge-
hend geklart.
Dabei blieb nur noch die Frage der Risiken im Zusammenhang mit dem
Schiffsverkehr im Jadebusen offen. Die Erorterung dieses Problemkrei-
ses kennzeichnet Anfang und Ende der D-Runde, in der die Zahl der Be-
teiligten stark verringert war. Die diesbezugliche Debatte spielte
sich groStenteils in den verschiedenen Bundesministerien ab, sodaS die
endgUltige Entscheidung in der D-Runde nur einem einzigen Entscheidungs-
trager, namlich dem Bundesminister fUr Verkehr (BMW) zuzurechnen ist.
Die Entscheidungsgewalt des Mii1isters war aber dadurch, daS es ihm nicht
moglich war, die in den Vorrunden getroffenen Entscheidungen ruckgangig
zu machen, einigermaSen eingeschrankt.
8. Die Kosten des Ehrolungszentrums bestehend aus einem Meereswasser-
schwimmbad mit kUnstlichem Wellengang und verschiedenen Kommunika-
tionseinrichtungen wurden auf 12,5 Millionen DM geschatzt und 5011-
ten zu 80% durch verschiedene staatliche Subventionen getragen wer-
den - ein weitaus hoherer Beitrag als die Ublichen 50% fUr staat-
liche Forderung wirtschaftlicher Entwicklungsprojekte. DarUberhin-
aus ist nicht eindeutig, ob ohne diese Ubereinkunft das betreffende
Vorhaben uberhaupt die UnterstUtzung der niedersachsichen Behorden
gefunden hatte.
Bemerkenswerte Aspekte des Entscheidungsprozesses
Einige der GrundzUge und Tatbestande, die diese Entscheidung Uber
den Standort des ersten FlUssigerdgas-Terminals in der BR Deutschland
auszeichneten, sind als besonders bemerkenswert bzw. ungewohnlich her-
vorzuheben.
(1) Die fUr die Bewilligungsverfahren notige Vorbereitungsphase er-
streckte sich vom Zeitpunkt der ersten Einbeziehung der staatlichen
Behorden bis zur Vorlage der offiziellen Antrage Uber einen Zeitraum
von mehr als fUnf Jahren - dauerte also viel langer als dies bei an-
deren Standortentscheidungen fUr Industrievorhaben vergleichbarer Be-
deutung (dem ICI-projekt, zum Beispiel) sonst Ublich ist.
Da die Gesprache zwischen Industrie und Kommunalbehorden bzw. dem
niedersachsischen Ministerium fUr lvirtschaft und Verkehr als zustan-
diger staatlicher Stelle fUr industrielle Entwicklung inoffizieller
Natur waren, unterlagen sie - genauso wie die Vorbereitung fUr die
Bewilligungsverfahren - keinen formalen zeitlichen Beschrankungen.
Die lange Dauer dieses Abschnittes im EntscheidungsprozeB wurde durch
mehrere Faktoren mitbestimmt. So hatte Niedersachsen in seinen Ver-
handlungen mit Ruhrgas und Gelsenberg die von letzteren stark be-
kampfte Bedingung gestellt, daB kleinere Gasgesellschaften auf Wunsch
am Terminalbetrieb beteiligt werden muBten. Durch die Einigung auf
eine Hochstbeteiligung solcher Gesellschaften (die vom MWV zu nennen
waren) von 26% kam es 1976 zu einem KompromiB, der dann 1979 vollzo-
gen wurde. DarUberhinaus gestalteten sich die Preisverhandlungen zwi-
schen den Gasgesellschaften und der algerischen Gesellschaft Sona-
trach sehr schwierig und ein 1974 unterzeichneter Vorvertrag wurde
wegen diesbezUglicher Meinungsverschiedenheiten nicht erfUllt. Einen
weiteren wichtigen Grund fUr die Verzogerung bildete die mangelnde
fachliche Erfahrung der Behorden in Sachen FlUssigerdgastechnologie,
wodurch sich die DFTG in der Folge zur Beantwortung unzahliger An-
fragen zu deren Zumutbarkeit und insbesondere hinsichtlich der of-
fentlichen Sicherheit und den Umwelteinwirkungen der geplanten An-
lage genotigt sah.
(2) Die vorgesehene Nahe des LNG-Anlandehafens und des petrochemischen
Industriebetriebs hatte auf den Planungsablauf, die Diskussionen in der
offentlichkeit und die offiziellen Verfahren einen erheblichen EinfluB.
Einige der daraus resultierenden Folgen wurden weiter oben behan-
delt. Dazu gehort (neben der erforderlich gewordenen Anderung der Pla-
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ne fUr die Anleger) auch, daB ~iedersachsen von dem Zeitpunkt an, zu
dem es selbst Antragsteller wurde, eine aktivere Rolle im Entscheidungs-
prozeB zu spielen begann. Weiters wurden einige Bewohner von Wilhelms-
haven und aus den Nachbargemeinden, obwohl sie schon vorher tiber die
geplante LNG-Anlandeeinrichtungen Bescheid gewuBt hatten, durch die
neuen Plane in Aufruhr versetzt. Die Genehmigungsbehorden und vor al-
lem die WSD fanden sich einer Uberaus komplizierten technischen Situa-
tion gegenUber, da nicht nur Unfalle in beiden Einrichtungen oder auf
den jeweiligen Tankschiffen eintreten konnten, sondern weil eine Ge-
fahrdung auch durch das Zusammenwirken beider Anlagen in einer Art
Dominoeffekt denkbar war 9 .
(3) Ein wichtiger Abschnitt des Bewilligungsprozesses, insbesondere
die Verfahren fUr die Bauleitplanung, muBten unter erheblichem Zeit-
druck erfolgen.
Die moglicherweise groBte Auswirkung, die das ICI-Projekt auf die
Entscheidung zum LNG-Terminal hatte, bestand in der Beschleuniqung
der Ereignisse aus zeitlichen GrUnden. Mit voller UnterstUtzunq des
Landes Niedersachsen drangte das britische Unternehmen auf einen bal-
digen BeschluB Uber die petrochemische Anlage, sodaB eine Reihe von
Entscheidungen wie z.B. die Bauleitplanung fUr die ICI liberstUrzt vor-
genommen wurden. Diese Vorgangsweise fUhrte zu rechtlichen Schwierig-
keiten 10 und loste weitere Auseinandersetzungen auf ortlicher Ebene
aus. 1m Sommer 1978 erhob die DFTG auBerdem Bedenken gegen die Ver-
zogerung, da die algerische Firma Sonatrach die Bekanntgabe des Ter-
minalstandortes bis spa~estens Oktober desselben Jahres vertraglich
gefordert hatte. RUckblickend scheint es sich dabei vorwiegend urn ein
taktisches Argument gehandelt zu haben, zudem dieser Termin ohne wei-
teres hatte verschoben werden konnen.
(4) Da die WSD Zweifel hatte, wie sie Uber die Zumutbarkeit der Risi-
ken aus dem Tankschiffverkehr entscheiden sollte, ka~ es zur rechtlich
korrekten, aber eher ungewohnlichen Einbeziehung eines Bundesministe-
riums in den BewilligungsprozeB.
9. Dieser Dominoeffekt ware natUrlich auch zwischen den Raffineriean-
lagen der Mobil Oil AG (sUdlich des Gelandes der ICI gelegen) und
dem LNG-Terminal vorstellbar. Diese Ansicht wurde auch in einer
der Risikostudien geauBert, fand aber keinen besonderen Nieder-
schlag in der offentlichen Diskussion (vielleicht auch, weil die
Beschaftigung mit der petrochemischen Anlage der ICI sowohl in
technischer als auch politischer Hinsicht so sehr im Vordergrund
stand) .
10. Das Verfahren zum Flachennutzungsplan muBte wegen Bedenken bezUg-
lich seiner RechtmaBigkeit zweimal wiederholt werden.
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Die Frage des Zeitdrucks - und daB es diesen gab, wird von Vertre-
tern des WSD und der Wilhelmshavener Behorden zugestanden - fUhrt uns
zu einem SchlUsselmoment im EntscheidungsprozeB, namlich zu der Unfa-
higkeit bzw. der mangelnden Bereitschaft der WSD, das Vorhaben zu be-
willigen oder genauer qesagt, Uber die Akzeptabilitat der beim Schiffs-
transport von FIUssigerdgas auftretenden Risiken zu entscheiden. Einen
aus un serer Warte hochst interessanten Aspekt bildet dabei die Frage,
inwieweit die Haltung der WSD in einem auBerordentlich hohen MaBe so-
wohl durch die ihr zur Beurteilunq vorliegenden technischen Unterlagen
als auch aus ihrer Sicht und Interpretation dieser Informationen er-
klart werden kann.
Obwohl die Risikoproblematik erst im nachsten Kapitel in allen Ein-
zelheiten erortert wird, wollen wir diese Frage an dieser Stelle durch
die AnfUhrung weiterer moglicher EinfluBfaktoren auf das Verhalten der
WSD in eine gewisse Relation setzen:
Aus Mangel an eigenen Experten auf dem Gebiet oefahrlicher Materia-
lien muBte die WSD zu einem qroBen Teil fremde Sachverstandige her-
ziehen.
Dabei auftretende Schwierigkeiten wurden, wie anzunehmen ist, durch
den Zeitdruck noch verstarkt.
Es gibt gewisse Anzeichen daflir, daB der "menschliche Faktor", also
etwa personlicher Ehrgeiz oder eine einseitiqe Proble~schau von
Schllisselpersonen eine Rolle spielten. Die Vertreter einiger in-
teressierter Parteien sprachen in Interviews (und unter Hinweis auf
die WSD) mehrmals vom EinfluB, den eine einzelne Person auf das Ver-
halten einer Behorde haben kann. Wenn es einen solchen EinfluB gab,
so qing er in Richtung Risikovermeidunq.
In dem BemUhen, die Verantwortung so weit wie moglich zu streuen,
erachtete es die WSD als notwendiq, in der Entscheidung liber die
Moglichkeit eines Katastrophenfalls das Bundesministerium fUr Ver-
kehr zu befassen. AuBerdem meinte man wohl, sich weqen mehrerer
ungewohnlich weitreichender und kostspieliger Auflaqen der Unter-
stUtzung des Bundes versichern zu mUssen.
(5) Die ortliche Opposition wurde im wesentlichen durch die Lage des
Anlandehafens vorgezeichnet insofern, als die Nachbargemeinde Wanger-
land und nicht die Bewohner von Wilhelmshaven die Hauptlast der Um-
weltkosten zu tragen hatten.
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Die Lage des geplanten Terminals machte es den Entscheidungstragern
ungemein schwer, die verschiedenen Anlieqen, die auf Kommunalebene ge-
auBert wurden, entsprechend zu berUcksichtigen. Als die Plane schlieB-
lich bewilligt wurden, enthielten sie aufqrund der im Laufe des Geneh-
migungsprozesses vorgebrachten Einwande dennoch eine Reihe bedeutender
Abanderungen. Durch die Umgestaltung der Lagertanks zum Beispiel (zu
der sich DFTG, BRWE und Stadt Wilhelmshaven in gemeinsamen Gesprachen
geeinigt hatten) wurde ein wichtiger Angriffspunkt der Kritik ausge-
raumt. Es war aber deutlich, daB Hooksiel und Wanqerland nur, wenn die
Bauplane insgesamt fallen gelassen worden waren, zufriedenzustellen
waren. Ei~ praktischer KompromiB war erst erreicht, als diese zur Ein-
sicht gelangten, daB der politische und finanzielle Aufwand fUr eine
allfallige vollige RUckstellung des Vorhabens ihre Moqlichkeiten weit
Uberschritten hatte. AuBerdem fUrchtete Wangerland, durch die Ableh-
nung dieser Losung die Unterstlitzunq des Landes Niedersachsen flir sei-
ne Plane zur Forderung des heimischen Fremdenverkehrs zu verlieren.
DIE RISIKOFRAGE
Fragen der Sicherheit spielten in allen Stadien des Entscheidungs-
prozesses eine Rolle, wenn auch unter verschiedenen Annahmen und Rand-
bedingungen. Beim institutionellen Verfahren zur Risikobewertung wur-
den mit Ausnahme der ganz ungewohnlichen letzten Runde meist traditio-
nelle Wege beschritten. Hinsichtlich der technischen Risikostudien wa-
ren die Genehmigungsbehorden, deren Aufgabe es war, das Sicherheitsri-
siko der LNG-Technologie flir die Allgemeinheit zu bewerten, nach eige-
nen Aussagen liber den Ublichen Rahmen offizieller Bewilligungsverfahren
hinausgegangen und hatten so flir vergleichbare Entscheidungen zur Be-
stimmung von Industriestandorten einen Prazedenzfall geschaffen.
Die Gesellschaften Ruhrgas AG und Gelsenberg AG machten sich be-
reits vor Eintritt in den AuswahlprozeB mit den wichtigsten Sicher-
heitsfragen in der Fllissigerdgastechnologie vertraut (Vorrunde A) .
Wenn auch das offentliche Sicherheitsrisiko nicht den Kern ihrer Ver-
handlungen mit den Landes- und Kommunalbehorden (Runde A) bildete,
so spielte es - da die Zumutbarkeit dieser Risiken eine notwendige
Vorbedingung flir die Projektbewilligung war - doch eine wichtiqe
Rolle. Insbesondere die Behorden von Wilhelmshaven brauchten dies-
bezliglich Unterstlitzung, da ihre Blirger und Wahler im Ernstfall durch
den Terminal unmittelbar gefahrdet waren.
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In der Folge stand die Risikofraqe im Mittelpunkt lanqer Diskus-
sionen zwischen der DFTG und den staatlichen Beharden. Nach Meinunq
der Aufsichtsbeharden, die in der B-Runde aufgefordert waren, ihre
Ansichten zur Zumutbarkeit der Risiken der LNG-Technologie darzule-
gen, war das Projekt im Prinzip realisierbar, aber nur unter der Vor-
aussetzung, daB im Zuge detaillierterer Untersuchungen keine unerwar-
teten Schwierigkeiten auftauchten. Ihre Bewertung stUtzte sich auf
Informationen, die sie von gleichartigen offiziellen Stellen in an-
deren Landern (einschlieBlich des hollandischen TNO-Berichtes, siehe
Kapitel 4), von amtlichen Fachkommissionen und den Sachverstandiqen
der beteiligten Gesellschaften erhalten hatten. Eine umfassende, spe-
ziell auf Wilhelmshaven ausgerichtete Risikoanalyse aber gab es nicht.
Die Gutachten gerichtlich beeideter Sachverstandiger zum affentli-
chen Sicherheitsrisiko wurden erst in der C- und D-Runde eingebracht.
Die Auftraggeber waren
die DFTG, die auf diese Weise ihre zwei Genehmiqunqsantrage zu un-
termauern suchte,
die Einspruch erhebenden Parteien Mobil Oil AG und der Initiativaus-
schuB Hooksieler Vereine IHV, die zur Bekraftigung ihrer Einwande
gegen das Projekt Gutachten erstellen lie Ben und
die Genehmigungsbeharden BRWE und WSD, die sich von ihren Gutach-
ten, welche sie vor potentiellen SchadenersatzansprUchen der direkt
Betroffenen schUtzen sollten, Rat und Rechtfertigung fUr ihre Ent-
scheidungen erhofften.
Die meisten Gutachten setzten sich nicht unmittelbar mit dem Pro-
blemkreis des Bevalkerungsrisikos auseinander, sondern befaBten sich
mit Teilfragen wie der technischen Sicherheit, der Sicherheit der
Schiffahrt oder mit MaBnahmen zur VerhUtung bzw. Eindammung von
Brand- und Explosionsgefahr. DaB Fragen der Sicherheit und nicht des
Risikos Schwerpunkt der Untersuchungen waren, ist vor dem Hintergrund
der entsprechenden Gesetzgebung in der BR Deutschland zu sehen, der-
zufolge die staatlichen Beharden fUr den Schutz der BUrger vor "schad-
lichen Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nach-
teilen und erheblichen Belastigunqen" (Bundes-Immissionsgesetz § 5)
verantwortlich sind. Tabelle 3.4 gibt einen Uberblick Uber die Sach-
verstandigengutachten zur Frage des Bevalkerungsrisikos.
Wegen ihrer Bedeutung fUr die endgUltige Entscheidung Uber den LNG-
Anlandehafen folgt nun eine kurze Beschreibung der Gutachten von Bratz
und Krappinger. Bei ihren Gesprachen mit dem Antragsteller wurde sich
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die WSD der verheerenden Folgen, die SchiffszusammenstaBe bzw. das Auf-
grundlaufen von Fllissigerdgastankern haben kannten, bewuBt und erachte-
te es daher als notwendig, die zu erwartenden Haufigkeiten solcher Er-
eignisse abschatzen zu lassen. Die Schatzungen wurden von Professor
Krappinger, dem Leiter der Hamburgischen Schiffsbauversuchsanstalt GmbH
durchgeflihrt. Dieser benlitzte Daten liber vergangene Schiffsungllicke in
der Jade und ein Schiffsverkehrscomputermodell unter Zugrundelegung be-
stimmter Schatzwerte flir die Bruchhaufigkeit von LNG-Tanks im Ungllicks-
fall und errechnete so Wahrscheinlichkeiten in der GraBenordnung von
10- 3 pro Jahr flir einen Gasaustritt graBeren AusmaBes (Krappinger 1978
a,b), welche von den Genehmigungsbeharden und den Sachverstandigen der
Industrie als viel zu hoch kritisiert wurden. Die Endversion des Gut-
achtens, in der Krappinger seine Annahmen auf Wunsch der WSD modifiziert
hatte, gelangte dann zu niedrigeren Wahrscheinlichkeiten.
Professor Bratz, der schon vorher von Genehmigungsbeharden haufig
als Sachverstandiger herangezogen worden war, erhielt von der BRWE und
der WSD den Auf trag, die sicherheitstechnischen Aspekte der Antrage
flir beide Genehmigungen zu prlifen, insbesondere - auf Wunsch der WSD -
verschiedene Arten graBerer potentieller Starfalle (Bratz 1978). Da-
neben war er beauftragt, die Wahrscheinlichkeit und die Folgen des
graBten denkbaren Starfalls bei den Landanlagen zu ermitteln und eine
Stellungnahme zur Sicherheit der Neugestaltung der Lagertanks, die
einen auBeren Tank aus bewehrtem Beton statt Stahl vorsah, abzugeben
(Bratz 1979). Ein wichtiger Abschnitt seiner beiden Gutachten befaBte
sich mit zahlreichen technischen Vorrichtungen, den Erfordernissen flir
die Anlagenausgestaltung und mit den Betriebsvorschriften zur Vermei-
dung von Tankbrlichen bzw. zur Eindammung von Gasaustritten und Bran-
den. 1m AnschluB an dies en nach herkammlichen Gesichtspunkten abge-
faBten Teil setzte sich der Gutachter mit den potentiellen physikali-
schen Folgen, die ein Unfall flir die Allgemeinheit und die Nachbar-
schaft haben kannte, auseinander. Wahrend laut Bratz die Maglichkeiten
von Gefahren flir die Bevalkerung insbesondere im Bereich des Erho-
lungsgebietes von Hooksiel nach seinen Berechnungen nicht vollstan-
dig auszuschlieBen waren, betrachtete er diese angesichts ihrer nied-
rigen Eintrittswahrscheinlichkeit als ausreichend geringfligig und da-
mit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Flir die Vorbereitung und zur Unterstlitzung der endgliltigen Entschei-
dung liber genehmigungspflichtige groBtechnische Anlagen genligen norma-
lerweise Sachverstandigengutachten wie diese in Verbindung mit einer
gutachterlichen stellungnahme zu den Umweltfragen. Die Behandlung des
Antrages auf Erteilung eines Vorbescheides laut Bundes-Immissions-
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schutzgesetz wurde auch auf dieser Stufe abgeschlossen (BRWE 1979).
Schwieriger war es aber im Fall des Verfahrens zur Planfeststellung,
wo vor Erteilung der endgultigen Bewilligung eine Reihe neuerlicher
Risikostudien notwendig wurde (D-Runde).
Spatestens ab dem Sommer des Jahres 1978 widmete man in der WSD der
Frage der Gefahrdung der Jadeschiffahrt und der Allgemeinheit besonde-
re Aufmerksamkeit. Aus Krappingers Gutachten ging klar hervor, daB Un-
falle von mit Flussigerdgas bzw. gefahrlichen Chemikalien beladenen
Tankschiffen, fur welche eine signifikante Auftrittswahrscheinlichkeit
im Bereich der Fahrrinne und des Anlegers festgestellt worden war, das
groBte potentielle Risiko darstellten. Da die Ermittlung der Unfalls-
folgen "hinsichtlich ihres AusmaBes und ihrer Wahrscheinlichkeit" nicht
den Sicherheitsanspruchen der WSD genugt hatten, lehnte es diese ab,
ohne Unterstutzung des ubergeordneten Bundesministeriums den LNG-Anlan-
dehafen zu bewilligen.
Als einer der nachsten Schritte setzte daraufhin der Bundesminister
fUr Verkehr eine Arbeitsgruppe ein mit der Aufgabe, "das Verfahren zu
intensivieren" und Entscheidungshilfen fur die Wasser- und Schiffahrts-
direktion auszuarbeiten 11 . Aufgrund von Gesprachen innerhalb der Ar-
beitsgruppe verfaBte die WSD einen Bericht an den Minister, der aber -
zeitlich bedingt - im wesentlichen nur die Standpunkte der WSD selbst
wiedergab (WSD 1978). So ging daraus hervor, warum die WSD die wissen-
schaftlichen Unterlagen zur Frage des Bevolkerungsrisikos als nicht um-
fassend und zufriedenstellend genug betrachtete und laut Bericht stimm-
ten die Expertengutachten nicht einmal in den grundlegenden Fragen uber-
ein. Weiters bestunden zwischen den Fachleuten der Arbeitsgruppe Mei-
nungsverschiedenheiten hinsichtlich der Methoden zur Risikobewertung.
Dessenungeachtet versuchte die WSD, nachdem verschiedene risikoverrin-
gernde MaBnahmen vorgeschlagen und erortert worden waren, das Restrisi-
ko des LNG-Tankschiffverkehrs durch Uberprufung und Vergleich verschie-
dener Gutachten zu bewerten. Obwohl die Wahrscheinlichkeit eines groBe-
ren Unfalls als sehr niedrig angesehen wurde, kam die WSD zu dem SchluB,
daB das Bevolkerungsrisiko wegen der schwerwiegenden Folgen eines 501-
chen Unfalls "nicht unerheblich" sei.
11. Neben der WSD und dem BMV waren in dieser Arbeitsgruppe noch die
BRWE, die Stadtverwaltung Wilhelmshaven, der Landkreis Friesland,
die Wehrbereichsverwaltung II und vier Fachgremien, und zwar die
Bundesanstalt fur Materialprufunq (BAM), die Physikalisch-Techni-
sche Bundesanstalt (PTB) , das Umweltbundesamt und die Gesellschaft
fur Kernenergieverwertung in Schiffbau und Schiffahrt (GKSS) ver-
treten.
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Der Bundesminister flir Verkehr gab den Bericht mit allen Sachver-
standigengutachten an den Beirat zur Beforderung gefahrlicher Gliter,
einem standigen FachausschuB im Ministerium, weiter. Dieser wiederum
bildete eine Arbeitsgruppe zur Durchflihrung der endgUltigen Risiko-
ermittlung. Vier der flinf Mitglieder des Gremiums gehorten Institu-
tionen an, die an dem EntscheidungsprozeB bereits beteiligt waren 12
Ob beabsichtigt oder nicht, jedenfalls spielte, wie ein Beamter im
Ministerium feststellte, die Zusammensetzung dieser Arbeitsgruppe
eine wesentliche Rolle beim Zustandekommen eines Konsens zwischen je-
nen Experten, die bislang liber so wichtige Punkte wie die geeigneten
Verfahren zur Risikoermittlung keine Einigung erzielen konnten. Nach
Erorterung der Methodologie sowie der mit verschiedenen groBeren Ge-
fahren verbundenen qualitativen Faktoren kam die Arbeitsqruppe zu dem
SchluB, daB beim Transport von Fllissigerdgas und gefahrlichen Chemika-
lien ein Restrisiko bestand, welches eine kleinere Wahrscheinlichkeit
aufwies als andere vergleichbare Risiken, das aber hinsichtlich der
potentiellen Folgen groBer war. Dieses Restrisiko war als annehmbar
zu bezeichnen, "wenn die staatlichen Behorden unter Berlicksichtigunq
des politischen und wirtschaftlichen Nutzens des vorqeschlagenen Pro-
jekts daflir die Verantwortung libernahmen" (Risikoabschatzung 1979,
S. 12). Diese Ansicht, die dann auch der Bundesminister flir Verkehr
vertrat, bereitete den Weg flir den positiven AbschluB des Verfahrens
zur Planfeststellung einschlieBlich aller damit flir den Antragsteller
verbundenen Verfligungen und Bedingungen.
Sowohl technische Analysen als auch gutachterliche Stellungnahmen
zur Frage der Gefahrdung von Leben und Gesundheit kamen somit im Ent-
scheidungsprozeB haufig zur Anwendung. Sie kamen aIle im Zusammenhang
mit den offiziellen Bewilligungsverfahren zustande, wohingegen die
Wahl des Standortes gefallt wurde, ohne daB eine umfassende Risikoanaly-
se von mehr als einer der interessierten Parteien zur VerfUgung stand.
Zwischen dem Inhalt dieser Untersuchungen und ihrem Verwendungszweck
im jeweiligen Verfahren bestand immer ein Zusammenhang. Die darin abge-
handelten Themen waren klar definiert, aber die Problemabgrenzung oft
eng und die Verfasser waren nach ihren beruflichen Gualifikationen, ih-
rem Ansehen und ihrem offiziellen oder inoffiziellen Status ausgewahlt.
In den meisten Fallen entsprach die Darstellung der Ergebnisse dem all-
gemeinen Auf trag der Aufsichtsbehorden nach Vermeidung von Gefahren fUr
die AIIgemeinheit und die Nachbarschaft oder - genauer gesagt - nach
Gewahrleistung der Einhaltung bestimmter Sicherheitsbestimmungen. Nur
12. Germanischer Lloyd, BAM, PTB und BMV.
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in diesem Rahmen wurde die Frage der Zumutbarkeit des Risikos formu-
liert und beantwortet.
1m allgemeinen dienten die Risikostudien dem Auftraggeber eher als
Rechtfertigung bestimmter eigener Vorgehensweisen als der Beratung, wie
sich aus der zeitlichen Abfolge der Untersuchungen zeigen laBt. 50 er-
folgte der AbschluB des Gutachtens von Bratz vor Erteilung der beiden
Genehmigungen, aber erst, nachdem die wahrend der Verfahren erhobenen
Einwande in den affentlichen Anharungen erortert worden waren. Ein sig-
nifikanter EinfluB der Ergebnisse der Gutachten auf den Entscheidungs-
prozeB hatte daher Uberrascht 13 . In bestimmten Gesichtspunkten - der
Wahrscheinlichkeit von 5chiffahrtsunfallen mit schwerwiegenden Folgen
- mogen die Ansichten und 5tandpunkte der Parteien durch die Untersu-
chungen dennoch merklich beeinfluBt worden sein. 50 wurden zumindest
im Gegensatz zu anderen Untersuchungen die Ergebnisse des Krappinger-
Gutachtens noch vor den Erorterungsterminen vorgelegt und dienten der
W5D zur Untermauerung ihrer Argumentation. Auch kamen die meisten Ver-
besserungsvorschlage zur EinfUhrung zusatzlicher 5icherheitsmaBnahmen,
und in noch groBerem Umfang Detailanderungen zum Anlagenbau, die in
den diversen Expertenstudien gemacht worden waren, in den endgUltigen
Planen zur Anwendung. Das deutlichste Beispiel ist die Neugestaltung
der Lagertanks.
Versucht man eine Bewertung der Art und Weise, in der die Meinung
der 5achverstandigen in den EntscheidungsprozeB einfloB, so zeigt sich,
daB die Aufgabe der Ermittlung des Bevolkerungsrisikos ohne groBen fi-
nanziellen und zeitlichen Aufwand erfUllt wurde. Jene Probleme, die
sich aus den widersprUchlichen Expertenmeinungen ergaben und die schon
der W5D im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu schaffen machten, wur-
den vom BMV erfolgreich beigelegt, vor allem dadurch, daB es die Fach-
leute verschiedener Richtungen bei ihren Ermittlungen zur Zumutbarkeit
des Bevolkerungsrisikos zur Zusammenarbeit zwang. Dabei ist jedoch
festzuhalten, daB diese letzte Risikostudie keine umfassende Prlifung
der anderen auf diesem Gebiet erstellten Gutachten beinhaltete.
13. Eine fUr die petrochemische Anlage der ICI erfolgte Risikoanalyse
hatte noch weiterreichende Folgen, da sie die aufwendige Umsied-
lung der rund einhundert Bewohner von Inhausersiel, einem nahe
bei dem Gelande der ICI gelegenen Ort, der durch die Gefahren ge-
fahrlicher fllichtiger Chemikalien wie z.B. Vinylchlorid besonders
bedroht war, erforderte (Varenholt 1980).
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ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
Von einer anderen, mehr gesellschaftspolitischen Warte aus betrach-
tet liegt eine der Schwachen des Entscheidungsprozesses, der in diesem
Kapitel untersucht wurde, in der vertraulichen Behandlung und Unzugang-
lichkeit von Informationen in den FrUhstadien der Entscheidungsfindung,
also noch bevor die offiziellen Verfahren eroffnet worden waren. Ange-
sichts der zunehmenden Betroffenheit in der Gesellschaft Uber die Risi-
ken bzw. negativen Auswirkungen technologischer Entwicklungen erscheint
es ratsarn, wesentliche Verfahrensmerkmale des derzeit in der Bundesre-
publik Deutschland Ublichen Entscheidungsprozesses neu zu Uberdenken.
Dazu gehoren zum einen das Konzept der strengen Isolierung der vorlau-
figen "prinzipiellen" Entscheidungsfindung im politisch-administrativen
Rahmen ohne gleichzeitige Diskussion von Sicherheitsfragen in der of-
fentlichkeit und zum anderen die Ubung in bestehenden Bewilligungsver-
fahren, die Erorterung von Sicherheitsbelangen erst dann zuzulassen,
wenn der Standort bereits feststeht. Bleiben diese unverandert, so sind
wenig erwUnschte Folgewirkungen wie Planungsschock bzw. nachfolgende
starke Reaktionen der Betroffenen nur zu wahrscheinlich.
Viele der Probleme, die hier trotz einer nicht sehr starken Opposi-
tion der Wilhelmshavener BUrger auf der Kornrnunalebene deutlich wurden,
hatten in der Tat mit Verfahrensfragen zu tun. Wahrscheinlich hatten,
als die Entscheidung noch offen war (also im Verlauf der Bauleitpla-
nung), manche Schwierigkeiten durch eine umfassende Debatte vermieden
werden konnen, obzwar - in der BR Deutschland wie auch in anderen Lan-
dern - die Entscheidungstrager hier oft anderer Meinung sind. So be-
merkt z.B. Anthony Barrell vom UK Health and Safety Executive (dem Arnt
fUr Gesundheit und Sicherheit im Vereinigten Konigreich GroBbritannien)
dazu folgendes:
Gibt man ein Mehr an Informationen, so wird die Kontroverse gewohn-
lich verstarkt statt gemildert, aber dennoch ist (meiner Meinung nach)
eine besserer Informationsweitergabe anzustreben. (KLS 1982, S. 488)
Der relativ schwache BUrgerprotest, den die Angelegenheit hervor-
rief, laBt sich bis zu einem bestirnmten Grad aus der besonderen Art
des Konfliktes urn den LNG-Terminal und der auf ortlicher Ebene zu-
standegekommenen Opposition erklaren. So hatten sich weder nationa-
Ie noch regionale UmweltschUtzergruppen daran beteiligt, unter ande-
rem vielleicht auch, weil der Wider stand auf Fragen rein lokaler Be-
deutung gerichtet war und die Risikofrage dabei nur einen von mehre-
ren Problemkreisen bildete.
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FUr Auseinandersetzungen in der Offentlichkeit von einer der Kern-
energiedebatte vergleichbaren Heftigkeit (bei denen es in Zukunft auch
urn Fragen wie die Standortbestimrnung eines Terminals fUr F1Ussigerdgas
gehen kbnnte) empfehlen sich meines Erachtens umfassendere Risikostu-
dien sowie eine starkere Beteiligung der Bevblkerung am Entscheidungs-
prozeB auf jeden Fall - und dies nicht nur, urn so die Chancen fUr die
Akzeptanz technologischer Entwicklungen zu erhbhen, sondern auch, urn
das finanzielle Risiko der mbglichen Ablehnung des Vorhabens bzw. grbs-
serer Anderungen von Anlagendetails im fortgeschrittenen Planungssta-
dium herabzusetzen. Andererseits hat die von den staatlichen Behbrden
in der BR Deutschland gehandhabte Praxis, zuerst nur eng abgegrenzte
Sachverhalte bei mehreren Sachverstandigen anzufragen, urn diese Teilan-
sichten sodann selbst in eine ausgeglichenere, komplette Risikounter-
suchung zu integrieren, auch ihre VorzUge. Anders als bei der Erstel-
lung umfangreicher Risikostudien durch fremde Sachverstandige bringt
dieses Vorgehen einen hbheren Grad der Verantwortlichkeit der staatli-
chen Behbrden mit sich, wodurch die Mbglichkeiten fUr eine politische
Kontrolle des Entscheidungsprozesses erweitert werden. Die in diesem
Sinne begrUBenswerte Vorgangsweise zur Ermittlung und Bewertung des
Risikos dUrfte ihre Grenzen wiederum in der standig wachsenden Komple-
xitat technischer Belange finden, die frUher oder spater auch das Sach-
verstandnis der technisch bestausgebildeten Beamten Ubersteigen muB,
wie es sich im Faile jener Angehbrigen des bffentlichen Dienstes, die
mit den Bewilligungsverfahren fUr die Errichtung des geplanten F1Us-
sigerdgasterminals beauftragt waren, andeutete.
4 Die Nederlande: Die Debatte uber Rotterdam und
Eemshaven*
Uberlegungen zur Einfuhr von FIUssigerdgas in die Niederlande be-
gannen erst in den frUhen siebziger Jahren, als verschiedene Gesichts-
punkte der LNG-Technologie zum ersten Mal Gegenstand von Untersuchun-
gen und Diskussionen waren, konkrete Formen anzunehmen. Die Fraqe der
Standortwahl gewann aber erst 1977 mit dem AbschluB eines Zwanziqjah-
resvertrages mit der algerischen Gesellschaft Sonatrach Uber die Ein-
fuhr von 4 Milliarden m3 FIUssigerdgas pro Jahr ab 1983 an unmittel-
barer Bedeutung. In diesem Zusammenhanq erfolgten ausgedehnte Doliti-
sche Gesprache auf allen Ebenen, und 1978 kam es zur endgUltigen Wahl
eines Standortes in Eemshaven in der Provinz Groningen im Norden des
Landes bzw. zur Billigung des Standortes durch die hollandische Reqie-
rung und das Parlament (Tweede Kamer 1978). Dieses Entscheidunqsergeb-
nis ist umso bedeutender, als Eemshaven erst gegen Ende 1977 ernsthaft
in Erwagung gezogen worden war und die Einzeluntersuchungen sowie die
Empfehlungen, die bis dahin an die Reqierung erganqen waren bzw. in Re-
gierungskreisen (also auch im Rahmen des Kabinettsl erfolgt waren, vor-
nehmlich Maasvlakte im Bereich des Rotterdamer Hafens den Vorzug gege-
ben hatten (siehe Bild 4.1).
Dieser Bericht Uber den hollandischen EntscheidungsprozeB im Zusam-
menhang mit der Standortwahl fur einen LNG-Anlandehafen untersucht die
politischen Faktoren, die der endgUltigen Entscheidung fUr Eemshaven
zugrundelagen. Trotz der Bewilligung dieses Standortes im Jahre 1978
wurde der FIUssigerdgasliefervertrag aber inzwischen von algerischer
Seite gekUndigt, und in Ermangelung anderer Lieferanten wurden aIle
Plane zur Errichtung eines LNG-Importhafens vorlaufig bis auf weite-
res verschoben.
* Dieses Kapitel von Michiel Schwarz basiert auf einem vollstandigen
Fallstudienbericht (Schwarz 1982). Die Inteqrierunq der Fallstudien-
befunde in das MAMP-Rahmenmodell erfolqte in enqer-Zusammenarbeit
des Autors mit Joanne Linnerooth.
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Bild 4.1: Die Niederlande
DIE AUSGANGSSITUATION
Die politisch-administrative Entscheidungsfindung in den Niederlan-
den erfolgt auf verhaltnismaBig zentralisierte Weise, wobei die wich-
tigsten maBnahmenpolitischen Entscheidungen uber Regionalentwicklung,
Energieplanung und Flachenwidmung durch die Zentralregierung koordi--
niert werden. Die eigentliche Bewilligung von Standorten fur die Er-
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richtung von lndlstrieanlagen obliegt den Kommunalbehorden, sodaB vie-
le Planungsentscheide durch eine Kombination kommunaler und nationaler
Verfahren zustandekommen.
Auf der lokalen und nationalen Ebene erfolgt die Beteiligung der
Allgemeinheit an der Entscheidungsfindung liber gewahlte Volksvertre-
tungen. Die groBe Bedeutung, die dem politischen Pluralismus in Staat
und Gesellschaft in den Niederlanden zukommt, spiegelt sich in den
zahlreichen Parteien des Landes wider. Die Wahl der Volksvertreter in
die Abgeordnetenkammern und Kommunalrate geschieht nach dem Verhalt-
niswahlrecht, auf welche Weise der offentlichkeit umfassend Gelegen-
heit zur vielfaltigen politischen MeinungsauBerung geboten ist. Vor
dem Hintergrund einer Entscheidungsfindung, die durch Zusammenarbeit
und Konsultation mehrerer Parteien gepragt ist, wird auch die groBe
Zahl der Akteure in dieser LNG-Standortdebatte durch eben diese Tra-
dition des politischen Pluralismus verstandlich, welcher sich auch
in der Wesensart und Komplexitat der hier zu erorternden Entscheidun-
gen widerspiegelt.
Mit der zunehmenden Komplexitat und Verflechtung von sachpoliti-
schen Fragen wurde innerhalb der hollandischen Regierung immer mehr
Gewicht auf die gemeinsame Abstimmung des Vorgehens in verschiedenen
Ministerien gelegt. Oft werden im Fall von Kompetenzliberschneidungen
interministerielle Gremien gebildet, deren Aufgabe es ist, in Vorbe-
reitung bestimmter administrativer MaBnahmen (bzw. gewohnlich auch
der Kabinettspolitik) zwischen den hochsten Beamten in den betreffen-
den Ministerien Ubereinstimmung zu erzielen (Binnenlandse Zaken 1980).
1m Fall der LNG-Entscheidung erfolgte der GroBteil der Koordinierungs-
arbeit innerhalb der lnterministeriellen Kommission zur Koordinierung
von Nordseefragen (mit der hollandischen Kurzbezeichnung ICONA) im Zu-
standigkeitsbereich des Verkehrs- und Bautenministeriums (ICONA 1978c).
Die Entscheidung liber die Einfuhr und Lagerung von Fllissigerdgas
liber einen inlandischen Anlandehafen kam groBtenteils im Rahmen der
nationalen Energiepolitik auf Betreiben der halbstaatlichen Gasge-
sellschaft NV Nederlandse Gasunie (im folgenden kurz als Gasunie be-
zeichnet) zustande. DaB ein solcher Bedarf nach Einfuhr von Erdgas
(und von LNG) bestand, wurde in der ersten Festschreibung der offi-
ziellen niederlandischen Energiepolitik im Jahr 1974 festgestellt und
mit der Notwendigkeit der Schonung inlandischer Gasfelder und der Auf-
rechterhaltung strategischer Eigenreserven an Erdgas begrlindet (Tweede
Kamer 1974). In der Mitte der siebziger Jahre machte der Anteil von
Erdgas am gesamten hollandischen Energieaufkommen mehr als die Halfte
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aus (CBS 1978). Durch diese Energiepolitik wurde Gasunie mit Uberaus
bedeutenden Entscheidungen betraut und der programmatische Rahmen fUr
aile weiteren Schritte der Regierung in Sachen LNG festgelegt.
Die nationale Entscheidungsdimension der LNG-Frage wird durch die
Tatsache deutlich, daB es sich bei Gasunie urn keine unabhangige Kor-
perschaft handelt, sondern diese zu 50% dem Staat gehort 1 . Das 1963
gegrUndete Unternehmen ist fUr aile Angelegenheiten betreffend das
Aufkommen und Management bzw. den Verkauf und Vertrieb von inlandi-
schem und auslandischem Erdgas an den hollandischen Verbraucher ver-
antwortlich. Von daher bestehen zwischen Gasunie und der Regierung
enge Kontakte, die offiziell uber das Wirtschaftsministerium abge-
wicke it werden 2 .
Die Anzahl der fur die Errichtung einer LNG-Hafenanlage erwogenen
Standorte wurde schon in den Fruhstadien des Entscheidungsprozesses
eingeschrankt. Noch bis Ende 1977 hatte aufgrund von Bewertungen der
technischen Machbarkeit bzw. von Kosten und Nutzen verschiedener Stand-
orte durch Regierungsgremien der Standort Maasvlakte im Bereich des Ha-
fens von Rotterdam eine starke Befurwortung gefunden. Wissenschaftli-
che Untersuchungen (wie jene des Niederlandischen Seeschiffahrtsinsti-
tutes, NMI) hat ten den anderen Standorten eine geringere Machbarkeit
zugebilligt, und vor allem wurde auch Eemshaven aus nautischen bzw.
allgemein technischen Grunden flir die geplante Anlage als ungeeignet
erklart. Die Befurwortung Rotterdams wurde durch die Unterstlitzung
von seiten des Gasunternehmens, welches aus einer Reihe wirtschaftli-
cher und unternehmen3strategischer Erwagungen heraus. einem Standort
im Bereich von Maasvlakte von vorherein den Vorzug gegeben hatte, noch
verstarkt. Dieses Einvernehmen zwischen der Gasgesellschaft und dem
Wirtschaftsministerium hinsichtlich der Favorisierung eines Rotterda-
mer Standorts trug wesentlich zur Strukturierung des Geschehens in
den Fruhstadien der LNG-Debatte bei.
1. Die Gesellschaftsanteile der Gasunie teilen sich auf wie folgt:
10% gehoren dem Staat, 40% der DSM Aardgas BV (die niederlandi-
schen Bergbauunternehmen DSM sind ein Staatsbetrieb), 25% der
Shell Nederland BV und 25% der Esso Holland (Gasunie 1978a).
2. Der Staat ist durch Vertreter des Wirtschaftsministeriums (einen
der 16 Kabinettsminister) im Aufsichtsorgan der Gasunie vertreten.
Die Beschlusse der Gesellschaft liber Umsatzerwartungen, Gaspreise
und den Bau von Anlagen bzw. von Einrichtungen fur den Transport
und die Lagerung von Erdgas mussen dem Minister zur Genehmigung
vorgelegt werden.
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Das im Sliden der Niederlande gelegene Rotterdam ist der dem varge-
sehenen Ursprungsland der LNG-Importe (Algerien) am wenigsten weit ent-
fernte, groBere Hafen des Landes, der sich auch in nachster Nahe zu
den bedeutendsten Erdgasabnehmern befindet (siehe Bild 4.2). Rotterdam
verfUgt (idealerweise) auch liber die Vorteile eines traditionellen in-
ternationalen Tiefwasserhafens mit einem Jahresumschlag von mehr als
270 Mio. Tonnen, von dem 01 und Olprodukte zwei Drittel ausmachen (Rot-
terdam 1978a). In den frUhen siebziger Jahren, als man in Westeuropa
von 01 auf andere Brennstoffe wie Erdgas, F1Ussigerdgas und Kahle umzu-
steigen begann, fingen auch die Rotterdamer Behorden an, sich der neuen
Situation anzupassen. Sie erkannten die Natwendigkeit der Errichtung
von Anlagen fUr die Handhabung solcher anderer Energieprodukte, sollte
ein wirtschaftlicher Niedergang des Hafens abgewendet werden. AuBerdem
war auf diese Weise die Moglichkeit der Nutzung der bestehenden Infra-
struktur und des vorhandenen Arbeitskraftepotentials und damit die Auf-
rechterhaltung der Stellung Rotterdams als dem wichtigsten Energiever-
teilungszentrum Europas gegeben.
Dennoch konnten sich aber die drei wichtigsten der fUr die Stand-
orte von Rotterdam zustandigen Kommunalbehorden nicht einigen, und da
daher Verzogerungen und zusatzliche Genehmigungsauflagen nur zu wahr-
scheinlich waren, brachte die Gasgesellschaft im Dezember 1977 wieder-
urn Eemshaven als weiteren moglichen Standort fUr den geplanten LNG-
Anlandehafen ins Gesprach (siehe Bild 4.3). Neue wissenschaftliche
Untersuchungen Uber die Schiffahrtsbedingungen von Eemshaven kamen
zu dem SchluB, daB die kurz vorher erfolgten Veranderungen den Hafen-
zugang fUr Tankschiffe, wie sie fUr den F1Ussigerdqastransport verwen-
det werden, nun als geeignet erscheinen lieBen, und auf dieser Grund-
lage wurde Eemshaven offiziell als Standort vorgeschlagen. Zu diesem
Zeitpunkt war von seiten der hollandischen Regierung die Region im
Nordosten des Landes bereits als ein Schwerpunktgebiet industrieller
Entwicklungsplane genannt bzw. der Versuch unternommen worden, durch
verschiedene Vorhaben das Interesse der Industrie an diesem Gebiet zu
wecken. Die niederlandische Regionalpolitik begUnstigt vor allem pla-
ne, die einen gerechteren Ausgleich von Flachennutzung, wirtschaftli-
chen Aktivitaten und Arbeitsmarktpolitik zum Ziel haben, und so war
in den Augen der Kommunalbehorden gerade durch die Wahl Eemshavens als
Standort fUr den geplanten LNG-Terminal der Regierung die Moglichkeit
gegeben, ihr Eintreten fUr die industrielle Forderung dieser Region
unter Beweis zu stellen. Unter Bezug auf diese nach Meinung der Pro-
vinzbehorden in Groningen gegebenen soziookonomischen Vorteile gelang
es diesen auch, die UnterstUtzung zahlreicher offentlicher und priva-
ter Interessen fUr die Errichtung der Anlage in Eemshaven zu gewinnen.
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Bild 4.3: Der Standort Eemshaven im Nordosten von Groningen
Neben verschiedenen Standorten auf dem Festland, und zwar im Be-
reich von Rotterdam und Eemshaven, wurden auch einige andere Alterna-
tiven geprUft. Dazu zahlt der Bau einer kUnstlichen Insel in 27 km
Entfernung von der KUste, welche liber Rohrleitungen mit Maasvlakte
oder anderen Teilen des Festlands verbunden werden konnte, sowie ein
"Meerestunnel-Terminalsystem" (offshore tunnel terminal system, OTTS)
bestehend aus einer Ubernahmeplattform 4 km von der Kliste (bzw. 11 km
von der nachstgelegenen Stadt Hoek von Holland) entfernt und in Ver-
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bindung mit einer Unterwasserrohrleitung zu dem LNG-Lager in Maasvlak-
teo Diese sowie eine weitere "Zwischenlagerung" der Voornedamer Wel-
lenbrecher, bei dem ein 7-10 km langer Dammausbau am sUdwestlichen
Teil von Maasvlakte vorgesehen war, wurde ebenfalls als Mittelding zwi-
schen Meeres- und Landanlage eingestuft - wurden aile abgelehnt. Diese
drei Losungsmoglichkeiten bargen den Vorteil, daB durch die Entladung
am vorgelagerten Terminal der restliche Schiffsverkehr im Rotterdamer
Hafen nicht gestort worden ware, wurden aber von der Regierung vornehm-
lich der hohen Baukosten wegen abgelehnt (Einzelheiten zu diesen Vor-
haben finden sich auch in Bild 4.2 und Tabelle 4.1).
Tabelle 4.1: Einzelheiten zu den verschiedenen Standortalternativen fur die
Errichtung eines LNG-Anlandehafens in den Niederlanden.
Maasvlakte (Standort A)
Maasvlakte (Standort B)
Maasvlakte (Standort C)
Voornedam (Wellenbrecher,
kleine oder groBe
Variante 1
Nordseeinsel
Meerestunnel- und
-terminalanlage (OTTS)
Eemshaven
Neben der bestehenden LNG-Spitzenbedarfsanlage der
Gasunie im sudwestlichen Teil von Maasvlakte. Relativ
kleiner Standort. Entfernung zum nachsten Ort 5 km
(Hoek van Holland) bzw. 4 km (Ocstvoorne).
1st grOBer als Standort A und befindet sich im nord-
westlichen Teil von Maasvlakte. 6 km bzw. 8 km von
den njchstgelegenen Gemeinden Hoek van Holland und
Oostvoorne entferrlt. Schiffstransportrouten zu den
Standorten A und B in 2 km Entfernung vom Zentrum von
Hoek van Holland.
Erfordert Ausbau des Hafengebietes westlich von
Maasvlakte. GrOBe des Areals je nach Bedarf. Nachst-
gelegene Gemeinden oostvoorne (7 km) und Hoek van
Holland (9 km).
Erfordert Dammausbau uber 7 bzw. 10 km im Sudwesten
von Maasvlakte. Schiffstransportweg ohne Behinderung
des ubrigen Schiffsverkehrs im Bereich des Rotterdamer
Hafens. Entfernung zur nachstgelegenen Gemeinde
Oostvoorne bei beiden Varianten 10-1] km.
Errichtung einer kunstlichen Insel 20-50 km vor der
hollandischen Kuste und Verbindung zum Festland bei
Maasvlakte oder anderswo uber Pipelines.
Errichtung einer LNG-Anlandeplattform in 4 km Ent-
fernung var der Kuste von Maasvlakte sowie einer
Unterwasserpipeline flir den Transport des Gases zum
Erdgaslager in Maasvlakte. Entfernung zur nachsten
Gemeinde Hoek van Holland 11 km.
Neuer Hafenkomplex am nClrdl ichsten Ende der Provinz
Groningen. In freiliegendem, landwirtschaftlich
gentitzten Gebiet mit sehr geringer Bev61kerungsdichte
(140 Personen pro km') an der Mundung der Eems
gelegPT1. Entfcrnung zu den n~chstgelegenenOrten
3 km (Oudeschipl bzw. 6 km (Uithuizermeeden). Der
Hafenkomplex untersteht der Verwaltung der Delfzijler
Hafenbehorde.
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AuBerdem wurde auch ziemlich bald die Option der Erdgaseinfuhr Uber
Pipelines ausgeschlossen, da nach Ansicht der Regierung die potentiel-
len Erdgaslieferanten zu weit entfernt und dieser Vorschlag daher als
nicht machbar eingestuft wurde.
DIE EREIGNISABFOLGE
Zu Beginn des Entscheidungsprozesses Uber die Standortwahl fUr einen
LNG-Importhafen groBen MaBstabs standen einige Entwicklungen in den
siebziger Jahren, die die Regierung und die halbstaatliche Gasgesell-
schaft betrafen. Gasunie befaBte sich zuerst 1972 mit F1Ussigerdgas im
Zusammenhang mit Gesprachen, die sie mit der Hafenbeharde und den Kom-
munalbeharden von Rotterdam hinsichtlich einer geplanten LNG-Spitzenbe-
darfsanlage in Maasvlakte fUhrte 3 . Die formale Verantwortung fUr die
Bewilligung einer solchen Anlage lag gemaB den verschiedenen Gesetzes-
bestimmungen in Umwelt- und Bauangelegenheiten hinsichtlich Umweltver-
schmutzung, Larmbelastigung, usw. bei den Gemeinden und den Provinzbe-
harden 4 . Rein formal gesehen ware daher - bei vorhergehender Billigung
des Vorhabens durch das Wirtschaftsministerium in Ubereinstimmung mit
der nationalen Wirtschaftspolitik - die Bewilligung des Standortes fUr
einen LNG-Anlandehafen ebenso durch eine Entscheidung der Beharden auf
kommunaler Ebene maglich gewesen.
1m Fall des LNG-Terminals aber ging das AusmaB der Mitwirkung der
Regierung Uber offizielle Minimalverfahrensbestimmungen hinaus, und
die Rolle, die die Regierung dann spater im EntscheidungsprozeB spiel-
te, kann teilweise auf ihre frUhere Beteiligung an der Entscheidung
Uber die Spitzenbedarfsanlage zurUckgefUhrt werden. Neben der Mitwir-
kung des Wirtschaftsministeriums in den energiepolitischen Fragen ging
es bei den Gesprachen zwischen der Regierung und der Gesellschaft auch
~m die Sicherheitsaspekte der geplanten Spitzenbedarfsanlage. Dadurch
kam das Sozialministerium, welches mit Fragen des Beschaftigtenrisikos
am Arbeitsplatz, usw., befaBt war, direkt mit ins Spiel. In der Folge
kam es unter anderem zur Schaffung eines Gremiums zur Untersuchung der
Sicnerheitsaspekte von F1Ussigerdgas S
3. Siehe Kapitel 1 fUr die Erorterung von Spitzenbedarfsanlagen.
4. 1m Fall von Rotterdam war ein weiteres Gremium zwischengeschaltet:
die Rijnmond-Beharde, die auf einer Ebene zwischen den Provinzbe-
harden und den Gemeinden angesiedelt und fUr bestimmte sachpoliti-
sche Fragen verantwortlich ist (Einzelheiten dazu in Tabelle 4.2).
87
Zu den wichtigsten interessierten Parteien im LNG-Standortbestim-
mungsprozeB gehorten die Nationalregierung (mit dem Regierungskabinett),
Gasunie und die Kornmunalbehorden von Rotterdam (bezliglich der Standorte
von Maasvlakte) und Groningen (flir den Standort Eemshaven). AuBerdem
libten zahlreiche Regierungs- und Verwaltungsstellen und einige private
Interessensgruppen verschieden starken EinfluB auf die Vorgange und die
Entscheidungen der Primarakteure aus. Die wichtigsten unter ihnen sind
in Tabelle 4.2 genannt.
Die bedeutendsten Ereignisse und Entscheidungen in der LNG-Debatte
sind in Form eines PERT-Diagrarnms in Bild 4.4, welches die Entschei-
dungs- und Ereignisabfolge graphisch wiedergibt, festgehalten. Die Ab-
folge laBt sich in drei Hauptrunden (A, B und C) mit jeweils verschie-
denen entscheidungspolitisch relevanten Fragestellungen, kontextuellen
Faktoren und Akteuren untergliedern. Die Unterscheidung der drei Ent-
scheidungs- und Ereignisrunden ist dabei anhand jener Verschiebungen
erfolgt, durch die das Geschehen im EntscheidungsprozeB am starksten
verandert wurde.
A-Runde
1m Sinne des oben Gesagten kann der Beginn des LNG-Entscheidungs-
prozesses mit der in die frlihen siebziger Jahre fallenden Interessens-
kundgebung der Gasgesellschaft an der Einfuhr von Fllissigerdgas fest-
gesetzt werden (2). 1973 kam es mit der verstaatlichten algerischen
Gesellschaft Sonatrach zu vorbereitenden Gesprachen liber die Bereit-
stellung von 6 Milliarden m3 LNG jahrlich liber eine Dauer von 20 Jah-
reno Der endgliltige Vertragsentwurf lag erst 1977 nach einer zweiten
Gesprachsrunde vor, doch schon in den anfanglichen Gesprachen hatte
die hollandische Gasunie in Ubereinstirnmung mit der nationalen Ener-
giepolitik auf eine wUnschenswerte Importmenge von ungefahr 10 bis 15
5. 1m Zusarnmenhang mit dem LNG-EntscheidungsprozeB muB hier erwahnt
werden, daB Gasunie Maasvlakte aus wirtschaftlichen Grlinden und
wegen der Nahe groBer Erdgasverbraucher flir die Spitzenbedarfsan-
lage gewahlt hatte, doch war bereits damals die Moglichkeit der
spateren Erweiterung des Standorts fUr die Errichtung eines LNG-
Terminals in Betracht gezogen worden. Wahrend in den frlihen sieb-
ziger Jahren die Vorbereitungen flir die Spitzenbedarfsanlage im
Gange waren, stand die Gesellschaft bereits wegen der Einfuhr von
Fllissigerdgas, in deren Zusarnmenhang die Notwendigkeit des spate-
ren Baus eines Anlandehafens vorauszusehen war, in Verhandlunqen
mit Algerien. Mitte der siebziger Jahre wurde die Anlage von den
Rotterdamer Kornmunalbehorden (nach einiger Diskussion urn Sicher-
heits- und andere Risiken) genehmigt, und im Mai 1977 war sie be-
triebsbereit. Flir einen kurzen Uberblick liber die allgemeine An-
wendung von Risikoanalysen in den Niederlanden sei auf Blokker
(1981) hingewiesen.
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Tabelle 4.2: Die Hauptparteien im LNG-EntscheidungsprozeS in den Niederlanden
BEWERBER/AUSBAUUNTERNEHMER
NV Nederlandse
Gasunie
Kabinett
lCONA
Groningener
Kommunalbeh6rden
Stadt Rotterdam
Rijnmond-Beh6rde
Provinz Zuid-
Holland
Gasunie: Das 1963 gegrundete und fur die Handhabung, den Ver-
kauf und Vertrieb von Erdgas in den Niederlanden verantwortliche
nationale Gasversorgungsunternehmen. 50% der Gesellschaftsaktien
sind in Handen des Staates, der durch die Regierung im obersten
Verwaltungsgremium der Gesellschaft vertreten ist und in vielen
Fragen ein Zustimmungs- bzw. Vetorecht besitzt.
NATlONALREGlERUNG UND -VERWALTUNG
Aus 16 Ministern bestehendes und fur politische MaSnahmen und
Entscheidungen im national en Rahmen verantwortliches Organ der
nationalen Exekutivgewalt (mit Ausnahme zweier Minister stehen
aIle staatlichen Ministerien vor).
lnterministerielle Kommission zur Koordinierung von Nordsee-
fragen (lnterdepartmentale Coordinatie Commissie voor Noordzee-
angelegenheden). Ein dem Kabinett in sachpolitischen Fragen
zur Seite stehendes Beratungsgremium mit Vertretern (auf hoher
Staatsbeamtenebene) von 14 der 16 Kabinettsminister.
KOMMUNALBEHORDEN
Dazu geh6ren als Hauptparteien (al der K6nigliche Kommissar
und der ProvinzialausschuB sowie der Provinzialrat der Provinz
Groningen, (b) der Gemeinderat von Uithuitzermeeden und (c) die
Delfzijler Hafenbeh6rde. a
Die aus dem Burgermeister und den "Stadtraten" (wethouders)
bestehende kommunalle Baubeh6rde fur die Erteilung der Bauer-
laubnis bzw. fur Einzelbaugenehmigungen in Rotterdam zustandig.
Die Verwaltung aller Hafenangelegenheiten erfolgt tiber die
Rotterdamer Hafenbeh6rde.
ZusammenschluS von 16 Gemeinden im Bereich (der Rheinmundung
bzw.l von Rotterdam einschlieSlich der Stadt Rotterdam. Nimmt
bestimmte gesetzgeberische Aufgaben in Fragen wie Umweltplanung,
Wohnungswesen, Verkehr, Gesundheit und Sicherheit und Umwelt-
schutz wahr.
Die Provinz, welche Rotterdam und Umgebung beheimatet, verfugt
tiber gesetzgeberische Befugnisse zur Verordnung bestimmter
Regelungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes, der Bau- bzw.
Regionalplanung und im Wohnbau.
ANDERE lNTERESSlERTE PARTE lEN
(K6niglich-) Hollandische Reedervereinigung
Elektrizitatsgesellschaft Groningen und Drenthe
Handelskammer der Provinz Groningen
Offentliche lnteressensverbande und Umweltschutzergruppen in Rotterdam und Eemshaven
Gewerkschaftsorganisationen in Groningen
a Die drei Groningener Kommunalbeh6rden werden in diesem Kapitel unter einem Titel
betrachtet, da sie in der LNG-Standortfrage beinahe identische Standpunkte ein-
nahmen und ihr Vorgehen im EntscheidungsprozeS durchwegs aufeinander abstimmten.
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Gasunie gibt ihr Interesse an der Einfuhr von FlUssigerdgas und am Bau eines Anlandehafens be-
kannt (Anfang der siebziger Jahre).
Zwischen Gasunie und dem Wirtschaftsministerium finden erste Gesprache statt (1977).
Die Regierung gibt die TNO-Risikostudie in Auftrag, zeigt Interesse an der Mbglichkeit eines An-
landehafens auf einer Insel vor der Kuste und ruft die Beratungsgremien STUNET und ICONA
ins Leben.
Die Hafenbehbrde und die Gemeindebehbrden von Rotterdam beginnen mil der Pr(ifung und
Erbrterung der Standortfrage.
Gasunie unterzeichnet den FlUssigerdgas-Liefervertrag mit Sonatrach (Juni 1977).
Der Liefervertrag wird vom Wirtschaftsministerium gebilligt (Oktober 1977).
Das Kabinett und das Parlament beginnen, die LNG-Frage zu erbrtern.
Aus den Kreisen bffentlicher Interessensverbande, von Umweltschutzern und anderen Interessens-
gruppen werden zum ersten Mal Bedenken gegen FlUssigerdgas laut.
Die Regierung forderl von ICONA und anderen relevanten Gremien offiziell zusatzliche Expertisen
und erarbeitet ein Verfahren fUr die Konsultationen mit den Kommunalbehbrden.
Zwischen Gasunie und den Groningener Behbrden beginnen Gesprache uber Eemshaven (Dezember
1977).
Die Regierung akzepiert (neben den Standorten von Maasvlakte) Eemshaven als zusatzliche Alter-
native fUr einen LNG-Anlandehafen (Marz 1978).
Die Kommunalbehbrden Ieiten die offiziellen Entscheidungsverfahren auf lokaler Ebene ein (April
1978).
Die Kommunalbehbrden formulieren jeweils ihren Standpunkt zur mbglichen Errichtung eines
LNG-Anlandehafens bei Eemshaven bzw. Maasvlakte (Juni 1978).
Das Kabinett entscheidet, daB der LNG-Anlandehafen bei Eemshaven gebaut werden soll (August
1978).
Nach Erbrterung der Kabinettsentscheidung gibt das Parlament seine Zustimmung zur Wahl von
Eemshaven als Standort fUr den LNG-Anlandehafen (Oktober 1978).
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Milliarden m" LNG pro Jahr spates tens ab 1990 hingewiesen6 Durch die
enge Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen und dem Wirtschaftsmini-
sterium war die Regierung mit den Einfuhrplanen direkt befaBt CD.
Auch herrschte einige Besorgnis Uber die Moqlichkeit, einen geeiqne-
ten, sicheren Standort fUr die LNG-Anlage zu finden, sodaB das Sozial-
ministerium Uber die Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwe-
tenschappelijk Onderzoek (TNO, eine Organisation fUr angewandte wis-
senschaftliche Forschung) 7 beim Niederlandischen Seeschiffahrtsinsti-
tut (NMl) eine Untersuchung liber die Machbarkeit und Sicherheit poten-
tieller Standorte in Auf trag gab. 1975 richtete die Gasgesellschaft
eine offizielle Anfrage an die Regierung liber die Moglichkeit eines
Standortes vor der KUste und begann urn diese Zeit auch Gesprache mit
den verschiedenen Hafenbehorden des Landes (vor allem mit Rotterdam),
aber auch im Ausland sowie mit den fUr die Standortbewilligung ver-
antwortlichen Kommunalbehorden.
Als Reaktion auf die Anfrage der Gasunie und angesichts des damals
durchaus gegebenen lnteresses an der Moglichkeit einer kUnstlichen In-
sel in der Nordsee rief das Verkehrs- und Bautenministerium einen so-
genannten LenkungsausschuB fUr ein Nordseeinsel/Terminalprojekt (Stuur-
groep Studie Noordzee-eilanden en Terminals, STUNET) ins Leben sowie
eine Arbeitsgruppe zur PrUfung der Machbarkeit bzw. der Vorteile eines
LNG-Anlandehafens im Meer im Vergleich zu einer Einrichtung auf dem
Festland (D. Die Untersuchungen des STUNET (1977) wurden der lntermi-
nisteriellen Kommission zur Koordinierung von Nordseefragen (lCONA)
vorgelegt 8 . STUNET sprach sich hinsichtlich der Einfuhr von F1Ussig-
6. Die Gesprache mit Sonatrach fanden im Rahmen eines Konsortiums
mit den Firmen Ruhrgas AG und Salzgitter Ferngas GmbH aus der BR
Deutschland statt. Der hollandische Jahresverbrauch an Erdgas be-
tragt ungefahr 44 Milliarden m3 , also weniger als die Halfte der
inlandischen Gasproduktion (CBS 1979). Die andere Halfte wird ex-
portiert und geht im Rahmen langfristiger, in dtr Mitte der sech-
ziger Jahre abqeschlossener Vertrage Uber 20 bis 25 Jahre vorwie-
gend nach ltalien und Frankreich. Die Energiesituation hat sich
aber seither grundlegend geandert. Da die hollandische Energiein-
frastruktur zum GroBteil auf Erdqas einqerichtet ist und die ei-
genen Gasfelder geschont werden sollen, hat man sich in Regierung
und Gasunie zum Ausgleich der Gasexporte auf eine Politik der
F1Ussigerdgaseinfuhr geeiniat.
7. TNO ist ein staatlich subventioniertes lnstitut fUr angewandte wis-
senschaftliche Forschung. Die Risikoanalyse der TNO, Pvaluatie van
de gevapen vepbonden aan aanvoep, ovepslag en opslag van vloeibaop
aapdgas (TNO Bureau Explosieveiligheid), erschien erstmals im Jahre
1976.
8. lCONA (lnterdepartmentale Coordinatie Commissie voor Noordzee-ange-
legenheden) umfaBte Vertreter aller 14 Ministerien. lhre Aufgabe
war es, unmittelbar fUr das Kabinett Entscheidungsgrundlagen in
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erdgas positiv aus, beurteilte die "Pipeline-Option" aber aus wirt-
schaftlichen GrUnden und praktischen Erwagungen und im besonderen we-
gen des Fehlens "nahegelegener" auslandischer Erdgasvorrate als nicht
empfehlenswert (STUNET 1977) ~.
Einen gravierenden Antrieb erhielt der EntscheidungsprozeB im Juni
1977, als die hollandische Gasgesellschaft den Vertrag mit Sonatrach
Uber den Kauf von 4 Milliarden m3 LNG pro Jahr zwischen 1985 und 2005
unterzeichnete ~. Der VertragsabschluB brachte einen wichtigen Ter-
min in den EntscheidungsprozeB ein: In einem Beibrief war namlich die
Bedingung enthalten, daB (a) der Vertrag bis zum 31. Oktober 1977 yom
Wirtschaftsministerium zu genehmigen war, und daB (b) der genaue Stand-
ort eines LNG-Importhafens dem Vertragspartner bis 31. Oktober 1978
mitzuteilen war. Erfolgte diese Kundmachung nicht, so war der Vertrag
als gegenstandslos zu betrachten.
GemaB dem ersten Empfehlungsbericht der ICONA an das Regierungska-
binett gab das Wirtschaftsministerium dem Vertrag zwischen Gasunie und
Sonatrach am 18. Oktober 1977 offiziell seine Zustimmung, ohne aber
das ganze Kabinett in dieser Sache zu konsultieren (Tweede Kamer 1978)
~. Die Frage der LNG-Einfuhr bzw. der Standortwahl fUr einen Einfuhr-
hafen trat erst danach in groBerem Umfang im politischen Tagesgesche-
hen in Erscheinung - und wurde dann zum Gegenstand des lnteresses von
Regierungskabinett, Par lament , Kommunalbehorden und UmweltschUtzergrup-
pen. Durch die Vertragsgenehmigung hatte eine neue Runde im Entschei-
dungsprozeB begonnen, in der es darum ging, festzustellen, ob in der
geforderten Zeit ein zumutbarer Standort fUr die Errichtung eines LNG-
Anlandehafens gefunden werden konnte.
B-Runde
Mit der Einbeziehung des Regierungskabinetts wurde man sich auch in
den verschiedenen Ministerien der umfassenderen, Uber Agenden der Ener-
giepolitik hinausgehenden Relevanz der Standortfrage (hinsichtlich Um-
welt, Sicherheit, Flachennutzung, Regionalplanung, usw.) im Zusammen-
hang mit einem LNG-Terminal bewuBt, und es wurde deutlich, daB diese
Frage eine Entscheidung auf nationaler Ebene erforderlich machte (2).
Nordseefragen einschlieBlich der LNG-Frage auszuarbeiten. Offiziell
erfolgte die Mitteilung der Beratungsergebnisse Uber MICONA, einem
aus den Ministern, deren Ministerien (durch hohe Staatsbeamte) in
ICONA vertreten waren, bestehender UnterausschuB des Kabinetts. Da
die LNG-Standortfrage als mehrdimensionales Problem auf nationaler
Regierungsebene Eingang gefunden hatte, wurde ICONA zum idealen
Forum fUr die interministerielle Behandlung der Standortpolitik
(siehe ICONA 1978c).
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lCONA, das wichtigste Gremium fUr LNG-Fragen, sowie auch einige ande-
re Fachgremien wie z.B. die lnterministerielle Kommission fUr Umwelt-
hygiene (lnterdepartmentale Commissie voor Milieuhygiene, lCMH) und
die Staatliche Kommission fUr Raumplanung (Rijks Planologische Commis-
sie, RPC) wurden von der Regierung zu weiteren Konsultationen herange-
zogen.
Die Verantwortung fUr die endgUltige Standortbewilligung bzw. Bau-
erlaubnis fUr einen LNG-Anlandehafen lag aber auch weiterhin bei den
Kommunalbehorden, welche gemaB feststehenden Verfahrensbestimmungen
verschiedene offentliche Anhorungen und ortliche bzw. regionale Debat-
ten abhielten. Der Regierung erschien es daher notwendig, von den zu-
standigen Kommunalbehorden eine "Vorausbeurteilung" Uber die Zumutbar-
keit eines LNG-Terminals in ihrem Gebiet anzufordern. Urn unerwUnschte
Verzogerungen zu vermeiden und urn sicherzustellen, daB ein einmal auf
nationaler Ebene gewahlter Standort sich nicht spater anlaBlich der
Baubewilligung durch die Kommunalbehcirden als nicht zumutbar heraus-
stellen sollte, entwarf die Regierung fUr ihre Konsultationen mit den
Kommunalbehorden Ende 1977 ein Sonoerentscheidungsverfahren bzw. einen
Zeitplan.
Spatestens im Jahre 1977 war der Hafen von Rotterdam nach erfolgtem
Ausleseverfahren in Fragen der technischen Machbarkeit und der schiff-
fahrtstechnischen Sicherheit, welches durch das NMl und andere lnstitu-
tionen durchgefUhrt worden war, eindeutig zur bevorzugten Standortoption
geworden. Sowohl die Regierung (einschlieBlich der lnterministeriellen
Kommission zur Koordinierung von Nordseefragen) als auch die Gasgesell-
schaften konzentrierten, sobald aufgrund strategischer und wirtschaft-
licher Uberlegungen nur mehr ein Standort auf dem Festland in Frage kam,
buchstablich ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Standortmoglichkeiten in
Rotterdam ®.
Aber bereits aus den ersten Gesprachen, die ab 1977 mit den Kommu-
nalbehorden der Region (der Provinz Zuid-Holland, der Rijnmond-Behor-
de und der Stadt Rotterdam) gefUhrt wurden, ging hervor, daB diese nur
unter der Vorbedingung einschneidender MaBnahmen die Errichtung eines
LNG-Terminals bewilligen wUrden, und es war vor allem die Rijnmond-Be-
horde, welche den Sicherheits- und Umweltfragen naturgemaB die groBte
Aufmerksamkeit schenkte und keinen Zweifel daran lieB, daB sie die Si-
cherheitsaspekte bzw. die Frage, ob der Betrieb einer solchen Anlage
Uberhaupt wUnschenswert war, in allen Einzelheiten prUfen wollte. So
wurde durch Sicherheits- und andere ortliche lnteressen der fUr die
Entscheidungsfindung vorgesehene, knappe Zeitplan allmahlich in Frage
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gestellt CD. Eine ernste Verzogerung drohte sich vor allem durch die
Forderungen der Kommunalbehorden nach starkerer Beteiligung der offent-
lichkeit und nach bestimmten Bewilligungsvoraussetzungen wie die Nicht-
errichtung von Kernkraftwerken in der Region einzustellen. Diese poten-
tielle Opposition aus den Reihen der Kommunalbehorden neben neuen, von
den UmweltschUtzern vorgetragenen Einwanden brachte eine wichtige Neu-
entwicklung mit sich, als sich namlich im Dezember 1977 die Gasgesell-
schaft an die Delfzijler Hafenbehorde in der Provinz Groningen urn Wie-
dere~offnung der Gesprache Uber die Moglichkeit der Verwendung des neu-
gebauten Eemshavener Hafens als Terminalstandort wandte ~, und damit
eine neue Gruppe von Akteuren und zwar die Kommunalbehorden der Provinz
Groningen in das Geschehen eingefUhrt wurden. Damit begann eine neue
Runde im EntscheidungsprozeB.
C-Runde
Nach weiteren Machbarkeits- und Sicherheitsstudien9 (fUr Eemshaven)
und einer positiven Antwort der Groninger Kommunalbehorderi schien Eems-
haven eine echte Alternative zu Maasvlakte als Standort fUr den LNG-An-
landehafen zu sein. 1m Marz 1978 reagierte dann das Kabinett auf das
starke, ja enthusiastische, mehrmalige Ersuchen der Groningener Kommu-
nalbehorden urn die offizielle Einbeziehung von Eemshaven in das Vorge-
hen mit dessen Aufnahme in das Sonderentscheidungsverfahren fUr die
endgUltige Standortwahl (Tweede Kamer 1978) ~.
Der formale Beginn der kommunalen Entscheidungsverfahren in Gronin-
gen und in Rotterdam ist mit April 1978 festzusetzen ~. Beide Behor-
den waren damals aufgefordert, innerhalb von drei Monaten ihre jeweili-
gen Standpunkte gegenUber der prinzipiellen Zumutbarkeit eines LNG-An-
landehafens in ihrem Gebiet durch Debatten in den Provinzialparlamenten
und Gemeinderaten vorzubereiten, sowie UmweltschUtzergruppen und der
AIIgemeinheit im Rahmen von Anhorungen Gelegenheit zur MeinungsauBerung
zu geben. Diese auf kommunaler Ebene bestehenden Ansichten wurden dann
dem Kabinett Ende Juni desselben Jahres mitgeteilt ~
Die Standpunkte der Kommunalbehorden bildeten neben den Stellungnah-
men der leONA und der anderen Beratungsgremien die Grundlage fUr die
endgUltige Kabinettsentscheidung. 1m August 1978 gab das Regierungska-
9. Neue schiffahrtstechnische Untersuchungen kamen zu dem SchluB, daB
die Veranderungen des Hafeneingangs, zu denen es seit der ersten
Untersuchung des NMI Uber die mogliche Errichtung eines LNG-Anlan-
dehafens bei Ee~shaven aus dem Jahre 1976 gekommen war, den Hafen
(unter bestimmten Bedingungen) als LNG-Umschlaghafen geeignet er-
scheinen'lieBen. Die TNO wurde daher mit der DurchfUhrung einer
Risikoanalyse fUr den Standort beauftragt (Tweede Kamer 1978).
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binett seine Praferenz fUr den Standort Eemshaven unter dem Hinweis
auf soziookonomische Uberlegungen und die industrielle Entwicklung in
dieser Region bekannt (Tweede Kamer 1978) ~. Dieser BeschluB wurde
ziemlich ausfUhrlich im Par lament erortert und geriet in das SchuBfeuer
vieler politischer Parteien, wurde aber dennoch im Oktober desselben
Jahres vom Parlament verabschiedet lO (Tweede Kamer 1978/1979) ~
Diese Hauptereignisse und besonders jene unter ihnen, die eine je-
weils neue Runde im EntscheidungsprozeB einleiteten, unterstreichen
die Bedeutung der Regierung und der Gasunie (und nicht so sehr die der
Kommunalbehorden, die nur fUr die Standortbewilligung zustandig waren)
als Hauptakteure, welche dem EntscheidungsprozeB Richtung und Dynamik
verliehen. Die Kommunalbehorden von Rotterdam (besonders die Rijnmond-
Behorde) spiel ten auch eine wichtige Rolle, da ihre Bedenken hinsicht-
lich der Sicherheit und des Wertes von LNG fUr ihre Region zur PrUfung
von Eemshaven als Standortalternative durch die Gasgesellschaft gefUhrt
hatte. Die "Problemdefinitionen", die sich die verschiedenen Parteien
zu eigen gemacht hatten, waren fUr die Strukturierung des Entscheidungs-
prozesses von groBer Wichtigkeit und zwar fUr die B- und C-Runde, in
denen sich die Debatte, ohne auf die Brauchbarkeit anderer Alternativen
einzugehen, vorwiegend urn die Aspekte der Errichtung eines LNG-Import-
hafens an dem jeweils in Rede stehenden Standort drehte.
PARTEIENINTERESSEN
FUr die hollandische Entscheidung Uber die Standortwahl fUr einen
LNG-Anlandehafen war die (direkte oder indirekte) Beteiligung zahlrei-
cher interessierter Parteien typisch. Obzwar die offizielle Bauerlaub-
nis auf kommunalbehordlicher Ebene zu erfolgen hatte, spielte bei der
grundsatzlichen Entscheidung Uber die Standortwahl in erster Linie die
Zentralregierung - und hier letztlich das Regierungskabinett, das sich
selbst in den Mittelpunkt der Debatte gestellt hatte - eine Rolle. In
Bild 4.5 werden die Hauptakteure im BewilligungsprozeB sowie auch die
wichtigsten Richtungen der zwischenparteilichen Interaktionen veran-
schaulicht.
10. Ein wichtiger Punkt der Kritik einiger links von der Mitte anqe-
siedelter politischer Parteien (und auch einiger UmweltschUtzer-
gruppen) betraf die mangelnde ernsthafte prUfung und das Fehlen
von Analysen hinsichtlich der Option der Einfuhr von Erdgas Uber
Pipelines (bzw. der Neuregelung der Vertrage mit den wichtigsten
hollandischen Erdgasimporteuren) .
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LNG-Anlande-
hafen-Projekt-
gruppe
• TNO • NMI
• Gasunie
• Vertreter von
9 Ministerien
• NSP
Bild 4.5: Aufbau der Organisation der Entscheidungstrager und Einwirkungen auf das niederIandische
Kabinett in der Entscheidung uber einen LNG-Terminalstandort (nach TNO 1978).
Die Beratungsgremien
leONA
STUNET
TNO
NM1
MICONA
RPC
ICMH
CPR
RRO
NSP
Interministerielle Kommission zur Koordinierung von Nordseefragen
Lenkungsausschul~fUr das NordseeinseJ-jTerminalprojekt
Organisation fUr Angewandte Wissenschaftliche Forschung
Niederlandisches Institut fUr Meeresschiffahrt
Ministerialausschu!~fUr Nordseefragen
Kommission fUr Raumplanung
Interministerielle Kommission fUr Umwelthygiene
KOllll11ission zur Verhutung von Katastrophenfallen dUTCh gefahrliche Substanzen
Rat fUr Raumordung
NiederHindische Prufstation fUr Schiffsbaukunde
Tabelle 4.3 fdBt die Hauptinteressen der wichtigsten Parteien zu-
sammen. Auf nationaler Regierungsebene (d.h. im Kabinett und in den
interministeriellen Gremien) standen eine ganze Reihe relevanter Fra-
gestellungen zur Diskussion. Die Berater der Regierung und andere in
der staatlichen Verwaltung angesiedelte interne Beratungsgremien (ICMH,
RPC und CPR) waren angehalten, bestimmte Gesichtspunkte (wie z.B. die
Sicherheitsfrage, Umwelteinfllisse, usw.) zu prlifen, wahrend die Kommu-
nalbehorden und das Gasversorgungsunternehmen enqer abqegrenzte Themen
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verfolgten. Es war wegen dieser Interessensunterschiede daher nur na-
tlirlich, daB den mit der jeweils anstehenden Entscheidung verbundenen
Fragestellungen von den einzelnen Parteien unterschiedliches Gewicht
beigemessen wurde. Analysiert man die von den Parteien vertretenen An-
sichten, so zeigt sich je nach Anliegen oder Interesse bzw. der Rolle,
die den einzelnen im EntscheidungsprozeB "zukam", eine Reihe parteien-
spezifischer Problemauffassungen. Dieser Abschnitt setzt sich mit den
Ansichten und besonders den dominanten Interessen und Anliegen11 der
Akteure auseinander, welche flir den von der jeweiligen Partei eingenom-
d . h' b . d 12menen Stan punkt, Wle es sc elnt, estlmmen waren
leONA: Diese Interministerielle Kommission zur Koordinierung von
Nordseefragen spielte eine umfassende Rolle. Unter Verwendung von Un-
tersuchungen anderer offizieller Berater und interministerieller Gre-
mien - einschlieBlich jener von TNO, ICMH, RPC und CPR - erstellte
ICONA drei maBnahmenpolitische Berichte in bezug auf folgende Fragen:
Sind LNG-Importe erwUnscht?
Sollten die Niederlande liber einen eigenen LNG-Terminal verfUgen?
Sollte die Hafenanlage auf dem Festland oder vor der KUste errich-
tet werden?
Welchem Standort ist unter welchen Bedingungen der Vorzug zu geben?
Als einziges Koordinierungsgremium mit Vertretern aus allen betrof-
fenen Ministerien bezog ICONA, wie aus Tabelle 4.4 ersichtlich, in sei-
ne Vorbereitungen fUr die offizielle Stellungnahme der Regierung aIle
Gesichtspunkte nationaler Bedeutung ein. Dabei ist zu erwahnen, daB
erst der dritte Bericht der Kommission eine detaillierte Ermittlung
Uber die Option Eemshaven enthielt. Die entscheidende SchluBfolgerung,
die sie aus ihren Arbeiten zog, war, daB die Risiken einer Meeres- bzw.
Landanlage in gleicher Weise zumutbar waren - eine Uberlegung, die in
mancher Hinsicht die Voraussetzungen fUr die spatere Behandlung der
Frage nach der ortlichkeit des Anlandehafens schuf. Dennoch wurde die
genaue Entscheidungsgrundlage fUr die Zumutbarkeit von LNG-Operationen
und Anlagen nie ganz geklart. Die fUr die Ergebnisse der angesprochenen
Entscheidungsprobleme maBgeblichen Interessen der ICONA sind in Tabelle
4.4 aufgelistet 12 . Nachdem die Kommission die Zumutbarkeit der invol-
11. Diese wichtigsten Dimensionen finden Verwendung: Enerqiepolitik
(N2, N3, Nll , A2), Wirtschaftlichkeit/Kosten (L3, Ns, 1''1), Ge-
sundheit/Sicherheit (L 4 , Ls), soziookonomische Uberlequngen (N7,
L2, L3) und Umwelteinwirkunqen (Rl' Lj). Eine Behandlung dieser
Dimensionen und zusatzlicher Details Uber die verschiedenen Par-
teienstandpunkte erfolgt in Schwarz (1982).
12. Werden eine oder mehrere Dimensionen als dominant bezeichnet, so
bedeutet das nicht, daB andere Uberlegungen keine Berlicksichti-
gung fanden.
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Tabelle 4.4: Problemsicht der leONA
Entscheidungsproblem
Einfuhr von LNG wunschenswert?
Ein LNG-Anlandehafen in den
Niederlanden?
LNG-Anlandehafen als Land-
oder Meeresanlage vor der
Ku.ste?
Bevorzugter Standort?
Dominantes Anliegen
bzw. In teressen
(1) Energiepolitik
(2) (National)
(1) Energiepolitik
(1) Wirtschaftlichkeit/
Kosten
(2) Energiepolitik
(1) Wirtschaftlichkeit/
Kosten
(2) Energiepolitik
(3) Umwelteinwirkungen
Ergebnis
Ja
Ja
Landanlage
Maasvlakte
vierten Risiken einrnal festgestellt hatte, spielte der Sicherheitsfak-
tor flir das Endergebnis der Standortdebatte nur mehr eine sekundare
Rolle.
Neben der von der lCONA mehrheitlich vertretenen Ansicht zur LNG-
Frage gab es aber auch einen Minderheitsstandpunkt des Vertreters des
Gesundheits- und Umweltschutzministeriums, nach dem ein LNG-Anlandeha-
fen bei Maasvlakte aus Sicherheitsgrlinden unerwlinscht und der Bedarf
an importiertem Fllissigerdgas fragwlirdig war (ICONA 1977, 1978a,b).
Maasvlakte - die Provinz Zuid-Holland: Obwohl das offizielle Ersu-
chen des Regierungskabinettes an die zustandigen Kommunalbehorden urn
ihren Standpunkt zur LNG-Frage sich nur urn die Zumutbarkeit der Stand-
orte A und B bei Maasvlakte bezog, nahm die Provinz zuid-Holland auch
zur Frage, ob die Errichtung eines Anlandehafens an einem Standort C
bei Maasvlakte bzw. am Voornedamer Wellenbrecher erstrebenswert und
zumutbar sei, Stellung (Tabelle 4.5). lhrer Sorge urn die Sicherheit
lag das sogenannte Prinzip des "Stillstandes" zugrunde, nach dem ein
Abfallen der bestehenden Umweltqualitat in punkto Gesundheit und/oder
Sicherheit durch den Betrieb eines LNG-Terminals in diesem Gebiet als
nicht zumutbar anzusehen war. Zuid-Holland nahm bezliglich der Zumut-
barkeit der Standorte A und B keine eindeutige Haltung ein, sondern
drangte auf weitere Untersuchungen der Option Voornedam (Zuid-Holland
1978a,b), obwohl dieser bereits zu einem frUheren Zeitpunkt von der
Behandlung ausgeschlossen worden war.
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Tabelle 4.5: Problemsicht der· Provinz Zuid-Holland
Entscheidungsproblem
LNG in Provinz wunschenswert?
LNG-Anlandehafen in Zuid-Holland
2umutbar?
Bevorzugter LNG-Standort?
Dominantes Anliegen
bzw. Interessen
(1) Soziookonomische
Uberlegungen
(1) Gesundheit und
Sicherheit
(2) Soziookonomische
Uberlegungen
(1) Gesundheit und
Sicherheit
(2) Soziookonomische
Uberlegungen
Ergebnis
Ja
Ja/Neina
voornedamb
%Das vorherrschende MaS an Sicherheit und Umweltqualitat darf nicht verringert werden.
Voornedam wird aus Sicherheitsgrunden als Standort bevorzugt, doch kann vor AbschluB
der Prufung anderer Alternativen keine verpflichtende Feststellung gemacht werden.
Maasvlakte - die Rijnmond-Behorde: Wahrend die Behorde vom Kabinett
urn eine offizielle Stellungnahme zur Errichtung eines LNG-Anlandehafens
an den Standorten A und B bei Maasvlakte ersucht worden war, bewertete
diese die Frage in einem weiteren Zusammenhang unter Berucksichtigung
der Machbarkeit bzw. Vorteilhaftigkeit ei~er solchen Anlage fur das Ge-
biet der Rheinmundung (siehe Tabelle 4.6). Die Behorde akzeptierte die
Notwendigkeit von Fllissigerdgasimporten, zeigte aber liber die dabei ge-
Tabelle 4.6: Problemsicht der Rijnmond-Behorde
Entscheidungsproblem
LNG fur das Gebiet der Rhein-
mundung wunschenswert?
LNG im Gebiet der Rheinmundung
zumutbar?
Wo soll der Anlandehafen
errichtet werden?b
Dcminantes Anliegen
bzw. InteresSf:'n
(1) Soziookonomische
Uberlegunger,
(2) Wirtschaftlichkeit/
Kosten
(1) Gesundheit und
Sicherheit
(1) Soziookonomische
Uberlegungen
(2) Gesundheit und
Sicherheit
Ergebnis
Ja
Ja/Neina
In Mundungs-
gebiet/in
dessen Nahe;
nicht bei
Maasvlakte
a Fur die Standorte A und B von Maasvlakte wird die Lagerung von LNG als unzumutbar
bund die Handhabung bzw. Ubernahme als nicht zumutbar beurteilt.
Frage bezieht sich auf einen LNG-Terminal mit kombinierter Lagerung und Handhabung
bzw. Ubernahme.
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gebenen Sicherheitsaspekte hochste Besorgnis und drangte vor allem auf
eine physische Trennung von LNG-Lagerung und Transport bzw. Umschlag.
Da der Umschlag ein besonders schwerwiegendes Problem darstellte, sollte
er nach Meinung der Rijnmond-Behorde entfernt vom Festland erfolgen. An-
ders als in dem Regierungsersuchen verlangt worden war, gab sie somit
auch eine Stellungnahme zur Option des Meerestunnel-Terminalsystems ab
(Rijnmond 1978a,b).
Maasvlakte - die Stadt Rotterdam: Wie aus Tabelle 4.7 ersichtlich,
bewerteten die Behorden der Stadt Rotterdam die Machbarkeit und die
Vorteilhaftigkeit eines LNG-Importhafens im Lichte der Kosten und des
Nutzens der verschiedenen Standorte im Bereich von Maasvlakte, wie sie
sich aus der Sicht der Hafenbehorden und Gemeinden darstellten. Diese
angenommenen sozialen und okonomischen Vorteile eines LNG-Anlandehafens
(die eine Starkung der Position des Hafens von Rotterdam bedeuteten)
bildeten den Rahmen fUr die Betrachtungen zur moglichen Verwirklichung
einer solchen Einrichtung irgendwo im Hafengelande 13 . Die Rotterdamer
Behorden kamen zu dem SchluB, daB ein LNG-Terminal nicht gefahrlicher
ware als die bereits vorhandenen Industriebetriebe und das "kumulative"
RisikoausmaB nicht wesentlich erhohen wUrde. Als eine Bedingung fur die
Akzeptanz des Vorhabens nannten die Behorden aber den AusschluB der Er-
richtung eines Kernkraftwerkes in diesem Gebiet (Rotterdam 1978a,b).
Tabelle 4.7: Problemsicht der Stadt Rotterdam
Entscheidungsproblem
LNG-Anlandehafen machbar und
wunschenswert fur den Standort
Maasvlakte?
LNG-Anlandehafen Maasvlakte
zumutbar?
Bevorzugter Standort in
Maasvlakte?
Dominantes Anliegen
bzw. Interessen
(1) Soziobkonomische
Uberlegungen
(2) Wirtschaftlichkeit/
Kosten
(1) Gesundheit und
Sicherheit
(1) Wirtschaftlichkeit/
Kosten
(2) Soziobkonomische
Uberlegungen
Ergebnis
Ja
J~
Maasvlakte-
Standort Ba
aMaasvlakte ware als Standort nur zumutbar, wenn in dem Gebiet in Zukunft keine
Kernkraftwerke gebaut wurden.
13. Die Stadt Rotterdam war fur Maasvlakte B (und nicht fUr C) aus
Kostengrunden und (nicht fUr A) weil B weitere industrielle Ak-
tivitaten in diesem Zusammenhang eroffnete.
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Eemshaven - die G~oningene~ Kommunalbeho~den: Hier kam es schon zu
Beginn der Diskussionen im Zusammenhang mit der LNG-Frage zu gemeinsa-
men Aktionen verschiedener Gruppen und Berhbrden. 14 Nachdem Gasunie ihr
Interesse an Eemshaven bekundet hatte, waren die Behorden sehr bemuht,
die Industrie fur den Plan zu begeistern, urn so dem verhaltnismaBig
schwach entwickelten Wirtschaftsleben der Provinz im Norden der Nieder-
lande neue Impulse zu geben. Angesichts des von ihnen ermessenen wirt-
schafts- und vor allem beschaftigungspolitischen Vorteils setzten sich
die Kommunalbehorden nur mit den Bedingungen fur die Zumutbarkeit einer
solchen Anlage in Eemshaven auseinander, wie in Tabelle 4.8 zu sehen
ist. Da Eemshaven als mogliche Alternative zu Maasvlakte ins Spiel ge-
bracht worden war, unternahmen die Behorden zur Starkung ihrer Position
einen direkten Vergleich aller groBeren, in Erwagung gezogenen Standor-
te, obwohl sie seitens der Regierung nur zur Bewertung der eigenen Po-
sition aufgefordert worden waren (Groningen 1978a,b).
Tabelle 4.8: Problemsicht der Groningener Kommunalbeh6rden
Entscheidungsproblem
1st LNG fur Eemshaven
zUffiutbar?
Bevorzugter LNG-Anlandehafen-
Standort: Eemshaven oder
Maasvlakte?
Dominantes Anliegen
bzw. Interessen
(1) Sozio6konomische
Uberlegungen
(2) Gesundheit und
Sicherheit
(1) Sozio6konomische
Uberlegungen
(2) Gesundheit und
Sicherheit
Ergebnis
Ja
Eemshaven
Gasunie: Die Perspektive der Gasgesellschaft ergab sich aus ihrer
Verpflichtung zur Bereitstellung von Erdgas zu wirtschaftlichen Prei-
sen. Bezuglich ihrer Haltung zur Errichtung eines LNG-Anlandehafens
orientierte sie sich, wie Tabelle 4.9 zeigt, an Fragen der Energiepo-
litik und der Wirtschaftlichkeit bzw. an den Kosten eines solchen Vor-
habens. Aus beiden Grunden war auch ihre erste Wahl auf Maasvlakte ge-
fallen 15 . AuBerdem zahlten fur Gasunie die unternehmenspolitischen und
14. Dem ZusammenschluB gehorten an die Provinzbehorde, die Delfzijler
Hafenbehorde und die Gemeinde Uithuizermeeden, in der sich der be-
treffende Terminalstandort befand.
15. Da Standort A im Bereich Maasvlakte an das Areal der LNG-Spitzen-
darfsanlage der Gasunie anschloB, ergaben sich bestimmte wirtschaft-
liche und betriebsmaBige Vorteile.
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strategischen Vorteile, die sie sich durch die VerfUgbarkeit eines hol-
landischen LNG-Importhafens erwartete. Obwohl Eemshaven fUr die Gasunie
ebenfalls eine akzeptable Alternative darstellte, war es nur ein Stand-
ort zweiter Wahl (Gasunie 1978b).
Tabelle 4.9: Problemsicht der Gasunie
Entscheidungsproblem
Optimaler Standort fur einen
LNG-Anlandehafen?
Dominantes Anliegen
bzw. Interessen
(1) Energiepolitik
(2) Wirtschaftlichkeit/
Kosten
Ergebnis
Maasvlakte
Ande~e Pa~teien: Die Ubrigen interessierten Parteien, die an dem
hollandischen EntscheidungsprozeB teilhatten, befaBten sich in den mei-
sten Fallen viel weniger direkt mit der LNG-Frage, sondern klimmerten
sich z.B. mehr urn ortliche Umweltschutz- oder beschaftigungsDolitische
Fragen. In der Debatte kam ihnen eine weit weniger institutionalisier-
te Rolle zu, und ihre Kontakte mit den entscheidungsverantwortlichen
Hauptparteien (d.h., dem Regierungskabinett und den Kommunalbehorden)
waren fUr gewohnlich nicht so formell und intensiv16 . Die wichtigsten
Kommunikationskanale eroffneten sich ihnen Uber die politischen Parteien
und den jeweils zustandigen Kabinettsminister. In den Niederlanden bil-
deten sich keine eigenen "Anti-LNG-BUrgerinitiativen", doch konnte sich
die ortsansassige Bevolkerung durch die bestehenden UmweltschUtzergrup-
pen, die die Faile Eemshaven und Rijnmond aufgegriffen hatten, mit am
EntscheidungsprozeB beteiligen. Auch die auf Kommunal- und Landesebene
16. Die folgenden "kleineren" Parteien waren ebenso am Entscheidungs-
prozeB beteiligt:
_ Gewe~kBchaften: BefUrworteten einen LNG-Terminal bei Eemshaven.
Dominante Dimension: soziookonomische Uberlegungen.
- UmweltBchUtze~g~uppen: Gegen die Errichtung ei~es LNG-Anlande-
hafens bei Eemshaven und etwas weniger negativ gegenliber der
Option Maasvlakte. Dominante Dimensionen: Umwelteinwirkungen
und Gesundheit. Sie stellten auch die Notwendigkeit der Ein-
fuhr von F1Ussigerdgas in Frage.
- Kgl.-HollandiBche Reede~ve~einigung: Aus GrUnden der Sicherheit
fUr die Schiffahrt gegen den Standort Eemshaven.
_ Elekt~izitatBgeBellBchaft fUr die Provinzen Groningen und Dren-
the: Gegen die Errichtung eines LNG-Importhafens in Eemshaven,
da im Ernstfall das benachbarte Elektrizitatswerk gefahrdet
ware.
Eine weitere Behandlung dieser und anderer Parteienperspektiven
findet sich in Schwarz (1982).
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organisierten politischen Parteien spiel ten eine Rolle, indem sie uber
den Weg der gewahlten Mitglieder der Volksvertretungen (Stadtgemeinde-
rat bzw. Gemeinderate, Rat von Rijnmond, Provinzialrate und Parlament)
Gelegenheit zur offentlichen Diskussion boten.
DAS MAMP-RAHMENMODELL
In diesem Unterkapitel wird zum besseren Verstandnis des hollandi-
schen Entscheidungsprozesses zur Wahl eines Standortes fur einen LNG-
Importhafen das mehrdimensionale Vielgruppenmodell MAMP,17 das in Kapi-
tel 2 vorgestellt wurde, auf die Fallstudienbefunde angewendet. Tabel-
le 4.10 beschreibt dabei fur jede Entscheidungsrunde die geltende Pro-
blemstellung, die einleitende Handlung, die Interaktion zwischen den
Parteien und die daraus ableitbaren SchluBfolgerungen. Die SchluBfol-
gerung wiederum findet Eingang in die Problemstellung der nachsten
Runde und so fort, bis der EntscheidungsprozeB mit der endgultigen Ent-
scheidung abgeschlossen wird. Daneben konnen aber auch auBere Ereignis-
se jederzeit in das ProzeBgeschehen eintreten, welche dann unter Um-
standen fruhere SchluBfolgerungen umkehren oder den Entscheidungspro-
zeB verlangern.
Bild 4.4 zeigt, daB dieser EntscheidungsprozeB durch drei Runden be-
schrieben ist, in denen die Interaktionen der Parteien in bezug auf die
jeweilige Problemstellung erfolgten. Durch Einfuhrung und Darstellung
dieser Handlungsrunden wie in Tabelle 4.10 wird eine Reihe von Fragen
deutlich, auf die weiter unten im einzelnen eingegangen werden soll. Es
handelt sich dabei vorwiegend urn die (1) Einfuhrung und Ablehnung ande-
rer LNG-Terminalstandorte (ob diese Alternativen als annehmbar einge-
schatzt wurden, ist ebenfalls angegeben), (2) Verschiebungen des Ent-
scheidungsprozesses und die dazugehorigen Determinanten sowie (3) der
variable EinfluB getroffener Entscheidungen auf das Endergebnis.
(1) In der A-Runde erschien Maasvlakte aus Erwagungen der nautischen
Durchfuhrbarkeit und Sicherheit der einzige vertretbare Standort fur
eine Landanlage. Zu diesem SchluB kam auf nationaler Ebene die intermi-
nisterielle Kommission leONA auf der Grundlage beratender technischer
Stellungnahmen des STUNET und des NMI, und diese Ansicht wurde auch groB-
tenteils noch in der nachsten Runde von keinem der Akteure in Frage ge-
17. Fur weitere Angaben zu diesem Rahmenmodell siehe Kunreuther et
al. (1981).
TabeUe 4.10: Anwendung des MAMP-Rahmenmodells auf den LNG-EntscheidungsprozeB in den Niederlanden
(a) A-Runde: Dezember 1976-Ende 1977
PROBLEMSTELLUNG
Annahmen: (I) In einern energiepolitischen Bericht der Regierung (1974) wird im Interesse der Erhaltung der
hoUandischen Erdgasreserven der Bedarf an importiertem LNG festgestellt.
(2) Gasunie zeigt Interesse an der Errichtung eines LNG-Anlandehafens neben ihrer Spitzenbedarfs-
anlage in Maasvlakte (Hafen Rotterdam).
(3) Die Regierung und die Industrie zeigen gemeinsam Interesse an der Schaffung einer kiinstlichen
Insel in der Nordsee.
Fragen: (1) 1st die Errichtung eines LNG-Terminals machbar und zeitgerecht?
(2) Wenn ja, sollte die Anlage im In- oder Ausland, vor der Kiiste oder auf dem Festland bzw. an
dem Standort Maasvlakte gelegen sein?
Einschrankende Verfahrensbestimmungen:
(I) Aile LNG-Einfuhrvertrage miissen yom Wirtschaftsministerium gebilligt werden.
(2) Die Standortbewilligung bzw. Bauerlaubnis fUr einen Anlandehafen miif'te iiber d,e Komrnunal-
behbrden erfolgen.
II EINLEITUNG
Gasunie erklart ihr Interesse an der Einfuhr von LNG, CD und sucht beim Winschaftsministerium urn die offi-
zieUe Genehmigung all. CD Weiters ersucht die halbstaatliche Gasgesellschaft die Regierung urn eine offizielle
Stellungnahme zur Zumutbarkeit eines Anlandehafens bei Maasvlakte. 3 4
III INTERAKTION
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Partei
Gasunie
STLINET
(I 977)
ICONA
Hafenbehbrde
Rotterdam
Standpunkt
FUr die Einfuhr von
LNG iiber Rotterdam
(Maasvlakte)
LNG ist machbar und
praktisch. Landanlage
ist kostengiinstiger.
Inselterminal aus
Sicherheitsgriinden
vOfzuziehen.
LNG-Einfuhr ist wtin-
schenswert. Ein
Terminal im Inland
(wenn Landanlage.
dann Maasvlakte).
Standort Maas-
vlakte
Begriind ung
Wirtschaftlich und praktisch. Bestehende lnfrastruktur. Technisch
machbar.a Nahe grbBerer Verbraucher von Erdgas.
Pipeline ist keine tragrahige Option, und ein Standort zu Lande weniger
teuer. Eemshaven ist aus nautischen Griinden nicht zumutbar. Das
Risiko ist anderen industriellen Risiken vergleichbar. Auswirkungen
auf die lImwelt zumutbar.
Diversifizierung der Energieversorgung, Voneile des Erdgases fUr die
Umwelt, Unabhangigkeit der Versorgung, Kosteniiberlegungen bei
Landan/age. Risiko zumurbarb Nautische/technische Griinde sprechen
fiir Maasvlakte (bei den Landoptionen).
Soziobkonomischer Nutzen.
IV SCHLlISSFOLGERlINGEN
(I) luni 1977: Gasunie unterzeichnet Vertrag mit Sonatrach (Algerien) iiber LNG-Lieferungen. Q) Vertrag
erforden Angabe eines LNG-Standortes bis spatestens Oktober 1978.
(2) Oktober 1977: Wirtschaftsministerium genehmigt den Vertrag zwischen Gasunie und Sonatrach. ®
(3) Ende 1977: Die Regierung arbeitet ein formales Entscheidungsverfahren zur Standortbewilligung bei vor-
leitiger Einbeliehung der Kommunalbehorden aus.
a Rotterdam (I977).
hTNO (I976).
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Tabelle 4.1 0 (FortsetlOng): Anwendung des MAMP·Rahmenmodells auf den LNG·Entseheidungsprozefl in den
Niederlanden
(b) B·Runde: Februar 1977-Miirz 1978
PROBLEMSTELLUNG
Annahmen: (I) Aus der offizieUen Sieht der Regierung mussen die Niederlande LNG einfUhren, der bevorlOgte
Anlandehafen·Standort ist der Rotterdamer Hafen.
(2) Der algerische LNG·Vertrag erfordert eine Standortentscheidung bis Oktober 1978.
Fragen: (I) SoU ein Standort 1m Bereich des Rotterdamer Hafens bewilligt werden?
(2) Wenn ja, welche der fUnf mbgJichen Alternativen - Maasvlakte (A, B. C), Voornedam oder eine
Insel vor der KliSte - soll es sein?
Einschriinkende Verfahrensbestimmungen:
Die Regierung hat ein Entseheidungsverfahren zur Standortbewilligung unter Einbeziehung der
Kommunalbehbrden ausgearbeitet.
Einschriinkung der Ergebnisse:
Die Beratungsgremien der Regierung treten mit Nachdruck fUr einen holliindischen Standort ein.
II EINLEITUNG
Gasunie wendet sieh an Rotterdam urn Bewilligung eines LNG·Anlandehafens bei Maasvlakte. Das Wirtschafts·
ministerium fordert die Kommunalbehbrden (von Maasvlakte) lOr Erbffnung der Entscheidungsverfahren auf
(Oktober 1977). G)@(E)
III INTERAKTION
Partei
Stadt
Rotterdam
Rijnmond·
Behbrde
Zuid·
Holland
ICONA
Ministerium
fUr Gesundheit
und Umwelt
Standpunkta
Fur den Standort
Maasvlakte. Ziehen
A oder B C vor b
Fur Erdgaslager bei
Rotterdam. Gegen
A, B ausgenornmen
Lagerung. Ober·
nahme·Plattform vor
der Kuste.
Fur Standort
Rotterdam. A, B
unlOmutbar. Fur
Voornedam.
Fur Standorte A, B,
C von Maasvlakte,
die man einem Stand·
ort vor der Kuste
vorzieh!.
Gegen Standort
Maasvlakte.
Begrundung
Nationaler Bedarf. verstiirkter Hafenbetrieb. Arbeitspliitze.
Sehiffsbau. Kosten.
Nationaler Bedarf. Verstiirkter Hafenbetrieb. Niiher am Verbraucher.
Mehr Arbeitspliitze. Hohe Transport· und Ubernahmerisiken.c
Nationaler Bedarf. Wirtschaftliche Faktoren. Risiko unzumutbar.
Nationaler Bedarf. Kostenuberlegungen. Risiko zumutbar.
Nationaler Bedarf fragwurdig. Hohe Risiken.
IV SCHLUSSFOLGERUNGEN
(I) Da eine neue Diskussionsrunde zum Zweek des VergJeiches der Standorte von Rotterdam mit Eemshaven
erOffnet wurde, kam es hinsichtlich des Rotterdamer Hafens zu keiner Entscheidung. @
(2) Die Regierung beschlieflt die Einengung der Standortmbglichkeiten fiir einen LNG·Anlandehafen aufzwei
Gebiete: Maasvlakte (A oder B) und Eemshaven.
aVor Beginn der C·Runde war es noch nicht zu einer vollstindigen Ausarbeitung der offiziellen Parteienstandpunkte
der Komrnunalbehbrden von Maasvlakte gekommen.
bIn der Folge wurde die Akzeptanz eines LNG·Anlandehafens bei Maasvlakte von dem Verzicht auf die Errichtung
von Kernkraftwerken in dem Geblet abhiingig gemach!.
C TNO (1976).
Tabelle 4.10 (Fortsetzung): Anwendung des MAMP-Rahmenmodells auf den LNG-Entscheidungsprozefl in den
Niederlanden
(c) (-Runde: Marz 1978-November 1978
PROBLEMSTELLUNG
Annahmen: (1) Aus der offiziellen Sicht der Regierung mlissen die Niederlande LNG einflihren.
(2) Der LNG-Vertrag erfordert eine Standortentscheidung bis Oktober 1978.
(3) Die Besorgnis Uber die Offentliche Akzeptanz bzw. Uber die erforderliche Bewilligung eines
Standorts bei Maasvlakte durch die Kommunalbehiirden nimmt zu.
(4) Anders als frliheren Gutachten zufolge erscheint der Hafen von Eemshaven nun aus nautischen
Grunden flir eine LNG-Anlage doch akzeptabel und wird neben den Standorten von Maasvlakte
zum zweiten Bewerber.
Frage: Soli Maasvlakte (A oder B) oder Eemshaven als Standort fUr einen LNG-Anlandehafen bewilligt
werden"
II EINLEITUNG
(1) Wegen der zunehmenden Besorgnis Uber die ausstehende Bewilligung von Maasvlakte durch die Kommunal-
behiirden wendet sich Gasunie an Eemshaven. @
(2) Das Kabinett reagiert positiv auf die Ansuchen der Groningener Provinzbehiirden urn die Einbeziehung von
Eemshaven in das Verfahren. (jJ) @ @
III INTERAKTION
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Partei
Groningen
Gewerk-
schaften
UmweltschUtzer-
gruppen
leONA
Schiffsreeder-
vereinigung
Elektrizitats-
gesell schaft
Kabinett
Parlament
(Mehrheit)
Standpunkt
FUr Eemshaven
Fur Eemshaven
Gegen Eemshaven
Zieht Maasvlakte
Eemshaven vor
FUr Maasvlakte
Gegen Eemshaven
FUr Eemshaven
Flir Eemshaven
BegrUndung
Sozioiikonomische Oberlegungen. Arbeitsplatzbeschaffung. Risiken
zumutbar.a
Sozioiikonomische Oberlegungen.
Risiken unzumutbar.a Alternativen wie z.B. die Errichtung einer
Pipeline vernachlassigt.
Nahe griillerer Erdgasverbraucher. Miiglichkeiten der Kohlevergasung.
Kosten, indirekte Arbeitsplatzbeschaffung. Risiken ungefiihr gleich-
wertig.
Nautische Nachteile und Risiken im Fall von Eemshaven.
Sicherheit des vorhandenen Kohlekraftwerks gefiihrdet.
Sozioiikonomische Oberlegungen. Regionalpolitik. Risiken zumutbar.
In Obereinstimmung mit dem Kabinett.
IV SeHLUSSFOLGERUNGEN
(I) Kabinett waltlt Eemshaven. @ Die Entscheidung wird von der Parlamentsmehrheit gebilligt.b @
(2) Groningener Kommunalbehorden (Gemeinden und Provinz) lassen wissen, dall sie dem Standort Eemshaven
ihre Zustimmung mit Vorbehalt erteilen werden.
----
aTNO(1978).
bEinige Parteien im Parlament (Minderheit) sind gegen die Standortentscheidung des Kabinettes in der LNG-Frage.
BegrUndung: unsichere oder unzumutbare Risiken, miigliche Alternativen ungeprUft.
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stellt. DaB diese Meinung von den librigen Parteien einfach stillschwei-
gend aufgenommen wurde, unterstreicht die Bedeutung, die die Regierung
und vielleicht in etwas geringerem MaB die Gasunie bei der Festlegung
der liberhaupt zu prlifenden Standortoptionen hatte 18 . Ziemlich bald zu
Beginn der ersten Runde hatte die Regierung die Moglichkeit der Erdgas-
einfuhr liber Pipelines zurlickgewiesen und mit dieser einleitenden Grund-
satzentscheidung eine bestimmte problemstellung geschaffen, die flir die
spatere Entwicklung des Entscheidungsverfahrens richtungsweisend war.
Die Einbringung der Alternative Eemshaven - nach Erstellung neuer
wissenschaftlicher untersuchungen, die von Gasunie und den Groningener
Kommunalbehorden in Auf trag gegeben waren - erfolgte unabhangig von
der Regierung, was eine Verringerung ihres Einflusses bedeutete. Unter
dem Druck der Behorden von Groningen und dem drohenden Wider stand der
Bevolkerung gegen die Wahl eines Standortes bei Maasvlakte muBte die
Regierung das Wiedererscheinen des Standortes Eemshaven in der Debatte
in Kauf nehmen und seine Bewertung im Rahmen ihres formalen Entschei-
dungsverfahrens zulassen.
(2) Das Abnehmen des Einflusses der Regierung - das aber nicht eine
Verringerung der formalen Regierungsverantwortung bedeutete - laBt sich
auch an den wichtigsten Verschiebungen im EntscheidungsprozeB verfolgen.
Nach dem einleitenden BeschluB flir den Bau eines LNG-Anlandehafens spiel-
te die Regierung eine wichtige Rolle bei der Bestellung von Risikounter-
suchungen und der Schaffung von interministeriellen Studiengruppen und
Beratungsgremien wie leONA und STUNET. Durch zwei wichtige Ereignisse
auBerhalb ihres EinfluBbereiches war sie dann zunehmend zur Reaktion
gezwungen, und die Dynamik bzw. die problemgrenzen der LNG-Debatte
verschoben sich entsprechend.
Die erste Verschiebung geschah durch den Vertrag mit Sonatrach, mit
dem die B-Runde begann und der die Wahl eines Standortes innerhalb von
16 Monaten (bis Oktober 1978) erforderlich machte und,so dem Verfahren
einen strikten zeitrahmen aufzwang. Was den Vertrag betrifft, so hatte
die Regierung verhaltnismaBig wenig EinfluB auf das Vorgehen des Gas-
unternehmens, da dieses Mitglied eines internationalen Konsortiums war,
~pn dem die Firmen Ruhrgas AG und Salzgitter Ferngas GmbH aus der Bun-
desrepublik Deutschland bei den Verhandlungen mit der algerischen Ge-
sellschaft federflihrend waren. 1m groBeren Rahmen war Gasunie entspre-
chend der nationalen Energiepolitik mit der Einfuhr von Erdgas beauf-
18. Es ist erwahnenswert, daB auch die Ergebnisse der von der Regie-
rung in Auf trag gegebenen Untersuchungen liber den am besten geeig-
neten Standort mit der Praferenz der Gasgesellschaft flir die Er-
richtung des Hafens bei Maasvlakte libereinstimmten.
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tragt, sodaB die Billigung des Vertrages durch das Wirtschaftsministe-
rium als eine reine Formalitat betrachtet werden konnte. Die Regierung,
die sich aber dann dem Druck eines starken Imperativs nach Wahl eines
Anlagenstandortes in der vorgegebenen Zeit ausgesetzt sah, erachtete
es als notwendig, fUr die "formellen" Konsultationen mit den Kommunal-
behorden (von Rotterdam!) ein Sonderentscheidungsverfahren einzufUhren,
statt den vielleicht langwierigen normalen Weg der kommunalbehordlichen
Standortbewilligung zu gehen, wodurch der Vertrag moglicherweise nicht
hatte eingehalten werden konnen. Die Struktur und Dynamik des Entschei-
dungsprozesses waren somit stark durch den "Bezugsrahmen" nationaler
energiepolitischer Uberlegungen bestimmt.
Die zweite groBe Verschiebung ergab sich in den Endphasen des Ent-
scheidungsporzesses, als Gasunie den Standort Eemshaven als Alterna-
tive zu Maasvlakte einfUhrte. Die Gasgesellschaft wandte sich an die
Groningener Behorden mit dem Vorschlag, die Machbarkeit der Errich-
tung eines LNG-Anlandehafens in Eemshaven zu prUfen, da fUr Maasvlak-
te wegen des Ubergeordneten Faktors Sicherheit keine Ubereinstimmung
Uber die Frage der Zumutbarkeit des Anlagenbaus erzielt werden konnte.
AnlaBlich ihrer ersten PrUfung verschiedener Alternativen (im Dezember
1977) war es zu elnigen wenigen Gesprachen auf kommunaler Ebene mit
Vertretern der Rijnmond-Behorde, dem Stadtgemeinderat von Rotterdam
und dem Provinzialparlament von Zuid-Holland gekommen, und schon da-
mals war klar, daB es einigen Widerstand gegen das LNG-Vorhaben gab.
Berichte in den Medien sprachen von den potentiell negativen Umwelt-
einwirkungen und besonders Uber die zu erwartenden erhohten Sicher-
heitsrisiken fUr die ortliche Bevolkerung. Wahrend eine Ubereinstim-
mung Uber die Kriterien zur Definition des "faktischen Risikos" (Wahr-
scheinlichkeit mal Folgen, wie es in der TNO-Risikostudie formuliert
wird) fehlte, wurden auch Bedenken hinsichtlich des "wahrgenommenen
Risikoniveaus fUr die ansassige Bevolkerung geauBert. In den Diskus-
sionen Uber die Sicherheit der Standorte im Bereich Rotterdam ging es
meist urn die FoZgen eines groBeren Unfalls 19 . Unter diesen Bedingungen
war die Regierung einfach gezwungen, als Reaktion auf das Ersuchen der
Groningener Behorden Eemshaven als Alternative mitzuberUcksichtigen.
(3) In welchem AusmaB auch immer die Akteure der nationalen Ebene
den EntscheidungsprozeB beeinflussen konnten, jedenfalls war doch das
Regierungskabinett fUr die endgUltige Zustimmung zu Eemshaven verant-
19. Die fUr den Katastrophenfall im Zusammenhang mit LNG (inklusive
Explosion) geschatzte Anzahl der Todesfalle im Bereich von Maas-
vlakte wurde mit durchschnittlich 5.500 und maximal 17.600 ange-
geben (TNO 1976).
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wortlich, das sich in erster Linie an der regionalen Entwicklungspoli-
tik und den sozioakonomischen Faktoren wie der Arbeitsplatzsicherung
orientierte lsiehe Tabelle 4.11; Tweede Kamer 1978)20. Wieviel Gewicht
diesen Faktoren beigemessen wurde, geht besonders daraus hervor, daB
das Kabinett zugunsten dieser Entscheidung die Arbeitsergebnisse seiner
engsten Berater zurlickwies und von frliheren Aussagen aus den eigenen
Reihen abging (in Ubereinstimmung mit den Zielen der nationalen Ener-
giepolitik und in einem geringeren AusmaB aus Grlinden der Wirtschaft-
lichkeit und Kosten hatte leONA Maasvlakte den Vorzug gegeben) .
Tabelle 4.11: Problemsicht der Regierung
Entscheidungsproblem
1st die Einfuhr von LNG
wunschenswert?
1st ein hollandischer Anlande-
hafen wilnschenswert?
Land- oder Meeresanlage vor
der Kuste?
Bevorzugter LNG-Anlandehafen-
standort?
Dominantes Anliegen
bzw. Interessen
(1) Energiepolitik
(1) Energiepolitik
(1) Wirtschaftlichkeit/
Kosten
(2) Energiepolitik
(1) Soziobkonomische
Oberlegungen
Ergebnis
Ja
Ja
Landanlage
Eemshaven
In der Sicherheitsfrage kam das Regierungskabinett zu dem SchluB,
daB "keinem" der Standorte eine "klare Praferenz" zu geben war; die zwi-
schen den interessierten Parteien bestehenden Konflikte liber die Zusatz-
fragen, ob die Errichtung einer LNG-Importanlage wlinschenswert oder zu-
mutbar sei, wurden aber dadurch nicht beiqelegt. Die Regierung nahm an
Einzeldiskussionen mit den Gegnern des Vorhabens (wie z.B. den Umwelt-
schlitzergruppen) nicht teil, gab aber auch nicht ausdrlicklich der von
den Groningener Beharden und anderen geteilten Ansicht, daB die Risiken
der Standorte Eemshaven und Maasvlakte gleichermaBen zumutbar seien,
ihre unterstlitzung 21 Tatsachlich bediente sie sich der Sicherheitsfra-
20. Tabelle 4.11 gibt die Dimensionen wieder, die der Lasung der ver-
schiedenen Entscheidungsfragen unmittelbar dienlich waren. Nicht
aus der Tabelle geht hervor, daB die Regierung in der Tat eine
ausflihrliche Untersuchung der Sicherheitsaspekte durchgeflihrt hatte.
21. Die Wahl eines Standortes flir einen LNG-Anlandehafen war die erste
graBere Umweltfrage, die der neu geschaffenen Rijnmond-Beharde vor-
lag. Angesichts ihres besonderen Interesses am Umweltschutz und
dem Fehlen von Gesetzen, die ahnlich den "environmental impact
statements" in den USA eine prlifung geplanter Anlagen hinsichtlich
ihrer Einwirkungen auf die Umwelt vorsahen, hatte sie klarerweise
als Institution an dieser Frage Interesse.
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ge als endgUltigem Auswahlkriterium nicht und auBerte daher keine grund-
legenden Bedenken aus SicherheitsgrUnden gegen LNG, sondern konzentrier-
te sich vielmehr auf Dimensionen wie soziookonomische Faktoren 22 .
Diese Entwicklung der Dinge laBt darauf schlieBen, daB das Ergebnis
des LNG-Entscheidungsprozesses nicht nur aus dem Blickwinkel der Par-
teieninteraktionen, wie sie im MAMP-Rahmenmodell darqestellt sind, ana-
lysiert werden kann. Die eindeutig auseinandergehenden Ansichten des
Kabinetts und seiner vie len Beratungsgremien (allen voran der leONA)
bezUglich Faktoren wie der "psychologischen" Bedeutung, die die Wahl
des Eemshavener Standortes auf die Belebung der industriellen Entwick-
lung in dieser Region haben kann, weisen im besonderen darauf hin, daB
der Kabinettsentscheid nur in einem begrenzten MaB durch die dem Re-
gierungskabinett zur VerfUguPJ gestellten Entscheidungsgrundlagen er-
klart werden kann.
In der Tat gibt es Hinweise dafUr, daB politischer Druck eine sig-
nifikante Rolle gespielt hatte. Die Groningener Behorden hatten sich
der UnterstUtzung auf Provinz- und Gemeindeebene sowie der Handelskam-
mern und Gewerkschaften versichert und konnten daher eine geschlossene
Front aufweisen. Die Behorden von Rotterdam waren hingegen in verschie-
dene Gruppen gespalten: Der BUrgermeister von Rotterdam und seine
Sta~trate traten betont fUr Maasvlakte ein, wahrend die Rijnmond-Be-
horde nicht willens oder vielleicht sogar nicht imstande war, diesen
Standort vollinhaltlich zu unterstUtzen. Ein weiterer politi scher Fak-
tor hinsichtlich der Zumutbarkeit eines Anlandehafens bei Maasvlakte
war die Bedingung des Rotterdamer Stadtqemeinderates, daB in Zukunft
in diesem Gebiet keine Kernkraftwerke errichtet werden dUrften.
Die Groningener Behorden operierten mit dem Argument, daB eine po-
sitive Entscheidung Uber die Wahl Eemshavens als Standort fUr den LNG-
Anlandehafen der Regierung die einmalige Gelegenheit bieten wUrde, ihre
deklarierte Politik der Ankurbelung industrieller Entwicklungen in den
Nordprovinzen des Landes durch konkrete Schritte unter Beweis zu stel-
len. Der Hafenkomplex von Eemshaven, der mit staatlicher Hilfe gebaut
worden war, war namlich seit der offiziellen Eroffnung im Jahre 1973
mehr oder weniger ungenUtzt geblieben. Die Behorden erhielten dabei
die UnterstUtzung des Koniglichen Kommissars der Provinz, einem gewand-
22. Die Pipeline-Option war aller Wahrscheinlichkeit nach weniger risi-
koreich als die Einfuhr von FIUssigerdgas. Daneben wurde mancherorts
die Meinung vertreten, daB die Regierung diese Alternative niemals
ausreichend geprUft hatte.
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ten Politiker mit Erfahrung auf Kabinettsebene, dem es gelang, liber
personliche Kontakte sich im Kabinett Gehor zu verschaffen bzw. seine
Verbindungen zu einer der politischen Parteien (der VVD, dessen lang-
jahriges Mitglied er war) in der Koalitionsregierung zu nlitzen 23 . Ohne
daB dem EinfluB einzelner hier zu groBe Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den 5011, geht doch aus der Rolle des Koniglichen Kommissars von Gro-
ningen die Bedeutung jener Faktoren hervor, die eindeutig auBerhalb
des formalen Entscheidungsprozesses laqen und einigen Argumenten der
interessierten Parteien zusatzliches Gewicht qaben. Die Endentschei-
dung scheint daher in einem starken MaBe von politischer Opportunitat
als von konsequenten politischen Zielen, Strategien oder Entscheidungs-
verfahren der Regierung getragen worden zu sein. Der Widerspruch zwi-
schen dem endgliltigen Ergebnis und den offiziellen Empfehlungen der
interministeriellen Kommission leONA gibt AnstoB zur Frage nach der
Angebrachtheit und Effektivitat "fachlicher Expertise" in diesem Ent-
scheidungsprozeB. Die Kommission hatte (bewuBt) zwei wichtige politi-
sche Aspekte auBer acht gelassen: die Risikowahrnehmung auf ortlicher
Ebene hinsichtlich der offentlichen und offiziellen Akzeptanz von LNG
und die politische Bedeutung, die ier Terminalstandortfrage von eini-
gen interessierten Parteien beigemessen worden war. Rlickblickend kann
man sagen, daB diese Faktoren einen groBen EinfluB auf die Struktur
und das Ergebnis des Standortentscheidungsprozesses gehabt hatten. Da-
bei ist zu betonen, daB sich das vorliegende "Entscheidungsproblem"
flir die Regierung im allgemeinen als energiepolitische Frage und im
besonderen als eine Frage des angenommenen Bedarfs an Fllissigerdgas-
importen darstellte.
23. Der konigliche Kommissar war damals E.H. Toxopeus. Waren soziooko-
nomische Uberlegungen, Energiepolitik und Gesundheit und Sicherheit
in der LNG-Standortdebatte als Dimensionen von entscheidender Be-
deutung, so ist vielleicht auch signifikant, daB die daflir jeweils
verantwortlichen Kabinettsminister der VVD (Volkspartij voor Vrij-
heid en Democratie, eine konservativ-liberale Parteil angehorten
und der Provinzkommissar mit ihnen wahrscheinlich enge politische
Beziehungen unterhielt. Weiters ist festzustellen, daB vor Dezember
1977 niemand aus der VVD dem Kabinett angehorte und liber die dama-
lige Koalitionsregierung auch die Partei der Arbeit (PvdA) im Ka-
binett vertreten war. In den Kommunalbehorden, die flir die Bewilli-
gung der Standorte von Maasvlakte zustandig waren, verfligte im gro-
Ben und ganzen die PvdA liber die Mehrheit und so kam es vor dem
Dezember 1977 wahrscheinlich auch zu intensiveren Kontakten mit
dem Kabinett. Die Partei der Arbeit war im ganzen gesehen den Re-
gierungsplanen zur Errichtung eines LNG-Anlandehafens in den Nie-
derlanden eher kritisch gegenliber eingestellt und zwar vor allem
aus Sicherheitsgrlinden und wegen der geringen Beachtunq, die man
anderen Methoden des Erdgastransports geschenkt hatte.
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DIE RISIKOFRAGE
Risiko und Sicherheit waren im hollandischen LNG-Entscheidungsoro-
zeB wichtige Anliegen. Das frlihe Interesse der Regierung an diesen Fra-
gen zeigt sich an ihrem Auf trag an die TNO zur Erstellung einer Risiko-
ermittluny im Jahre 1974. Der Bericht (TNO 1976) untersucht die Risiken
eines LNG-Anlandehafens bei Maasvlakte. Spater wurde auf Ersuchen der
Groningener Kommunalbehorden die Analyse flir die Errichtung eines LNG-
Terminals bei Eemshaven noch einmal durchgeflihrt (TNO 1978). Darliber-
hinaus gab es keine anderen Risikountersuchungen, und aile wichtigen
Parteien bedienten sich dieser beiden Arbeiten der TNO. Es handelt sich
dabei urn technische Dokumente ohne eigentliche Behandlung der Frage zu-
mutbarer Risikoniveaus. Sie berlicksichtigen keine "wahrgenommenen Risi-
ken", sondern verwenden das gangige Konzept von Risiko als "Wahrschein-
lichkeit mal Folgen". In diesem Zusammenhang ist es daher von Bedeutung,
die unterschiedlichen Standpunkte der verschiedenen Parteien in der LNG-
Debatte in bezug auf eine qualitative Bewertung des Risikos naher zu un-
tersuchen (siehe Tabelle 4.12).
Angesichts der vie len Standpunkte in der Frage des Risikos von LNG
entschied die Regierung, daB sowohl Maasvlakte als auch Eemshaven als
Standort zumutbar seien, gab aber nicht an, welche Analyse im besonde-
ren dieser SchluBfolgerung zugrunde lag 24 . Sie stellte nur fest, daB
die Risiken im Lichte der angenommenen Vorteile der Einfuhr von Fllis-
sigerdgas in die Niederlande zumutbar seien. Bezliglich der Moglichkeit
der Errichtung einer Meeresanlage (die von einigen Gruppen wie der
Rijnmond~Behorde anderen Optionen vorgezogen wurde) wurden nach An-
sicht der Regierung die marginalen Sicherheitsvorteile durch die Nach-
teile des notwendigen Kosten- und Zeitaufwandes wieder zunichte ge-
macht. Akzeptierte man die zumutbaren Risikoniveaus, liber die solcher-
art Ubereinkunft bestand, so war eine Behandlung der Aspekte der Si-
cherheit der geplanten Anlage nur mehr in relativen Begriffen moglich
und zwar (a) durch den Vergleich des Risikos von LNG mit dem Risiko-
grad anderer Aktivitaten und (bl durch Verlagerung des Diskussions-
schwerpunktes auf die Ermittlung der vergleichsweisen Vorteile ver-
schiedener Anlagenstandorte.
Es ist wichtig, zwischen dem EinfluB der Sicherheitsinteressen auf
die Struktur des Entscheidungsprozesses und dem Ergebnis der letzten
Runde in der LNG-Debatte ~u unterscheiden. Die Dimension des Risikos
24. 1m ubrigen hatten auch verschiedene Kommunalbehorden die LNG-Stand-
ortfrage erortert, ohne ausdrucklich Bezug auf ein absolutes quali-
tatives Niveau fur ein zumutbares Risiko zu nehmen.
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Tabelle 4.12: Parteienstandpunkte hinsichtlich der Risikofrage in der hollandischen
LNG-Debatte nach TNO (1978) und Schwarz (1981)
Zumutbar
Kabinett
lCONA
Parlament
(Mehrheit)
Rotterdamer
Hafenbeh6rde
Stadtgemeinde
Rotterdam
Groningener
Kommunalbeh6rden
Rat fur Raum-
planung (RPC)
Zu unsicher
Provinzialparlament
Zuid-Holland
Umweltschutzergruppe
Eemsmond
Umweltschutzergruppe
Noordzee
Zusatzliches Bev6lke-
rungsrisiko ist
unzumutbar
K6niglicher Kommissar
und Provinzialaus-
schlu6 der Provinz
Zuid-Holland
Rijnmond-Beh6rde
Minister fur Gesund-
heit und Umweltschutz
(Minderheit)
Unzumutbar
Umweltschutzer-
gruppe
Noordzee
Elektrizitats-
gesellschaft
Groningen
Anmerkungen:
Zumutbar: Verglichen mit den Vorteilen sind die Nachteile von LNG vernachlassigbar
klein.
Zu unsicher: Die Risikoanalysen sind zu unsicher. Es gibt zu viele zugrundegelegte
Annahmen bzw. Widerspruche. Es ware (zum gegebenen Zeitpunkt) unannehmbar,
Schlusse zu ziehen. Weitere Risikountersuchungen sollen durchgefuhrt bzw.
Alternativm6glichkeiten gepruft werden.
Zusatzliches Bevolkerungsrisiko ist unzumutbar: Psychologische Faktoren/Risikowahr-
nehmungen. Zumindest die Handhabung/Ubernahme von Flussigerdgas sollte nicht
in Maasvlakte erfolgen (von den Parteien, die sich dieser Meinung anschlossen,
gibt es weder Stellungnahmen ~zur Zumutbarkeit anderer Standorte noch absolute
Werte fur ein ihnen zumutbar erscheinendes Risiko).
Unzumutbar: Die m6glichen Folgen eines Unfalls sind zu schwerwiegend. Die Uber-
nahme, Handhabung bzw. Lagerung von LNG auf dem Festland ist unzumutbar.
war fUr die Struktur des Entseheidungsprozesses sowie fUr die Eigenart
und Riehtung der versehiedenen Handlungsrunden von groBer Wiehtigkeit.
Dazu ist folgendes festzuhalten:
1. Die Regierung gab ihrer Besorgnis Uber die Frage der Sieherheit be-
" " h f ""h "t k 25 A d k d I frelts zu elnem se r ru en Zel pun t us rue , was ann zur nau-
traggabe der Risikoermittlungen bei der TNO fUhrte.
2. Die Sieherheit der Sehiffahrt bildete ein wiehtiges Element in der
anfangliehen Auslese der versehiedenen Standorte und fUhrte zur Be-
vorzugung der Standorte bei Maasvlakte (wodureh die Voraussetzungen
fUr die A-Runde gegeben waren) .
25. 1974 gab es noeh keine Vertrage und so war die Notwendigkeit der
Erriehtung eines hollandisehen Terminals nur eine theoretisehe.
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3. Nach Unterzeichnung des Vertrages zwischen Gasunie und Sonatrach
(mit der die B-~unde eingeleitet wurde) verstarkte sich das Inter-
esse an der Sicherheitsfrage, und es kam zu Erorterungen bei den
Kommunalbehorden, den Umweltgruppen und Interessensverbanden bzw.
im Parlament und in den politischen Parteien.
4. Die Bewilligung des LNG-Vertrags durch das Wirtschaftministerium
kam zustande, nachdem die Ermittlung der ICONA ergeben hatte, daB
die Risiken einer Landanlage und einer Meeresanlage gleichermaBen
zumutbar seien.
5. Die Einfuhrung des Standortes Eemshaven als Alternative zu Maas-
vlakte zeigt die Sorge der Gasgesellschaft uber die rechtzeitige
Bewilligung eines Standortes durch die Rotterdamer Behorden. Diese
Verzogerung war wiederum das Ergebnis von Gesprachen uber eine 10-
kale Opposition gegen die betreffenden Sicherheitsrisiken, bei de-
nen es vor allem urn die moglichen Folgen eines groBeren Unfalls
ging (diese Entwicklung bildete die Voraussetzung fur den Beginn
der C-Runde) .
6. Zur folgenden (Wieder-)Einfuhrung von Eemshaven in die Standortde-
batte kam es nur, nachdem die nautischen und sicherheitstechnischen
Aspekte dieses Standortes von den Groningener Kommunalbehorden ge-
"f d h ' d 26pru t un gutge elBen wor en waren
Fur das Endergebnis, das zugunsten von Eemshaven ausfiel, war aber
die Dimension des Risikos relativ unbedeutend. Die Endausscheidung zwi-
schen Maasvlakte und Eemshaven war fur die Regierung auf der Annahme
begrundet, daB eine Einigung uber die allgemeinen Sicherheitskriterien
zur Beurteilung der Zumutbarkeit eines LNG-Terminalstandortes praktisch
unmoglich war, und die Risiken einer Landanlage waren ja von ICONA und
den anderen Beratungsgremien als zumutbar betrachtet worden.
Die endgultige Wahl von Eemshaven war fur die Regierung in erster
Linie aus soziookonomischen Uberlegungen und besonders aus Grunden der
Regionalentwicklung und der Beschaftigungspolitik gerechtfertigt. Da-
bei war die Tatsache, daB die regierungsinterne Risikoermittlung in
einigen Punk ten den Standort Eemshaven im Vergleich zu Maasvlakte als
fur die ortliche Bevolkerung sicherer auswies, anscheinend nicht ent-
scheidend (Tabelle 4.13). Die Regierung hatte ja festgestellt, daB,
26. Die Groningener Behorden gaben bei der TNP und den Provinzbehor-
den fur offentliche Bauten Sicherheitsstudien in Auf trag.
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"was das Risiko betrifft, dem einen oder anderen Standort keine klare
Praferenz gegeben werden kann" (Tweede Kamer 1978). Wenn sie sich auch
in Beantwortung eines "energiepolitischen 1mperativs" bindend flir die
Errichtung eines LNG-Anlandehafens ausgesprochen hatte, so war das
Endergebnis des Entscheidungsprozesses vorwiegend von politischen
Uberlegungen und nicht von Bedenken liber die Sicherheit gepragt. 27
Tabelle 4.13: Risikovergleiche fur Maasvlakte und Eemshaven (aus Tweede Kamer 1978)
Wahrscheinlichkeit eines groBeren Unfalls
(unter Berucksichtigung zusatzlicher
SicherheitsmaBnahmen)
Maximalfolgen
Anzahl der Todesfalle
Anzahl der Verletzten
Materieller Schaden Dritter
(hall. Gulden)
Erhohtes t6dliches Individualrisiko
Risiko unter Berucksichtigung von
SicherheitsmaBnahmen, gewichtet
ABSCHL1ESSENDE BEMERKUNGEN
Maasvlakte
0,5-2 X 10 4
1-4 X 10 4
0,028
Eemshaven
0,52-2 x 10 3
1-4 x 10 3
?
0,023 (ungef.)
1m Zusammenhang mit dem hollandischen EntscheidungsprozeB werden
folgende abschlieBende Beobachtungen gemacht:
Der EntscheidungsprozeB in den Niederlanden war durch gegensatzli-
che 1nteressen und Anschauungen der verschiedenen interessierten
Parteien gekennzeichnet und zwar besonders hinsichtlich (i) der
Notwendigkeit der Einfuhr von Erdgas in verfllissigter Form, (ii)
der Zumutbarkeit der "faktischen Risiken" (Wahrscheinlichkeit x
Folgen) sowie der "subjektiv wahrgenommenen Risiken" von LNG (so
wurde z.B. das Schwergewicht auf die moglichen t1aximalfolgen ver-
lagert) .
27. Hier ist festzuhalten, daB das Kabinett wahrscheinlich (aus poli-
tischen GrUnden) nicht willens war, die Sicherheitsvorteile von
Eemshaven als ein wichtiges Argument flir ihre Entscheidung her-
vorzuheben, da in den Anfangsstadien der Entscheidung die Regie-
rung der Sicherheitsfrage konsequent wenig Bedeutung als kriti-
schem Faktor in der Standortwahl flir eine LNG-Anlage zugebilligt
hatte.
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Die Konflikte, die sich aus den verschiedenen Parteieninteressen
und -anliegen bzw. den unterschiedlichen Problemdefinitionen der
Akteure ergaben, wurden von der Regierung niemals beigelegt. Das
Endergebnis kann daher nicht ausschlieBlich im Sinne der parteien-
spezifischen Interaktionen verstanden werden.
Die endgliltige Wahl des LNG-Terminalstandortes war eine politische
Entscheidung. Sie entstand unter dem EinfluB der regierungsseits
eingegangenen Verpflichtung zu einer nationalen Energiepolitik,
die die Einfuhr von Fllissigerdgas liber einen auf dem Festland zu
errichtenden Anlandehafen beglinstigte. Zwecks Erflillung des alge-
rischen Liefervertrages muBte der Standort in einer bestimmten
Zeit gewahlt werden. Die Kabinettsentscheidung war weiterhin auf
die Annahme gegrlindet, daB der Nutzen die eingegangenen Risiken
rechtfertigen wlirde, und daB Faktoren der "politischen Machbar-
keit" (oder Akzeptanz), die im Zusammenhang mit einem bestimmten
Anlagenstandort gegeben waren, bei der Pestlegung des Endergeb-
nisses einen wichtigen Teilaspekt bildeten.
Von einer umfassenderen Warte aus betrachtet sticht hervor, daB die
Dynamik und die "Problemdefinition" des Entscheidungsprozesses im gro-
Ben und ganzen in der A-Runde festgelegt wurden. In den Frlihstadien
ging es hauptsachlich urn den Bauwerber (Gasunie) und urn einige Ministe-
rien in der Regierung, die flir die nationale Energieplanung verantwort-
lich waren. Verschiedenen anderen interessierten Parteien war der Zu-
gang zum EntscheidungsprozeB ursprlinglich sehr erschwert. Dies wirkte
sich sowohl auf die politische Agenda als auch auf die Art der zum Ent-
scheidungsprozeB "zugelassenen" Entscheidungsoptionen aus. Forderungen
gegenliber der Regierung von seiten der Kommunalbehorden und anderer
Gruppen waren hauptsachlich auf die spateren Abschnitte des Entschei-
dungsprozesses beschrankt. Zu dem Zeitpunkt, da der ProzeB in die B-
Runde eintrat, bestand fUr die Regierung bereits ein Imperativ, ihre
grundsatzliche Verpflichtung zur Einfuhr von Fllissigerdgas liber einen
Terminal auf dem Festland zu erflillen. Sowohl die Eigenart der offent-
lichen Diskussion Uber die Sicherheitsaspekte von LNG als auch die Rol-
le, die formalen Risikoanalysen im LNG-EntscheidungsprozeB in den Nie-
derlanden zukam, mlissen in diesem besonderen Zusammenhang betrachtet
werden.
5 Fallstudie Vereinigtes Konigsreich*
Dieses Kapitel gibt einen kurzen tlberblick liber einige Aspekte des
Entscheidungs- und Bewilligunqsverfahrens zur Wahl von Mossmorran-Brae-
foot Bay in Fife, Schottland, als Standort von Fllissigenergiegas- (ab-
geklirzt LEG-)Anlagen. Dabei bildete der Erhalt einer offiziellen grund-
satzlichen Baubewilligung (d.h. eines Vorbescheids) in den wie folgt
genannten Punkten flir die als Bewerber (Ausbauunternehmer) auftreten-
den multinationalen Olgesellschaften Shell und Esso den Entscheidungs-
rahmen:
a) Antrag der Firma Shell auf Errichtung von Erdgaskondensatanlagen
in Mossmorran und zugehorigen Hafenanlagen in Braefoot Bay.
b) Antrag der Firma Esso auf Errichtung einer ~thylen-Spaltanlage in
Mossmorran sowie zugehoriger Umschlageinrichtungen in Braefoot-Bay.
c) Antrag der Firma Esso auf industrielle ErschlieBunq von Mossmorran.
Diese Fallstudie wird im wesentlichen als EntscheidungsprozeB fur
nur einen Standort behandelt, bei dem es vor allem urn die prinzipielle
Eignung von Mossmorran-Braefoot Bay als Standort fur die vorgesehenen
Anlagen ging. Sollte diese festgestellt werden, so war als nachstes die
damit zusammenhangende Frage nach der Art der Bauauflagen fur die Er-
richtung der geplanten LEG-Anlagen an diesem Standort zu klaren. Sollte
die Frage nach der Eignung verneint werden, so war die Wahl eines ande-
ren Standortes und flir diesen die Einleitung eines ahnlichen, vom ersten
aber im wesentlichen unabhangigen Entscheidungsprozesses vorgesehen. Auf
diese Weise sollten mogliche Standorte nicht gleichzeitig, sondern nach-
einander behandelt werden. Das gegenstandliche Entscheidungsverfahren
erstreckte sich uber drei Jahre, vom Juli 1976, als zum ersten Mal In-
teresse an dem Standort bekundet wurde, bis zum August 1979, also dem
* Dieses Kapitel von Sally M. Macgill beruht auf einer umfassenden Fall-
studie (Macgill 1982). Die Integrierung der Fallstudienbefunde in das
MAMP-Rahmenmodell erfolgte in enger Zusammenarbeit der Autorin mit
Joanne Linnerooth.
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Zeitpunkt, zu dem die Mitteilung des offiziellen Bewilligungsbeschlus-
ses erfolgte.
Die Planung der Anlagen geschah in Verbindung mit der Ausbeutunq
des graBen 01- und Gasfeldes von Brent im britischen Teil der Nordsee
(siehe Bild 5.1), das neben Rohal als HauDtenerqiequelle auch liber
wirtschaftlich abbaubare Menqen an Gas (Methan) und Erdgaskondensaten
verfligt. Die Erzeugung kommerzieller Brennstoffe und chemischer Pro-
Nordsee
Ma~stab
a
\
Bild 5.1: Schott land und das 01- und Gasfeld von Brent
100 km
I
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dukte (wie Propan, Butan und Athylen) aus Erdgaskondensaten machte An-
lagen, wie sie unter (a) beschrieben sind, notwendig. Die Wirtschaft-
lichkei t des Abba'ls der olvorrate in der Nordsee und die sich landes-
weit ergebenden Folgeprozesse waren dabei fUr die allgemeine briti-
sche Energie- und Wirtschaftspolitik von groBer Bedeutung. Die Aus-
fuhr der im Raum Mossmorran erzeugten kommerziellen Brennstoffe war
Uber den Umschlaghafen von Braefoot Bay vorgesehen (Bild 5.2).
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Bild 5.2: Das Gebiet von Fife
Obwohl strenggenommen nur Punkt (a) als Antrag auf Errichtung einer
LEG-Anlage verstanden werden konnte, wurde er im Rahmen des Entschei-
dungsprozesses gemeinsam mit dem umfangreicheren Entwicklungsprogramm
fUr eine petrochemische Industrie - d.h. zusammen mit den Antragen
(b) und (c) - behandelt. Bild 5.3 zeigt die geplanten Standorte, und
Bild 5.4 gibt die Kapazitat bzw. die Funktionszusammenhange zwischen
den verschiedenen Anlagen und den dazugehorigen Einrichtungen wieder.
Wegen der Nahe des Verladehafens bei Braefoot Bay und des Sicherheits-
risikos fUr die angrenzenden Gemeinden und im besonderen fUr Aberdour
und Dalgety Bay kam es zu heftigem, fortgesetzten Widerstand der Be-
volkerung gegen die Antrage.
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Bild 5.3: Der Standort Mossmorran-Braefoot Bay
Wahrend der EntscheidungsprozeB im Gange war, wurde nur im Fall von
Antrag (a) eine ausdrlickliche Zusage durch den Antragsteller zur Errich-
tung einer Anlage im Bewilligungsfall gemacht. Eine feste Zusage des
zweiten Bewerbers zum Bau des Athylenspalters (Antrag b) kam erst im
Oktober 1980 zustande, wahrend die Verwirklichung von Antrag (c) auch
zum Zeitpunkt der vorliegenden Berichterstattung noch nicht verbindlich
gesichert war. Durch diesen Mangel an Verbindlichkeit wurde die Bewer-
tung des Gesamtnutzens der beantragten Projekte erheblich erschwert, er-
wies sich doch Antrag (c) mit mehr als 1000 vorgesehenen langfristigen
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Bild 5.4: Funktionszusammenhange zwischen dem LEG-Lager- und Umschlaq-
terminal (aus Fife, Kirkcaldy und Dunfermline District Coun-
cils 1977)
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Arbeitsplatzen als beschaftigungspolitisch wei taus interessanter als so-
wahl (a) und (b) mit je 100 bzw. 250 geplanten standigen Arbeitsplatzen.
FUr den Fall der Nichterrichtung der fUr Mossmorran geplanten Anla-
gen ergaben sich fUr den Absatz der Brenter Erdgaskondensate folgende
(suboptimale) Alternativen: die Maglichkeit ihrer Nutzung in der Elek-
trizitatserzeugung oder als Industriebrennstoff bzw. die teilweise
Ubernahme der Erdgaskondensate durch die derzeitige britische Petro-
chemie. Als kurzfristige Lasung bot sich die RUckfUhrung der Gase in
das Gasfeld von Brent an.
DER ENTSCHEIDUNGSPROZESS
Nach dem Raumordnungsgesetz fUr Schott land aus dem Jahr 1972 bedarf
jede bauliche Gestaltung und Nutzung von Grund und Boden (vom Anbau einer
Garage durch einen privaten HauseigentUmer bis zur Bebauung eines Grund-
stUcks von 300 ha durch eine multinationale Gesellschaft) der Bewilli-
gung durch die Beharden. Die behardlichen Bewilligungsverfahren werden
durch Einreichen eines offiziellen Antrags auf bestimmte Art der bauli-
chen Nutzung des betreffenden GrundstUcks eingeleitet. Die Wahl der ort-
lichkeit liegt dabei vallig in der Verantwortung des Antragstellers. Der
Entscheidungsfall von Mossmorran-Braefoot Bay wurde solcherart als ein
normales Ansuchen urn Baubewilligung behandelt, und ahnliche Bewilligungs-
verfahren kommen in allen anderen Teilen des Vereinigten Kaniqreichs zur
Anwendung.
Das britische Baubewilligungsverfahren ist durch eine besondere Viel-
falt gekennzeichnet. Je nachdem, welche Relevanz ein Projekt fUr die be-
treffende Gemeinde bzw. fUr die Uberqeordneten regionalen und nationalen
politischen Zielsetzungen hat, kann die eigentliche Zustimmung zu einem
Vorhaben durch eine von drei Instanzen erfolgen, namlich durch den Ge-
meinderat oder den Kreisrat (artliche oder kommunale Ebene) bzw.- durch
die Zentralregierung (Uberartliche Ebene)*. Die Mehrheit der Ansuchen
und somit alle damit verbundenen Fragestellunqen werden, soferne sie
* Anmerkung des Ubersetzers:
Nach dem Local Government (Scotland) Act 1973 wird Schottland (neben
seinen Inseln) in "regions" (Kreise) und auf der nachsttieferen Ebene
in "districts" (Gemeinden) aufgeteilt, die beide von gewahlten affent-
lichen Karperschaften, dem "regional council" (Kreisrat) bzw. "dis-
trict council" (Gemeind~rat) verwaltet werden. Diese und andere Kom-
munalbehorden mit verschiedenen, meist geringeren Befugnissen unter-
stehen der Kontrolle des Secretary of State for Scotland (Minister
fUr Schottland), dem in AusUbung dieser Tatigkeit das Scottish Office
unterstellt ist.
124
sich im wesentlichen auf das zu verbauende Grundstlick beschranken, vom
Gemeinderat entschieden. Gehen die Ansuchen in ihrer Bedeutung liber rei-
ne Gemeindeinteressen hinaus, so konnen sie auch regional, also auf der
Ebene des Landkreises, entschieden werden, wie dies beispielsweise bei
industriellen GroBprojekten der Fall ist, wenn diese dem Raumordnungs-
programm flir ein bestimmtes Gebiet zuwiderlaufen bzw. nicht vorgesehen
sind. SchlieBlich fallen Ansuchen von national em Interesse, wie z.B. der
Bau von Flughafen und Kraftwerken oder industriellen GroBprojekten, die
sich im Zusammenahng mit dem Abbau der Nordseevorrate ergeben, ebenfalls
in die Entscheidungskompetenz des Ministers flir Schottland.
Bei GroBprojekten wie dem Mossmorran-Braefoot-Bay-Vorhaben erfolgt
die Bewilligung in zwei Stufen, wobei die Erteilung oder Nichterteilung
der grundsatzlichen Bauerlaubnis (der sogenannten outline planning per-
mission, die eine prinzipielle Zustimmung zum Bauvorhaben darstellt) den
AbschluB der ersten Phase bildet. Urn eben diese erste Bewilligungsstufe
flir das Mossmorran-Braefoot-Bay-Projekt geht es bei dem hier beschriebe-
nen EntscheidungsprozeB. Wurde die grundsatzliche Bauerlaubnis erteilt,
so folgt dann in einem zweiten Schritt das Verfahren zur Erteilung einer
Detailgenehmigung, das hier aber nicht weiter untersucht werden soll.
Die Zurlicknahme einer einmal abgegebenen grundsatzlichen Bewilligung ist
nur unter stark eingeschrankten Bedingungen und unter Berufung auf genau
festgelegte, besondere Belange moglich, anderenfalls sich die Regierung
(Verwaltungsbehorde) enormen Entschadigungsansprlichen gegenlibersieht.
Insofern versteht sich die grundsatzliche Bewilligung auch in mehrfacher
Hinsicht als volle Zustimmung.
Das Ansuchen auf Erteilung einer grundsatzlichen Erlaubnis im Rahmen
des Zweistufenverfahrens muB so detailliert sein, daB der Zweck, dem
das betreffende Grundstlick zugeflihrt werden soll, daraus hinreichend
klar hervorgeht, sodaB die befaBte Entscheidungsbehorde die Eignung der
Liegenschaft im Sinne der Einreichung im Prinzip feststellen kann. Fra-
gen der Detailplanung einer Anlage sowie der Bedarf an bestimmten Ver-
sorgungseinrichtungen, die unter die obengenannten besonderen Belange
fallen, werden gewohnlich erst nach Gewahrung der grundsatzlichen Er-
laubnis flir das Gesamtprojekt geprlift. Diese Abfolge scheint sowohl im
Interesse des Bewerbers als auch in jenem der zustandigen Genehmigungs-
behorde zu liegen, da vor Erteilung der prinzipiellen Zustimmung zum
Gesamtkonzept gewohnlich keine der beiden Parteien von sich aus umfang-
reiche Untersuchungen anstellt. Die grundsatzliche Bewilligung bezieht
sich hiermit nur auf den prinzipiellen Verwendungszweck des Grundstlicks
und nicht auf irgendwelche Einzelheiten, auch dann nicht, wenn diese
zur Unterstlitzung des Ansuchens explizit angeflihrt wurden.
125
Bemerkenswert im Zusammenhang mit dem Mossmorran-Braefoot-Bay-Vor-
haben ist weiters die Tatsache, daB es bei Projekten dieser GroBenord-
nung meist noch vor dem Einreichen des offiziellen Ansuchens zu zahl-
reichen informellen Kontakten zwischen den Interessenten und den ort-
lichen und Uberortlichen Behorden kommt. Diese Kontaktaufnahme soll
es dem kUnftigen Bauwerber in erster Linie gestatten. Basisinformatio-
nen einzuholen und festzustellen, ob das gewahlte GrundstUck auch fUr
den vorgesehenen Zweck geeignet ist. Gleichzeitig erhalt die Baubehor-
de ihrerseits auf diese Weise RUckschlUsse Uber die Art der Zusatzin-
formationen, die sie zur Beurteilung der Angemessenheit des Ansuchens
benotigt; so zeigt sich beispielsweise, welche Fragen durch separate
Berichte oder Gutachten zu klaren sind, die entweder intern erstellt
oder nach auBen in Auf trag gegeben werden mUssen. Durch diese Vorge-
sprache wird insgesamt eine reibungslosere Abwicklung des offiziellen
Ansuchens ermoglicht. 1m vorliegenden Fall fanden die ersten Begegnun-
gen mit den Kommunalbehorden im Juli 1976 statt, dann kam es zu infor-
mellen Kontakten mit anderen gesetzlich beauftragten Behorden, und im
FrUhjahr 1977 wurden offiziell die Antrage auf Baubewilligung gestellt.
Diese Bewilligungsansuchen werden immer beim zustandigen Gemeinde-
rat eingereicht (hier waren es die Gemeinderate von Dunfermline und
Kirkcaldy, da der Standort von Mossmorran die gemeinsame Gemeindegren-
ze Uberschreitet). Nach deren Erhalt werden seitens der Behorden drei-
erlei zusammenhangende Schritte unternommen (siehe Bild 5.5):
1. Die Gemeinderate sind verpflichtet, Ansuchen mit regionalen oder
Uberregionalen Auswirkungen den zustandigen regionalen und staat-
lichen Behorden zur Kenntnis zu bringen. 1m gegenstandlichen Fall
wurden der Kreisrat von Fife und die Sektion fUr Raumordnung und
Regionalplanung im Scottish Office (Scottish Development Depart-
ment) verstandigt. Diese hohergeordneten Stellen konnen nach eiqe-
nem Ermessen das Ansuchen "einberufen", d.h. zur Erlediqunq anfor-
dern, Ubernehmen damit aber auch die Verantwortung fUr das Ergebnis
des Entscheidungsprozesses. Ansuchen, die den Oberbehorden angezeigt
und von diesen nicht Ubernommen werden, gehen zwecks Erledigung an
den Gemeinderat zurUck. 1m Fall von Mossmorran-Braefoot Bay wurden
die Ansuchen wegen ihres besonderen Stellenwertes fUr die Energie-
politik und Wirtschaft des Landes und wegen ihrer Bedeutung fUr die
Region des Firth of Forth im allgemeinen von der vorgesetzten natio-
nalen Behorde Ubernommen, wodurch der Minister fUr Schottland zum
hochsten Entscheidungstrager in dem Verfahren wurde. Da auch wich-
tige regionale Verwaltungsinteressen mit auf dem Spiel standen,
stimmten die drei Kommunalbehorden (eine Kreisbehorde und zwei Ge-
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meinder~te) ihre Vorgangsweise bei der Bearbeitunq der Ansuchen auf-
einander ab, trafen aber unabh~ngig voneinander ihre jeweiligen Ent-
scheidungen.
2. Strittige Bewilligungsansuchen werden vom Gemeinderat in offentli-
chen Kundmachungen, Uber Anzeigen in der Lokalpresse und durch per-
sonliche Mitteilungen der offentlichkeit bekanntgegeben. Auf diese
Art und Weise wird Personen, {privaten und offentlichenJ Organisa-
tionen, anderen Zweigen der offentlichen Verwaltung (die durch die
Vorhaben moglicherweise betroffen sind oder Aufgaben wahrzunehmen
haben, die mit bestimrnten Teilen eines Ansuchens zusamrnenh~ngen)
noch vor EriaG eines offiziellen Bescheides die Moglichkeit geboten,
bei der Behorde schriftlich vorstellig zu werden. 1m Fall von Moss-
morran-Braefoot Bay wurden nach Bekanntwerden der Antr~ge einige
hundert EinsprUche eingereicht, bei denen es haupts~chlich urn die
moglichen Gefahren und das Risiko fUr die Umwelt ging. Aber auch
die moglichen nationalen Folgewirkungen und positiven soziookonomi-
schen Auswirkungen fanden ein betr~chtliches MaG an ausdrUcklicher
UnterstUtzung. Der Minister wurde Uber das Echo, das die Antr~ge in
der Offentlichkeit hervorriefen, informiert. Somit hatte sich be-
reits nach den informellen Kontaktgespr~chen zwischen Juli und De-
zember 1976 - also noch vor Eingang der offiziellen Ansuchen im Ja-
nuar 1977 und vor der vorgeschriebenen offentlichen Kundmachung -
gegen das Vorhaben eine ansehnliche ortliche Opposition gebildet.
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Einreichen der offiziellen Ansuchen.
Benachrichtigung regionalerjndtionaler
Instanzen.
bffentliche Kundmachung der Bauan-
suchen.
Gutachten liber Risiko. Umwelt und wirt-
schaftliche Auswirkungen beauftragt bzw.
in Vorbereitung.
Die Ansuchen werden vom Minister fUr
Schottland angefordert.
Beschlu~ tiber die Abhaltung einer Offent-
lichen Erbrterung.
bffentliche Erbrterung findet statt.
Der Minister erhalt den Bericht liber die
Offentliche Erbrterung.
Problem der Funkenbildung durch Radio-
libertragung wird aufgeworfen.
Der Minister gibt seine vorlaufige Zustim-
mung, ersucht aber urn weitere Stellung-
nahmen zur Frage der Funkenbildung.
Ende der Debatte und Anklindigung des
(grundsatzlichen) Baubewilligungsbe-
scheides.
(a) Informelle Konsultationen zwischen den bl-
gesellschaften und den Kommunalbehbrden.
(b) Betroffenheit der ansassigen Bev6lkerung
liber das Vorhaben.
(c) Die Kommunalbehbrden und die blgesell-
schaften veranstalten Offentliche Versamm-
lungen.
(d) Teilnahme der Bewohner an diesen Ver-
sammlungen.
(e) Die blgesellschaften bereiten die offiziellen
Ansuchen vor.
(f) Einleitung der behbrdlichen Benachrichti-
gung hbher geordneter Stellen.
(g) Vorbereitung der bffentlichen Kundma-
chung durch die Behbrden.
(h) Konsul tationen.
(i) Der Minister fUr Schottland prlift die An-
trage.
U) Der Minister wartet die bffentlichen Reak-
tionen ab.
(k) Der Be kanntmachung der Antrage folgt eine
signifikante Opposition in der bffentlich-
keit.
(I) Die ansassigen Bewohner auGern sich weiter-
hin negativ.
(m) Die Kommunalbehbrden beftjrworten ein-
stimmig das Vorhaben und erarbeiten mit
Hilfe offizieller Gu tach ten und Konsulta-
tionen die Grundlagen fUr die bffentliche
Erbrterung.
(n) Die interessierten Parteien bereiten sich auf
die bffentliche Erbrterung vor.
(0) Der Berichterstatter koordiniert die Vorbe-
reitungen fUr das Erbrterungsverfahren.
(p) Der Bericht des Berichterstatters wird
zwecks Kommentare an die Teilnehmer
verteilt.
(q) Der Minister fUr Schottland prlift den Er-
brterungsbericht aus der Sicht des "natio-
nalen Interesses" und anderer Oberlegungen.
(r) Das Problem der Funken wird dem Minister
zur Kenntnis gebracht.
(s) Wegen des Problems der Funken wird der
Dialog zwischen dem Amt fUr Gesundheit
und Sicherheit und der Aktionsgruppe
unterbrochen.
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Es liegt sodann am zustandigen Entscheidungstraqer - hier dem Mini-
ster -, je nach Art der Reaktionen auf die Kundmachung Uber die Ab-
haltung eines offentlichen Erorterungsverfahrens zu entscheiden.
Diese Erorterung soll allen interessierten Parteien Gelegenheit ge-
ben, ihre Ansichten fUr und wider das Ansuchen darzulegen bzw. frem-
de AusfUhrungen in Frage zu stellen und einer offentlichen prUfung
zu unterziehen. Das Verfahren selbst kann ahnlich wie ein Gerichts-
prozeB ablaufen. Da die Abhaltung des offentlichen Erorterungsver-
fahrens im Ermessen des Entscheidungstragers liegt, ware die Behand-
lung der Ansuchen fUr das Mossmorran-Braefoot-Bay-Projekt ohne ein
solches Verfahren von Rechts wegen zwar moglich, politisch aber sehr
schwierig gewesen. Der Entscheidungstrager, der an dem Erorterungs-
verfahren selbst nicht teilnimmt, ist an etwaige SchluBfolgerungen
oder dabei zustandegekommene Empfehlungen in keiner Weise gebunden.
3. Die Kommunalbehorden (Kreis- und Gemeinderat) konnen, wenn ihnen
dies fUr die Erteilung der Baubewilligung fUr ein bestimmtes Ansu-
chen wesentlich erscheint, zur PrUfung der moglichen Auswirkungen
des Vorhabens eigene oder fremde Sachverstandige zu Rate ziehen.
1m Zusammenhang mit dem Ansuchen fUr Mossmorran-Braefoot Bay wurde
eine private Beraterfirma fUr Chemie und Ingenieurswesen namens
Cremer and Warner mit der Untersuchung des moglichen Sicherheits-
risikos und der UmwelteinflUsse beauftragt (Cremer und Warner 1977)
Dieses Gutachten sollte durch eine Reihe allgemeinerer Empfehlungen
betreffend ein mogliches Sicherheitsrisiko, welche vom Amt fUr Ge-
sundheit und Sicherheit (Health and Safety Executive, Vollzugsorgan
der Health and Safety Commission, der obersten nationalen Gesundheits-
und Sicherheitsbehorde; Anm.d.U.), dem gesetzlichen Berater und HUter
in Sicherheitsfragen, abzugeben waren, erganzt werden. Die soziooko-
nomischen EinflUsse des Vorhabens waren Gegenstand eines gemeinsamen
Berichts der Leiter der Bauabteilungen der drei Kommunalbehorden
(Fife, Dunfermline und Kirkcaldy Councils 1977) .
Diese drei parallelen Schritte bildeten den Auftakt zum formalen
Teil des Entscheidungsprozesses von Mossmorran-Braefoot Bay. Der Ent-
scheidungsprozeB, der vom Juli 1976 bis zum August 1979 dauerte, ist
in seiner Gesamtheit unter BerUcksichtigung der wichtigsten Ereignis-
se und Schritte in Form eines modifizierten PERT-Diagramms in Bild
5.6 dargestellt. Dieser war an und fUr sich keiner zeitlichen Begren-
zung unterworfen, doch gab es bei gewissen Verfahren Fristen, die von
Gesetzes wegen einzuhalten waren.
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Neben der erforderlichen Baubewilligung fur die Standorte Mossmor-
ran und Braefoot Bay war weiters fur einen Anleger im Umschlaghafen
von Braefoot Bay die Genehmigung der Hafenbeharde des Firth of Forth
(Forth Ports Authority) einzuholen.
Den Mittelpunkt des Entscheidungsprozesses bildete das offentliche
Erarterungsverfahren; die Zeit davor laBt sich mit der Einreichung des
offiziellen Ansuchens in zwei Abschnitte gliedern. Vor diesem Zeitpunkt
war die geplante Bautatigkeit von allen Betroffenen eher informell be-
handelt worden, aber dann nahmen mit dem Wirksamwerden gesetzlicher
Verfahrensvorschriften die Formalitaten zu. In die Zeit nach der Ein-
reichung fallt auch die Erstellung der wichtigsten offiziellen Analy-
sen. Das Erorterungsverfahren selbst konzentrierte sich (wie ublich)
auf Fragen artlicher Tragweite, und in der Folge vertraten jene natio-
nalen staat lichen Stellen, die an den Antragen ein wesentliches Inter-
esse hatten (die Ministerien fur Energie und Industrie sowie die Sek-
tion fur Raumordnung und Regionalplanung im Scottish Office) ihre An-
sichten nicht vor dem Erarterungsgremium, sondern verfaBten kurze uber-
blicksartige Stellungnahmen bzw. teilten diese dem Minister auf norma-
lem Dienstweg liber offizielle und inoffizielle (d.h. nicht nachprlif-
bare) interministerielle Kanale mit. Alle anderen vom Gesetz her mit
der Sache befaBten Behorden (das Amt flir Gesundheit und Sicherheit, die
artlichen Baubehorden und die Hafenbehorde des Firth of Forth) vertra-
ten - abgesehen von diversen internen Entscheidungen und gemeinsamen
Kontakten - ihre Standpunkte in der Offentlichkeit des Erorterungsver-
fahrens. Es waren vor allem letztere Stellungnahmen, die Gelegenheit
zur offentlichen Diskussion der in Rede stehenden Fragen boten. Die
Ausnahme bildete das Problem der mag lichen Feuergefahr durch Funken-
bildung bei Radiolibertragung, das erst nach AbschluB des Erorterungs-
verfahrens auftauchte. Dabei entschied der Minister fur Schottland
liberraschenderweise, daB dieses Problem eine weitere Behandlung vor
den Augen der Offentlichkeit verdiente, aber anstatt einer Wiederer-
offnung des Verfahrens erfolgte die Aufforderung an die offentlichkeit,
ihre Eingaben schriftlich zu machen. So verschob sich die endgultige
Entscheidung in den August 1979, obwohl der Bericht liber das Erorte-
rungsverfahren dem Minister schon im November 1977 vorlag und die of-
fizielle Entscheidung flir unmittelbar danach erwartet worden war.
DIE PARTEIEN UND IHRE STANDPUNKTE
Folgende Parteien erwiesen sich als Hauptakteure in dem Entschei-
dungsprozeB:
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1. Die privaten multinationalen Olgesellschaften Shell und Esso, die
als Antragsteller fungierten.
2. Der Minister fur Schott land (Secretary of State for Scotland), der
als Entscheidungstrager auftrat. Als politisch bestelltem Mitglied
des nationalen Regierungskabinetts stehen ihm bei der Erfullung sei-
ner Aufgaben Rechtsexperten und andere Berater zur Verfugung.
3. Die Sektion fur Raumordnung und Regionalplanung im Scottish Office
(Scottish Development Department), die im Auf trag des Ministers fur
Schottland die Verwaltungsfunktion der Kontrolle uber die Raumord-
nung und die politische Funktion der Regionalplanung ausubt.
4. Der Berichterstatter im offentlichen Erorterungsverfahren (Public
Inquiry Reporter), ein Beamter des offentlichen Dienstes, der von
der Sektion fur Raumordnung und Regionalplanung im Scottish Office
zum Vorsitzenden uber das offentliche Erorterungsverfahren bestellt
wurde.
5. Die ortlichen Baubehorden der Region von Fife und der Gemeinden von
Dunfermline und Kirkcaldy, in denen die Vorhaben geplant waren -
also demokratisch gewahlte Gemeinde- und Kreisrate, denen Bausach-
verstandige zur Seite stehen. Zu den Fragen des Sicherheitsrisikos
und der Umwelteinwirkungen wurde hier auBerdem die Beraterfirma
Cremer and Warner herangezogen.
6. Das Energieministerium und das Industrieministerium als Ministerien
der Zentralregierung mit erheblichem Interesse an den geplanten Vor-
haben.
7. Das Amt fur Gesundheit und Sicherheit (Health and Safety Executive),
gesetzlicher Huter der offentlichen Sicherheit der Bevolkerung und
der Sicherheit der Arbeitnehmer im ganzen Vereinigten Konigreich,
fur alle mit potentiellen Gefahren verbundene Tatigkeiten und Ein-
richtungen. In der Bauphase ubt das Amt eine beratende Funktion und
bei dem Anlagenbetrieb eine vollziehende Tatigkeit aus.
8. Die Hafenbehorde des Firth of Forth (Forth Ports Authority), die
zur Vergabe von Hafenanlagen und zur Uberwachung des Schiffsver-
kehrs im Firth of Forth (einschlieBlich der Sicherheit der Schiff-
fahrt) gesetzlich befugte Behorde.
9. Die Gemeinsame Aktionsgruppe von Aberdour and Dalgety Bay (Aber-
dour and Dalgety Bay Joint Action Group), eine gegen die Bauvor-
haben ausgerichtete ortliche Interessensgruppe. Dieser Zusammen-
schluB aus Burgerinitiativen der beiden Orte mit jeweils ca. 4000
Einwohnern, in deren Umkreis von einer Meile die Hafenanlage von
Braefoot Bay liegt, ist eine vorwiegend der Mittelschicht zuzu-
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rechnende Bevolkerungsgruppe mit geringer Arbeitslosigkeit. Aus
der Notwendigkeit heraus, selbst ihre Standpunkte im Entscheidungs-
verfahren vertreten zu mussen, gelang es dieser, sich rechtliche
und fachliche Sachkenntnis in den eigenen Reihen bzw. uber den Ex-
perten Rasbash, Professor fur Brandschutz und Sicherheitstechnik
an der Universitat Edinburgh, anzueignen.
10. Die Conservation Society, eine landesweite Umweltschutzervereini-
gung, deren schottischer Landesverband gegen die LEG-Anlage auf-
trat.
11. Die Bewohner von Cowdenbeath, der dem Standort von Mossmorran
nachstgelegenen Ansiedlung mit hoher Arbeitslosigkeit, welche
zwar aus Beschaftigungsgrunden fur den Anlagenbau waren, ihre
Ansicht aber nicht mit Nachdruck vertraten.
Andere Personen und Organisationen spielten eine geringfugigere
Rolle, waren aber deswegen nicht unbedingt weniger stark engagiert
(siehe Macgill 1982). Die wichtigsten politischen Parteien nahmen im
Prinzip eine positive Haltung ein (wenn auch seitens eines ortlichen
Abgeordneten im Par lament Anfragen zum verfahrensmaBigen Vorgehen ge-
stellt wurden), wahrend einige Angehorige von Minderheitsparteien ge-
gen das Projekt Stellung bezogen. Die Medien neigten eher zu den von
den Anlagegegnern vorgebrachten Ansichten, aber hier gab es ebenfalls
Ausnahmen.
Die moglichen Auswirkungen, oder anders gesagt, die durch das Pro-
jekt betroffenen Interessen sind in Tabelle 5.1 aufgezahlt. Ihre Be-
nennung sowie die gewahlten Uberschriften sind einer ausfuhrlicheren
Liste von Interessen und Anliegen entnommen (siehe Kapitel 2), die
auch bei den anderen Entscheidungsfallstudien Verwendung finden. Nicht
aIle unter ihnen sind fur das Vorhaben von Mossmorran-Braefoot Bay re-
levant.
Die genannten Interessen wurden von den verschiedenen Parteien ver-
schieden eingestuft. Bei einigen Anliegen laBt sich ein direkter Nutzen
fur die betreffenden Parteien und deren Wohlergehen ableiten, wahrend
andere Punkte wiederum als relevant fur ausdruckliche Verantwortungsbe-
reiche bestimmter Parteien verstanden werden konnen. Letzteres gilt
hauptsachlich (aber nicht ausschlieBlich) fur die gesetzlich beauftrag-
ten Behorden (Regierung bzw. Verwaltung). Daneben gibt es Auswirkungen,
die weder das Wohlergehen einzelner Parteien noch den fur sie erzielba-
ren Nutzen schmalerten, sich aber taktisch gesehen als Argumentations-
grundlage eigneten und als solche auch herangezogen wurden (was diese
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Tabelle 5.1: Liste der fur die Entscheidung Mossmorran-Braefoot Bay relevanten
Interessen und Anliegen
Interesse Bedeutung im Entscheidungsfall
Mossmorran-Braefoot Bay
NATIONAL
Wirtschaftlicher Nutzen
Nationale Kosten
Nationales Image
Energiepolitik
REGIONAL
Industrielle Entwicklung
LOKAL
Lebensqualitat und Umwelt:
Landschaftsschutz
Meeresverschmutzung
Fremdenverkehr, F~eizeit
Geschichtliche Entwicklung
Wirtschaftlicher Nutzen:
Arbeitsplatze, kurzfr.
Arbeitsplatze, langfr.
ANTRAGSTELLER
Profit
Ne
Steuereinkunfte, Abgaben, Zahlungsbilanz
20% der Kapitalkosten fur den Bau von
Erdgaskondensatanlage und Athylencracker
Ankurbelung verwandter Olindustrien
Effiziente Ausbeutung des Brenter Ol-
und Gasfeldes
Belebung der industriellen Tatigkeit und
vermehrte neue Beschaftigungsmbglich-
keiten in Fife
Mbglicherweise schwerwiegende EinbuBen
in diesen Bereichen
Maximal 3500 Arbeitsplatze durch
3jahrige Bautatigkeit
100, 250 bzw. 1000+ Stellen bei NGL-An-
lage, Athylencracker und Folgeindustrien
Interessen trotz ihrer taktischen NUtzlichkeit nicht unbedingt weniger
wertvoll macht). So konnte beispielsweise die Gemeinsame Aktionsgruppe
Punkt L42 , durch den sie selbst kaum betroffen war, in ihrem eigenen
Interesse nUtzen und gewann dadurch weiteren Argumentationsspielraum
gegen die Anlage und somit zusatzliche UnterstUtzung fUr die eigQn~
Kampagne.
Tabelle 5.2 listet aIle anhand der vorliegenden Unterlagen feststell-
baren Interessen der Hauptakteure auf. Die oben beschriebene dreifache
Unterscheidung der Interessen ist durch Kreise, Dreiecke und Quadrate
symbolisiert. Wichtiger als die Art des Symbols, das in einem bestimm-
ten Fall Anwendung findet, ist das F~hlen oder Vorhandensein eines sym-
bols in den jeweiligen Matrixzeilen. Eine Gewichtung der Bedeutung, die
bestimmte Interessen in den Augen bestimmter Parteien einnahmen, wurde
nicht versucht.
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Aus der statischen Darstellung in Tabelle 5.2 laBt sich ein durch-
aus dynamisches Bild des Entscheidungsprozesses gewinnen, wenn man das
in den verschiedenen Phasen des Entscheidungsprozesses ablaufende Wech-
selspiel der parteienargumentation bezuglich der Interessen betrachtet.
Dann zeigt sich namlich, daB die kreisartigen Zeichen einige der wich-
tigsten Grunde darstellen, warum die in erster Linie Betroffenen fur
oder wider die Bauansuchen Stellung bezogen. Dabei ist zu berucksichti-
gen, daB nicht aile diese Interessen von den Parteien im Entscheidungs-
prozeB ausdrUcklich als Argumente vorgebracht wurden. Dies gilt zum Bei-
spiel fur Shell und Esso bei Punkt A1 , fUr die Bevolkerung von Cowden-
beath in Punkt L22 oder fUr die Ministerien fur Energie und Industrie
bei Punkt N6 . Die Quadrate bezeichnen GrUnde fur die UnterstUtzung oder
Ablehnung der Ansuchen, und im Faile potentiell schadlicher Auswirkun-
gen (wie z.B. L1 ) stellen sie vorgebrachte Begrundungen dar, warum die-
se oder jene Auswirkung bereits auf ein zumutbares AusmaB gebracht wur-
de oder gebracht werden konnte oder durch andere Vorteile ausreichend
wettgemacht war. Auch hier gilt, daB nicht aile Interessen im Entschei-
dungsprozeB als Argument offen zutage traten (siehe die Haltung des Amts
fUr Gesundheit und Sicherheit zur Frage L41 zum Beispiel). Die Dreiecke
wiederum versinnbildlichen Interessen, die zur taktischen Festigung des
jeweiligen Parteienstandpunktes herangezogen wurden.
ANALYSE DES ENTSCHEIDUNGSPROZESSES
Die ProzeBrunden
Zum besseren Vergleich mit anderen Fallstudien und in Ubereinstim-
mung mit dem mehrdimensionalen Vielgruppenmodell (Kunreuther et aZ.
1981 nach Braybrooke 1974; siehe auch Kapitel 2) wurde der gegenstand-
liche EntscheidungsprozeB in mehrere Runden unterteilt, die sich durch
folgende Bestimmungsmerkmale auszeichnen: Jede Runde umfaBt (1) einen
weitgehend einvernehmlich abgesteckten Bezugsrahmen (auch Problemstel-
lung genannt), (2) einen Anfangspunkt bzw. ein auslosendes Ereignis
(Einleitung), (3) Argumente der Parteien (Interaktion), die hinsicht-
lich dieser Fragen vorgebracht werden, sowie (4) ein Ergebnis (SchluB-
folgerung). Wie schon in frUheren Kapiteln beschrieben, handelt es sich
dabei nicht um streng abgegrenzte Einheiten, und einen einzig richtigen
Weg zur Unterteilung eines bestimmten Entscheidungsprozesses in solche
Runden gibt es nicht. Wie in den Tabellen 5.3(a) bis 5.3(c) veranschau-
licht und im PERT-Diagramm angedeutet, wird das Entscheidungsverfahren
im Fall von Mosmorran-Braefoot Bay in drei solche Runden (A,B,C) unter-
gliedert. Diese Darstellungen bedurfen keiner naheren Erlauterung und
weitere Bemerkungen dazu finden sich im folgenden.
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Tabelle 5.3: Anwendung des MAMP-Rahmenrnodells auf den LEG-Entscheidungsprozef!> im Vereinigten Konigreich
(a) A-Runde: August 1976-Anfang 1977
PROBLEMSTELLUNG
Annahrnen: Die Verarbeitung von Gasen aus dem Brenter 01- und Gasfeld ist machbar und wUnschenswert.
Frage: 1st Mossmorran·Braefoot Bay im Prinzip als Standort fUr eine solche Anlage geeignet?
11 EINLEITUNG
Shell und Esso zeigen am Standort Mossmorran-Braefoot Bay Interesse. CD a
III INTERAKTION
Partei
Shell/Esso
Hafenbehorde
des Firth of
Forth
Kommunal-
behorden
Gemeinsame
Aktionsgruppe
Aberdour und
Dalgety Bay
Standpunkt
Fur den Standort
Standort geeignet
Fur die Antrage.
Suchen hinsichtlich
potentieller Aus-
wirkungen Beratung.
Urn Unterstutzung
flir Antrag (c) aber
auch flir (a) und
(b) bemiiht.
Gegen die Antrage
Begrundung
Standort flir Industrie vorgesehen (R, J. Zumutbarkeit der Umwelt-
einwirkungen erreichbar (L ll , L12 ). Vorhandenes Arbeitskrafte-
potential vorteilhaft (L,,). Vorteillangfristiger Arbeitsplatze
(L,,). Sicherheit wird gewiihrleistet sein (L." L." L.s). Lage flir
Vorhaben gut geeignet (L.).
Zumutbare Meeresumwelt und -sicherheit durch strenge Kontrolle
erzielbar (L12 , L13 , L•• , L. s). Lage fOr Vorhaben gut geeignet
(L.).
Standort flir Grof!>industrie vorgesehen (R,). Moglicherweise nach-
teilige, insgesamt aber zumutbare Umwelteinwirkungen (L , • , L13,
L,.). Beschaftigungsfordernde Maf!>nahme (L", L, J)' Risiko
zumutbar (L•• , L•• , L.,). Lage flir Vorhaben gut geeignet (L.).
Signifikante Einbuf!>en bei Umwelt, gescltichtlicher Entwicklung
und Lebensqualitat (Lll , L13 , L,.). Risiken erscheinen
unzumutbar (L•• , L." L. s). Lage Braefoot Bay ungeeignet (L.).
IV SCHLUSSFOLGERUNGEN
Einreichung der offiziellen Baubewilligungsantrage.
a Ziffern in Kreisen entsprechen den Knoten im PERT-Diagramm (Bild 5.4).
Tabelle 5.3 (Fortsetzung): Anwendung des MAMP-Rahmenrnodells auf den LEG-EntscheidungsprozeB im Vereinigten
Konigreich
(b) B-Runde: Janner 1977-Miirz 1978
PROBLEMSTELLUNG
Annahmen: Die Verarbeitung von Gasen aus dem Brenter ClI- und Gasfeld ist machbar und wiinschenswert.
Mossmorran-Braefoot Bay ist ais Standort potentiell geeignet. Zur Diskussion von Anliegen und
Interessen soil eine tiffentliche Erorterung abgehalten werden. Der Minister ftiT Schottland ist der
Entscheidungstriiger.
Frage: Soil der Standort Mossmorran-Braefoot Bay offIziell bewilligt werden?
11 EINLEITUNG
Die Bewilligungsantriige werden eingereicht, 0 behandeit ®CD® und biiden den Gegenstand der Debatte
im tiffentlichen Erorterungsverfahren. @ Der Erorterungsbericht wird in der Foige dem Minister ftiT Schott-
land zugeleitet. @
III INTERAKTION
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Ministerien Flir Bewilligung
fur Energie
und Industrie
Amt flir Ge- Standort geeignet
sundheit und
Sicherheit
Hafenbehtirde Standort geeignet
des Firth of
Forth
Kommunal- Flir Bewilligung
behorden
Gemeinsame Gegen Standort-
Aktionsgruppe bewilligung
Aberdour und
Dalgety Bay
Conservation Gegen Standort-
Society bewilligung
Bericht- Empfiehlt
erstatter Bewilligung
Parlei
ShelljEsso
Standpunkt
Flir den Standort
Begrlindung
Vorhaben stimmen mit landesweiter Politik liberein (N,). Vorgesehener
Industriestandort (R, ). Zumutbarkeit der Umweiteinwirkungen er-
reichbar (Ll! , Ll1 ). Vorteil vorhandener Arbeitskriifte (Ln ).
Dauerarbeitspliitze (L13 ). Sicherheit wird gewiihrleistet sein (L41 ,
L41 , L4 s). Lage gut geeignet (L.).
Vorhaben stirnrnen mit Enetgiepolitik liberein (N,). Potentielle wirt-
schaftliche (N4 ) und indirekt nationale Vorteile (N.).
Vorgesehene Standorte ftiT sichere Einrichtungen im Prinzip geeignet
(L41 , L4S )'
Strenge Kontrollen k6nnen Zumutbarkeit der Belastungen fUr die
Meeresumwelt sicherstellen (L l1 , L13 , L41 , L4S )' Gutgeeignete Lage
- es gibt keine bessere an der Mlindung (L.).
Votgesehener Industtiestandort (R,). Moglicherweise nachteilige,
insgesamt aber zumutbare Umweiteinwirkungen (Ll!, L13 , L I4 ).
Arbeitsplatze und VervieWiitigungseffekt der Vorteile (Ll1 , L13 ).
Schliej3en sich der Zumutbarkeit der Risiken ana (L41 , L44 , L4S )'
Signifikante nationale Kosten (Ns). Signifikante EinbuBen bei Umweit-
und Lebensqualitiit (Lll , L13 • LI4 ). Abwerbung von Beschaftigten
der Industrie (L13 ). Risiken unzumutbar, wenig Vertrauen zu Zusiche·
rungen (L4l , L41 , L4S )' Lage ungeeignet (L6 ).
Erhaltung der Ressourcen der Nordsee (N,). Signifikante EinbuBen
bei Umweit- und LeLnsquaiitiit (Ll!, L13 , L I4 ). Risiken erscheinen
unzumutbar (L41 , L41 • L4S )' Lage ungeeignet (L.).
Nationaler Nutzen ist zu akzeptieren (N" N4 , N.). Glinstige lokale
Auswirkungen (R" Ll1 , L13 ). Zumutbare EinbuBen bei Umweit· aber
geringe Verluste bei Lebensqualitat (Ll!, L l1 , L13 , L I4 ). Beweis-
material indiziert zumutbares Risiko (L41 , L41 , L4S )' Kein besserer
Standort an Mlindung (L.).
IV SCHLUSSFOLGERUNGEN
Der Minister gibt den Ansuchen unter der Bedingung einer Vielzahl von Bauauflagen seine vorliiufige Zustirnmung.
Die libergeordnete nationale Notwendigkeit solcher Anlagen hat Vorrang vor moglichen UmweiteinbuBen. Ange-
sichts des Gesetzes liber Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und zusiitzlicher Bestirnmungen einschlieB-
lichjener, die in den Bauauflagen enthalten sind, stellt sich die Frage nach dem Entstehen eines unzumutbaren
Risikos nicht.
a Bezeichnet Beibringung einer offIziellen Risikostudie.
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Tabelle 5.3 (Fortsetzung): Anwendung des MAMP-Rahmerunodells auf den LEG-EntscheidungsprozeiJ> im
Vereinigten Kiinigreich
(c) C-Runde: Marz 1978-August 1979
PROBLEMSTELLUNG
Annahme: Der Minister fUr Schottland hat dem Standort Mossmonan-Braefoot Bay seine vorlauftge Zustim·
mung gegeben.
Frage: 1st die Funkenbildung bei RadioUbertragung ein unzumutbares Risiko?
II EINLEITUNG
Der Minister fUr Schortland erachtet die weitere Untersuchung der Frage der Funkenbildung durch Radioiiber·
tragung als gerechtfertigt.
III INTERAKTION
Partei
Amt fill Ge-
sundheit und
Sicherheit
Korrununal-
behiirden
Gemeinsame
Aktionsgruppe
Aberdour und
Dalgety Bay
Standpunkt
Standort bei lOsa tz-
lichen Sicherheitsvor-
kehrungen geeignet
FUr die Zustimmung
Gegen die Antrage
BegrUndung
Kein Grund zur Verschiebung der grundsiitzlichen Baubewilli-
gunFf (L43 ).
Kein Grund zur Verschiebung der grundsiitzlichen Baubewilli-
gunFf (L43 ).
Frage der Funkenbildung nicht gekliirt (L43 ). Signijikantes
Zusatzbeweismaterial zu anderen Sicherheitsfragen (L41 , L42 ,
L4S )'
IV SCHLUSSFOLGERUNG
August 1979: Nach der in der B-Runde genannten vorlauftgen Zustimmung erfolgt nun die endgilllige Zuslim·
mung des Ministers lOr grundsiitzliehen Baubewilligung.
a Bezeiehnet Beibringung einer offlZlellen Risikostudie.
Die erste Runde (Tabelle 5.3a) nahm ihren Anfang mit der ersten In-
teressensauBerung zum Standort Mossmorran-Braefoot Bay und endete mit
der Abgabe der offiziellen Ansuchen um Baubewilligung. Ihr Ende laBt
sich annahernd genau mit dem Ubergang der zu beobachtenden Argumenta-
tion von rein lokalen zu lokalen und nationalen Gesichtspunkten und
dem Entritt des Ministers fur Schottland, der letzten Entscheidungs-
instanz, in das Geschehen beschreiben.
In der A-Runde traten (da die Vertreter nationaler Interessen noch
nicht aktiv geworden waren) nur vier Akteure in Erscheinung, wobei die
Bewohner von Cowdenbeath, die sich weder zu diesem Zeitpunkt noch spa-
ter ausdrucklich organisierten, nicht als teilnehmende Partei angesehen
werden. Der Erhalt einer vorlaufigen Zustimmung der ortlichen Baubehor-
den und der Hafenbehorde des Firth of Forth war fur die Bauwerber ein
wichtiges Ergebnis der ersten Runde.
Die B-Runde (Tabelle 5.3b) umfaBt das offentliche Erorterungsver-
fahren, das der Minister fur Schottland kurz nach Anforderung der An-
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suchen ankUndigte, und endete mit einem vorlaufigen Bewilligungsbe-
scheid des Ministers.
Der Beginn der dritten Runde (Tabelle S.3c) fiel mit der Bekannt-
werdung des Problemkreises Funkenbildung bei RadioUbertragung zusam-
men. Dieser neue Einwand, der zuvor nicht geprUft worden war, lieB
die fortgesetzte Behandlung der Ansuchen unter Einbeziehung der of-
fentlichkeit als sinnvoll erscheinen. Warum diese Frage aber soviel
publizitat gewann, laBt sich eher aus verfahrenstechnischen als aus
inhaltlichen GrUnden erklaren, da es dabei weniger urn die relative
Problematik der Sache als urn die Tatsache ging, daB das Problem erst
Ilcl<'h AbschluB des offentlichen Erorterungsverfahrens bekannt wurde.
In dieser Runde trat die Aktionsgruppe mit weiteren Argumenten zu an-
deren Interessensschwerpunkten hervor, die aber nach dem Verstandnis
des Ministers fUr Schott land in jene Kategorie von Fragen einzureihen
waren, die bereits im Rahmen des offentlichen Verfahrens behandelt
worden waren und daher zur offiziellen Debatte nicht mehr zugelassen
wurden. Der endgUltige (grundsatzliche) Bewilligungsentscheid bildete
den AbschluB der C-Runde.
Die positive Erledigung der Ansuchen war seitens der Verwaltung bzw.
Regierung sowohl auf lokaler als auch nationaler Ebene (der Sektion fUr
Raumordnung und Regionalplanung im Scottish Office, der Energie- und In-
dustrieministerien und der Kommunalbehorden) stark befUrwortet worden
unter der Bedingung, daB zuerst die moglichen negativen Auswirkungen
der Vorhaben zufriedenstellend geklart bzw. entsprechende Sicherheits-
vorkehrungen festgelegt werden muBten. Diese Haltung hatte sich, wie es
scheint, auch durch die relativ lange Verzogerung Uber den Problemkreis
Funkenbildung kaum geandert. So wurde eine relativ umfangreiche Liste
von 48 Bauauflagen mit der Bewilligung des Ansuchens der Firma Shell
verbunden, und fast die gleichen Auflagen wurden an die positive Erle-
digung des Antrags der Firma Esso geknUpft. Dabei bestand die sicher-
heitspolitisch schwerwiegendste Auflage in der kompletten UberprUfung
des Sicherheitsrisikos und der Betriebsfahigkeit der geplanten Anlagen,
die noch vor Inbetriebnahme zur Zufriedenheit des Ministers fUr Schott-
land durchzufUhren war. Diese Bedingung wurde von den anderen Behorden
vielfach mit Nachdruck unterstUtzt, da sie darin einen wesentlichen
Schritt zur vollen Gewahrleistung der Anlagensicherheit erblickten.
Entsprechend einer Empfehlung der Beraterfirma Cremer and Warner (daB
eine solche UberprUfung zur Zufriedenheit der Kommunalbehorde zu erfol-
gen hatte) hatten die ortlichen Behorden schon vor und wahrend dem of-
fentlichen Erorterungsverfahren eine ahnliche Forderung gestellt. Der
Berichterstatter empfahl seinerseits, daB die Untersuchung zur Zufrie-
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denheit des Amtes fUr Gesundheit und Sicherheit auszufallen hatte. Der
Minister entschied, daB sie auch seinen Ansprlichen zu genligen hatte.
In den verschiedenen Runden und von Runde zu Runde anderten die ein-
zelnen Parteien nur unwesentlich ihre Meinungen zu den wichtigsten Fra-
gen. Nicht aile MeinungsauBerungen der Hauptakteure sind in der Tabel-
le 5.3 erfaBt, denn neben den genannten Punkten gab es zweifellos eine
Reihe "unbeobachteter" offizieller und nichtoffizieller Interaktionen
sowie auch stlirmische Stellungnahmen der Aktionsgruppe zu Verfahrens-
fragen. Auch das AusmaB an Betroffenheit, das die verschiedenen Auswir-
kungen bei den einzelnen Parteien hervorriefen, ist aus den Auflistun-
gen nicht klar ersichtlich (Macgill 1982). AuBerdem geben die Listen
nur jene Argumente der Behorden wieder, die auf ihre prinzipielle Ein-
willigung zu den Bauvorhaben Bezug haben, und sagen nichts liber spezi-
fischere behordliche Bedenken in bestimmten Detailfragen aus.
1m Normalfall reichen zum BeschluB liber ein Ansuchen urn Baubewilli-
gung im Vereinigten Konigreich zwei statt drei ProzeBrunden aus, ohne
daB nach dem Erhalt des Berichts liber das offentliche Erorterungsver-
fahren irgendwelche weitere Schritte zu beobachten waren. Es ist daher
flir den Fall Mossmorran-Braefoot Bay bemerkenswert, daB hier "neues"
Beweismaterial (zur Frage der Funkenentstehung bei Radiolibertragung)
erst nach dem offentlichen Erorterungsverfahren auftauchte, aber noch
erstaunlicher ist es, wie lange die Untersuchung dieser Frage in der
C-Runde dauerte.
Die Beteiligung der Offentlichkeit
Wie Tabelle 5.3 zeigt, nahm die offentlichkeit durch eine Reihe in-
formeller Versammlungen, durch umfangreiche Versuche der EinfluBnahme
und Propaganda sowie mittels schriftlicher Stellungnahmen und Eingaben
bei den Behorden und anderen potentiell interessierten Personen und Or-
ganisationen an dem EntscheidungsprozeB teil. In der B-Runde bildeten
das offizielle Erorterungsverfahren sowie Bemlihungen urn eine liberzeugen-
de Gegendarstellung - welche durch von der Aktionsgruppe als Zeugen auf-
gerufene Sachverstandige und von anderen Personen und Organisationen,
die ihrer Meinung Ausdruck verleihen und Gegenmeinungen in Frage stel-
len wollten, erarbeitet worden war - die Schwerpunkte offentlicher Ak-
tivitat. Die Frage der Sicherheit wurde dabei zum Haupteinwand der Uber-
legungen. Als von den schriftlichen Stellungnahmen, die von der Aktions-
gruppe in der C-Runde bei den gesetzlichen Behorden eingereicht worden
war, nur die Eingaben zum Problem der Funkenbildung bei Radiolibertra-
gung als relevantes Zusatzbeweismittel anerkannt wurden, sprach die
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Gruppe von einem schwerwiegenden Vertrauensschwund gegenliber dem bri-
tischen offentlichen Erorterungsverfahren, an dem sie doch selbst teil-
genommen hatte. Das Fehlen wesentlicher behordlicher Reaktionen in den
anderen Punkten verstarkte die Unruhe und Enttauschung unter den Mit-
gliedern der Aktionsgruppe.
Zur Erstellung eines solchen Berichts zur Gefahrenfrage bestand an
sich keine gesetzliche Notwendigkeit. Dennoch bemlihten sich die Kommu-
nalbehorden urn ein unabhangiges Sachverstandigengutachten, da seitens
des Amts flir Gesundheit und Sicherheit nur eine eher allgemein gehalt~­
ne Stellungnahme zu erwarten war und vor allem deshalb, weil die Frage
des Sicherheitsrisikos der zu behandelnden Antrage in der ortlichen
Kosten-Nutzen-Rechnung eine entscheidende Rolle spielte. Ein geringer
Teil der Kosten des Gutachtens wurde von der Sektion flir Raumordnung
und Regionalplanung im Scottish Office getragen, das wegen der landes-
weiten Bedeutung von Antrag (a) an den Ergebnissen interessiert war.
unter den Risikostudien, die im Laufe des Entscheidungsprozesses
verfaBt wurden, war die von Cremer and Warner die umfangreichste, ob-
wohl ihr - bedingt durch den in der Phase der Grundsatzbewilligung ge-
gebenen Mangel an Details - eine gewisse Grlindlichkeit fehlte und an
verschiedenen Stellen anstatt konkreter Planungseinzelheiten allgemei-
nere Annahmen getroffen werden muBten. Mit Hilfe rechnerischer Folge-
analysen wurde unter Berlicksichtigung technischen und menschlichen Ver-
sagens die Wahrscheinlichkeit flir verschiedene Storfalle abgeschatzt
und als gering, sehr gering oder auBerst gering eingestuft. Die Bera-
terfirma kam insgesamt zu dem SchluB, daB
.. , die Planung, der Bau und der Betrieb der flir den Standort von
Mossmorran-Braefoot Bay vorgesehenen Anlagen zweifellos in einer sol-
chen Art und Weise durchgeflihrt werden konnen, die hinsichtlich der
Umwelteinfllisse und der offentlichen Sicherheit als zumutbar anzusehen
ist, vorausgesetzt, daB vernlinftige und ausreichende Sicherheitsvorkeh-
rungen vereinbart und gewahrleistet werden.
Daneben gab es zu Antrag (a) und (b) noch einige konkrete Empfehlun-
gen zu Verbesserungen bei der Bebauungsplanung und den technischen
SchutzmaBnahmen auf dem Anlagengebaude sowie zur Umsiedlung der Bewoh-
ner einer kleinen benachbarten Siedlung. AuBerdem schlug der Bericht
die Durchflihrung einer detaillierten technischen Sicherheitsliberprli-
fung noch vor Inbetriebnahme vor und empfahl die sorgfaltige inhalt-
liche prlifung von Antrag (c).
Der GroBteil der Offentlichkeit, der wie erwartet von den geplan-
ten Anlagen direkt betroffen zu sein schien - allen voran die Bev61-
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kerung von Cowdenbeath - nahm aus den verschiedensten GrUnden nicht
aktiv am EntscheidungsprozeB teil. So betrachteten sich z.B. viele
unter ihnen als durch die ortlichen Gemeinde- und Kreisbehorden aus-
reichend vertreten. Diejenigen Personen, die sich dennoch aktiv be-
teiligten, auBerten ihre Meinung hauptsachlich Uber die Aktionsgrup-
pe, die als Anwalt der potentiell am starksten gefahrdeten Bevolke-
rungsgruppen (Aberdour und Dalgety Bay) auftrat.
Die Aktionsgruppe von Aberdour und Dalgety Bay war eine Uberaus
entschlossene, gut organisierte Interessensgruppe, der es gelang,
sich wo auch immer Gehor zu verschaffen. Sie finanzierte sich selbst
und tat sich auch durch ihr groBes - rechtliches und fachliches -
Sachverstandnis in den eigenen Reihen hervor. 1m Vergleich dazu war
das Engagement der Conservation Society eher bescheiden. Die Aktions-
gruppe nahm fUr sich in Anspruch, Uber bessere fachliche Sachkenntnis
als die zustandigen Behorden zu verfUgen und forderte starkere Sicher-
heitsvorschriften, als die Conservation Society fUr geeignet hielt.
Dabei Ubte sie offen Kritik am Gutachten der Firma Cremer and Warner
und stellte die Kompetenz des Amts fUr Gesundheit und Sicherheit so-
wie die von der Hafenbehorde zugesagten Sicherheitsvorkehrungen in
Frage. Das sicherheitspolitische Interesse der Aktionsgruppe schien
eng mit ihren Einwanden gegen die Angemessenheit des Verfahrens ver-
knUpft - Aspekte, welche im vorliegenden Zusammenhang von besonderem
Interesse sind.
Der Hauptbericht zur Fallstudie (Macgill 1982) beleuchtet unter
anderem folgende flinf Themenkreise:
a) Die besondere Art der Unzufriedenheit der Aktionsgruppe liber die
Entscheidungsverfahren und die Moglichkeiten der Beteiligung der
Allgemeinheit z.B. hinsichtlich der Ortsbezogenheit des Entschei-
dungsprozesses, der Menge an verfligbaren Informationen sowie zeit-
licher und anderer ressourcenbedingter Einschrankungen.
b) Das AusmaB, in dem fUr die Aktionsgruppe die Unzufriedenheit mit
dem offentlichen partizipationsprozeB im allgemeinen und dem of-
fentlichen Erorterungsverfahren im besonderen Vorrang vor anderen
Gesichtspunkten hatte.
c) Das AusmaB, in dem die Sicherheit geplanter Anlagen schon im Ent-
scheidungsprozeB ermittelt werden kann (und solI), z.B. durch MaB-
nahmen unmittelbar nach der offiziellen prinzipiellen Zustimmung
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als Erganzung der (nicht beobachtbaren) Uberprlifung der Sicherheits-
vorkehrungen durch die Behorden.
d) Probleme der politischen Verantwortlichkeit, die sich ergeben, wenn
die Bevolkerungsgruppe, die sich vorwiegend gefahrdet flihlt, nur
klein ist, und ihre Interessen daher auf normalem demokratischen
Weg nicht erfaBt werden, bzw. wenn die betreffende Fragestellung
zu einseitig und daher flir eine Erorterung im Rahmen allgemeiner
oder ortlicher Wahlen nachweislich ungeeignet ist.
e) Die Art und Weise, in der ein als Interessensgruppe auftretender
Teil der Bevolkerung auf eigene Kosten zum Risikomanagement der
Gesellschaft beitragt.
DIE ROLLE DER RISIKOANALYSEN
Der EntscheidungsprozeB von Mossmorran-Braefoot Bay, der Gegen-
stand der vorliegenden Fallstudie ist, hatte die Erteilung der grund-
satzlichen Bewilligung zum Bau von Gasverarbeitungs-, Lager- und Um-
schlageinrichtungen an einem bestimmten Standort zum Ziel. Insofern
ging es bei der im Rahmen der gesetzlichen Verfahren zu entscheiden-
den Frage der Sicherheit darum, zu klareni ob es im Prinzip moglich
ist, an dieser Stelle eine solche Anlage zu bauen, die mit einem zu-
mutbaren Risiko verbunden und somit entsprechend sicher ist. Dazu wur-
den von verschiedenen Parteien Risikoermittlungen beigebracht, in de-
nen die Frage des Risikos gelegentlich mit der konkreteren Frage nach
der Zumutbarkeit des Risikos der eigentlichen Anlage und deren Betrieb
stark verknlipft zu sein schien.
Zu den wichtigsten Risikostudien zahlten:
1. ein Gutachten der Beraterfirma Cremer and Warner (1977),
2. Untersuchungen zur Frage der Funkenbildung bei Radiolibertragung,
von denen hier nur die des Amts flir Gesundheit und Sicherheit bei-
spielhaft genannt sei (Health and Safety Executive 1978a), sowie
3. der Bericht der Aktionsgruppe zum Thema Schiffahrtsrisiken (Aber-
dour and Dalgety Bay Joint Action Group 1979).
Daneben gab es schriftliche Stellungnahmen zur Frage des Gefahren-
potentials und des sen Auswirkungen, die die Grundlage verschiedener
Zeugenaussagen im offentlichen Erorterungsverfahren bildeten, sowie
jene der Bauwerber Shell und Esso zur Unterstlitzung der ursprlingli-
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chen Antrage, welche aber die Gefahrenfrage in einem weitaus beschei-
deren AusmaB behandelten.
Vom Amt flir Gesundheit und Sicherheit, des sen offizielle Erklarun-
gen sich immer auf eine prinzipiell sichere Anlage zu beziehen hatten,
kam keine offizielle Risikoermittlung, sieht man von den Untersuchun-
gen zum Problem der Funkenbildung bei Radiolibertragung abo Das AusmaB
seiner Sicherheitskontrolle sollte anhand der Anlagendetailplanung
feststellbar sein (und somit erst nach Erteilung der grundsatzlichen
Baubewilligung) .
Der Bericht der Firma Cremer and Warner (1977) wurde wie erwahnt
von den Kommunalbehorden gegen Ende der A-Runde in Auf trag gegeben.
Er bildete die schriftliche Antwort auf ein allgemeines und kurzes
schriftliches Ersuchen urn Beratung in folgenden Punkten:
Der Zumutbarkeit bzw. Nichtzumutbarkeit der Antrage (a) und (b)
hinsichtlich des Sicherheitsrisikos und unter Berlicksichtigung
moglicher Wechselwirkungen und des Bebauungsplans flir den zukUnf-
tigen Umschlaghafen,
der Angemessenheit der Informationen, die von den bauwerbenden
Firmen zur Verfligung gestellt worden waren, sowie
etwaige Empfehlungen zu den Bauauflagen.
Der Bericht wurde von den Kommunalbehorden zur Unterstlitzung ihrer
eigenen positiven Beurteilung der Risikoakzeptabilitat herangezogen,
nachdem ihnen diese - unter der Voraussetzung der Verwirklichung der
konkreten Empfehlungen und Vorschlage und angesichts der spateren
Durchsetzung solcher MaBnahmen durch das Amt fUr Gesundheit und Sicher-
heit bzw. wegen des guten Rufs der Firmen Shell und Esso - gewahrlei-
stet schien.
Wahrend dieser Bericht einer internen Prlifung duroh die Kommunal-
behorden und die Sektion fUr Raumordnung und Regionalplanung im Scot-
tish Office unterzogen wurde (deren Zwecke er anscheinend zur vol len
Zufriedenheit erflillte), wurde noch vor dem offentlichen Erorterungs-
verfahren das Gutachten von Cremer and Warner zur offentlichen Ein-
sichtnahme aufgelegt. Die Aktionsgruppe libte Kritik an der in dem Gut-
achten gewahlten Breite des Ansatzes, dem Grad der Detaillierung, den
angewandten qualitativen Kriterien sowie an der Knappheit der Darstel-
lung (die besonders hinsichtlich der relativ oberflachlichen Behand-
lung des Anlegerbetriebs in Braefoot Bay bemangelt wurde). Sie stellte
auch die Uberparteilichkeit von Beratern in. Frage, die von ortlichen
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Behorden bestellt waren, welche selbst Interesse an der Unterstutzung
der Antrage hatten.
1m Rahmen des offentlichen Erorterungsverfahrens trat eine Reihe
von Meinungsunterschieden zwischen den Beratern von der Firma Cremer
and Warner und den Risikofachleuten anderer Parteien zutage. Mit Aus-
nahme der Aktionsgruppe verstanden aIle anderen Parteien diese Unter-
schiede als Sache der Feinabstimmung und nicht als grundlegende Fak-
toren, die gegen die prinzipielle sicherheitspolitische Zumutbarkeit
der Anlage sprachen. In den Augen der Aktionsgruppe handelte es sich
dabei urn schwerwiegendere DifferenZ€n, die der ~ffentlichkeit Grund
zur Besorgnis urn ihre eigene Sicherheit geben sollten, vor allem in
Hinblick auf die mogliche Explosionsgefahr durch im Freien entflamm-
bare Dampfwolken (Rasbash und Drysdale 1977).
1m Sinne der Risikostudien, die im Laufe des Entscheidungsprozesses
erstellt wurden, erfuhr das Problem der Funkenbildung bei Radioubertra-
gung (Runde C) die ausfuhrlichste Behandlung, obwohl es nach Meinung
aller Parteien weniger wichtig zu sein schien als andere Sicherheits-
fragen. Die diesbezuglichen Berichte des Amts fur Gesundheit und Si-
cherheit (siehe dazu z.B. die Referenz Health and Safety Executive
1978a) beruhen auf Feldversuchen zur Abschatzung der Entzundbarkeit
von Dampfwolken durch Funken, die bei der Radioubertragung entstehen.
Die Experimente waren auf Verlangen der Aktionsgruppe erfolgt. Die
Verzogerung, die durch ihre Durchfuhrung und die Verbreitung der
schriftlichen Unterlagen an alle~ Parteien verursacht worden war, bil-
dete ein wichtiges Verfahrensmerkmal dieses Entscheidungsprozesses.
Der Bericht der Aktionsgruppe zu den Schiffahrtsrisiken, der von
zwei Ortsbewohnern und Gruppenmitgliedern verfaBt worden war, wurde
in der C-Runde veroffentlicht. Er diente der quantitativen Ermittlung
von Risiken, die sich aus einem bestimmten Teilstuck der Antrage -
dem Anlegerbetrieb in Braefoot Bay - fur die Gemeinden im Raum des
Firth of Forth ergeben wlirden. 1m Gutachten der Firma Cremer and
Warner war diesem Aspekt wie gesagt verhaltnismaBig wenig Aufmerk-
samkeit geschenkt worden, und das Amt fur Gesundheit und Sicherheit
hatte sich uberhaupt nicht dazu geauBert. Die Aktionsgruppe, die
schon lange vorher mit Nachdruck fur eine quantitative Risikoermitt-
lung eingetreten war und sich auf eine Gefahrenwahrscheinlichkeit
von eins zu einer Million pro Jahr als nutzlichen MaBstab fur die
Zumutbarkeit eines Risikos geeinigt hatte, stellte - wenn auch ohne
Bezug auf eine bestimmte quantitative Risikoermittlung - in ihrem Be-
richt fest, daB dieses Kriterium auch von anderen Parteien indirekt
akzeptiert wurde.
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Der Bericht der Aktionsgruppe zu den Schiffahrtsrisiken Ubernahm
Methoden der Gefahrenermittlung, wie sie in der damals gerade erschie-
nenen offiziellen Untersuchung Uber den Gas- und Petrochemiekomplex
von Canvey Island Verwendung gefunden hat ten (Health and Safety Execu-
tive 1978b). Demnach wurde die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Un-
falls in Braefoot Bay mit todlichen oder schweren Verletzungen fUr die
Bewohner von Aberdour und Dalgety Bay in der GroBenordnung von 10- 3
berechnet. FUr andere Siedlungen im Firth of Forth wurden geringere
Wahrscheinlichkeiten angesetzt.
ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
Die Risikostudien, die im EntscheidungsprozeB von Mossmorran-Brae-
foot Bay Verwendung fanden, waren Teil einer offentlichen Risikodebat-
te, die als unausgeglichen und ergebnislos zu bezeichnen ist. Dies
Uberrascht auch kaum, wenn man an die Probleme, urn die es sich dabei
handelt, mit einem im eigentlichen Sinn philosophischen Interesse her-
angeht. Neben solchen Uberlegungen zu den Gesamtzusammenhangen ist
aber auch eine Reihe ganz spezifischer Beobachtungen angebracht. Die
Debatte war unausgeglichen insofern, als das Gewicht, das verschiede-
nen Sicherheitsfragen beigemessen wurde, nicht ihrer relativen Bedeu-
tung entsprach. So wurde den Schiffahrtsrisiken beispielsweise unver-
haltnismaBig wenig Aufmerksamkeit geschenkt, wahrend das Problem der
Funkenbildung durch RadioUbertragung mit unverhaltnismaBig groBer
Sorgfalt und auf eine fUr AuBenstehende relativ einsichtige Weise ge-
prUft wurde. Da sich die interessierten Parteien auf keine Kriterien
zur Beurteilung der Sicherheit einigen konnten, blieb die Debatte er-
gebnislos, und so blieben auch viele Zweifel, die im offentlichen Er-
orterungsverfahren und dem spateren umfangreichen Beweismaterial ge-
auBert wurden, unausgeraumt.
Eine schwerwiegende Einschrankung der Debatte ergab sich auBerdem
durch den Mangel an Detailinformationen Uber die geplanten Anlagen,
und es ist bemerkenswert, daB es hier seit dem Entscheidungsfall von
Mossmorran-Braefoot Bay zu einigen moglicherweise bedeutenden Ande-
rungen in der Behandlung von Baubewilligungsantragen fUr risikoreiche
GroBanlagen im Vereinigten Konigreich gekommen ist. Die fehlende Be-
weisfUhrung zur Anlagensicherheit wurde, wenn auch nur zum Teil, Uber
die Bauauflage erbracht, daB noch vor Inbetriebnahme ein detaillierter
Risikokontrollbericht zu erstellen ist, der dem Anspruch des Amtes fUr
Gesundheit und Sicherheit zu genUgen hat. Diese fUr damalige Verhalt-
nisse ungewohnliche Bestimmung sollte die Vorschriften Uber Gesundheit
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und Sicherheit am Arbeitsplatz nach dem Health and Safety at Work Act,
also der erforderlichen Uberprlifung des allgemeinen Anlagenbetriebes
durch diese Behorde erganzen. Flir die zustandigen Behorden war diese
Losung zufriedenstellend, nicht aber flir die Aktionsgruppe. Diese for-
derte einschneidendere MaBnahmen, klarere Grundlagen zur Beurteilung
der Sicherheitsfragen und eine intensivere Diskussion der Sicherheits-
aspekte noch wah rend des Entscheidungsprozesses, die es ihnen ermogli-
chen wlirden, sich personlich von der Sicherheit der geplanten Anlagen
liberzeugen zu konnen.
Nach Daflirhalten der Aktionsgruppe gab der Bericht ihren Beflirch-
tungen liber die Sicherheit der geplanten Anlagen in beunruhigender
Weise recht. Obwohl er von Laien verfaBt worden war, handelte es sich
dabei urn eine durchaus geeignete Anwendung der im Canvey-Island-Be-
richt beschriebenen Verfahren. Andere Parteien wiederum lieBen erken-
nen, daB sie die Benlitzung der Canvey-Island-Daten als unzulassig be-
trachteten, enthielten sich aber jeder schriftlichen Kritik.
Die Aktionsgruppe zeigte sich besorgt liber das Fehlen wesentlicher
Reaktionen seitens der Behorden zum Inhalt ihres Berichts liber die
Schiffahrtsrisiken bzw. darliber, daB dieser zwar indirekt kritisiert
wurde, die Behorden aber noch vor ihrer Zustimmung zu den Ansuchen
keine geeignetere Untersuchung veranlaBten. Da der Bericht aber als
Teil des erst nach dem Erorterungsverfahren angefallenen Beweismate-
rials galt, wurde er aus Verfahrensgrlinden als gegenstandslos erklart.
Er bot sich somit innerhalb der Kampagne der Aktionsgruppe zur Klar-
stellung gewisser Interessen Dritter an, war aber nicht geeignet,
einen offenen Dialog oder eine Debatte mit anderen am Entscheidungs-
prozeB Beteiligten herbeizuflihren. Ungeachtet moglicher inhaltlich-
fachlicher Schwachen des Berichts zeigt dies, wie eng die Sicherheits-
anliegen der Aktionsgruppe mit ihren verfahrensmaBigen Bedenken zusam-
menhingen.
6 Vereinigte Staaten von Amerika: Konflikte in Kalifornien*
In den spaten sechziger Jahren, als Energieprognosen fur die USA
den Ruckgang heimischer Gasvorrate und ein Ansteigen des Bedarfs an-
kundigten, begannen mehrere amerikanische Gasgesellschaften nach zu-
satzlichen Versorgungsmoglichkeiten Ausschau zu halten. 1974 reichte
die Western LNG Terminal Company (im folgenden kurz als Western be-
zeichnet) als Interessensvertreterin dreier groBerer Energieversor-
gungsunternehmen auf der Suche nach Standorten fur die Errichtung von
Flussigerdgasanlandehafen urn Bewilligung fur drei Standorte an der ka-
lifornischen Kuste ein: fur das abseits, in einem landschaftlich scho-
nen Teil gelegene Point Conception, fur die Hafenstadt Oxnard und fur
die groBe Hafenmetropole Los Angeles (siehe Bild 6.1). Die Gesellschaft
suchte urn Bewilligung fur aIle drei Standorte an, da dadurch der Umfang
des Tankschiffverkehrs pro Standort verringert, die Eigentumerschaft
und die Aufsicht uber die Anlagen voneinander getrennt und das Risiko
moglicher Erdgaslieferstorungen, die bei Schwierigkeiten bei nur einem
alleinigen Standort zu erwarten waren, so gering wie moglich gehalten
werden sollte. Das in den drei Hafen umzuschlagende FIUssigerdgas soll-
te von der NordkUste Alaskas bzw. von der Cook-Bucht in SUdalaska und
aus Indonesien bezogen werden. Nach fast zehn Jahre langem Tauziehen
gaben die Energieversorgungsunternehmen nun bekannt, daB sie ihren An-
trag auf Errichtung eines LNG-Anlandehafens an dem einzigen noch ernst-
haft in Erwagung gezogenen Standort Point Conception nicht mehr weiter-
verfolgen werden, da die Notwendigkeit der Erdgaseinfuhr fUr Kalifor-
nien nicht mehr gegeben sei.
RUckblickend scheint der Entscheidungsfall Mossmorran-Braefoot Bay
ein Meilenstein in der Erledigung von Bewilligungsantragen fUr den Bau
groBerer risikoreicher Anlagen im Vereinigten Konigreich zu sein. Das
Amt fUr Gesundheit und Sicherheit spielt nun in den FrUhstadien des Be-
willigungsverfahrens eine viel aktivere Rolle. Es formuliert die Zusam-
menfassungen fUr Risikogutachten und fordert wenn notig vom Bauwerber
*Diesem Kapitel von John Lathrop und Joanne Linnerooth liegt eine aus-
fUhrlichere Fallstudie (Lathrop 1981, Linnerooth 1980) zugrunde.
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zusatzliche Einzelheiten Uber das Planungsvorhaben an. Ungeachtet aller
verfahrenstechnischer Anderungen, die seither erfolgt sind, kann die
PrUfung der Anlagensicherheit im Rahmen des Entscheidungsprozesses (wie
sie vor den Augen der Allgemeinheit ablauft) aber nur ein bescheidener
Anfang sein im Vergleich zu der noch viel gewissenhafteren PrUfung, die
dann (unter AusschluB der Offentlichkeit) beim Bau und Betrieb einer An-
lage durch das Amt fUr Gesundheit und Sicherheit in Verbindung mit den
Eigenkontrollen der Industrie zu erfolgen hat. Da aber fUr manche Teile
der Bevolkerung das Vertrauen, das sie der Industrie bzw. dem Amt fUr
Gesundheit und Sicherheit bei ihrer jeweiligen Kontrolltatigkeit glaubte
schenken zu konnen, eine entscheidende Uberlegung bei ihrer Beurteilung
der Annehmbarkeit des Risikos darstellt, konnen die seit Mossmorran-
Braefoot Bay in Kraft befindlichen Verfahrensanderungen in mancher
Hinsicht wichtig sein. So kann einerseits dem Inhalt von Risikoermitt-
lungen durch eine breiter angelegte, grUndlichere Darstellung der Si-
cherheitsfragen groBere Bedeutung zukommen und andererseits die Wah-
rung der Sicherheitsaufgaben durch die gesetzlichen HUter auf eine po-
sitivere Art unter Beweis qestellt werden.
Ungeachtet dieser Verfahrensanderungen ist zu bezweifeln, ob die
eigentliche Letztentscheidung die Aktionsgruppe Uberhaupt zufrieden-
stellen konnteo Obwohl die Sicherheitsangste der Gruppe sehr eng mit
ihrer Verfahrenskritik verknUpft waren, blieben einige (von anderen
betroffenen Parteien nicht geteilte) BefUrchtungen unausgeraumt. Ja,
es lieBe sich sogar ein Szenario erarbeiten, in dem diese jUngsten
Verfahrensanderungen und die viel deutlichere Grundlage, die diese
fUr eine Sicherheitsdiskussion bieten, die Sicherheitskampagne nicht
abschwachen, sondern noch verstarkeno Aber das ist eine andere Fall-
studie.
DIE HAUPTEREIGNISSE DARGESTELLT ANHAND DES PERT-DIAGRAMMS
1m folgenden wird nach einer kurzen EinfUhrung der Hauptakteure in
diesem EntscheidungsprozeB ein Uberblick Uber die Abfolge der fUr den
kalifornischen Fall charakteristischen, wesentlichen Ereignisse und
Entscheidungen dargeboten.
Tabelle 6.1 enthalt die Namen der Hauptparteien (doh., die engli-
schen sowie die hier benlitzten deutschen Bezeichnungen) und eine kur-
ze Beschreibung der Rolle, die diese Akteure im EntscheidungsprozeB
spielten. Dabei ist festzuhalten, daB im groBen und ganzen aile Par-
teien aktive Teilnehmer im Entscheidungsspiel waren und sich haupt-
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Tabelle G.1: Die Hauptparteien im LNG-Entscheidungsproze5 in den USA
BEWERBER/AUSBAUUNTERNEHMER
Western LNG
Terminal Company
Federal Power
Commission (FPC,
Vorlaufer der
heutigen Bundes-
energiebeh6rde)
Federal Energy
Regulatory Com-
mission (FERC, die
heutige Bundes-
energiebeh6rdeJ
Economic Regula-
tory Commission
(ERA, Bundeswirt-
schaftsbeh6rde)
Office of Pipe-
line Safety
Regulation (OPSR,
Bundesamt fur die
Sicherheit von
RohrleitungenJ
Coast Guard (CG,
Kustenwachel
Die kalifornische
Legislative
California Public
Utilities Commis-
sion (CPUC, kali-
fornische Komrnis-
sian fur die
6ffentlichen Ver-
sorgungsbetriebel
1st zum Teil Eigentum der Gasversorgungsunternehmen Pacific Light-
ing Corporation (fur Sudkalifornien) und Pacific Gas and Electric
(fur Nordkalifornienl, deren Interessen sie auch bei der Standort-
wahl der LNG-Anlandehafen vertritt. Bis 1977 auch mit der Ab-
wicklung des kalifornischen Terminalteils eines LNG-Projektes der
El Paso Natural Gas Company betraut.
NATI0NALREGIERUNG UNO -VERWALTUNG
1m wesentlichen eine fur die Energiepreisregelung und die Bewil-
ligung von Gasimporten verantwortliche Finanzaufsichtsbeh6rde.
Wurde 1977 durch die Federal Energy Regulatory Commission (FERC)
und die Economic Regulatory Administration (ERA), beide im
Bundesenergieministerium (Department of Energy, DOE), abge16st.
1m Bundesenergieministerium beheimatet und ursprunglich als reine
Wirtschaftsaufsichtsbeh6rde geschaffen. Laut Bundesumweltschutz-
gesetz (National Environmental Protection Act, NEPA) auch bei
allen Anwendungen gr65eren Ma5stabs fur die Prufung der Umwelt-
einwirkungen (Erstellung von Environmental Impact Statements,
EIS) bzw. die Bestatigung der Erfullung der Gesetzesvorschriften
(bestm6g11che Alternativen, etc.) verantwortlich. 1m Fall von
LNG ist auch die Obereinstimmung mit dem Bundeserdgasgesetz
(Natural Gas Act, NGA) festzustellen. Nach Oberprufung aller
Teilaspekte einschlieBlich der Kosten, rechtlichen Eintragung,
Umwelteinwirkungen und Sicherheit erteilt die FERC Zeugnlsse
uber die allgemeine Zweckma5igkeit und Notwendigkeit (Certificates
of Public Convenience and Necessity) des Vorhabens.
1m wesentlichen keine Fachbeh6rde wie die FERC, sondern als poli-
tisch-administratives Aufsichtsorgan mit Fragen der Versorgung,
Preisstabilitat in Ursprungslandern, Importpreisen, Zahlungs-
bilanz und der vertraglichen Struktur des Marketing betraut.
Fur die Festlegung der technischen Sicherheitsbestimmungen fur
die Landeinrichtungen einer LNG-Hafenanlage verantwortliche, mit
dem Bewilligungsverfahren fur die Anlage abex nicht befa5te
Bundesaufsichtsbeh6rde.
Legt die technischen Sicherheitsbestimmungen fur Schiffe, Schiff-
fahrt und Meeresanlagen eines LNG-Terminals fest und entscheidet
Uber die Akzeptabilitat einer Anwendung bzw. liber Zulassungen im
LNG-Tankschiffverkehr.
EINZELSTAATLICHE REGIERUNG UNO -VERWALTUNG
Oie mit der Vorbereitung und Verabschiedung von Gesetzen in be-
stimmten innerstaatlichen Belangen beauftragte, gewahlte Volks-
vertretung.
Typische bundesstaatliche, mit Finanzgewalt ausgestattete Auf-
sichtsbeh6rde. Sorgt u.a. fur die Festlegung angemessener Ver-
braucherpreise durch die Versorgungsunternehmen sowie fur
adaquate Energieversorgung zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit,
die durch Versorgungsschwierigkeiten ausge16st werden k6nnte.
Nimmt anders als andere bundesstaatliche Beh6rden wie die CCC
oder die CEC (siehe unten) in Fragen der Anlagenkapazitat und
-expansion eine eher industrienahe Haltung ein.
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Tabelle 6.1 (Fortsetzung): Die Hauptparteien im LNG-EntscheidungsprozeB in den USA
California Coastal
Commission (CCC,
kalifornische
Kustenkommission)
California Energy
Commission (CEC;
eigentlich The
California Energy
Resources Conser-
vation and Devel-
opment Commission,
kalifornische
Energiebeh6rde)
Los Angeles City
Council (Stadtrat
von Los Angeles)
Oxnard City
Council (Stadtrat
VOn Oxnard)
Santa Barbara
Country (Landkreis
Santa Barbara)
Sierra Club
Hollister and
Bixby Ranch
Association
Ais Betreu~r der kalifornischen Kustenlandschaft fur den Inter-
essensausgleich zwischen industrieller Entwicklung und Natur-
erhaltung verantwortlich. Gilt eher als Befurworter der Natur-
schutzinteressen und beschaftigt sich mehr als die CPUC mit
Trade-offs zwischen Umweltqualitat und wirtschaftlichen
Uberlegungen.
1974 von Umweltschutzern und Vertretern der Versorgungsbetriebe
zwecks F6rderung von EnergiesparmaBnahmen und Alternativtechno-
logien gegrundet und spater zur besseren Abwicklung von Stand-
ortverfahren mit der Vergabe von Standortbewilligungen fur
Kraftwerke (certificates) beauftragt. Fungiert als Sachberater
der CPUC in LNG-Fragen und informiert den kalifornischen Gesetz-
geber Uber Energiebedarfs- und -ressourcenprognosen.
KOMMUNALBEHORDEN
Fur eine Reihe stadtischer Aktivitaten wie Industrialisierung,
Beschaftigung, Wohnungswesen, Gesundheit und Sicherheit bzw.
Umweltschutz verantwortliche, gewahlte K6rperschaft. In der
Metropole gibt es viele einander konkurrierende f6rderungs-
wurdige Interessen.
Fur eine Reihe stadtischer Aktivitaten wie Industrialisierung,
Wohnungswesen, Gesundheit und Sicherheit bzw. Umweltschutz ver-
antwortliche, gewahlte K6rperschaft. Die nur 100.000 Einwohner
zahlende Stadtgemeinde verfugt uber keine gr6Beren Steuerein-
kunfte.
Der Point Conception beheimatende Landkreis kennt rigorose Um-
weltschutzbestimmungen und ein langwieriges, umfangreiches
Bewilligungsverfahren fur Industrieanlagen.
ANDERE INTERESSIERTE PARTE lEN
Nationale Umweltschutzervereinigung mit zahlreichen bundesstaat-
lichen und kommunalen Untergruppen. Vertritt eine hohe Mit-
gliederzahl bzw. aIle an Schutz und Erhaltung der Umwelt inter-
essierte, betroffene Burger. Geht zwecks gr6Berer Breiten-
wirkung oft Verbindungen mit anderen Umweltorganisationen ein.
ZusammenschluB zweier relativ wohlhabender Grundbesitzer mit an
den Standort von Point Conception angrenzendem Farmland.
sachlich durch die ihnen gegebenen Handlungsmoglichkeiten bzw. ihre
Interessen und ihren Verantwortungsbereich voneinander unterschieden.
Bild 6.2 zeigt eine Darstellung der formalen zwischenparteilichen In-
teraktionen. Von den (nicht gezeigten) informellen Interaktionen -
yom Versuch der Beeinflussung bis zur personlichen Kontaktaufnahme -
sind vornehmlich jene zwischen dem Antragsteller (Western) und den
in der kalifornischen offentlichkeit agierenden Interessensgruppen
und -vertretungen (dem Sierra Club oder auch dem kalifornischen Ge-
setzgeber zum Beispiel) zu nennen. Die Darstellung enthalt keinen Hin-
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Bild 6.2: Interaktionen zwischen den Hauptparteien im kalifornischen
LNG-EntscheidungsprozeB
Anmerkung:
CCC
CG
CPUC
DOE
DOT
ERA
FERC
OPSR
Kalifornische KUstenkornrnission
KUstenwache
Kalifornische Kornrnission fUr die offentlichen Versorgungs-
betriebe
Energieministerium
Technologieministerium
Bundeswirtschaftsbehorde
Bundesenergiebehorde
Bundesamt fUr die Sicherheit von Rohrleitungen
weis auf kornrnunale Verwaltungsstellen, da diesen nach dem kaliforni-
schen Gesetz aus dern Jahre 1977 Uber die Standortbestirnrnung von LNG-
Hafenanlagen (LNG-Terminal Siting Act 1977) keine zentrale Funktion
zugeteilt war.
Das PERT-Diagrarnrn in Bild 6.3 (die GrundzUge dieser schematischen
Darstellungsweise wurden in Kapitel 2 genau erlautert) stellt die
wichtigsten Ereignisse und Entscheidungen im Verlauf der kaliforni-
schen LNG-Standortdebatte dar. Der ProzeB laBt sich dernnach in vier
getrennte, wenn auch in ihrer Eigenart keineswegs grundlegend ver-
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schiedene Handlungsrunden gliedern. In der folgenden Beschreibung
sind die Ereignisse und Entscheidungen durch numerierte Kreise (statt
Knoten wie in Bild 6.3) wiedergegeben.
2
5
~- A-Runde
September
1974
B-Runde
--.--~-I I
Juli Sept.lOkt.
1977 1977
C-Runde
Juli
1978
D-Runde
--~ -----.j
I I I
Oktober April
1979 1980 1982
o Schlusselereignis und/oder Entscheidung (AbschluB aller vorbereitenden Aktivitiiten)
---. (Erforderlichel Aktivitiit und Angabe ihrer Richtung
Bild 6.3: Das PERT-Diagramm fUr den LNG-Entscheidungsprozel.\ in den USA
Schliisselereignisse und/oder Entscheidungen
CD
(2)
o
CD
Western beantragt bei der Bundesenergiebehorde (FPC) die Bcwilligung dreier Standortc: Point
Conception. Oxnard und Los Angeles.
Unter dem Einflui.l der Risikoermittlung der SES. in welcher mit Besorgnis auf die moglichen
Risiken hingewiesen wird. gibt sich der Stadtrat von Oxnard hinsichtlich der Errichtung eines
LNG-Anlandehafens im Bereich von Oxnard unbestimmt.
Der Stadtrat von Los Angeles befUrwortet unter Hinweis auf die wirtschaftlichen Vorteile und vor-
ausgesetzt die Zumutbarkeit der Risiken die Errichtung eines LNG-Terminals im Gebiet von Los
Angeles.
Die kalifornische KUstenkommission (CCC) Iegt der Western nahe. ihre Standortsuche mindestens
auf einen entlegenen und einennicht entlegenen Standort zu konzentricren (1977).
In der FPC spricht man sich wegen der Nahe von Erdbebenfalten gegen Los Angeles aus. Wahrend
die Risikoermittlung der FPC Oxnard und Point Conception begUnstigt. kommen nach dem natio-
nalen Energieplan des amerikanischen Prasidenten l1ur entlegene Standorte in Frage (Sommer 1977 l-
Oa die Hauptparteien auf allen drei Verwaltungsebenen jeweils verschiedenen Standorten den Vor-
zug geben. sieht sich Western in einer Pattsituation und bemrchtet. fUr keinen der drei Orte eine
Bewilligung zu bekommen.
Western, die offentlichen Versorgungs- und andere Unternehmcn sowie auch die Gewerkschaften
drangen den kalifomischen Gesetzgeber zur Schaffung eines zwcckdicnlicheren Entscheidungsver-
fahrens (Juli 1977).
Die kalifornische Gesetzgebung verabschiedet das Geselz liber die Standortbestimmung von LNG-
Hafenanlagen 1977. welches nur entlegene Standorte bzw. ein cinstufiges Genehmigungsverfahren
vorsieht. bei dem die Reihung der Standorte durch die CCC erfolgt und die endgliltige Auswahl von
der kalifornischen Kommission fUr die offentlichen Versorgungsbetriebe (CPUC) getroffen wird
(September 1977).
Gemiif~ dem Standortbestimmungsgesetz stellt Western den Antrag auf Errichtung eines LNG-
Terminals bei Point Conception (Oktober 1977).
@
@
@
@
@
@
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In del' Reihung del' cce erhiilt Point Conception unter vier Standorten, die dem Kriterium del'
Entlegenheit entsprechen, den dritten Platz.
Die CPUC gibt unter der Bedingung, daJ~ weitere gunstige Erdbebendaten beigebracht werden, Point
Conception ihre Zustimmung (Juli 1978).
1978 wird das Bundcsgasgesetz (NGPAl zur Beseitigung von Ungereimtheiten fruhercr Bestim-
mungen hinsichtlich des (durch den Bundl nicht geregelten einzelstaatlichen und des geregelten
zwischenstaatlichen Marktes verabschiedet. Die Hauptverantworlllng fUr die DurchfUhrung des
Gesetzes, clas auch einige vcrbindliche Bestimmungen fUr die Entscheidungstatigkeit del' FERC und
del' ERA (del' Buncleswirtschaftsbehbrde) enthalt, fallt del' FERe zu.
Die ERA bewilligt clie Einfuhr von LNG unter Anerkennung des Bedarfs an Erdgas und bei gleich-
zeitiger Feststellung eines zumutbar geringcn Risikos von Stbrungen del' Lieferungen aus den
Ursprungslanclern (Bewilligung mit Vorbehalt Dezember 1977, endgultige Bewilligung September
1979),
Die FERC bewilligt clen Alaska betreffenden Projektteil. In del' FERC wird Oxnard del' Vorzug
gegeben, abel' dennoch - urn cine Konfrontation mit dem staatlichen Gesetzgeber, del' das nicht
entlegene Oxnarcl bereits gestrichen hat, zu vermeiden - Point Conception die Bcwilligung ertcilt
(Oktober 1979).
Das Berufungsgericht in Washington, D.C., fallt cine positive Entscheidung libel' die Eingabe auf
ncuerliche Prufung cler Befiirwortung von Point Conception durch die FERC im Lichte zLlsatzlicher
Daten ZUI11 Erclbebenrisiko (April 1981).
Die FERC und die CPUC vcranstalten gemeinsal11e Anhbrungen zum Erdbebenrisiko.
Pacific Gas ancl Electric und Pacific Lighting Corporation geben die Verschiebung clcs Baus del'
Hafenanlage auf unbestil11l11tc Zeit bekannt unci begr[inden diesen Entschlul~mit dem Wegfallen
cler Notwcndigkcit von Erdgasimportcn fUr Kalifornien.
DER NATIONALE RAHMEN
In den USA erfolgt die Energieplanung auf dezentralisierte Weise,
indern neue Anlagen zur Bereitstellung bzw. Verteilung von Energie von
den privatrechtlich organisierten Energieversorgungsunternehmen (utili-
ties) bei den staatlichen Stellen beantragt werden. Diese Gesellschaf-
ten haben auf ihrern Absatzgebiet rneistens ein unabhangiges Monopol in-
ne, unterliegen aber den jeweiligen Bestimrnungen des Bundes bzw. des
betreffenden Bundesstaates und der regionalen Behorden. Antrage auf
Standortbewilligung fur eine Anlage bedurfen auch der Zustirnrnung der
ortlichen bzw. komrnunalen Planungs- und Aufsichtsbehorden. Wahrend die
Bundesbehorden allgernein fur Angelegenheiten der Energiepolitik des
Landes verantwortlich sind, liegen aile Fragen der Raurnordnung irn Zu-
standigkeitsbereich des Einzelstaates bzw. der Komrnunalverwaltung. Die
Zustandigkeit fur die Genehrnigung zur Errichtung von Energieanlagen
ist also nicht klar abgegrenzt. Wahrend die Bundesstaaten jenen projek-
ten, die irn nationalen Interesse liegen, kein Hindernis in den Weg le-
gen durfen, wird die Bundesregierung (und ihre Verwaltungsstellen) ein
solches Vorhaben wohl kaurn gegen den Willen eines Bundesstaates durch-
setzen.
Wichtige Entscheidungen der staatlichen wie auch der nationalen Auf-
sichtsbehorden erfolgen auf dem Weg quasijudizieller Verfahren. Die
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interessierten Parteien (Antragsteller, Gegner, betroffene lnteressens-
gruppen wie z.B. die Gewerkschaften u.s.w.), aber auch die Vertreter
der jeweiligen staatlichen Behorde oder Kommission (z.B. der Califor-
nia Public Utilities Commission oder der Federal Energy Regulatory Com-
mission, der zustandigen staatlichen bzw. nationalen Energiekommission)
tragen im Rahmen mehrerer Anhorungen ihren Standpunkt vor einem Verwal-
tungsrichter vor. Der Richter stellt sodann die Meinung des Gerichts
vor dem endgliltigen Entscheidungstrager, dem Leiter bzw. der kollekti-
ven Leitung der betreffenden Behorde oder Kommission dar, welche ihrer-
seits diese Meinung annehmen oder - falls sie ihren eigenen (abweichen-
den) Standpunkt vertretbar zu begrunden imstande ist - diese ablehnen
kann. Die Vertreter der Behorden vor dem Richter sind Personen mit ent-
sprechender fachlicher oder rechtlicher Orientierung, wahrend ihre ober-
sten Vorgesetzten eher politischen Erwagungen gegenuber zuganglich sind 1 .
1974 wurden bei der Bundesenergiebehorde, der damaligen Federal
Power Commission (FPC) drei entsprechende Antrage gestellt 2 G). Da
mit diesem Schritt der EntscheidungsprozeB formell Bestandteil des
Geschehens im politisch-administrativen System wurde, wird mit ihm
auch der Beginn der A-Runde festgelegt. Als erstes gab die Western
angesichts der dichten Besiedelung des Ballungsraumes Los Angeles
und von Oxnard zwei Risikostudien in Auf trag (SAl 1975a,b), denen zu-
folge das zu erwartende Sicherheitsrisiko als "extrem gering" anzu-
sehen war. Die Untersuchungen umfaBten auch Schatzungen uber die Wahr-
scheinlichkeit von Todesfallen in der Bevolkerung innerhalb eines Be-
triebsjahres, die aufgrund der Wahrscheinlichkeit von LNG-Unfallen zur
See und zu Lande bzw. von witterungsbedingten Unfallen ermittelt wor-
den war. Diese Risiken wurden auch in ublicher Weise mit anderen mog-
lichen Todesursachen (gesundheitlicher Natur oder arbeitsplatzbeding-
te Ursachen zum Beispiel) verglichen, und man schloB aus diesen Ver-
gleichen, daB die mit dem LNG-Vorhaben zusammenhangenden Risiken "ex-
trem gering" seien. GemaB dem Bundesumweltschutzgesetz uberprufte dar-
aufhin die Bundesenergiebehorde die Umwelteinwirkungen der geplanten
Anlagen und erstellte fur jeden der beiden Standorte ein "environmen-
tal impact statement". Der Stadtrat von Oxnard gab von sich aus eine
Studie liber die Umwelteinwirkungen von Flussigerdgas in Auf trag (SES
1976). Darin wurden die Risiken auBer mit Hilfe verschiedener wahr-
1. Eine Ausnahme bildet die aus einem Kollegium von zwolf teilzeitver-
pflichteten Mitgliedern bestehende kalifornische Kustenkommission,
welche in nicht gerichtlichen Anhorungsverfahren den Vorsitz flihren.
2. Die Ziffern in den Kreisen entsprechen den jeweiligen Knoten im PERT-
Diagramm in Bild 6.2.
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scheinlichkeitstheoretischer MeBgroBen anhand von Storfallszenarien
dargestellt, nach denen im Katastrophenfall mit bis zu 70.000 Toten
zu rechnen war - ein Ergebnis, an dem sich die Opposition des Vorha-
bens buchstablich entzUndete (Ahern 1980).
In Ermangelung relevanter bundesweiter Bestimmungen fiel den in LNG-
Angelegenheiten unerfahrenen Kommunalbehorden die schwierige Aufgabe
zu, fUr den sicheren Betrieb der Hafenanlagen Vorsorge zu treffen, wes-
wegen auch ein Gutteil der Schuld an den Unsicherheiten und Problemen
rund urn die Standortfrage den Bundesbehorden zugerechnet wurde (Ahern
1978) .
A-Runde
In den spaten sechziger Jahren beg ann das kalifornische Energieun-
ternehmen Pacific Lighting Corporation, die Moglichkeit von Erdgasim-
parten aus Indonesien und aus Cook Inlet in Alaska zu prUfen. 1972 wur-
de von Pertamina, der verstaatlichten indonesischen 01- und Gasgesell-
schaft, eine Absichtserklarung zum Kauf von ca. 46 x 10 6 m3 Fllissigerd-
gas pro Tag (16,3 x 10 9 m3 jahrlich) unterzeichnet. Nach dreijahrigen
Preisverhandlungen stimmte die indonesische Regierung dem Erdgasver-
trag zu.
In der Zwischenzeit war zum Zweck der Planung und Errichtung zweier
Import-Anlandehafen die Western LNG Terminal Company (im folgenden kurz
als Western bezeichnet) als Tochter der Pacific Lighting Corporation
und der Pacific Gas and Electric geschaffen worden. Es kam zu einer et-
was oberflachlichen prlifung der Standortmoglichkeiten und dabei wurde
entschieden, daB das Gas aus Cook Inlet Uber den Hafen von Los Angeles
und das aus Indonesien Uber Oxnard umgeschlagen werden sollte.
1972 wurde der Auf trag der Western urn den Bau und Betrieb eines LNG-
Terminals fUr die El Paso Natural Gas Company, die ein solches Vorhaben
fUr die Ubernahme von Erdgas aus North Slope in Alaska im Auge hatte,
erweitert. Als Standort wurde, da die Firmenpolitik dieses Unternehmens
die Errichtung der Anlage in einem Umkreis von zehn Meilen bewohnten
Gebietes ausschloB, das fernab gelegene Point Conception (Little Cojo
Bay) ausersehen.
Auch auf der bundesstaatlichen Ebene gab es Schwierigkeiten. Hier
erschien es unwahrscheinlich, daB die CCC, die auf die Frage der of-
fentlichen Sicherheit besonderes Schwergewicht legte, von der ausrei-
chenden Sicherheit eines LNG-Terminals, ob er nun in Oxnard oder Los
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Angeles zu errichten war, Uberzeugt werden konnte. Die Kommission hat-
te aber auch mit der Standortbewilligung fUr das weiter weg gelegene
Point Conception Probleme, da es dort eine Meeresfauna, Tangpflanzen-
beete, Brandungswellen und eine Reihe herrlicher Ausblicke gibt, die
zu schUtzen ihre ureigenste Aufgabe war 0. Aul3erdem sprach sich noch
die Bixby and Hollister Ranch Association, ein Zusammenschlul3 der an-
liegenden Farmgrundbesitzer, vehement gegen letzteren Standort aus.
Die schon sehr schwierige Situation wurde weiters durch den Widerstand
des Sierra Club an mehreren Fronten noch komplizierter. Seiner Meinung
nach bestand in Kalifornien kein Bedarf an zusatzlichem Erdgas, und
wenn die Einfuhr von Erdgas schon unvermeidlich war, so sollte sie, da
Los Angeles als Terminalstandort zu unsicher schien, Uber Oxnard er-
folgen; Point Conception war nach Meinung des Sierra Club von einer sol-
chen Anlage unbedingt freizuhalten. Als der Sierra Club 1977 seinen
Standpunkt anderte und wegen des Risikos fUr die Bevolkerung auch gegen
den Standort Oxnard auftrat, hatte er schlie131ich gegen aile drei Orte
Stellung bezogen.
Kurz gesagt sah sich der Antragsteller der realistischen Moglichkeit
gegenUber, gar keinen Standort bewilligt zu bekommen, weil die wichtig-
sten Parteien auf allen Entscheidungsebenen fur jeweils einen anderen
Standort eintraten 0.
B-Runde
Angesichts der drohenden Pattsituation wandten sich die offentli-
chen Energieversorgungsunternehmen an den kalifornischen Gesetzgeber
in dem Bestreben, dal3 nicht mehr die zahlreichen ortlichen Behorden
und die CCC, sondern die dern Vorhaben gegenuber positiver eingestell-
te Aufsichtsbehorde fur die offentlichen Versorgungsbetriebe Kalifor-
niens, die California Public Utilities Commission (CPUC) fur die Stand-
ortbewilligung zustandig sein sollte. Diese vorrangige staatliche Be-
horde fur aile Kraftwerksangelegenheiten ist vornehrnlich fur die Fest-
setzung der Energiepreise verantwortlich.
Wahrend es in der A-Runde noch als notwendig erachtet worden war,
dal3 die Bundes- und Kornrnunalbehorden die Standortbewilligung erteil-
ten 3 , wurde die endgultige Entscheidung danach der irn Jahre 1976 ge-
3. Durch eine eher undeutliche Forrnulierung des Rechtsverhaltnisses zwi-
schen dern Bund und den einzelstaatlichen Behorden, die fur die Be-
willigung von LNG-Anlagen bzw. deren Standorte zustandig sind, ver-
zichtet der Bund ausdrucklich auf die Infragestellung einzelstaatli-
cher Befugnisse.
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grundeten California Coastal Commission (CCC) ubertragen. Die fur den
Schutz der kalifornischen Kustenlandschaft verantwortliche Ko~mission
besteht aus 12 Mitgliedern verschiedenster beruflicher Herkunft, wel-
che ihrer Kommissionstatigkeit als Teilzeitverpflichtung nachgehen.
Die CCC entschied nach zahlreichen Beratungen, daB es bezuglich der
Risiken eines LNG-Anlandehafens so viele Unsicherheiten gabe, daB sie
sich zum gegebenen Zeitpunkt nur fur einen "entlegenen" (remote) Stand-
ort aussprechen konne und erst dann, wenn sich diese Risiken als zumut-
bar herausstellten, einem nicht entlegenen Standort ihre Zustimmung ge-
ben konnte. Dementsprechend gab sie im Marz 1977 der Western gegenuber
die Empfehlung ab, zumindest die Moglichkeit zweier Standorte, eines
entlegenen und eines nichtentlegenen, zu prUfen.
Auf Bundesebene wurde von der Federal Power Commission (die damalige
Bundesenergiebehorde wurde spater in die Federal Energy Regulatory Com-
mission, FERC, umgewandelt) Oxnard den anderen Standorten vorgezogen.
obwohl nach dem nationalen Energieplan des amerikanischen Prasidenten
fur die Errichtung von LNG-Hafenanlagen nur ein von bewohntem Gebiet
weit entfernter Ort in Frage kam. Auch wurde angenommen, daB die Bun-
desenergiebehorde dem Hafen von Los Angeles wegen der dort durchgehen-
den Erdbebenfalte trotz der positiven Haltung der Behorden der Metro-
pole ihre Zustimmung verweigern wurde. DaB die Kommunalbehorden von
Oxnard dem Vorhaben der Western zustimmen wurde, wurde dagegen immer
unwahrscheinlicher ~, und daruber hinaus stand ihr bei den Behorden
von Santa Barbara County, die fur den Standort von Point Conception zu-
standig waren, ein schwieriges und langwieriges Genehmigungsverfahren
bevor.
C-Runde
GemaB dem Standortbestimmungsgesetz 1977 stellte die Western einen
Antrag auf Errichtung eines Terminals an dem entlegenen Point Concep-
tion (2). Von den 82 Standorten, die die CCC daraufhin zu prufen hatte,
waren 18 Vorschlage aus der Bevolkerung. Die CCC war zur Einstufung der
vom Antragsteller vorgeschlagenen Standorte gesetzlich verpflichtet.
Ihrer Ansicht nach entsprachen nur vier einschlieBlich des an dritter
Stelle gesetzten Point Conception den gesetzlichen Bestimmungen hin-
sichtlich der Bevolkerungsdichte4 und muBten nicht wegen ungunstiger
Wind- und Wellenbedingungen, Erdbebenfalten, Bodenbeschaffenheit und
anderen Faktoren ausgeschieden werden. Die CCC gab diese Standortrei-
4. Die Standorte wurden wie folgt gereiht: Basis des US Marine Corps in
Camp Pendleton, Rattle Snake Canyon, Point Conception und Deer Canyon.
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hung der CPUC bekannt, die ihrerseits alle mit Ausnahme von Point Con-
ception mit der Begrundung ausschloB, daB die anderen Orte wegen des
nahen Durchzugverkehrs und des vorubergehenden Aufenthalts verschiede-
ner Personengruppen (zeltende Urlauber u.s.w.) auf UberlandstraBen und
in offentlichen Naturparks nicht sicher waren und die Bewilligung fur
diese unzumutbare Verzogerungen mit sich bringen wurde.
Damit aber war die Angelegenheit noch lange nicht abgeschlossen. 1m
Laufe des Ausleseverfahrens legte die Opposition (und zwar die Hollister
and Bixby Ranch Association) Beweise fur das Vorhandensein von Erdbeben-
falten im Gebiet von Point Conception vor. Die CPUC gab eine beschrankte
Zustimmung zum Standort ab und hielt in ihrer Entscheidung vom Juli 1978
(dem Auslaufen der im Standortbestimmungsgesetz 1977 genannten Frist)
fest, daB sie ihre volle Zustimmung erst dann erteilen werde, wenn der
Antragsteller beweisen konne, daB die Erdbebenfalten von Point Concep-
tion im Zusammenhang mit dem geplanten Terminal ein zumutbares Risiko
darstellten. AuBerdem forderte die CPUC weitere Untersuchungen zu den
ortlichen Wind- und Wellenverhaltnissen, die zu keinen kontroversiellen
Ergebnissen fuhrten.
Die damals in Ausarbeitung befindliche und von dem Abgeordneten
Goggins eingebrachte Vorlage zur Energiegesetzgebung (California Sen-
ate Bill AB 220) war fur die Versorgungsunternehmen unanehmbar. In dem
Antrag, der die ausschlieBliche Zustandigkeit der CPUC fur die Geneh-
migung von LNG-Anlagen vorsah, war diese zur Beurteilung der Machbar-
keit solcher Projekte sowohl in entlegenen Gegenden wie auch vor der
Kuste ausdrucklich verpflichtet. Daneben hatten auch die CCC und die
kalifornische Energiekommission (hier als California Energy Commission,
CEC, bezeichnet; ihr voller Name lautet The California Energy Resources
Conservation and Development Commission) Stellungnahmen zur Machbar-
keit abzugeben. Die CEC, von der bekannt war, daB sie in der Frage
Flussigerdgas fur Kalifornien anderer Meinung war als die CPUC, auBer-
te in ihrem energiepolitischen Bericht 1977 an die kalifornische Legis-
lative Zweifel uber die Sicherheit und Kosten bwz. den Bedarf an Flus-
sigerdgas. Da nach Ansicht der Western dieser Gesetzesantrag geeignet
war, die Errichtung von LNG-Anlagen in Kalifornien mit Erfolg zu ver-
eiteln (Western 1978), sagte sie gemeinsam mit anderen interessierten
Gruppen aus Wirtschaft und Gewerkschaft seinen Befurwortern den Kampf
an und unterstutzte eine alternative Vorlage (SB1081), durch die der
CPUC im Rahmen eines einstufigen Verfahrens die alleinige Entschei-
dungsgewalt uber die Bewilligung solcher Anlagen beziehungsweise der
CEC keine Moglichkeit zu einem richtigen Stormanover gegeben werden
soll te (j).
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Daraus entstand das Gesetz liber die Standortbestimmung von LNG-Ha-
fenanlagen aus dem Jahre 1977 (LNG-Terminal Siting Act 1977) - ein
KompromiB zwischen den Umweltschlitzern, die die Errichtung solcher
Anlagen vor der Kliste Kaliforniens favorisierten und jenen, in deren
Augen das Vorhaben eine Notwendigkeit flir die Sicherung der Energie-
versorgung und von Arbeitsplatzen darstellte. Anstatt der eher umwelt-
schutzorientierten CEC wurde die CPUC als Genehmigungsbehorde flir den
ganzen Bundesstaat eingesetzt, was eine Einschrankung der Rechte der
Kommunalbehorden bedeutete. In einer Art Geste gegenliber den Umwelt-
schlitzern wurde die CCC beauftragt, mogliche Standorte auszuwahlen,
sie zu reihen und diese Reihung an die CPUC weiterzuleiten QD. Ent-
gegen den Wlinschen einiger Umweltschlitzer kam man aber liberein, solche
Anlagen vor der Kliste nicht zuzulassen bzw. daB sie auch nicht, wie
dies die Gasunternehmen gewlinscht hatten, in bewohntem Gebiet gebaut
werden dlirfen. Die erforderliche Bevolkerungsdichte war streng defi-
niert: Innerhalb einer Meile vom Terminal durfte die Dichte nicht mehr
als durchschnittlich 10 Personen pro Quadratmeile und in einem Umkreis
von bis zu 4 Meilen nicht mehr als 60 Personen pro Quadratmeile betra-
gen.
PARTEIENINTERESSEN
Die Strukturierung des Prozesses der Standortwahl bedarf eines gu-
ten Verstandnisses der verschiedenartigen Interessen und Anliegen der
Beteiligten. Flir die LNG-Problematik sind dabei drei Interessenskate-
gorien von Bedeutung und zwar risikobezogene, okonomische und umwelt-
orientierte Aspekte. Tabelle 6.2 faBt die Hauptinteressen der betrof-
fenen Parteien liber den Achtjahreszeitraum der Untersuchung zusammen.
Die genannten Interessen sind so ausgewahlt, daB sie die Besonder-
heit der LNG-Debatte widerspiegeln - es sind also jene Anliegen oder
Interessen aufgezahlt, die von den Beteiligten jeweils geauBert wor-
den waren und nicht etwa solche, die sich flir eine analytische Dar-
stellung der Standortalternativen besonders gut eignen. So schlieBt
das Bevolkerungsrisiko Gefahren flir Leben und Gesundheit der Nachbar-
schaft des LNG-Anlandehafens als mogliche Folge eines Ungllicksfalles,
der auch durch ein Erdbeben verursacht sein kann, mit ein. Das Erdbe-
benrisiko, das sowohl ein Risiko flir die Bevolkerung als auch flir die
Energieversorgung darstellt, wird als eigenes Merkmal behandelt, da
es auch als solches im EntscheidungsprozeB angesehen wurde. Das Risi-
ko von Versorgungsstorungen meint unzureichende Erdgasbereitstellung
durch eine das Angebot libersteigende Bedarfslage.
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Die in Tabelle 6.2 angekreuzten Interessen sind die Primarinteres-
sen der Beteiligten. NatUrlich umfaBte die Entscheidung liber den LNG-
Hafenstandort auch andere Aspekte, die den Akteuren wichtig waren,
hier aber nicht als Hauptinteressen benannt werden. Diese "versteck-
ten Anliegen", die einzelne Parteien zu bestimmten Schritten bewegt
haben mogen, werden, wenn sie nicht ausdrUcklich als Argumente in den
EntscheidungsprozeB eingebracht wurden, hier nicht als vordringliche
Interessen betrachtet.
In Ubereinstimmung mit den einzelstaatlichen Verfahrensvorschriften
hatte Western bei der Bundesregierung urn die Einfuhrgenehmigung flir
Point Conception angesucht. Damals (1978) wurde die bundesweite Erdgas-
politik durch den National Gas Policy Act (NGPA) bestimmt, durch wel-
chen hinderlich gewordene Verkaufsbestimmungen fUr den Markt zwischen
den Bundesstaaten beseitigt, die Preise fUr den preisgeregelten zwi-
schenstaatlichen Markt und bis zu einem gewissen Grad fUr die vom Bund
nicht preisgeregelten einzelstaatlichen Markte festgelegt und - wahrend
die Verteuerung frUher entdeckter Gasvorrate angehalten wurde - Anreize
fUr risikoreiche Versuchsbohrungen geschaffen werden sollten Q]. Die
erste Verantwortung fUr die DurchfUhrung und Uberwachung des Gesetzes
lag bei der (neuen) Bundesenergiebehorde, der Federal Energy Regulatory
Commission (FERC), wahrend Einfuhrgenehmigungen auch weiterhin von der
Economic Regulatory Administration (ERA), der Bundeswirtschaftsbehorde,
zu erteilen waren. Da beide dem neugegrUndeten Energieministerium (De-
partment of Energy, DOE) zugehorig waren, wurde die Akte Pac Indonesia
einfach von der ERA, die die kalifornische Einfuhr von FIUssigerdgas
genehmigte QJ, zur FERC weitergeleitet, welche ihrerseits daraufhin
eine umfangreiche Studie liber die Umwelteinwirkungen des Vorhabens
durchflihren lieB. Obwohl man dann in der FERC Oxnard den Vorzug gab,
entschied man sich doch fUr Point Conception, urn einer weiteren Kon-
frontation mit dem kalifornischen Gesetzgeber aus dem Weg zu gehen.
D-Runde
Mit der Begrlindung, daB zusatzliche Informationen Uber die Erdbe-
bengefahr fUr Point Conception zu prUfen seien und da die Diskussion
Uber den kalifornischen Bedarf an FIUssiqerdgas anhielt, erhoben Pro-
jektgegner auf Bundesebene Einspruch gegen die Entscheidung der FERC.
Das Berufungsgericht in Washington, D.C., berief den Fall zurUck an
die Bundesenergiebehorde mit der Aufforderunq, nach neuerlicher PrU-
fung der Sache im Lichte der hinzugekommenen seismischen Daten eine
Entscheidung zu treffen ~. Die FERC und die CPUC veranstalteten
gemeinsam Anhorungen zum Erdbebenrisiko fUr den Standort Point Concep-
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tion und letztere entschied daraufhin, daB die Risiken ausreichend ge-
ring waren, urn den Bau der Anlage zuzulassen QJD. AuBerdem wollte die
CPUC aber allen Anschein nach noch weitere Anhorungen zur Klarung der
Notwendigkeit der Anlage fUr den kalifornischen F1Ussigerdgasbedarf
veranstalten. Diese werden wohl nicht mehr notig sein, nachdem die Ver-
sorgungsunternehmen ihrerseits bereits angekUndigt haben, daB sie den
Anlandehafen in nachster Zukunft nicht errichten werden, sich aber fUr
den weiteren Bedarfsfall die Option zum Bau des Terminals - vielleicht
in den neunziger Jahren - offenhalten wollen.
Die zwei wichtigsten Entscheidungen der A-Runde sind am SchluB der
Tabelle 6.3 (a) angefUhrt. Zum ersten lieB die CCC durchblicken, daB
sie wahrscheinlich wegen verschiedener Bedenken hinsichtlich des Be-
volkerungsrisikos Point Conception vor den anderen, nahe an Ballungs-
zentren gelegenen Standorten den Vorzug geben werde. Diese Entschei-
dung kam erst nach langen, schwierigen Beratungen innerhalb der Kom-
mission - die fUr den Schutz der KUstenlandschaft und nicht fUr die
Herabsetzung des Risikos fUr die Bewohner der verbauten Gebiete ver-
antwortlich war - zustande. An dieser Entscheidung sieht man, wie
schwer es ist, Trade-offs zu rechtfertigen, bei welchen Menschen aus-
drUcklich einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt werden. Entgegen ihren
eigenen Interessen empfahl die kalifornische KUstenkommission daher
dem Antragsteller, mindestens einen weiter entfernt liegenden Stand-
ort in Erwagung zu ziehen, da sie allen anderen ihre Zustimmung ver-
weigern wUrde.
Zum zweiten lieB die Bundesenergiebehorde (FERC) durchblicken, daB
sie, da kurz vorher im Bereich von Los Angeles eine Erdbebenfalte fest-
gestellt worden war, die sie als ein nicht zumutbares Risiko betrachte-
te, der Errichtung eines Terminals an diesem art nicht zustimmen wUrde
- ohne aber klarzustellen, was unter einem unzumutbaren Risiko zu ver-
stehen war. Anders als in vielen anderen Standortfragen hielt der Stadt-
rat von Los Angeles seinerseits, auch nachdem er das seismische Risiko
geprUft hatte, seine positive Haltung gegenUber dem Hafenprojekt auf-
recht. Diese Umkehrung der Interessen, bei welcher ein Standort auf 10-
kaler Ebene gewUnscht, aber auf nationaler Ebene abgelehnt wird, ist
bezeichnend fUr die Bedeutung der politischen und wirtschaftlichen Fak-
toren im vorliegenden Fall. Den Stadtvatern erschienen die daraus mog-
licherweise entstehenden okonomischen Vorteile fUr den Hafen von Los
Angeles, der dringend neuer industrieller Anreize bedurfte, wichtiger
- vor allem aus einer kurzfristigen, politischen Sicht, aus der ihre
Wiederwahl hauptsachlich von wirtschaftlichen Uberlegungen abhangig
zu sein schien. Den Bundesbehorden wiederum ware es angesichts der an-
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deren, weniger risikoreichen Alternativen schwerqefallen, Los Anqeles
als Standort zu befurworten.
In dieser Runde ging es nur urn eine begrenzte Anzahl von Themen.
Der EntscheidungsprozeB kam durch einen Antrag der kalifornischen In-
dustrie auf Prufung dreier im voraus ausgewahlter Terminalstandorte
ins Rollen und nicht etwa durch eine breit angelegte, in Washington
angeregte Frage der nationalen Energiepolitik. Die Bedeutung eines
Prozesses, in dem die Industrie aLs erste die Initiative ergreift,
indem sie die Auswahl der Themen fur die Entscheidungsdebatte bestimm-
te, kann nicht stark genug hervorgehoben werden. In den anfangs vorge-
tragenen Planen wurde die Fragestellung so formuliert: Sollen die vor-
geschlagenen Standorte bewilligt werden? und Ilicht etwa als Frage, ob
Kalifornien angesichts anderer Alternativen, der dabei entstehenden
Kosten, der Risiken, etc. uberhaupt uber einen LNG-Anlandehafen ver-
fugen s021te. In der ersten Formulierung war die Frage der "Notwendig-
keit" ebenfalls angeschnitten, doch so, daB sie nur im Zusammenhanq
mit einem Antrag auf Standortbestimmung betrachtet werden konnte.
Tabelle 6.3 beschreibt weiters die wichtigsten Parteien und ihre
Interaktionen in der A-Runde. Die Akteure mit formaler Entscheidungs-
gewalt sind dabei mit einem Kreuz (+) gekennzeichnet. Zu den Hauptin-
teressen, die in der folqenden Debatte eine Rolle spielten, gehoren
die Frage nach dem Bedarf an Flussigerdgas, das Versorgungsrisiko, die
Flachennutzung und die Risiken fur die Gesundheit und Sicherheit der
ortlichen Bevolkerung. Der Bedarf an LNG bzw. das Versorgungsrisiko
(C 31 - C3S ) sprachen fur die Errichtung eines Importhafens an mindestens
einem der drei Orte. Bedingt durch Umweltfaktoren und aus GrUnden des
Landschaftsschutzes (Lll) schien ein nichtentlegener Standort (Los An-
geles oder Oxnard) gUnstiger, wahrend ein entlegener (Point Conception)
wegen der geringen Risiken fUr die Bevolkerung (L 4 ) eher sinnvoll er-
schien. SchlieBlich fUhrte die Sorge uber moqliche Erdbeben zum Wider-
stand gegen den - wie sich herausstellte - auf einer nicht unbedeuten-
den Erdbebenfalte gelegenen Standort bei Los Angeles.
Tabelle 6.3 geht auch im einzelnen auf die Interessen ein, die die
Hauptakteure als Argumente in der Interaktionsphase in der A-Runde be-
nutzten. Diese Anliegen sind unbedingt von den Attributen in Tabelle
6.2, an welchen den Parteien am meisten gelegen war, zu unterscheiden.
So spielten beispielsweise sowohl finanzielle Uberlequngen als auch
das Versorgungsrisiko fur den Antragsteller eine wichtige Rolle, in
seiner Argumentation fUr jeden einzelnen der drei Standorte lag seine
Betonung aber immer nur auf der Frage des Versorgungsrisikos.
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Dazu ein Beispiel. Die FERC, der Gesetzgeber des Staates Kalifornien
und die CPUC waren an den WUnschen der Konsumenten sowie an Fragen der
Umwelt- und Lebensqualitat und des Risikos interessiert. Das Interesse
der ERA andererseits war aufgrund des ihr zugewiesenen Aufgabenbereiches
auf Preisfragen und fallspezifische Formen des Versorgungsrisikos be-
schrankt. Das Office of Pipeline Safety Regulation (OPSR) war in seiner
Funktion als technische Aufsichtsbehorde auf die Behandlung bestimmter
Anlagenplanungsdetails festgelegt, wahrend es ausdrUcklich die Aufgabe
der CCC war, fUr den Schutz der Naturschonheit der kalifornischen KU-
stenlandschaft einzutreten, obwohl sie sich auch in Fragen des Bevolke-
rungsrisikos angesprochen fUhlte. Die Kommunalbehorden und die Western
zeigten naturgegebenermaBen fUr jene Gesichtspunkte, die sie beziehungs-
weise ihre Wahler und Konsumenten direkt betrafen, besonderes Interesse,
obwohl ihnen auch die Versorgungssicherheit ein Anliegen war. Wahrend
der Sierra Club sich fUr Fragen der Umwelt und des Risikos fUr die Be-
volkerung einsetzte, konzentrierten sich die benachbarten Bewohner auf
die Qualitat der ortlichen Umwelt und auf das Risiko, dem sie als Orts-
ansassige und Arbeitnehmer im UnglUcksfall ausgesetzt waren.
DAS MAMP-RAHMENMODELL
Der folgendc Abschnitt setzt sich im Rahmen des mehrdimensionalen
Vielgruppcnmodells HAMP eingehend mit dem EntscheidungsprozeB und sei-
nen vier Handlungsrunden auseinander. Die Hauptelemente dieser Runden
sind in Tabelle 6.3 angefUhrt.
Der Bewilligungsantrag gab AnstoB zu zwei zentralen Fragen, die
den Rahmen fUr die Fragestellung der A-Runde absteckten: Braucht Kali-
fornien F1Ussigerdgas? Und wenn ja, welcher der vorgeschlagenen Stand-
orte ist fUr das Hafenprojekt geeignet?
Die C-Runde ist ein beachtenswertes Beispiel fUr einen demokrati-
schen ProzeB zur Standortbestimmung einer technischen Einrichtung. Die
kalifornische KUstenkommission hielt mit den KUstenbewohnern unzahlige
Versammlungen ab und rief die BUrger des Bundesstaates auf, ihre Vor-
schlage zu dem Vorhaben zu machen. Wenn auch die Berechtigung der For-
derung nach Einbeziehung des vom Antragsteller vorgesehenen Standorts
in die Reihung, die dann an die CPUC weitergegeben wurde, in Frage ge-
stellt werden kann, so gibt dieses Vorgehen doch ein gutes Beispiel fUr
ein partizipatorisches Modell der Standortwahl abo
Tabelle 6.3: Anwendung des MAMP-RahmelUTlodells auf den lNG-Entscheidungsproze6 in den USA
(a) A-Runde: September 1974-Juli 1977
PROBlEMSTEllUNG
Annallmen: Die Einfuhr von Fhissigerdgas aus Indonesien und Alaska nach Kalifornien ist technisch machbar.
Fragen: (I) Brauch! Kalifornien lNG?
(2) Wenn ja, welcher der (fill die Errichtung eines lNG-Anlandehafens) vorgeschlagenen Standorte
ist dafill geeignet?
Einschra nkende Verfahrensbestimmu ngen:
Es gibt ein auf Erfahrungen mit kleineren und/oder weniger neuen Anlagen gegriindetes routine-
ma6iges Standortbestimmungsverfahren.
Einschrankung der Ergebnisse:
Ein bereits unterzeichneter Erdgasvertrag macht eine zeitgerechte Standortwahl erforderlich.
II EINlEITUNG
Western beantragt bei der FPC die Bewilligung fill 3 Standorte: Point Conception (PC), Oxnard (OX) und los
Angeles (lA). CD a
III INTERAKTION
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Partei
Western
FPC (FERC/
CEC
CCC+
Stadtrat von LA+
Stadtrat von OX
Kreis Santa
Barbara
Anrainer in PC
Billger von OX
Anrainer in lA
Sierra Club
Standpunkt
Fur PC, OX und LA
FUr PC und OX, aber
gegen lA
Gegen PC, OX und
lA
Gegen OX und PC,
zieht aber PC, OX
vor
FUr LA
Fur OX (? )
Gegen PC (?)
Gegen PC
Gegen OX
Gegen lA
Gegen PC und LA,
fiirOX
Begrundung
KJeinstmogliches Versorgungsrisiko (C,,). Geringes Bevdlkerungs-
risiko" (l.).
Kleinstmogliches Versorgungsrisiko (C,,). flohes Bevdlkerungs-
risiko wegen £rdbebenfalte bei LA' (l.3)'
Geringes Versorgungsrisiko (C,,).
Hohes BevOlkerungsrisiko (l.). Umweltqualitat, Landschaftsschutz
(l,,),
Steuern (lZl)' Kein Bevdlkerungsrisiko (L.).
Steuern (Lzl ). Geringes Bevdlkerungsrisiko (l.) (? ).
Umweltqualitat (l'l)'
Umweltqualitiit (l,!).
flohes Bevdlkerungsrisiko' (l.).
Hohes Bevdlkerungsrisiko' (l.).
Umweltqualitat (L" ). Umweltqualitii t, luftverschmutzung (R I)'
Geringes Bevdlkerungsrisiko in OX (l.). Hohes Bevdlkerungsrisiko
in LA (l.).
IV SCHLUSSFOlGERUNGEN
Hauptentscheidungen
(I) CCC gibt PC den Vorzug vor OX und empfiehlt Western, sich auf PC zu konzentrieren. @
Verfahren: behordenintern, 12 Priisidialmitglieder der Kommission.
Haupt-Trade-off: Bevolkerungsrisiko geht vor Umweltqualitiit (landschaftsschutz).
(2) FPC-intern gegen LA wegen Erdbebenrisiko. CD
Verfahren: Standpunkt intern ausgearbeitet, aber nicht bffentlieh vorgetragen.
Haupt-Trade-off: Erdbebenrisiko fill die Bevolkerung geht vor Versorgungsrisiko.
Bewerber sieht sich in einer Pattsituation, da6 niimlieh keiner der Standorte ohne groBere Verzogerungen bewilligt
werden kann. ®
+bedeutet Entscheidungsgewalt.
"bedeutet Unterstiitzung des Arguments durch Risikoanalyse.
(? ) Haltung unkJar.
Kursiv Gedrucktes hebt Zusammenhang mit Bevolkerungsrisiko hervor.
a Ziffern in Kreisen beziehen sieh in allen Teilen dieser Tabelle auf das PERT-Diagrarnm in Bild 6.3.
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Tabelle 6.3 (Fortsetzung): Anwendung des MAMP-Rahmenmodells auf den LNG-EntscheidungsprozeB in den USA
(b) B-Runde: Juli 1977-September/Oktober 1977
PROBLEMSTELLUNG
Annahmen: Es ist fUr Western schwierig, wenn nicht unmbglich, im Rahmen der derzeit gii!tigen Verfahren die
Bewilligung fur einen Standort zu erhalten.
Fragen: (I) Wie soll der Bedarf an LNG ermittelt werden?
(2) Wenn dieser festgestellt wird, welche verfahrensmaBigen Anderungen sind fUr die Bewilligung
der Errichtung eines LNG-Anlandehafens erforderlich?
II EINLEITUNG
Western, die Versorgungsunternehmen, die Wirtschaft und die Gewerkschaften tiben auf den staatlichen Gesetz-
geber Druck aus, ein Gesetz zu verabschleden, das die Durchftihrung eines den Erfordernissen der Wahl des Stand-
orts fUr einen LNG-Terminal besser entsprechenden Bewilligungsverfahrens vorsieht. (j)
III INTERAKTION
Partei
Senator Alquist
CPUC, Western,
Wirtschaft,
Gewerkschaften
Abgeordneter
Goggins
CCC
Standpunkt
FtirOX
FtirOX
Gegen OX und fUr
Standort vor der Ktiste
Gegen OX und fUr
Standort vor der Ktiste
Begrtindung
Geringstes Versorgungsrisiko (C 31 ).
Geringstes Risiko mangelnder Bedarfsdeckung (C 3 d.
Hohes Bevolkerungsrisiko· (L.).
Hohes Bevolkerungsrisiko (L.). Umweltqualitat, Landschafts-
schutz (L 11)'
IV SCHLUSSFOLGERUNGEN
Hauptentscheidungen
(3) Der staatliche Gesetzgeber verabschiedet das Gesetz tiber die Standortbestirnmung von LNG-Hafenanlagen
(SBI081). ®
Verfahren: Grundsiitze in gescWossenen Sitzungen erarbeitet, Entwurf (Sierra Club nicht miteinbezogen).
Parlamentarische Abstimmu ng.
Das Gesetz, aus dem hervorgeht, daB Kalifornien einen LNG-Anlandehafen braucht, erfordert ein bescWeu-
nigtes Standortbestimmungsverfahren, bei dem die Reihung der Standorte durch die CCC erfolg! und die
CPUC aufgrund dieser Reihung ihre Wahl triff! (einstufiges Verfahren). Weiters darf der Standort nicht vor
der Ktiste liegen, sondern muB entlegen sein.
Merkmale des Gesetzes
BescWeunigte Standortbestirnmung
Einstufenverfahren
CPUC ist einzige Genehmigungs-
behbrde
Kein Standort vor der Ktiste
Standort muB entlegen sein
Damit zusammenhdngende Trade-offs
Wirtschaftliche Gesundheit vor Umweltqualitat, komrnunaler
Autonomie
Kohiirente Politik, Versorgungsrisiko vor kommunaler Autonomie
Versorgungsrisiko vor Umweltqualitat.
Versorgungsrisiko vor Umweltqualitat.
Bevblkerungsrisiko vor Umweltqualitat.
--------------
Tabelle 6.3 (Fortsetzung): Anwendung des MAMP-Rahmenmodells auf den LNG-EntscheidungsprozeB in den USA
(c) C-Runde: September/Oktober 1977-April 1981
PROBLEMSTELLUNG
Annahmen: (I) Kalifornien braucht einen LNG-Anlandehafen.
(2) Die Standortwahl hat gemaB den in SB1081 genannten Verfahten zu erfolgen.
Frage: Welcher Standort ist geeignet?
Einschrankende Verfahrensbestimmu ngen:
Laut SB I 081 muB die CPUC unter gewissen Bedingungen bis 31. Juli 1978 aus der Reihung der CCC
einen Standort wahlen.
Einschrankung der Ergebnisse:
Es muB sich urn einen enllegenen Standort auf dem Lande handeln.
II EINLEITUNG
Der Bewerber reicht urn Bewilligung fill den Standort Point Conception ein (formal sind beide Antrage fill PC und
OX auf Bundesebene aufrecht). ®
III INTERAKTION
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Partei
Western
ERA
FERC+
CCC
Amainer von PC
Sierra Club
Standpunkt
FiirPC
Bewilligt Import
iiber PC
FiirOX
FiirPC
Setzt PC an 3.
von 4 Stellen
Fur PC
Gegen PC
Gegen PC
Begriindung
Geringstmogliches Versorgungsrisiko (C 31 ). Kein Erdbebemisiko (C'4)'
Geringstmogliches Versorgungsrisiko (C,d. Verbesserung der Luft-
qualitat (Rd. Kein Erdbebenrisiko (L4,).
Verringert Umweltqualitat nicht (L, d. Geringes Bevdlkerungsrisiko /iir
OX (L4 ).
Konfrontation Bundesstaat-Bund vermeiden.
Verringert Umweltqualitat von PC (L,,).
Verringerung des Versorgungsrisikos (C 31 ).
Hohes Erdbebemisiko (L4,). Verringert Umweltqualitat (L 11)'
Hohes Erdbebemisiko (L4,). Verringert Umweltqualitat (L, d.
IV SCHLUSSFOLGERUNGEN
FERC und CPUC werden weitere Erdbebendaten profen. @
Hauptentscheidungen
(4) CCC gibt PC voh4 Platzen die 3. Stelle. ®
Verfahren: nichtgerichtliche, Offentlich zugangliche Anhorungen. Entscheidende Abstimmung durch zwolf-
kopfiges Kommissionsprasid ium.
Haupt-Trade-off: Umweltqualitat und Erdbebemisiko gehen vor Versorgungsrisiko.
(5) CPUC wahlt PC untllr der Bedingung zusatzlicher Daten, etc. ([j)
Verfahten: quasi-judizielle Anhorung.
Haupt-Trade-off: Versorgungsrisiko geht vor Umweltqualitat und Erdbebemisiko.
(6) ERA bewilligt Einfuhr. @
Verfahren: geschlossene Anhorung, Beratung.
Haupt-Trade-off: zumutbares erdbebenbedingtes Versorgungsrisiko.
(7) FERC bewilligt Pc. (i3)
Verfahren: quasi-judizielle Anhorung.
Haupt-Trade-off: akzeptiert Verlust an Umweltqualitat (Landschaftsschutz).
(8) Berufungsgericht Washington D.C. beroft Fall zuriick an die FERC zur Priifung zusatzlicher Erdbebendaten. ©
Verfahren: gerichtliche Anhorung nach Eingabe.
Haupt-Trade-off: zusatzliche Erdbebendaten vor Verzogerung und bedarfsmaBigem Versorgungsrisiko.
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Tabelle 6.3 (Fortsetzung): Anwendung des MAMP-Rahmenmodells auf den LNG-Enlscheidungsprozefl in den USA
(d) D-Runde: April 1981-Ende 1982
-------------------------------------
PROBLEMSTELLUNG
Annahmen: (I) In Verfahren auf einzelslaatlicher und nationaler Ebene wurde Point Conception unter den
Voraussetzungen eines zumutbaren Erdbebenrisikos als Standort gewahlt.
(2) Die Entscheidung der FERC zugunsten von PC wird durch die Forderung des Bundesumwelt-
schutzgesetzes (NEPA) nach Wahl der besten Alternative nichl beeintrachtigt.
Frage: 1st Point Conception erdbebensicher? Wennja, sollte der Standort angesichts des geringeren Erdgas-
bedarfs Kaliforniens endgtiltig bewilligt werden?
Einschrankende Verfahrensbestimmungen:
Wird Point Conception nicht bewilligt, so kann das Verfahren nur unter betrachtlichen Kosten von
den Bundesbehiirden wiedereriiffnet werden.
II EINLEITUNG
Die CPUC und das Bundesgericht verlangen weitere Beratungen zur Priifung neuer Erdbebendaten. @
JJI SCHLUSSFOLGERUNGEN
Zur Zeit der Berichterstaltung wird der Standort vom UntersuchungsausschuB der CPUC fUr Erdbebenrisiken als
erdbebensicher beurteilt, @ und die CPUC und FERC veranstalten gemeinsame Anhiirungen zum Erdbeben-
risiko von Point Conception. Dessen ungeachtet geben die Energieversorgungsunternehmen die Verschiebung des
Errichtungsvorhabens wegen der anscheinend ausreichenden Erdgasversorgung Kaliforniens bis zu einem unbe-
stimmten Zeitpunkt bekannt. @
Die D-Runde war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht ab-
geschlossen. Wie aus Tabelle 6.3(d) ersichtlich, war die einleitende
Handlung dieser Runde durch die Ereignisse in der C-Runde vorausbe-
stimmt, sodaB sich ganz einfach nur die Alternative einer positiven
bzw. negativen Entscheidung in der Frage der Erdbebensicherheit von
Point Conception stellte. Darliber hinaus war den nationalen und staat-
lichen Behorden durch die Wiedereroffnung des Erorterungsverfahrens
von neuem Gelegenheit zur Prlifung der Bedarfsfrage gegeben. Derzeit
sind nur zwei Parteien, die Bundesenergiebehorde (FERC) und die kali-
fornische Kommission flir die offentlichen Versorgungsbetriebe (CPUC)
an dem EntscheidungsprozeB aktiv beteiligt. Der von der CPUC neu ge-
schaffene UntersuchungsausschuB zur Prlifung der Erdbebengefahren kam
nun zu dem SchluB, daB der sichere Betrieb einer LNG-Hafenanlage am
Standort Point Conception moglich ist. Dessenungeachtet ist aber mit
der Veranstaltung weiterer Anhorungen in dieser Frage durch die CPUC
zu rechnen.
Das Problem wurde in dieser Runde zunachst in die folgenden Fragen
umformuliert: Wie ist der Bedarf an Fllissigerdgas festzustellen? Und,
sollte tatsachlich Bedarf herrschen, nach welchen Verfahren ist dann
ein geeigneter Standort zu ermitteln? Der Beginn dieser Runde wurde
demnach durch den Zeitpunkt bestimmt, zu dem die Energieversorgungs-
unternehmen, die Geschaftswelt und die Gewerkschaften auf den Gesetz-
geber in Kalifornien Druck auszuliben begannen, urn eine Anderung des
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Standortverfahrens zu erreichen. Tabelle 6.3 (b) beschreibt genau die
verschiedenen Moglichkeiten, die der Debatte urn die einzelnen Teile
der Gesetzesvorlage SB1081 zugrundelagen.
Die B-Runde unterscheidet sich von den anderen Runden vor allem
durch den Ort des Geschehens. Wahrend sich hier alles an einem ein-
zigen Ort und zwar im Bereich der staatlichen Gesetzgebung von Kali-
fornien abspielte, erfolgten die Interaktionen in den anderen drei
Runden im Rahmen verschiedenster Anhorungen und Erorterungen, offent-
licher Stellungnahmen, u.s.w. Die Debatte in dieser Runde laBt sich -
stark vereinfacht - als (Konflikt) zwischen den ProjektbefUrwortern
bzw. deren Interessen, die durch Senator Alquist vertreten wurden,
und den UmweltschUtzerinteressen in der Person des kalifornischen
Parlamentsabgeordneten Goggins darstellen. Der Behandlung der Sache
im Senat ging ein betrachtliches AusmaB an versuchter EinfluBnahme
durch Lobbies - und untrennbar damit verbunden - das Wirksamwerden
einer Reihe von "versteckten Absichten und Planen" voraus. Beachtens-
wert an dieser Runde ist unter anderem die Tatsache, daB der Sierra
Club, der sich gegen die Errichtung einer solchen Anlage an einem
entlegenen Standort zu Lande ausgesprochen hatte, am Zustandekommen
des endgUltigen Kompromisses nicht teilhatte.
Durch die Verabschiedung des Gesetzes Uber die Standortbestimmung
von LNG-Hafenanlagen (LNG-Terminal Siting Act 1977) waren ein neues
Verfahren zur Ermittlung eines zumutbaren Standortes geschaffen und
die Bedingungen fUr eine weitere Diskussionsrunde im Entscheidungs-
prozeB (siehe Tabelle 6.3c) mit der Fragestellung nach dem geeigneten
Standort gegeben. Mit der Einreichung fUr den Standort Point Concep-
tion gab Western den Auftakt zur C-Runde.
Ganz anders war es urn den Standort Oxnard bestellt, wo die Recht-
fertigung der bundesbehordlichen Zustimmung auf einer internen Risi-
koermittlung, derzufolge die Unfallswahrscheinlichkeit gering und da-
her vertretbar erschien, basiert. Auch die wirtschaftlichen Vorzeichen
waren in diesem Fall vollig andere, da Oxnard einen Anlandehafen weit
weniger dringend brauchte als Los Angeles und auBerdem sich in der Na-
he des vorgesehenen Standorts eine Wohnsiedlung von BUrgern der Mittel-
schicht befand. Unter diesen Umstanden war die Risikoermittlung, die
der Stadtrat von Oxnard beauftragt hatte, entscheidend. Die Storfall-
szenarien, nach denen im Katastrophenfall moglicherweise 70.000 BUrger
der Stadt Opfer einer F1Ussigerdgaswolke wUrden, boten der gegnerischen
Argumentation reichlich Nahrung. Tatsachlich kam es aber nie zur Abstim-
mung im Stadtrat fUr oder gegen das Vorhaben, da sich die staatlichen
Behorden von anderer Seite zu Anderungen des Standortbewilligungsver-
fahrens gedrangt sahen.
Allen Beteiligten war klar, daB es fUr den Antragsteller schwierig,
wenn nicht Uberhaupt unmoglich war, im Rahmen der damals in Kalifornien
geltenden Bewilligungsverfahren die Zustimmung zu einem Standort zu er-
halten, gab es doch - wie sich anhand der diesbezUglichen Reaktionen
auf Bundes-, bundesstaatlicher und kommunaler Ebene zeiqen laBt - die
Moglichkeit der Blockierung jedes Projektes durch die Behorden auf al-
len drei Ebenen. Unter solchen Umstanden versuchen die interessierten
Parteien haufig, die Spielregeln zu andern, anstatt innerhalb der be-
stehenden ProzeBgrenzen zu operieren (siehe Majone 1979). Somit kann
die fUr die Interaktionen in der A-Runde typische Pattsituation als
Wegbereiter fUr den folgenden, als Interaktionsrunde B bezeichneten
Abschnitt im EntscheidungsprozeB verstanden werden.
Dieses Verhalten laBt sich Ubrigens qanz im Sinne des Prozesses,
wie ihn Braybrooke (1978) beschreibt, verstehen, welcher darauf hin-
weist, daB Entscheidungsfragen oft einem Wandel in der Zeit unterlie-
gen. Die B-Runde ist in der Tat ein gutes Beispiel dafUr.
Mit Hilfe des MAMP-Rahmenmodells wurde (vor allemJ der sequentielle
Charakter des Prozesses zur Standortwahl eines LNG-Terminals in Kali-
fornien beleuchtet. Die wichtigsten Entscheidungen und die Trade-offs,
welche diese explizit oder implizit bedinqten, sind jeweils am Ende
der Beschreibung der ProzeBrunden in Tabelle 6.3 angefUhrt. Daraus
wird ersichtlich, wie bestimmte vorangegangene Entscheidungen den spa-
ter vorhandenen Handlungsspielraum einengten. So ging beispielsweise
im Laufe des Entscheidungsprozesses der kalifornische Bedarf an impor-
tiertem Erdgas betrachtlich zurUck, doch waren die Beteiligten, die
sich durch bestimmte frlihere Entscheidungen festgelegt sahen, nicht
in der Lage, dieser Bedarfsanderung Rechnung zu tragen und widmeten
sich statt des sen ohne besondere Eile der Untersuchung seismischer Da-
ten. Dieses Vorgehen ist beispielhaft fUr sogenanntes Nichtentschei-
dungsverhalten, bei dem bestehende politisch-administrative Institu-
tionen und Verfahren von den interessierten Parteien gezielt zur Ein-
engung des Handlungsspielraumes benlitzt werden.
Ein zweites Beispiel fUr unerwUnschte Auswirkungen, die sich aus
den Zwangen der Entscheidungsabfolge ergeben konnen, hat mit den ge-
planten und tatsachlichen Folgewirkungen des Vorhabens auf die Uber
den Terminal umschlagbare Erdgasliefermenge zu tun. Der ursprUngliche
Antrag lautete auf drei voneinander unabhangige Standorte mit jeweils
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groBer Lagerkapazitat. Im Laufe des Entscheidungsprozesses fiel die
Zahl der Standorte von drei auf einen und die der Lagertanks von je-
weils vier auf zwei. Durch diese Konzentration des Lagervolumens auf
einen kleineren Raum und durch die Moglichkeit wetter- oder unfallbe-
dingter Lieferausfalle wurde die Liefersicherheit noch unter das in
dem ersten Antrag der Western vorgesehene AusmaB gesenkt. Diese Ande-
rung war nicht etwa das Ergebnis einer Systemanalyse des Bewerbers,
sondern entstand durch den Abfolgecharakter des Entscheidungsprozes-
ses.
ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN
Bei der Erorterung von Standortfragen ist es wichtig zu unterschei-
den, ob es darum geht, ob (Uberhauptl eine Anlage da oder dort gebaut
werden solI, oder ob zu klaren ist, wo diese zu errichten ist. Die An-
lagenerrichtung an sich wird letztlich von den nationalen (regionalen)
Interessen oder Zielsetzungen bestimmt. Dabei werden in der Energiede-
batte oft Grenzen gezogen zwischen zwei verschiedenen Zielvorstellun-
gen: einer groBtechnologischen Richtung einerseits mit hohen Wirtschafts-
wachstumsraten und einer zentralisierten Entscheidungsebene und einer
kleintechnologischen Richtung andererseits, die soweit wie moglich er-
neuerbare Ressourcen und Recyclingverfahren einsetzt und durch Null-
wachstum und eine dezentralisierte Entscheidungsfindung gekennzeichnet
ist. Wie der Konflikt zwischen den beiden StoBrichtungen beigelegt wird,
hangt vom jeweiligen politischen System ab, d.h., von der Art und Weise,
auf welche in diesem durch die Interaktionen verschiedener Interessens-
gruppierungen nationale politische Ziele festgelegt und verwirklicht
werden. 1m Fall der kalifornischen Kontroverse in Sachen LNG handelte
es sich bei diesen interessierten Parteien urn die Industrie bzw. die
kalifornischen Energieversorgungsunternehmen, die nationale, staatliche
und kommunale Verwaltung, organisierte BUrgerbewegungen und nicht orga-
nisierte Konsumenten und weiters urn diejenigen, die aus einer unberUhr-
ten KUstenlandschaft Nutzen ziehen und solche, denen ein genepelles
Wirtschaftswachstum Vorteile (oder auch keine Vorteile) bringt. Wie der
politisch (-administrative) EntscheidungsprozeB sich in den Augen der
Parteien darstellt, ist eine grundsatzliche Frage mit unmittelbarer Be-
deutung fUr den GroBteil der nachstehenden Uberlegungen.
Ein wesentlicher Aspekt ist die Auspichtung des Entscheidungsprozes-
ses. In den USA wird der AnstoB zu Projekten auf dem Energiesektor meist
durch die Industrie gegeben, wahrend Vorhaben auf dem Transportsektor
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(StraSenbau, u.s.w.) von der Regierung geplant und nach einem Wettbewerb
der Anbieter von privaten Unternehmern realisiert werden. Dabei scheint
eine gemischte Unternehmertatigkeit der offentlichen Hand und der Privat-
industrie, in der die Vorteile der Privatwirtschaft und die VorzUge na-
tionaler PlanungsmaSnahmen einander sinnvoll erganzen, erstrebenswert.
Bei der Energieversorgung geht es nicht zuletzt auch urn die Frage, ob
in Abwesenheit eines koharenten nationalen Energieplanes breitere natio-
nale Zielsetzungen (Uberhaupt) erreicht werden konnen.
Dieses Ergebnis ist im Zusammenhang mit der Funktion von Risiko-
untersuchungen im politischen ProzeS von besonderer Bedeutung. Nicht
von ungefahr wurden die im vorliegenden Entscheidungsfall verwendeten
Risikoermittlungen, aus denen der Auftraggeber doch Uber die Sicher-
heit des jeweiligen Projektes AufschluS erhalten sollte, zum gegebenen
Zeitpunkt fast ausnahmslos zur Festigung des Parteienstandpunkts be-
nUtzt. Deswegen bestand auch fUr den Ersteller der Analyse vielfach
ein deutlicher Anreiz, seine Ergebnisse so Uberzeugend und suggestiv
wie moglich darzustellen. Das erklart auch, warum die Analytiker ih-
rerseits eine Erorterung der Unsicherheit ihrer Untersuchungsergebnis-
se eher vermieden und zur besseren Verdeutlichung bestimmter Aspekte
des LNG-Gefahrenpotentials eine entsprechend qeeiqnete Form dcr Pra-
sentation wahlten.
AuSerdem ergibt sich durch den Abfolgecharakter der derzeitigen Ent-
scheidungsverfahren, durch den die Moglichkeiten fUr umfassende Analy-
sen beschrankt werden, das Fehlen einer breiteren systematischen Risi-
kobewertung, in die die Risikoermittlungen Eingang finden konnten.
Letztere setzen sich entweder mit einem eng definierten Teilproblem
eines noch schlechter beschriebenen Problemkreises auseinander oder
versuchen, nach Einschrankung anderer Variablen durch bestimmte Vorent-
scheidungen eine eng abgesteckte Frage anzugehen. 1m besonderen Fall
dienten die Risikoermittlungen nicht als Input fUr eine breiter ange-
legte Analyse Uber Standorte fUr Energieanlagen in Kalifornien, son-
dern der Klarung, ob Standort X oder Standort Y bewilligt werden soll-
teo Da die A-Runde im kalifornischen EntscheidungsprozeS nicht nach
diesen einengenden Gesichtspunkten ausgelegt war (damals ging es noch
urn die Frage, ob fUr einen LNG-Terminal Uberhaupt Bedarf bestand), wa-
ren die jeweiligen Analysen zur vollstandigen, befriedigenden Beantwor-
tung der angerisscnen Fragen nur schlecht geeignet. Die Analysen zur
Frage der Sicherheit waren zu frUh in den ProzeS eingefUhrt worden, als
noch hoher einzuordnende Fragen der Energiepolitik einer Losung harr-
ten. Wenn die Standortfrage durch diese Risikoanalysen auch nicht um-
fassend geklart werden konnte (sie waren auch nicht als Allheilmittel
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gedacht), so bildeten sie doch den Kristallisationspunkt der Sicher-
heitsdebatte 5 . 1m Gegensatz dazu hatten die Untersuchungen zum Erdbeben-
risiko in der D-Runde unmittelbar Bezug zur Kernfrage in dieser Runde,
aber auch nur nach den vorherigen Beschrankung der meisten anderen Va-
riablen in den Vorrunden, und auch hier fehlte eine umfassende Bewer-
tung des Risikos.
Die Ergebnisse der Ermittlungen sind in hochst unterschiedlicher
Form dargestellt. Die SAI-Studie gibt die groBten anzunehmenden Un-
falle und die dazugehorigen Wahrscheinlichkeiten tabellarisch an. Die
Untersuchung der SES wiederum beschreibt Katastrophenszenarien in kar-
tographischer Form unter Ortsangabe des wahrscheinlichen Auftretens
von Todesfallen (schattierte Flachen), unterlaBt aber die Angabe der
Wahrscheinlichkeitswerte. FUr die gegnerischen Parteien waren diese
Ergebnisse Beweis dafUr, daB der Terminal nicht als ein zumutbares Si-
cherheitsrisiko betrachtet werden kann. Der Stadtrat von Oxnard, der
dem innerhalb seiner Gemeindegrenzen geplanten Standort ursprUnglich
positiv gegenUbergestanden war, zog wahrscheinlich unter dem EinfluB
der anscheinend gegebenen Risikounsicherheit und der Starke der oppo-
sitionellen Gruppen seine UnterstUtzung des Vorhabens zurUck (Ahern
1980). Insgesamt erbrachten die Risikoermittlungen nicht eine einzige
umfassende Einschatzung der Akzeptabilitat des Risikos eines LNG-An-
landehafens und die Interpretation der Ergebnisse unterlag dem jewei-
ligen Parteienst~ndpunkt (Lathrop 1980). Tatsachlich wurden die Stu-
dien sowohl zur UnterstUtzung wie auch zur Ablehnung der Bewilligungs-
antrage benUtzt.
1m Rahmen ihrer Untersuchung Uber die technischen Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Risikoermittlungen haben Lathrop und Linnerooth
(1981) gezeigt, daB dem ingenieursmaBigen und dem analytischen Urteil
dar in viele Freiheitsgrade belassen werden hinsichtlich der Charakte-
risierung des Risikos, der Formate fUr die Ergebnisdarstellung, der
durch Annahmen aufzufUllenden LUcken, der Auswahl unter den gegebenen
widersprUchlichen Modellen des physikalischen Verhaltens, der Darstel-
lung des Konfidenzgrades der Ergebnisse bzw. der aus der Analyse auszu-
lassenden Eventualitaten. Aus dieser Freiheit der Analyse heraus, auf-
grund derer das RisikomaB in jede Richtung verschoben werden kann, sind
auch die Unterschiede zwischen den hier behandelten Ermittlungen zum
5. Es verwundert daher nicht, daB die A-Runde mit einem Patt endete.
In der B-Runde, in der die staatliche Gesetzgebunq im Mittelpunkt
stand, wurde durch die Klarung der Notwendigkeit eines LNG-Hafen-
standortes fUr Kalifornien die Fragestellung eingeengt und somit
fUr wissenschaftliche Risikoermittlungen leichter erfaBbar gemacht.
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LNG-Risiko zu verstehen. Unter Einbeziehung sehr konservativer Annah-
men kann das Risiko zahlenmaBig vergroBert bzw. bei AuBerachtlassen un-
bequemer Aspekte wie moglicher Sabotage entsprechend verkleinert wer-
den. Eine klare Darstellung der Meinungsunterschiede zwischen Fachleu-
ten kann jedoch das Vertrauen in die Ergebnisse schmalern. Die Ender-
gebnisse konnen deshalb unter Umstanden mit den Vorlieben des Analyti-
kers genauso viel zu tun haben wie mit den physikalischen MeBwerten
eines Standorts oder einer Technologie, je nach dem, was Gegenstand
der Untersuchung ist.
DIE ROLLE DER RISIKOANALYSEN
Zu den am meisten hervorstechenden Eigenschaften des vorliegenden
amerikanischen Entscheidungsprozesses gehort die bestimmende Rolle,
die die Besorgnis Uber das offentliche Sicherheitsrisiko dabei spiel-
teo Tabelle 6.2 zeigt, daB das Bevolkerungsrisiko allen Hauptparteien
- zwei Beteiligte ausgenommen - ein vordringliches Anliegen war, und
in 14 von 22 Fallen zwischenparteilicher Kontakte (siehe die Beschrei-
bung von Runde A bis C in Tabelle 6.3) wurde dieses Risiko (einschlieB-
lich des Erdbebenrisikos) als primarargument benUtzt. In der D-Runde
ging es fast ausschlieBlich urn das Erdbebenrisiko.
1m Verlaufe der kalifornischen LNG-Debatte wurden von den Energie-
versorgungsunternehmen und den kommunalen, staat lichen und nationalen
Stellen insgesamt sechs Untersuchungen zur Ermittlung der Sicherheits-
risiken der geplanten Hafenanlagen veranlaBt bzw. durchgefUhrt, von
denen mehrere besonderes Interesse verdienen. Das bauwerbende Unter-
nehmen Western betraute die Beraterfirma Science Applications, Inc.
(SAl) mit der Ermittlung des Risikos des jeweiligen Anlagenstandortes,
wahrend die Bundesenergiebehorde (FPC bzw. FERC) ihre eigene Risikoana-
lyse beibrachte. Die in diesen Berichten genannten Zahlen fUr verschie-
dene wahrscheinlichkeitstheoretische RisikomaBe (erwartete Todesfalle
pro Jahr und Einzelwahrscheinlichkeit eines todlichen Unfalls pro Jahr) ,
die sehr niedrig sind, wurden so verstanden, daB das betreffende Risiko
zumutbar sei. Eine von der Beraterfirma Socio-Economic Systems, Inc.
(SES) fUr die Kommunalbehorden von Oxnard erstellte Risikoanalyse fUr
diesen Standort sprach sich fUr ahnlich niedrige probabilistische Ri-
sikowerte aus (auch wenn die erwarteten Unfalle mit todlichem Ausgang
300mal hoher waren als die von SAl ermittelte Zahl). Nach dem Verst and-
nis der SES war die wahrscheinlichkeitstheoretische Unsicherheit in den
Sicherheitsaussagen zu groB, als daB man mit ausreichendem Vertrauen
von einer geringen Unfallwahrscheinlichkeit der Anlage hatte sprechen
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konnen, und die Moglichkeit katastrophaler Konsequenzen eines solchen
Unfalls wurde in der Studie aufgezeigt.
DaB man in Kalifornien ein Verfahren mit nur einer Genehmigungsbe-
horde eingefUhrt hat, ist das Ergebnis des Abwagens der Vorteile der
Beteiligung der Offentlichkeit bzw. der ZweckmaBigkeit des Genehmigungs-
verfahrens. Das Standortbestimmungsgesetz von 1977 sollte - unter teil-
weiser Vernachlassigung der Beteiligung der Offentlichkeit - die be-
hordliche Entscheidung Uber einen LNG-Anlandehafen ohne groBeren Ver-
zug gewahrleisten. Durch die Festlegung beschrankter Siedlungsdichten
und die ausschlieBliche Erfassung von Landanlagen hat dieses Gesetz zu-
gunsten der groBtmoglichen Sicherheit fUr die Allgemeinheit bzw. ge-
ringster Verzogerungen eine "effiziente" Erledigung der Standortent-
scheidungen vielleicht von vornherein unmoglich gemacht. Apropos "Ef-
fizienz" stellen wir hier die Frage, ob, wenn es diese einschrankenden
Gesetzesbestimmungen nicht gegeben hatte, ein vielleicht in den Augen
aZZel' Betroffenen wUnschenswerterer Standort ermittelt hatte werden
konnen. Eine der anomalen Besonderheiten am kalifornischen Entschei-
dungsprozeB liegt darin, daB es einmal zur BefUrwortung des Standor-
tes Oxnard durch fast alle Parteien (einschlieBlich der Energiever-
sorgungsunternehmen, des Sierra Clubs 6 , der CPUC, der CEC und der FERC)
gekommen war, dieser aber vom kalifornischen Gesetzgeber vornehmlich
aufgrund (des Ergebnisses) einer Risikoermittlung Uber die moglichen
katastrophalen Folgen eines Unfalls am Anlagenort ausgeschlossen wurde.
Die Dimension der katastrophalen Risiken von F1Ussigerdgas kann da-
her als das entscheidende Moment in der Debatte urn den Standort eines
LNG-Anlandehafens in Kalifornien angesehen werden. Nach der obigen Hy-
pothese ware - wie dies von der Bundesenergiebehorde (FPC und FERC)
empfohlen worden war - Oxnard als Standort gewahlt worden, wenn nicht
in dem Katastrophenszenario des Gutachtens der Beraterfirma SES die
Moglichkeit der EntzUndung einer F1Ussigerdgaswolke Uber der Stadt in
Betracht gezogen worden ware. Nach Veroffentlichung dieses Berichtes
nahm die Risikoaversion fast aller in Rede stehenden Verwaltungsstel-
len sowie auch der offentlichkeit erheblich zu. Ein Mitglied der kali-
fornischen Gesetzgebung soll die AuBerung getan haben, daB ein Termi-
nal, durch den so viele Menschen urnkommen konnen, einfach nicht gebaut
werden kann. Auch schien diese Studie die Offentlichkeit fUr die Risi-
ken des LNG weit hellhoriger gemacht zu haben als eine vorher einge-
tretene Explosion eines Oltankers im Hafen von Los Angeles. Dieser Vor-
6. 1m FrUhjahr 1977 anderte der Sierra Club seine Haltung und trat nun-
mehr gegen den Standort Oxnard auf.
178
fall machte den Betroffenen klar, daB es auch wirklich zu Unfallen kom-
men kann, wahrend der Bericht ihnen verdeutlichte, daB sagar ein Holo-
caust moglich ist.
Wird ein Vorhaben von der Industrie ins Auge gefaBt, noch bevor es
von den Bundesplanungsbehorden erwogen wurde, so besteht die Gefahr
der Beschneidung weiterer Entscheidungen, bis diese nur mehr Variatio-
nen des ursprUnglichen Vorhabens in Kleinformat darstellen. 1m kalifor-
nischen Fall erhebt sich moglicherweise die Frage, ob das tatsachliche
Vorgehen vor bzw. nach der Verabschiedung des Standortgesetzes im Jahre
1977 einer schopferischen Betrachtungsweise aller Moglichkeiten forder-
lich war. War es beispielsweise notwendig, einen graBen Terminal zu
bauen oder waren auch mehrere Anlagen mit geringerer Lagerkapazitat und
einem entsprechend kleinerem Risiko in der GroBenordnung einer wie in
den Industriegebieten Ublichen Spitzenbedarfsanlage moglich gewesen?
Wurden aber auch die Moglichkeiten eines Standortes vor der KUste aus-
reichend geprUft?
Von noch unmittelbarerem Bezug fUr die Richtung der Entscheidungs-
prozeduren war das einstufige Genehmigungsverfahren. Vor 1977 muBte
die Industrie noch bei vielen ko~munalen Verwaltungsstellen Genehmi-
gungen einholen, wahrend nach dem Gesetz Uber die Standortbestimmung
von LNG-Hafenanlagen (1977) eine (einzige) Behorde, namlich die kali-
fornische Kommission fUr die offentlichen Versorgungsbetriebe (CPUC),
fUr die Standortgenehmigung zustandig war (die Bewilligung der Bundes-
behorden war ebenfalls erforderlich, doch zeigten sich diese geneigt,
sich der einzelstaatlichen Entscheidung anzuschlieBen). Eine LNG-Ha-
fenanlage eroffnet der betreffenden Region neue Moglichkeiten wirt-
schaftlicher Entwicklung und kann zu einem hoheren Steueraufko~~en
der Gemeinde beitragen, bringt aber auch fUr die Bewohner bestimmte
Risiken mit sich. Aus diesem Grund mag sich ein Bewilligungsverfahren
auf Ortsebene schwierig erweisen. MiBt man aber der BUrgerbeteiligung
einige Bedeutung zu, so ist wahrscheinlich jeder fUr lokale Praferen-
zen unempfindliche ProzeB unbefriedigend. In diesem Zusammenhang soll-
te man moglicherweise nach anderen Mechanismen Ausschau halten, mit
denen auf die WUnsche der ansassigen Bevolkerung auf angemessene Weise
RUcksicht genommen werden kann. Hier bieten sich verschiedene Formen
der "Anbotsauswahl" (bidding schemes) an, bei welchen jenen, die sich
durch ein Risiko bedroht sehen, eine entsprechende Kompensation zuer-
kannt werden kann bzw. im Hinblick auf die Standortentscheidung ein
Verhandeln zwischen verschiedenen Gemeinden moglich ware. Solche Vor-
schlage sind in Kapitel 9 naher erlautert.
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Inwieweit das kalifornische LNG-Standortbestirnmungsgesetz und ins-
besondere die darin verfUgte Erfordernis nach Errichtung solcher An-
lagen an entlegenen Standorten der SES-Untersuchung zugerechnet wer-
den kann, ist mit Vorsicht zu prUfen. Das Gesetz ist das Ergebnis meh-
rerer komplexer Faktoren und geht nicht zuletzt auf die jahrelangen
Bestrebungen der Industrie nach einem zweckdienlicheren, von den 10-
kalen Gegebenheiten weniger stark abhangigen ProzeB der Standortwahl
zurUck bzw. auf den Wunsch mindestens eines Mitglieds der kaliforni-
schen Gesetzgebung (des Abgeordneten Goggins) nach Profilierung als
Gegner risikoreicher GroBanlagen. Beide BedUrfnisse wurden durch das
neue Gesetz befriedigt, ohne daB der Industrie daraus (nennenswerte)
Kosten entstanden waren. Die Zusatzkosten eines entlegeneren Stand-
ortes werden somit vom nicht organisierten und groBtenteils uninfor-
mierten Verbraucher getragen und nicht von der Industrie. Tatsachlich
ergibt sich fUr die Industrie aus der geltenden Gesetzespraxis, wel-
che ihr einen fixen Prozentsatz der Kapitalkosten als Gewinn erlaubt,
mit der durch den entlegenen Standort verursachten Verteuerung ein
zusatzlicher finanzieller Vorteil.
Zu einem Vergleich der Kosten, die sich aus einem Entscheidungspro-
zeB Uber Landanlagen bzw. der teureren, aber weniger riskanten Errich-
tung solcher Anlagen vor der KUste ergeben, kam es in diesem Fall nicht
Da man den Verzugskosten fUr die Errichtung einer Meeresanlage einige
Bedeutung beirnaB, ware es moglicherweise sowohl fUr den Antragsteller
als auch fUr die Entscheidungstrager in der offentlichen Verwaltung
hochst angebracht gewesen, folgende Uberlegungen anzustellen: Wie ver-
gleichen sich die endgUltigen Kosten (nichtentlegener) Landanlagen und
(entlegener) Meeresanlagen einschlieBlich der durch verfahrensmaBige
Auflagen und bauliche Schwierigkeiten bedingten Verzugskosten?
Im Verlauf des Entscheidungsprozesses ging der Bedarf an Erdgas in
Kalifornien wesentlich zurUck, wodurch sich die Energieversorgungsun-
ternehmen schlieBlich genotigt sahen, die Suche nach einem Terminal-
standort zum gegenwartigen Zeitpunkt auszusetzen. Bevor diese Bedarfs-
anderung festgestellt wurde, kam es aber noch zu kostspieligen Erdbe-
benuntersuchungen irn Bereich von Point Conception. Bier ist es vor al-
lem dem Abfolgecharakter des Entscheidungsprozesses zuzuschreiben, daB
sich das dynamische Entscheidungsumfeld nicht so entfalten konnte, daB
es moglich gewesen ware, Interessen und BedUrfnisse wie z.B. die Erd-
gasnachfrage auch bei veranderlichen Bedingungen neuerlich in die Dis-
kussion einzubringen und neu anzugehen.
7 LEG-Risikoermittlungen: Uneinigkeit unter den Experten*
Zu den graBten Herausforderungen bei der Entscheidung, ob neue
Technologien groBen MaBstabes eingesetzt werden sollen, gehart die
Ermittlung des Risikos flir die betroffene Bevalkerung der Umgebung.
In bestimmten Fallen, wie z.B. bei Kernreaktoren oder LEG-Anlagen,
konzentriert sich der zugeharige politische ProzeB haufig auf eine
bestimmte Art von Risiko, namlich das Risiko, daB durch Unfallkata-
strophen das Leben von Menschen gefahrdet wird. In diesem Kapitel
besprechen wir eine Reihe von Untersuchungen liber die Ermittlung
dieses Risikos unter Beachtung zweier Schwerpunkte:
1. Vorlage und Vergleich der verschiedenen Verfahren zur Risikoer-
mittlung, die bei der Standortbestimmung von Terminals zur An-
wendung kommen sowie, daraus abgeleitet, Abklarung der Grenzen
des Wissens und Verstehens von LEG-Risiken;
2. Quantifizierung und Vergleich der Risiken bei vier LEG-Terminal-
Standorten:
- Wilhelmshaven (Bratz 1978; DGWE 1979; Krappinger 1978a,b,c;
WSB 1978);
- Eemshaven (TNO 1978);
- Mossmorran-Braefoot Bay (Aberdour and Dalgety Bay Joint Action
Group 1979, im folgenden als Aberdour bezeichnet; Cremer und
Warner 1977; HSE 1978a);
- Point Conception (ADL 1978; FERC 1978; SAl 1976).
Wie in Kapitel 1 ausgeflihrt, liegt der Vorteil der LEG-Technologie
darin, daB die Temperatur eines Gases bis zu seiner Verfllissigung her-
abgesetzt wird, wodurch der Transport und die Lagerung in Tanks auf-
grund seines hohen Energiegehaltes pro Volumenseinheit effizient durch-
gefUhrt werden kann. Wahrend die Lagerung von LNG (hauptsachlich Me-
than) bei -161 ,SoC zu einem sehr geringen Druck erfolgt, wird LPG (haupt-
* Dieses Kapitel wurde von Christoph Mandl und John Lathrop verfaBt.
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sachlich Propan und Butanl bei einer wesentlich hQheren Temperatur und
unter hoherem Druck gelagert, was zu siqnifikant anderen Verhaltenswei-
sen bei Olaustritten fUhrt. Jedoch gelten flir alle drei Substanzen im
wesentlichen dieselben Unfallszenarien, wenn auch mit verschiedenen Pa-
rametern und Entzlindungswahrscheinlichkeiten.
Wenn auch die Bestimmung der Vor- und Nachteile eines LEG-Terminals
an einem spezifischen Standort viele Aspekte einschlieBt, so ist doch
das Risiko fUr die lokale Bevolkerung eine der Kernfraqen dabei. Da es
jedoch keine historischen Daten liber Unfalle bei LEG-Terminals gibt,
konnen weder die Haufigkeit solcher Unfalle noch deren Auswirkungen
auf die betroffenen Menschen ohne weiteres abgeschatzt werden. In den
letzten Jahren wurden daher Versuche unternommen, flir eine Reihe von
geplanten LEG-Terminals das Risiko flir die ortliche Bevolkerung zu
quantifizieren, wobei verschiedene Techniken und Modelle eingesetzt
und unterschiedliche Ergebnisse erzielt wurden.
In diesem Kapitel wollen wir die in vier Landern fUr vier LEG-Ter-
minals durchgefUhrten Risikountersuchungen detailliert anfUhren, ihre
jeweilige Zuverlassigkeit prUfen, Erklarungen fUr die Unterschiede zwi-
schen ihnen aufzeigen, ihre jeweiligen Schatzwerte vergleichen und be-
zliglich ihrer Brauchbarkeit und Grenzen gewisse SchluBfolqerunqen zie-
hen. Soweit notwendig und angemessen, werden wir einige der Berichte
im Detail besprechen. Wenn es sich hier auch nicht urn den ersten Ver-
gleich von LEG-Risikoermittlungen handelt (siehe z.B. SES 1977), so
ist es unseres Wissens doch das erste Mal, daB Risikountersuchungen
aus vier Landern miteinander verglichen wurden.
Nachdem die Technik der Risikoermittlung flir LEG-Terminals noch neu
ist, konnten die Experten bis jetzt noch keine vollstandige Uberein-
stimmung darliber erzielen, wie das Risiko zu quantifizieren sei, wel-
che Modelle zu verwenden seien, welche Faktoren in eine solche Risiko-
ermittlung einzubeziehen und welche auszuschlieBen seien. Wir wollen
hier nicht behaupten, daB dieses Kapitel vollstandige oder endgliltige
Antworten auf die Probleme des Risikovergleiches oder der Risikoermitt-
lung geben kann; wir wollen nur einige erste Versuche einer Problemlo-
sung auf dem Gebiet der Risikoermittlung beschreiben.
RISIKO UND RISIKOERMITTLUNG
Urn ein Risiko zu quantifizieren, mlissen wir es erst definieren. Es
wird uns in diesem Abschnitt vor Augen gefUhrt, daB verschiedene Leute
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verschiedenes meinen, wenn sie vom Risiko sprechen. Daher ist unsere
Definition (bzw. eigentlich eine Gruppe von Definitionen) nicht so sehr
deskriptiv als normativ.
1m Idealfall sollte - akzeptiert man das Axiom der rational en Ent-
scheidung unter Unsicherheit - eine Evaluierung von Entscheidungsalter-
nativen die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Konsequenzen solcher Al-
ternativen miteinbeziehen (siehe z.B. Luce und Raiffa 1957). Das Kon-
zept des Risikos greift jedoch eine Untermenge dieser Konsequenzen zur
gesonderten Analyse heraus. Der Begriff wird typisch fUr bestimmte un-
sichere Konsequenzen verwendet und lenkt damit die Aufmerksamkeit von
anderen Kosten und Nutzen ab, die jedoch fUr die Bewertung genauso
wichtig sein konnen. So ist z.B. bei der Einfuhr von LEG eine Reihe
von Dimensionen fUr die Standortbestimmung und Anlageplanung maBgebend.
Einige dieser Dimensionen betreffen unsichere Kosten wie z.B. finanzi-
elle Verluste fUr den Eigentlimer, wenn Probleme auftreten (Verzogerung
bei der Erteilung der Genehmigung, Verlust des Liefervertraqes, Schiffs-
unglUck), oder Umweltschaden aufgrund von Unfallen oder normalen Be-
triebsunterbrechungen, Todesfalle oder Personenschaden bzw. Sachscha-
den aufgrund von Unfallen sowie negative Auswirkungen auf den Verbrau-
cher durch problembedingte Unterbrechungen der Erdgasversorgung (z.B.
Arbeitslosigkeit oder gesundheitliche Schaden in einem extrem kalten
Winter). Wahrend alle diese unsicheren Kosten als Risiko bezeichnet
werden konnen und auch so bezeichnet werden, und sie auch alle mit den
Methoden der Risikoermittlung analysiert werden konnen, so bezieht sich
doch der Begriff "Risikoermittlung" bei LEG typischerweise nur auf die
Berechnung der Todesfalle aufgrund von Unfallen. Alle in diesem Kapitel
besprochenen Risikoermittlungen beschranken sich auf diesen Bereich.
Risikodefinitionen
EinfUhrend wollen wir zunachst einige Definitionen aus der Risiko-
literatur zitieren:
Risiko ist die erwartete Anzahl von Todesfallen pro Jahr, die sich
aus den Auswirkungen eines Unfalles ergeben (SAl).
Risiko ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines durch einen
Storfall verursachten, Verletzung oder Zerstorung bewirkenden Ereig-
nisses innerhalb eines bestimmten Zeitraumes (Cremer und Warner) .
Das Gruppenrisiko wird definiert als die Haufigkeit, mit der eine
bestimmte Anzahl von unmittelbaren Todesfallen aus einem einzelnen Un-
fall zu erwarten ist. Das Risiko fUr die Gesellschaft insgesamt wird
definiert als die erwartete Anzahl der unmittelbaren Todesfalle pro
Jahr aufgrund eines Storfalles im System (Battelle).
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In den hier besprochenen Risikountersuchungen finden wir zwei Ex-
tremdefinitionen: Auf der einen Seite steht die Definition von Cremer
und Warner, die sich ausschlieBlich mit den Wahrscheinlichkeiten von
Storfallen befaBt und die Auswirkungen solcher Ereignisse vollkommen
ignoriert. Ein solcher Ansatz ist fur einen Vergleich oder eine Bewer-
tung nur dann sinnvoll, wenn aIle Storfalle gleichwertige Auswirkungen
haben und das Risiko als die Wahrscheinlichkeit definiert wird, daB
einer dieser Storfalle innerhalb eines gegebenen Zeitraumes eintritt.
Es ist aber naturlich unsinnig, zwei Anlagen als gleich riskant einzu-
stufen, wenn sie zwar die gleiche Unfallswahrscheinlichkeit aufweisen,
jedoch ein Unfall in der einen Anlage wesentlich schwerwiegendere Aus-
wirkungen hatte als ein Unfall in der anderen Anlage.
Andererseits kann und wird das Risiko manchmal als der groBte an-
nehmbare Storfall (mit den gravierendsten Konsequenzen) besprochen.
Wieder konnen wir dem entgegenhalten, daB ein Vergleich einer solchen
Risikoart nicht sinnvoll ist, da die Wahrscheinlichkeit eines Ereig-
nisses und damit die Relevanz eines solchen groBten annehmbaren Stor-
falles nicht in Betracht gezogen werden.
Wir betrachten daher die Risikodefinitionen von Keeney et aZ. (1979)
als die besten normativen Risikodefinitionen. Sie beziehen sich jeweils
auf einen bestimmten Aspekt des Risikos:
Risiko gehaufter TodesfaZZe: Die Wahrscheinlichkeit, daB eine bestimm-
te Anzahl von Todesfallen pro Jahr uberschritten wird 1
GeseZZschaftZiches Risiko: Die gesamte zu erwartende Anzahl der Todes-
falle pro Jahr. Diese Definition eignet sich fur bestimmte Analysearten
wie z.B. die Kosten-Nutzen-Analyse oder die Risiko-Nutzen-Analyse, bei
denen die gesellschaftliche Praferenz bezuglich der Anzahl der verlore-
nen Menschenleben als linear angenommen wird.
1. Die Darstellung erfolgt typischerweise als komplementare kumulierte
Wahrscheinlichkeitsverteilung, d.h., als Wahrscheinlichkeit pro Jahr,
daB die Anzahl der Todesfalle x ubersteigen wird, aufgetragen gegen
x. Eine solche Kurve - gelegentlich als Rasmussen-Kurve bezeichnet
(siehe NRC 1975) - enthalt Informationen, die bei den Individualwahr-
scheinlichkeiten fehlen, namlich uber die Auswirkung der Korrelation
zwischen solchen Wahrscheinlichkeiten. Eine Rasmussen-Kurve bezieht
sich auf die Sensitivitat gegen Katastrophen, die in der politischen
Sicht des Risikoproblems zu finden ist. Betrachten wir z.B. zwei An-
lagen, die eine gleiche Anzahl von zu erwartenden Todesfallen pro
Jahr verursachen konnen. Bei der einen Anlage ergibt sich diese An-
zahl aus einer Haufung in auBerst seltenen Katastrophen, wahrend sie
in der anderen auf normale kleine Unfalle verteilt wird. Bei der er-
steren Anlage ist der politische Wider stand aufgrund dieser Katastro-
phensensitivitat moglicherweise starker als bei der letzteren Anlage.
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Gruppenrisiko: Die Wahrscheinlichkeit, daB eine Einzelperson in einer
bestimmten einem Risiko ausgesetzten Gruppe innerhalb eines Jahres stirbt
Mit dieser Definition konnte man die Sensitivitat fUr das Gleichheits-
prinzip, die in einer politischen Risikoperspektive besteht, ansprechen
und bis zu einem gewissen Grad bestimmen, wie hoch der Anteil des Risi-
kos ist, den Anrainer, Camper, Bootsfahrer, etc. tragen. Diese Definition
erlaubt es auch, das Risiko am und auBerhalb des Arbeitsplatzes jeweils
separat zu bestimmen, da diese beiden Risiken im politischen und gesell-
schaftlichen ProzeB haufig sehr unterschiedlich behandelt werden.
Individualrisiko: Die Wahrscheinlichkeit, daB eine dem Risiko ausge-
setzte Einzelperson innerhalb eines Jahres daran stirbt. Hier handelt
es sich lediglich urn einen Durchschnitt aus dem Gruppenrisiko, welches
anhand der dritten Definition ermittelt wurde. Dieser MaBstab ist etwas
problematisch, da er davon abhangt, wie die dem Risiko ausgesetzte Be-
volkerung definiert wird. Legt man "ausgesetzt" so aus, daB die indivi-
duel Ie Wahrscheinlichkeit zu sterben groBer ist als 10- 12 pro Jahr,
dann wird das Individualrisiko Uber einen Bereich der engeren Umgebung
der Anlage verteilt. Wird jedoch "ausgesetzt" so definiert, daB die
Wahrscheinlichkeit groBer ist als 10- 30 , so verteilt sich das Individu-
alrisiko Uber einen wesentlich groBeren Bereich und ist daher deutlich
geringer. Trotz dieser Unzulanglichkeit eignet sich das Individualrisi-
ko als MaBstab fUr einen praktischen Vergleich zwischen dem gemessenen
Risiko und vertrauteren Risiken, denen der einzelne ausgesetzt ist, wie
z.B. Risiko durch Rauchen, Autofahren, etc. Wenn sich auch solche Ver-
gleiche nicht fUr ein Entscheidungs- oder Wahlmodell eignen, so liefern
sie doch leicht verstandliche pegelwerte fUr die Abwagung des Risikos
einer Anlage.
Die Risikoermittlung als Entscheidungshilfe
Angesichts der Ausrichtung dieses Kapitels konnte man leicht ver-
gessen, daB die Risikoermittlung nicht einem Selbstzw~ck dient, son-
dern in Wirklichkeit nur ein Element des umfassenden Prozesses der
Standortbestimmung und Planung von LEG-Anlagen darstellt. Die Risiko-
ermittlung 5011 speziell eine Entscheidungshilfe fUr eine oder mehre-
re der Entscheidungen sein, welche innerhalb dieses Prozesses getrof-
fen werden mUssen. WeiB man, welchen Platz die Risikoermittlung im Rah-
men eines LEG-Standorbestimmungs- und -Planungsprozesses einnimmt, so
versteht man auch die Eignung und den Wert der Risikoermittlung als
Entscheidungshilfe.
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In Anbetracht der Reihe von Entscheidungen, die getroffen werden
mlissen und Risikodimensionen enthalten, sollte man annehmen, daB der
Risikoermittlung bei der LEG-Standortbestimmung und -Planung verschie-
dene Rollen zugewiesen waren. Dennoch beschrankt man sich in den von
uns untersuchten Prozessen auf eine einzige Rolle: auf eine Dimension
- dem Lebens- und Gesundheitsrisiko, und eine Entscheidungsebene -
der Standortbestimmung oder der Planung (je nach Land). Diese Ein-
schrankung zeitigt mehrere Auswirkungen: Zunachst wird der analyti-
sche DenkprozeB und die politische Aufmerksamkeit von jenen Fragen
abgelenkt, die in der Risikountersuchung nicht behandelt werden: So
konnte z.B. das Risiko einer Lieferunterbrechung immerhin einen we-
sentlichen Faktor darstellen. Allerdings ermdglicht es diese Vorgangs-
weise, daB eine Analyse tatsachlich durchgeflihrt wird. Eine wirklich
umfassende Risikoanalyse wlirde Jahrzehnte beanspruchen und ware auch
dann noch nicht vollstandig.
Eine zweite Auswirkung dieser Einschrankung der Rolle der Risiko-
ermittlung liegt darin, daB die Ebene ihrer Anwendung die Art ihrer
Durchflihrung beeinfluBt. Wenn die Risikoermittlung zum ProzeB der
Standortbestimmung gehbrt, wird eine bestimmte Anlagenkonzeption als
gegeben angenommen und die Analyse konzentriert sich auf Bereiche wie
Schiffsverkehr oder lokale Bevdlkerungsdichte als standortspezifische
Eingaben bei der Berechnung des Bevblkerungsrisikos. Gehdrt die Risi-
koermittlung dagegen zum ProzeB der Anlagenkonzeption, so wird der
Standort als gegeben angenommen und die P.nalyse befaBt sich nur mit
dem Umfang, der Anordnung und der technischen Ausflihrung der Anlagen-
bestandteile. In diesem Fall werden technische Variationen der Kon-
zeption auf ihre jeweilige Verringerung des Risikos hin analysiert.
Die enge Rolle, die der Risikoermittlung zugewiesen ist, hat noch
eine dritte Auswirkung. Sobald ein Standort ausgewahlt ist, bedeutet
dies bei den gegebenen politischen Realitaten, daB die Frage der
grundsatzlichen Zumutbarkeit des Risikos mehr oder weniger geregelt
ist. Wird eine Risikoermittlung im Planungsstadium durchgeflihrt, so
kann sie zwar verschiedene Abanderungen zwecks kostenglinstigster Ver-
ringerung des Risikos miteinbeziehen, wird jedoch aufgrund ihrer Aus-
richtung und ihres Auftrages kaum zu dem SchluB kommen, daB der Stand-
ort bei dem gegenwartigen Stand der Technik nicht annehmbar sicher ge-
macht werden kann, und empfehlen, diesen Standort aufzugeben. Wenn
andererseits eine Risikoermittlung im Stadium der Standortwahl durch-
geflihrt wird, so ist es zumindest denkbar, daB keiner der zum gegebe-
nen Zeitpunkt zur Wahl stehenden Standorte als annehmbar empfunden
wird.
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Die Risikoermittlung steht nicht flir sich allein im Raum. Sie ist
eine Entscheidungshilfe innerhalb eines wesentlich groBeren Prozesses.
Urn die gegenwartige Methode der Ermittlung zu verstehen und Verbesse-
rungsvorschlage zu machen, muS man diesen groBeren ProzeB verstehen.
Wie wir in diesem Abschnitt ausgeflihrt haben, bestimmt dieser groBere
ProzeB die Rolle und die Natur der Risikoermittlung auf eine sehr
grundlegende und wesentliche Art, selbst wenn die Risikoermittlung
an sich als absolut unabhangige Untersuchung durchgeflihrt wird.
UBERBLICK UBER DIE RISIKOSTUDIEN
In Tabelle 7.1 geben wir einen umfassenden Uberblick Uber die wich-
tigsten Risikostudien, welche flir die vier Standorte (Wilhelmshaven,
Eemshaven, Mossmorran-Braefoot Bay und Point Conception) erstellt wur-
den. Einiqe Kommentare zu den Zeilenliberschriften dieser Tabelle mogen
von Nutzen sein.
a) Unte~suchte Systembe~eiche: Nicht aile Studien berlicksichtigen aile
Hauptbereiche eines LEG-Terminals, namlich Tankschiffe, Umschlag und
Lagertanks. 1m speziellen gibt es flir Wilhelmshaven zwei Arten von
Studien: Die eine behandelt nur den Schiffsbetrieb und den Umschlag
von LEG, wahrend sich die andere nur auf die Lagertanks beschrankt.
b) Risikobeg~iff: Wie wir bereits vorher ausflihrten, gibt es keine ein-
heitliche Definition des Risikos. Wir bezeichnen daher die Art des
jeweils analysierten Risikos.
c) Abschatzung de~ Wah~scheinlichkeiten von E~eignissen: Ein zentraler
Teil der Risikoermittlung besteht in der Abschatzung der Wahrschein-
lichkeiten, soferne nicht nur die Auswirkungen untersucht werden. Es
ist daher festzustellen, wie dieses Problem in den verschiedenen Stu-
dien gelost wurde. FUr fertig geplante Anlagen gibt es zwei Methoden,
die die Durchflihrung dieser Aufgabe erleichtern. Die E~eignisbaumana­
lyse ist eine Technik zur Entdeckung einer logischen Folge von Ereig-
nissen (Storfallen), die zu unerwlinschten Auswirkungen (Unfallen)
fUhrt. Sobald die moglichen Ereignisse (Storfalle) festgelegt sind,
bestimmt man mit der Fehle~baumanalyse die Wahrscheinlichkeit eines
"top level"-Ereignisses (typischerweise ein spezifischer Unfall),
welches das Ergebnis einer Abfolge von grundlegenden Ereignissen
(Storfallen) im System ist. Diese Techniken eignen sich jedoch nicht
flir die Abschatzung der Wahrscheinlichkeiten von Unfallen wie z.B.
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Schiffskollisionen. Wir werden spater zwei daflir geeignete Methoden
diskutieren.
d) Abschdtzung der Ereigniskonsequenzen: Flir die Beschreibung von Aus-
wirkungen sind Begriffe zu verwenden, die dem Entscheidungstrager ge-
laufig sind. Aus diesem Grund, wie auch aufgrund der typischerweise
verwendeten Risikodefinitionen erfolgt in den meisten Studien die Ab-
schatzung der Auswirkungen nach der Anzahl der Todesfalle, die ein
bestimmtes Ereignis bewirken kann.
e) Hisikoabschdtzung: Je nach der verwendeten Risikodefinition werden
verschiedene Werte bzw. in einigen Fallen liberhaupt keine werte an-
gegeben.
f) Ergebnis: Un serer Meinung nach ware das ideale Ergebnis einer Risi-
kostudie die Quantifizierung des Risikos und der Vergleich mit den
Risiken aus anderen Ursachen, sodaB in einem EntscheidungsprozeB be-
stimmt werden kann, ob das LEG-Hafen-bedingte Risiko im Vergleich
zu anderen Risiken hoch oder niedrig ist. Ideal ist ein Vergleich
mit Risiken von Alternativen, die im EntscheidungsprozeB tatsach-
lich zur Wahl stehen: Standort A gegen Standort B gegen kein Stand-
ort, Risikoreduzierung I gegen Risikoreduzierung II, etc. Ein sol-
cher Vergleich als Ergebnis der Risikoermittlung wlirde flir den Ent-
scheidungsprozeB den groBten direkten Nutzen erbringen. Jedenfalls
sollte aber bedacht werden, daB Entscheidungen liber die Zumutbar-
keit des LEG-Hafen-bedingten Risikos ein gegenseitiges Abwagen von
gesellschaftlichen Werten mit sich flihren, wie auch moqlicherweise
politische Aspekte in sich bergen, die liber die Aufgabe der Risiko-
ermittlung und die Bevollmachtigung der Analyseersteller hinausge-
hen. Daraus folgt, daB eine Risikoermittlung zwar Informationen an
den Entscheidungstrager vermitteln soll, die er als Grundlage flir
seine Entscheidung verwenden kann, sie ihm jedoch die Entscheidung
selbst nicht abnehmen kann.
g) Unsicherheiten bei den Ergebnissen: Aufgrund der begrenzten Erfah-
rung mit LEG-Unfallen bleibt eine starke Unsicherheit darliber be-
stehen, wie genau die Abschatzung der Wahrscheinlichkeiten und der
Auswirkungen solcher Ereignisse ist. Die verschiedenen Studien be-
handeln dieses Problem auf verschiedene Art und Weise. Einige igno-
rieren die Unsicherheiten vollstandig, andere geben konservative
Schatzwerte an, einige flihren Sensitivitatsanalysen durch und wie-
der andere bezeichnen Fehlergrenzen flir das quantifizierte Risiko.
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Tabelle 7.1 Vergleich der fUr die vier Standorte erstellten Risiko-
studien
Probleme TNO Aberdour Cremer und Warner ADL
a.
b.
c.
cl
c2
c3
Untersuchte
Systemteile
Risikobe-
griff
Abschatzung:
Wahrschein-
lichkeiten
von Ereig-
nissen
Ereignis-
baumanalyse
Fehlerbaum-
analyse
Tankschiff.
Umschlag.
Lagertank
Risiko gehaufter
Todesfalle und
Gruppenrisiko
Ja.
quantitativ
Ja
Nein
Tankschiff
Gruppen- und
Individualrisiko
Ja,
quantitativ
Nein
Nein
Tankschiff.
Umschlag.
Lagertank
Wahrscheinlich-
keit eines Ereig-
nisses mit Verlet-
zungs- oder Zer-
st6rungsfolgen
nur als gering,
sehr gering, usw.
Nein
Nein
Tankschiff,
Umschlag.
Lagertank
Risiko gehaufter
Todesfalle
Ja,
quantitativ
Ja
Ja
Ja. quantitativ
nach Todesfallen
d. Abschatzung
der Ereig-
niskonse-
quenzen
Ja. quantitativ
nach Todesfallen
Ja. quantitativ
nach Todesfallen
Ja. aber nur phy-
sikalische Konse-
quenzen (z.B.Aus-
trittsumfang); kei-
ne Abschatzung der
Todesfalle
e.
f.
g.
h.
Risikoab-
schatzung
Ergebnis
Unsicherhei-
ten bei den
Ergebnissen
Einzelereig-
nis mit dem
gr6Bten Ri-
siko
Gesellschaftli-
ches und Indivi-
dualrisiko gering
im Vergleich zu
anderen vorn Men-
schen verursach-
ten Risiken
Gesellschaftli-
ches und Indivi-
dualrisiko gering
im Vergleich zu
anderen vorn Men-
schen verursach-
ten Risiken
Nicht erwahnt
Aufgrundlaufen
von LNG-Tankern
Individualrisiko
hoch im Vergleich
zu anderen vorn
Menschen verur-
sachten Risiken
Individualrisiko
hoch im Vergleich
zu anderen vorn
Menschen verur-
sachten Risiken
Nicht erwahnt
Nicht bestimmt
Keine Abschatzung
von ausdrucklichen
Todesfallen; nur
Wahrscheinlichkeit
von Ereignissen
"Kein Grund zu
bezweifeln. daB
Anlagen nicht so
gebaut und betrie-
ben werden konnen,
daB sie fur die
Sicherheit der Ge-
meinde annehmbar
sind
Nicht erwahnt
Nicht bestirrunt
Ja. quantitativ
Point Conception
geeignet bezuglich
der Sicherheit des
Tankschiffver-
kehrs. Risiko sehr
gering
Sensitivitatsana-
lyse
Nicht bestimmt
FERC
Tankschiff
Gesellschaftli-
ches, Gruppen-
und lndividual-
risiko
SAl
Tankschiff,
Umschlag,
Lagertank
Risiko gehaufter
Todesfalle, Grup-
pen- und lndivi-
dualrisiko
Bratz
Urnschlag,
Lagertank
Nicht definiert
Krappinger
Tankschiff
Nicht definiert
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WSB
Tankschiff
Nicht definiert
Ja,
quantitativ
Ja
Nein
Ja,
quantitativ
Ja
Ja
Nur als sehr ge- Ja, Nur als sehr ge-
ring quantitativ ring
Nein Nein Nein
Nein Nein Nein
Ja, quantitativ
nach Todesfallen
Ja, quantitativ
Ja, quantitativ
nach Todesfallen
Ja, quantitativ
Ja, aber nur phy-
sikalische Konse-
quenzen (z.B. Aus-
trittsumfang); kei-
ne Abschatzung der
Todesfalle
Keine Schatzungen
angegeben
Keine Schatzungen
angegeben
Keine Schatzungen
angegeben
Einige quantitative
Aussagen bezuglich
weniger und vieler
Todesfalle
Ja, quantitativ
Risiko vergleich-
bar mit Risiken
aus naturlichen
Ereignissen und
damit auf annehm-
barer H6he
"Das Risiko ist
auBerst gering"
Bezuglich der Kon-
sequenzen und ihrer
Wahrscheinlichkeit
gibt es keine Ge-
fahr, cf. diesbe-
zugliche Gesetze
Keine Endergebnisse Risiko ist nicht
unbetrachtlich
Uneinigkeit zwi-
schen Experten
wird erwahnt
Nicht bestimmt
Sensitivitatsana- Nicht erwahnt
lyse
Nicht bestimmt Nicht bestimmt
Nicht erwahnt
Nicht bestimmt
Nicht erwiihnt
Nicht bestirnmt
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h) Einzelereignis mit dem hochsten Risiko: Wenn MaBnahrnen zur Reduzie-
rung des Risikos gesetzt werden, ist es nlitzlich zu wissen, welches
Ereignis das hochste Risiko mit sich flihrt, da es haufig vorkommt,
daB das Ereignis mit dem hochsten Risiko die kostenglinstigste Mog-
lichkeit flir eine Risikoverminderung bietet.
Bei der Bewertung der Studien sollte man nicht vergessen, daB die
Unterschiede zwischen ihnen, die aus Tabelle 7.1 so deutlich hervor-
treten, zumindest teilweise aus der Tatsache heraus erklart werden
konnen, daB sie flir verschiedene Entscheidungsprozesse durchgeflihrt
und eingesetzt wurden, sodaB daher jede Studie dem jeweiliqen Entschei-
dungsprozeB, flir den sie erstellt wurde, angepaBt ist.
ERMITTLUNG UND VERGLEICH VON LEG-TERMINALRISIKEN
In diesem Abschnitt behandeln wir die Wahrscheinlichkeiten und Aus-
wirkungen von verschiedenen Ereignissen (Storfallen). Zuerst besprechen
wir die Schatzwerte von Storfallwahrscheinlichkeiten, dann die Schatz-
werte flir die DampfwolkengroBe und deren Entzlindungswahrscheinlichkeit
als Folge der Storfalle und schlieBlich untersuchen wir die Auswirkun-
gen auf die ortliche Bevolkerung. Dabei ist es unsere primare Aufgabe,
Vergleichsmoglichkeiten flir die Resultate der Risikostudien herauszu-
arbeiten und die wesentlichen Unterschiede bei den Schatzungen der
Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen anhand der den Modellen zugrun-
deliegenden Annahrnen und deren Zuverlassigkeit aufzuzeigen. Wie wir je-
doch bereits gezeigt haben, lassen sich nicht aIle Studien ohne weite-
res vergleichen. Einige beziehen nur einen Teil der von uns behandel-
ten Ereignisse in ihre Darstellung mit ein, wahrend wieder andere kei-
ne Quantifizierung der Wahrscheinlichkeiten oder der Auswirkungen der
Ereignisse durchflihren. Daher kann und wird in diesem Abschnitt kein
vollstandiger Vergleich aller Ereignisse moglich sein.
In Tabelle 7.2 geben wir einen kurzen Uberblick liber die in Wilhelms-
haven, Eemshaven, Mossmorran-Braefoot Bay und Point Conception geplanten
Terminals. Dabei zeigt sich, daB Mossmorran eine Sonderstellung einnimmt:
Der Terminal ist nicht nur ein Exporthafen, sondern es wird auch LPG
(hauptsachlich Propan und Butan) ausgeflihrt, wahrend im Gegensatz dazu
LNG liberwiegend (zu ca. 90%) aus Methan besteht. So weit sich den zur
Verfligung stehenden Risikostudien entnehrnen laBt, stimmt die technische
Konzeption der vier Terminals ziemlich liberein. Die LEG-Tankschiffe sind
(abgesehen von der GroBe) ahnlich und auch bei den Lagertanks und den
Umschlaganlagen bestehen kaum Unterschiede.
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Wahrscheinlichkeiten von LEG-Austritten
Eines der schwierigsten Probleme bei der Risikoermittlung ist die
Bestimmung von moglichen Ereignissen oder Storfallen und die Abschat-
zung ihrer Haufigkeit, d.h., ihre Wahrscheinlichkeit. Per definitionem
ist es fast unmoglich, ausreichendes historisches Zahlenmaterial zu
finden, urn die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses mit geringer Wahr-
scheinlichkeit abzuschatzen. Man muB statt dessen Modelle erstellen
und sich auf Daten stUtzen, die aus anderen, prasumptiv ahnlichen Sy-
stemen stammen. Ein weiterer wichtiqer Faktor des Problemes der Risi-
koermittlung ist die Identifizierung von Ereiqnissen, die noch nie
stattgefunden haben, die jedoch schwerwiegende Konsequenzen nach sich
ziehen wUrden. Dieses Problem wurde in der Lewis-Studie Uber die Sicher-
heit der Kernkraft (1978) wie folgt beschrieben:
Es ist konzeptionell unmoqlich, einen im mathematischen Sinne voll-
standigen Ereignis- und Fehlerbaum zu erstellen; entscheidend ist, auf
welche Weise eine Vollstandigkeit angestrebt wird, sowie die Fahigkeit,
mit einiger Sicherheit zu beweisen, daB nur unbedeutende Faktoren ausge-
lassen wurden. Diese inharente Einschrankung bedeutet jedoch, daB jede
Berechnung auf der Grundlage dieser Methodik immer Revisionen unterwor-
fen sein wird und immer Zweifel an ihrer Vollstandigkeit bestehen werden
Wir konnen und wollen daher nicht behaupten, daB die hier angefUhr-
ten Ereignisse alle moglichen Ereignisse einschlieBen. Wir kdnnen je-
doch durchaus feststellen, daB wir alle Ereignisse anfUhren, die in der
Risikoliteratur (z.B. TNO, SAl, ADL, Battelle) aufscheinen. Als die zwei
meistdiskutierten Stdrfalle haben sich Tankschiffunfalle und der Bruch
von Lagertanks herauskristallisiert.
Philipson (1978) beschreibt zwei typische Methoden fUr die Berech-
nung der Wahrscheinlichkeit von Schiffsunfallen:
1. Statistische Injerenz: Die Schatzwerte werden aus historischen Da-
ten fUr eine groBere Schiffskategorie, z.B. Oltanker, errechnet und
dann entsprechend modifiziert, urn die voraussichtlichen Unterschie-
de fUr LEG-Tankschiffe und ihre Bewegungen in dem jeweiligen Hafen
einzubeziehen. Dies geschieht z.B. durch Heranziehung eines subjek-
tiven Urteils und die Bestimmung der Anzahl der Unfalle, die bei
Vorhandensein diverser SchutzmaBnahmen nicht geschehen ware.
2. Kinematisches Modell: SAl analysieren SchiffszusammenstdBe mit Hilfe
der Annahme, daB die Schiffsbewegungen in der betroffenen Zone zumin-
dest wahrend der kurzen Zeitspanne vor einem Unfall zufallig sind.
Auf der Grundlage dieser Annahme ergibt ein kinematisches Modell fUr
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einen Hafen einer bestimmten Anordnung und eines bestimmten Verkehrs-
aufkommens die erwartete Anzahl von ZusammenstoBen pro Jahr. Die Fein-
abstimmung auf die tatsachlichen Durchschnittsbedingungen von mehreren
Hafen erfolgt dann, indem das Modell maBstabgemaB auf die tatsachliche
Kollisionshaufigkeit in der Vergangenheit fur diese Hafen ubertragen
wird.
Tabelle 7.3 gibt die Wahrscheinlichkeitswerte fur verschiedene Ereig-
nisarten an. Wir weisen darauf hin, daB diese Schatzwerte nicht immer
direkt den Studien entnommen w~rden. In einigen Fallen haben wir Anpas-
sungen vorgenommen, urn zusatzliche Daten zu berucksichtigen. SAl nahmen
beispielsweise eine hohere Anzahl von Schiffen mit groBeren Tanks an
als gegenwartig geplant ist, sodaB wir die Wahrscheinlichkeiten und Aus-
trittsmengen dementsprechend reduziert haben. FERC behandelten nur Aus-
trittsmengen im Umfang von 25.000 m3 , obwohl sie auch Daten fur geringe-
re Austrittsmengen vorlegten. Diese Angaben wurden bei der Erstellung
der Tabelle 7.3 einbezogen. Die drei Gutachten von Krappinger (1978a,b,
c) kamen durch die Verwendung von Unfallreduzierungsfaktoren zwischen
1,0 und 0,05 zu einer ganzen Reihe von verschiedenen Ergebnissen. Da fUr
den letzteren Faktor keine Argumentation angefUhrt wurde, zogen wir den
Faktor 1,0 heran, der auch bei Krappinger (1978a) verwendet wurde.
Dieser Vergleich der Studien ergab u.a. folgende interessante Ergeb-
nisse:
a) Verglichen mit der Wahrscheinlichkeit von Kollisionen, Aufgrundlau-
fen und Rammen werden andere Ereignisse kaum erwartet (mit Ausnahme
eines internen Storfalles bei Aberdour).
b) Bei den drei Studien fUr Point Conception ergaben sich wesentliche
Unterschiede bei den Austrittswahrscheinlichkeiten (zwischen 10- 3
und 10- 6 fUr Austrittsmengen von 10.000 bis 25.000 m3 ).
c) Obwohl Eemshaven, Braefoot Bay und Wilhelmshaven jeweils unterschied-
liche Schiffsverkehrsmuster haben, weisen sie dennoch alle eine Ge-
samtaustrittswahrscheinlichkeit von 10- 3 auf, wahrend die Austritts-
mengen fUr Eemshaven und Braefoot Bay variieren bzw. fUr Wilhelmsha-
ven nicht definiert sind.
Das Ereignis, das zu der groBten Austrittsmenge fUhren konnte, ist
der Bruch eines Lagertanks aufgrund von Sturm, Absturz eines Flugzeu-
ges oder einer Rakete, Meteoriten, Erdbeben, systemintere Storungen
und Unfalle bei Chemiewerken der Umgebung. TNO berechnen ihre Schatz-
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werte aus den historischen Daten einer LNG-Anlage flir den Spitzenbe-
darf. Cremer und Warner bezeichnen die Wahrscheinlichkeit als "sehr
gering", ohne anzugeben, wie sie zu dieser Qualifikation kommen. ADL
und SAl leiten ihre Schatzwerte aus historischen Daten liber Wetterbe-
dingungen, Erdbebenhaufigkeit und Haufigkeit von Flugzeugabstlirzen ab.
Die Wahrscheinlichkeit flir systeminterne Starungen aufgrund von Mate-
rialproblemen ergab sich aus einer technischen Analyse des verwende-
ten Materials und der Temperaturschwankunqen, die zu Ermlidungserschei-
nungen oder Deformationen flihren kannen. Bratz schatzt die Wahrschein-
lichkeit, da0 ein Flugzeug einen der sechs Lagertanks treffen konnte,
mit Hilfe von historischen Daten aus Deutschland abo
Alle Lagertanks befinden sich in Auffangbecken, die den gesamten In-
halt des Tanks (in fllissiger Form) aufnehmen konnen. Alle glaubwUrdigen
Storfallszenarien gehen von der Annahme aus, daB diese Auffangbecken
nicht brechen werden und daher die gesamte Austrittsmenge in diesen Bek-
ken verbleibt. Bei Storfallen mit gemeinsamer Ursache (z.B. Erdbeben,
Flugzeugabsturz) scheint diese Annahme jedoch fraqwlirdiq.
Nur SAl ziehen die Moglichkeit in Betracht, daB aufgrund eines Stor-
falles mit gemeinsamer Ursache mehr als ein Tank gleichzeitig brechen
konnte. Der maximal annehmbare Austritt ist demnach fUr sie der Bruch
aller drei Lagertanks (wobei jeder Tank 77.500 m3 faBt). SAl beziehen
in ihre Wahrscheinlichkeitswerte die Tatsache ein, daB die Tanks ca.
40% der Zeit leer stehen.
Bei der Berechnung der Wahrscheinlichkeiten von Lagertankbrlichen
gab es folgende wesentliche Resultate:
1. Die Wahrscheinlichkeit eines Lagertankbruches wi£d bei allen Stand-
orten auf 10- 5 pro Jahr eingeschatzt.
2. Als konservative Schatzung wird generell der komplette lnhalt eines
Tanks als Mindestaustrittsmenge angenommen. Cremer unct Warner nehmen
jedoch nur 15% eines Tankinhaltes als Austrittsmenge an.
3. Die Unterschiede zwischen den Schatzwerten sind eher unwesentlich,
mit Ausnahme von ADL und SAl. So betragt z.B. bei SAl die Wahrschein-
lichkeit eines Austrittes aufgrund von Objekten, die in den Tank
stlirzen, 4x10- 7 , wahrend ADL als Wert 10- 5 angeben. Elisabeth Drake
(von ADL) wies darauf hin, daB dieser Unterschied darauf zurUckzu-
flihren ist, daB die RaketenabschuBplane im nahegelegenen Air-Force-
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Stlitzpunkt Vandenburg in dem Zeitraum zwischen der Anfertigung der
beiden Studien geandert wurden (personliche Mitteilung 1981).
4. Unfalle mit gemeinsamer Ursache, bei denen mehr als ein Tank bre-
chen kann, werden nur von SAl in Betracht gezogen.
Auswirku~eines LEG-Austrittes
Wir haben bisher die Wahrscheinlichkeiten von verschiedenen Austritts-
mengen aufgrund von Systemteilausfallen untersucht. Bevor wir nun die
Anzahl der Todesfalle bei bestimmten Austrittsmengen quantifizieren kon-
nen, mlissen wir erst untersuchen, was mit dem ausgetretenen LEG geschieht
und wodurch es Todesfalle verursachen kann.
Es scheint Ubereinstimmung darliber zu herrschen, daB nur die Entzlin-
dung und darauffolgende schnelle Verbrennung oder Detonation des ausge-
tretenen LEG - aufgrund der Warmestrahlung und der Explosionswirkung -
Auswirkungen auf Gesundheit und Leben haben kann. Das LEG verdampft so-
fort nach dem Austritt, wodurch eine Dampfwolke entsteht, die dann in
Windrichtung fortzieht und sich auflost. Wenn es zu keiner Entzlindung
kommt, erreichen schlieBlich alle Teile der Wolke die Konzentrations-
grenze, unter welcher keine Entzlindung mehr stattfinden kann. Urn die
Auswirkungen abzuschatzen, benotigt man daher Schatzwerte bezliglich der
GroBe der Dampfwolke, der Entfernung in Windrichtung, bis zu der die
Konzentration eines Teiles der Wolke liber der unteren Entflammbarkeits-
grenze bleibt sowie bezliglich der Wahrscheinlichkeit einer Entzundung.
Verdampfung und Dispersion: Innerhalb des Themenkreises der LEG-Risi-
koermittlung hat die Frage, wie sich das LEG nach einem Austritt verhalt,
das groBte Interesse der Wissenschaftler auf sich gezogen. Bis jetzt um-
faBt das vorhandene empirische Material nur Daten uber Austrittsmengen
bis zu 50 m3 fur einen LNG-Austritt zu Lande und bis zu 200 m3 fur einen
LNG-Austritt zu Wasser. Urn das Verhalten von groBen Austrittsmengen vor-
herzusagen, muB man daher auf theoretische Modelle zuruckgreifen, welche
allerdings nur schwer zu bestatigen sind. Wenn die Vorhersagen flir groBe
Austrittsmengen auch variieren, so liefern sie doch gute Schatzwerte liber
die beobachteten Austritte.
Die in den einzelnen Studien gemachten Vorhersagen liber die maxima-
len Entfernungen entzundbarer Dampfwolken in Windrichtung nach einem
Austritt auf See sind in Tabelle 7.4 angeflihrt. tiber rauhem Gelande
geht die Dispersion einer Dampfwolke vermutlich schneller vor sich als
liber Wasser, auBer wenn die Wolke aus Propan- oder Butandampf besteht,
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Tabelle 7.4: Maximale Entfernung in Windrichtung einer entzundbaren
LNG-Dampfwolke nach Momentanaustritten zu Wasser
Bericht LEG-Austritts- Atmospharische Windgeschwindig- Entfernung in
grafle (m 3 ) Stabil itatel keit (km!h) Windrichtung (km)
Bratz 20.000 A-F Alle Windgeschw. 2,3
Nur bei Nacht Alle Windgeschw. 3,5
TNO 25.000 D 3,3
E,F 10,0
ADL 25.000 A 25,0 1,0
D 21,0 7,0
E 19,8 10,0
F 10,8 20,0
FERC 30.000 A 25,0 0,5
16.0 0,5
9,0 0,6
D 25,0 4,2
16,0 4,9
9,0 5,9
E 25,0 7,8
16,0 9,2
9,0 11 ,3
F 25,0 18,1
16,0 21,6
9,0 27,1
SAl 37.500 A,D,F 54,0 6,0
A,D,F 25,0 3,5
A,D,F 11 ,0 2,0
A,D,F 0,0 1,0
ADL 50.000 A 25,0 1,0
D 21,0 9,0
E 19,8 15,0
F 10,8 25,0
SAl 88.000 A,D,F 11,0 2,5
el Atmospharische Stabilitat: reicht von A, sehr unstabil (rauh) bis F, sehr stabil
(ruhig)
welcher sich aufgrund seiner hohen Dichte in niedrig liegenden Gebie-
ten ansammelt. Die Unterschiede zwischen den Studien sind gravierend.
Wahrend SAI und Bratz relativ geringe Entfernungen vorhersagen, ent-
sprechen sich ADL und FERC in ihren Vorhersagen von groBen Entfernun-
gen. Interessant ist auch, daB bei FERC die Entfernung mit sinkender
Windgeschwindigkeit zunimmt, wahrend sie bei SAI abnimmt.
Obwohl Austritte zu Lande maglicherweise umfangreicher sind, wer-
den sie generell als weniger gefahrlich eingestuft als Austritte zu
Wasser. Ein Grund fur diese Annahme ist, daB Austritte zu Lande ge-
wahnlich begrenzt sind, nachdem die Lagertanks von Dammen umgeben
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sind, von denen allgemein angenommen wird, daB sie nicht brechen.
Ein zweiter Grund liegt darin, daB das LEG zu Lande langsamer ver-
dampft als zu Wasser.
Entzundung der Dampfwolken: Die Entzundungswahrscheinlichkeit ist
in zwei Komponenten unterteilt: Die erste Komponente ist die Direktent-
zundung durch das Ereignis, welches den Austritt verursacht hat. Wie
aus Tabelle 7.5 entnommen werden kann, ist diese Wahrscheinlichkeit je
nach Ereignis allgemein hoch angesetzt. Der Grund ist in der Annahme
zu finden, daB das Ereignis, welches zu einem Bruch des Lagertanks fuh-
ren kann, auch genug Reibungshitze erzeugt, urn die entstehende Dampf-
wolke zu entzunden. Die zweite Komponente ist die Wahrscheinlichkeit,
daB die Dampfwolke durch eine andere Ursache entzundet wird, vorausge-
setzt, daB die Entzundung nicht sofort erfolgt. Dies hangt natlirlich
von dem Vorhandensein von Entzundungsursachen innerhalb der Entflamm-
barkeitsdistanz der Dampfwolke abo Eine verzogerte Entzundung hat fur
gewohnlich groBere Auswirkungen, da sich die Wolke ausbreitet und in
Windrichtung fortzieht. Daher wird bei den meisten Austrittsorten das
Gesamtrisiko durch eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Sofortentzundung
reduziert. In dieser Hinsicht sind TNO und Aberdour in ihren Schatzun-
gen konservativer als die anderen Studien. Die Wahrscheinlichkeit einer
sofortigen Entzundung kann naturlich auch von den ortlichen Gegebenhei-
ten abhangen. So weisen z.B. Keeney et al. (1979) darauf hin, daB sie
die Wahrscheinlichkeit einer Sofortentzundung sehr hoch angesetzt ha-
ben, da Kollisionen an dem untersuchten Standort normalerweise groBe-
re Schiffe mit gefahrlichen Ladungen wie z.B. Chlor betreffen wurden.
Da die historischen Daten uber LNG-Austritte beschrankt sind, konnen
die geschatzten Entzundungswahrscheinlichkeiten kaum bestatigt werden.
Tabelle 7.5: Wahrscheinlichkeiten der sofortigen Entzundung nach einem
Schiffstankbruch
Entzundungsursache TNO Aber- FERC SAl Battelle Keeney
dour et al.
(1979)
Kollision 0,65 0,66 0,9 0,9 0,8 0,9-0,99
Aufgrundlaufen 0,1 0,0 0,3
Rammen 0,9
Rakete/Flugzeug 0,9 0,9
Meteorit 0,0
Interne Storung 0,9 0,0
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FERC, SAl, Battelle und Keeney et aZ. verwenden das gleiche Modell
flir die Berechnung der Wahrscheinlichkeit einer verzogerten Entzlindung.
Sie nehmen an, daB jede Entzlindungsursache eine Dampfwolke mit der glei-
chen Wahrscheinlichkeit p entzlinden kann. Daher ergibt sich als Wahr-
scheinlichkeit Pn ' daB die Dampfwolke durch eine von n Ursachen entzlin-
det wird, Pn = 1 - (l-p)n. Zusatzlich nehmen aIle Untersuchungen, die
dieses Modell verwenden, an, daB jede Person eine Entzlindungsursache
sein kann, da sie Einrichtungen (z.B. Auto, Ofen, Licht) verwendet, die
konkrete Entzlindungsquellen sind. Die Unterschiede in den Studien erge-
ben sich also hauptsachlich aus der subjektiven Einschatzung der Wahr-
scheinlichkeit p. Tabelle 7.6 flihrt die verschiedenen Schatzwerte an.
Tabelle 7.6: Entzlindungswahrscheinlichkeiten pro Person bei verzogerter
Entzundung
Wahrscheinlichkeit p, daB
jede Person innerhalb der
Dampfwolke diese entzundet
FERC
0,01
SAl
0,1
Battelle
0.01
Keeney
et al.
(1979 )
0,01-0.1
Jeder der angenommenen Werte fur p kann konservativ oder auch nicht
konservativ sein, je nachdem, wieviele Menschen (und damit Entzlindungs-
ursachenl sich innerhalb der Reichweite der Dampfwolke aufhalten. Flir
Point Conception ist die Schatzung von FERC beispielsweise weniger kon-
servativ als die Schatzung von SAl, da nicht mehr als 130 Leute im Um-
kreis von 10 km von der LNG-Anlage wohnen. Daher impliziert die Schat-
zung von FERC eine definitive Wahrscheinlichkeit, daB sich die Dampfwol-
ke uberhaupt nicht entzundet, wahrend SAl zu dem Ergebnis kommen, daB
die Wahrscheinlichkeit einer Entzlindung sehr hoch ist. Wendet man ande-
rerseits das Modell auf Wilhelmshaven an, wo 43.000 Menschen innerhalb
eines Umkreises von 10 km vom LNG-Standort leben, so kommt man mit der
FERC-Schatzung zu dem Ergebnis, daB sich die Dampfwolke zwar entzlindet,
jedoch erst, nachdem sie sich liber ein dichter bewohntes Gebiet ausge-
breitet hat, als bei Verwendung der SAI-Schatzung vorhergesagt wird.
TodesfaZZe, die sich dupch die Entzundung von DampfwoZken epgeben:
Entzundete Dampfwolken wirken durch Warme (z.B. Feuer, Verbrennungen)
und durch Explosion (z.B. mechanische Zerstorung, Druckwellenl. tiber
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das tatsachliche Vorhandensein von Warmewirkungen besteht kein Zweifel,
wahrend jedoch die Frage offenbleibt, ob es bei Methan liberhaupt zu
einer Explosionswirkung aufgrund eines raschen Abbrennens oder einer
Detonation kommen kann, und falls doch, ob der dadurch erzeugte Spit-
zenliberdruck stark genug ist, urn Schaden zu verursachen. TNO sind der
Meinung, daB die Explosionswirkungen die einzige ernsthafte Gefahr
darstellen und daB die Warmewirkungen von vergleichsweise geringer Be-
deutung sind. Cremer und Warner berlicksichtigen logischerweise sowohl
die Warme- als auch die Explosionswirkungen, nachdem im Terminal von
Mossmorran Butan, Propan und Athylen umgeschlagen werden, welche be-
kannterweise in einer bestimmten Mischung mit Luft explodieren. ADL
untersuchen nur die Warmewirkungen, da eine Explosion (sowohl rasches
Abbrennen wie auch Detonation) des Methans als unwahrscheinlich be-
trachtet wird. FERC und SAl beschranken sich ebenfalls auf die Warme-
wirkungen, wahrend Bratz sowohl die Warme- als auch die Explosionswir-
kungen einbezieht. NMAB (1980) folgern, daB die Maglichkeit einer Ex-
plosion von LNG-Dampfwolken nicht vollstandig ausgeschlossen werden
kann, obwohl es keine empirischen Beweise flir eine solche Maglichkeit
gibt.
Will man den Prozentsatz von Todesfallen innerhalb einer bestimm-
ten Entfernung von einer Dampfwolke schatzen, so muB man als erstes
die Hahe der Warmestrahlung und des Spitzenlibe~drucks, ab welcher
Todesfalle zu erwarten sind, bestimmen. Dabei ist zwischen primaren
und sekundaren Wirkungen zu unterscheiden. Primarwirkungen sind To-
desfalle, die direkt durch die Warmestrahlung und den Spitzenliber-
druck verursacht werden. Sekundarwirkungen sind dagegen Todesfalle,
die durch Brande verursacht werden, welche aufgrund der Warmestrah-
lung entstehen sowie Todesfalle, die sich durch den Einsturz von Ge-
bauden aufgrund des Spitzenliberdrucks ergeben.
Alle unsere vorliegenden Studien untersuchen nur die primaren War-
mewirkungen und die sekundaren Explosionswirkungen. Bratz behauptet,
daB primare Explosionswirkungen ausgeschlossen werden kannen, da der
daflir benatigte Spitzenliberdruck noch nie beobachtet worden ist. Se-
kundare Warmewirkungen, die jedoch sehr schwierig einzuschatzen sind,
kannen dagegen Menschen betreffen, die von einer direkten Warmestrah-
lung abgeschirmt sind. Eine Methode, die sekundaren Warmewirkungen in
die Schatzungen zu inkludieren, ist die Annahme einer niedrigen Warme-
strahlungsschwelle flir Todesfalle. Die Explosionswirkungen spielen in
den Risikoberechnungen der meisten von uns untersuchten Risikostudien
keine groBe Rolle. TNO behandelt sie als einzige der Studien. Bratz
berlicksichtigt sekundare Explosionswirkungen liberhaupt nicht. Die War-
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mewirkungen werden in den Risikoermittlungen sehr unterschiedlich be-
handelt. Bei ADL ist die Entfernung vom Zentrum des Feuers his zur un-
teren Todesfallsgrenze etwa doppelt so groB als bei FERC und SAl. Cre-
mer und Warner sowie Bratz geben keine untere Todesfallgrenze an.
Zusammenfassend lassen sich die Hauptresultate unseres Vergleiches
der Todesfallberechnungen wie folgt darstellen:
a) Die Studien unterscheiden sich bezliglich ihrer Annahmen liber die
Hauptursachen von Todesfallen. Wahrend TNO annehmen, daB alle To-
desfalle durch Sekundarwirkungen verursacht werden, gehen ADL, FERC
und SAl davon aus, daB sie durch Warmestrahlung hervorgerufen wer-
den. Bei Cremer und Warner sowie Bratz werden Todesfalle als Ergeb-
nis einer Dampfwolkenentzlindung nicht untersucht.
b) Es bestehen auch unterschiedliche Auffassungen bezliglich der Strah-
lungshahe, ab welcher es zu Todesfallen kommt. ADL legen hier die
konservativste Annahme vor.
c) LNG- und LPG-Dampfwolken konnen sehr unterschiedliche Auswirkungen
haben. So ist z.B. bekannt, daB LPG-Dampfwolken explodieren kannen,
wahrend die Maglichkeit einer unbeschrankten LNG-Dampfexplosion
noch nicht geklart wurde.
d) Die Entzlindung einer LEG-Dampfwolke kann sich auf die chemischen
Anlagen der Umgebung wie auch auf die Menschen, die in der Nahe
arbeiten oder leben, auswirken. Mit der Ausnahme von Point Concep-
tion befinden sich im Umkreis aller geplanten LEG-Terminals chemi-
sche Fabriken. Cremer und Warner sowie Bratz untersuchen diesen
Punkt, kommen aber zu dem SchluB, daB die Auswirkungen auf die na-
heliegenden Chemiewerke das Gesamtrisiko nicht signifikant erhahen.
TNO betonen, daB im Falle einer Detonation ein naheliegender Ammo-
niaktank einstlirzen wlirde, was verheerende Auswirkungen hatte (Am-
moniak wlirde liber eine Distanz von mehreren 10.000 m todlich wir-
ken) .
Ermittlun9-des Risikos flir die Bevalkerung
Die Schatzwerte flir das gesellschaftliche Risiko, das lndividualri-
siko und das Risiko gehaufter Todesfalle sind in Tabelle 7.7 enthalten.
Cremer und Warner sowie Bratz geben keine Schatzwerte flir diese Risi-
ken an. Es sollte auch beachtet werden, daB die Schatzwerte von SAl flir
einen LNG-Terminal mit einer haheren Zahl von Lagertanks und graBere
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Tabelle 7.7: Risikoschatzwerte fur die verschiedenen Standorte a
Gesellschaftliches Risiko
(Todesfalle pro Jahr)
lndividualrisiko
IWahrscheinlichkeit eines
Todesfalls pro Jahr)
Anzahl der dem Risiko aus-
gesetzten Menscllerl
Risiko gehaufter Todesfal-
le: Wahrscheinlichkeit,
daB Anzahl der Todesfalle
pro Jahr gleich ist oder
gr6Ber als
TNO Aberdour ADL FERC SAl
4xl0- 2 Nicht ge- 7xl0- G 10- 5 10-6
schatzt
< 7xl0- 6 7xl0-4 < 9xl0- 8 Bxl0- 7 10- 8
> 5000 Nicht de- > 80 15 90
finiert
10
100
1000
5000
5xl0- 6
5xl0- 6
3xl0- 7
Nicht ge-
schatzt
Nicht ge- 6xl0- 7
schatzt 3xl0- 11
a Es ist zu beachten, daB die SAI-Schatzwerte hier nicht - wie an an-
deren Stellen des Textes - an die ADL- und FERC-Werte angepaBt wur-
den. Daher ware die SAI-Schatzung fur den jetzt geplanten kleineren
LNG-Terminal geringer, sodaB die Unterschiede in den Risikoermitt-
lungen hier und im Text zu einem gewissen Grad untertrieben sind.
Schiffe gel ten als gegenwartig geplant sind. Es uberrascht nicht, daB
Point Conception das geringste Risiko unter den drei Standorten auf-
weist. Unterschiede zwischen den Schatzungen der einzelnen Studien soll-
ten jedoch mit Vorsicht interpretiert werden, da die Studien vollig un-
terschiedliche Ereignisse untersuchen. Es fanden sich sogar fur dassel-
be Ereignis und selbst fur den gleichen Standort Unterschiede zwischen
den Studien. Der subtilere Unterschied liegt allerdings darin, daB die
Gesamtzahl der exponierten Leute N auf verschiedene Art und Weise defi-
niert wird. Das wird deutlich, wenn man die drei Studien uber Point Con-
ception in Tabelle 7.7 vergleicht. Dieser Unterschied kann wichtig sein,
da N das MaB des Individualrisikos auf eine Art bestimmt und bis zu ei-
nem gewissen Grad auch definiert, wie sie dem Leser einer Risikostudie
nicht unbedingt klar sein muB.
Wenn auch die relative Rangordnung von Po~nt Conception nicht son-
derlich erstaunlich ist, so uberrascht doch die GroBenordnung der Un-
terschiede in den Schatzungen von Tabelle 7.7. Das gesellschaftliche
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Risiko, das Individualrisiko und das Risiko eines oder mehrerer Todes-
falle variieren urn 4 GroBenordnungen zwischen den Standorten, das Ri-
siko von zehn oder mehr Todesfallen sogar urn 8 GroBenordnungen. Man
kann sich kaum ein anderes politisches Problem vorstellen, wo bei ei-
nem BeurteilungsmaB, das mit solcher Aufmerksamkeit verfolgt wird wie
dieses, eine derartige Bandbreite moglich ist. Noch auffalliger sind
die Unterschiede zwischen den drei amerikanischen Studien, die alle
die Risiken ein und desselben Standortes ermitteln. Es besteht sowohl
bei dem gesellschaftlichen Risiko wie auch bei dem Individualrisiko
ein Unterschied von einem Faktor 10 zwischen den Studien (jedoch ist
dabei zu beachten, daB die Unterschiede im Individualrisiko teilweise
durch die verschiedenen Einschatzungen von N erklart werden konnen) .
Bei dem Risiko von 10 oder mehr Todesfallen findet man einen Unter-
schied von 4 GroBenordnungen. Wenn ein Entscheidungstrager mit sol-
chen Unterschieden konfrontiert wird, konnte er zu der SchluBfolge-
rung kommen, daB alle drei Studien auf einem sehr beschrankten Wis-
sensstand uber LEG-bedingte Risiken beruhen.
BEWERTUNG DER LEG-RISIKOERMITTLUNGEN
In den vorherigen Abschnitten haben wir verschiedene Risikostudien
verglichen. Dabei ist deutlich zum Ausdruck gekommen, daB die Studien
wesentliche Unterschiede sowohl bei den Wahrscheinlichkeiten von Er-
eignissen als auch bei ihren Auswirkungen, selbst fur denselben Stand-
ort, aufweisen. Auch zwischen den Standorten zeigen sich Unterschiede,
die nicht allein durch die Verschiedenheit der LEG-Terminalsysteme und
Standorte erklart werden konnen. Diese Erkenntnis ist sicherlich von
wesentlicher Bedeutung. Da jedoch die Risikostudien fur spezifische
entscheidungsorientierte Zwecke erstellt werden, mussen wir uns fragen,
ob sie ihren Zweck auch tatsachlich erfullen. Daher wollen wir nun die
Studien nach zwei Aspekten, namlich der wissenschaftlichen Qualitat unc
ihrem Nutzen, bewerten. Obwohl diese beiden Aspekte naturlich miteinan-
der im Zusammenhang stehen, ergeben sich dennoch fur jeden von ihnen
spezielle Fragen.
1. Kann bei den gegebenen Risikoermittlungen, so wie sie im vorheri-
gen Abschnitt untersucht wurden, die wissenschaftliche Qualitat
verbessert werden, und wenn ja, auf welche Art und Weise?
2. Kann eine Risikoermittlung, auch wenn sie wissenschaftlich perfekt
ist, zu einer wirksameren Hilfe fUr die fragliche Entscheidung er-
weitert oder verbessert werden?
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Wissenschaftliche Qualitat
Es ist das erklarte Ziel einer Risikostudie, die Risikohohe fur eine
geplante LEG-Terminalanlage abzuschatzen. Wir haben drei Fragen bezug-
lich der wissenschaftlichen Qualitat einer Risikoermittlung gestellt:
Wird eine vertretbare Risikodefinition verwendet, ist die Abschatzung
des Risikos in einem wahrscheinlichkeitstheoretischen Sinne genau und
wie kann diese Genauigkeit abgesichert werden? Die Frage nach der Genau-
igkeit steht im Mittelpunkt der gesamten Risikoanalyse. Sie wurde erst-
mals durch die Veroffentlichung des Rasmussen Report (NRC 1975) im brei-
ten Rahmen diskutiert und ist seitdem ein wichtiges Diskussionsthema ge-
blieben. Wie wir gezeigt haben, bestehen wesentliche Unterschiede zwi-
schen den Risikoermittlungen in drei Dimensionen der Risikobestirnrnung,
namlich den untersuchten Ereignissen, der Wahrscheinlichkeit solcher
Ereignisse und ihren Auswirkungen. AIle Studien behaupten, daB sie in
ihrer Schatzung konservativ sind und nur einige von ihnen erwahnen Un-
sicherheiten bei den Schatzwerten.
Untersuchen wir die einzelnen Probleme der Genauigkeit im Detail:
Unte~suchte E~eignisse: Die Studien unterscheiden sich sogar fur
die gleiche LEG-Anlage ganz wesentlich bezuglich der untersuchten Er-
eignisse. Eines der moglichen Ereignisse, namlich Sabotage, wird in
keiner der Studien erwahnt. Es ware daher vom wissenschaftlichen Stand-
punkt aus praziser, festzustellen, daB die Ergebnisse der Risikoermitt-
lungen bedingte Schatzungen des Risikos sind, die auf der Annahme ba-
sieren, daB bestirnrnte Ereignisse, wie z.B. Sabotage, nicht eintreten.
Man muB sich klar daruber sein, daB dies eine Vereinfachung der Wirk-
lichkeit ist, welcher man bei der Erstellung jedweder wissenschaftli-
cher Modelle Rechnung tragen muB. Es ist jedoch wichtig, daB die Risi-
koermittlung die Annahmen anfuhrt, unter welchen die Schatzwerte gel-
ten. Natlirlich werden bestirnrnte Ereignisse aus gutem Grund nicht in
Erwagung gezogen, da sie entweder a p~io~i als unwichtig betrachtet
werden oder weil sie fast nicht zu quantifizieren sind, wie z.B. Sabo-
tage. Dies flihrt jedoch zu der Vorstellung, daB die Risikoermittlung
eine du~ch bestimmte Annahmen bedingte Abschatzung des Risikos ist.
Abschatzung de~ Wah~scheinlichkeiten: Die Wahrscheinlichkeiten er-
geben sich aus Haufigkeitsverteilungen, subjektiven (Fach-)Urteilen
sowie Kombinationen dieser beiden. Die Verwendung von historischen Da-
ten eignet sich ausgezeichnet zur Schatzung der Wahrscheinlichkeiten
von zuklinftigen Ereignissen, sofern nicht wesentliche ~nderungen der
Ereigniswahrscheinlichkeiten auftreten. Wenn sich zuklinftige Ereignis-
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se von solchen vergangener Art unterscheiden oder wenn keine histori-
schen Daten vorliegen, muB man sich fUr eine Schatzung der Wahrschein-
lichkeiten auf das Urteil von Experten stUtzen. Diese Methode, der
Bayessche Wahrscheinlichkeitsansatz, ist von der Konzeption her stark
in den Axiomen des rationalen Verhaltens verankert (siehe Lindley 1973,
Luce und Raiffa 1957) und wird in der Entscheidungstheorie unter einer
einzigen wesentlichen Annahme haufig verwendet: der Annahme namlich,
daB die Analyse einen einzelnen Entscheidungstrager involviert. In
einem solchen Fall ist es konzeptionell denkbar, die personliche Beur-
teilung des Entscheidungstragers oder eine einzelne, von dem Entschei-
dungstrager bezeichnete Erfahrungsquelle zu benUtzen, urn diese Wahr-
scheinlichkeiten zu erstellen. In unserem FaIle ist jedoch die Annahme
eines einzelnen Entscheidungstragers ungeeignet. Wenn die Abschatzung
des Risikos stark von einer Expertenbeurteilung der Wahrscheinlichkei-
ten abhangt, dann konnen die Ergebnisse durch die jeweils eingesetzten
Experten beeinfluBt werden. Man kann nicht ohne weiteres eine Gruppe
von solchen Ergebnissen als verlaBlicher darstellen als eine andere
Gruppe von Ergebnissen, zu der ein anderer Experte aufgrund seiner An-
nahme von anderen Wahrscheinlichkeiten gekommen ist. Jedoch lassen
sich bei Analysen von Prozessen, die 50 wenig verstanden werden wie
die LEG-Unfallszenarien, Expertenschatzungen fUr Wahrscheinlichkeiten
nicht vermeiden. Es ware natUrlich wUnschenswert, die Rolle solcher
Wahrscheinlichkeiten zugunsten objektiverer Wahrscheinlichkeiten zu
verringern. Diese erfordern jedoch eine Datensammlung, die sowohl
zeitlich als auch finanziell aufwendig und manchmal sogar unmoglich
ist. In jedem EntscheidungsprozeB fUr LEG-Terminalstandorte werden
daher Kosten und Entscheidungsqualitat dergestalt gegeneinander ab-
gewogen, daB die von Experten geschatzten Wahrscheinlichkeiten eine
wichtige Rolle spielen. Daraus folgt, daB bei jeder LEG-Risikoermitt-
lung die Sensitivitat der Risikoschatzwerte gegen eine Reihe von un-
terschiedlichen Fachurteilen klar in der Studie herausgestrichen wer-
den sollte.
Abschatzung der Auswirkungen: Bevor die Auswirkungen eines Ereignis-
ses analysiert werden konnen, muB feststehen, welche Risikoaspekte be-
handelt werden sollen - Todesfalle, personenschaden oder finanzielle
Verluste. Urn ein solches Risiko abzuschatzen, mUssen die Konsequenzen
in den gleichen Dimensionen dargestellt werden, d.h. nach der Anzahl
der Todesfalle, der Anzahl der Personenschaden oder der Hohe des finan-
ziellen Verlustes. Studien, welche die Auswirkungen nur in Form der Gro-
Be des LEG-Austrittes, der Dichte der Warmestrahlung, etc. beleuchten,
konnen die Risikoabschatzung nicht in Dimensionen darstellen, wie sie
der offentliche oder politische ProzeB bedarf. Viele, wenn auch nicht
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aIle Studien behandeln die Konsequenzen nach der Anzahl der Todesfalle.
Keine der Studien befaBt sich jedoch ausdrucklich mit Personenschaden
oder finanziellen Verlusten, wahrend einige wenige die Auswirkungen le-
diglich im Lichte des Austrittsumfanges oder der Warmestrahlung bespre-
chen. Sogar jene Studien, welche die Anzahl der Todesfalle untersuchen,
unterscheiden sich zu einem gewissen Grade bezuglich der Konsequenzen,
hauptsachlich aufgrund der mangelnden Erfahrung mit umfangreichen LEG-
Austritten und der ungelosten Probleme bei der Modellerstellung fur das
LEG-Austrittsverhalten. Daher wissen wir nicht mit Sicherheit, wieviele
Personen potentiell einem Risiko ausgesetzt sind. Es ist aber moglich,
daB die:e Unsicherheiten in nachster Zukunft verringert werden konnen,
da gegenwartig Experimente mit umfangreichen LEG-Austritten im Gange
sind.
Nachdem wir die Hauptfragen der LEG-Risikoermittlung dargelegt haben,
wenden wir uns nun dem Problem zu, wie die Genauigkeit dieser Ermittlun-
gen bewertet werden kann. Obwohl wir einige Faktoren aufgezahlt haben,
ist es dennoch sehr schwierig, dasjenige Verfahren der Risikoermittlung
zu bestimmen, das die groBte Genauigkeit aufweist. Der Grund dafUr liegt
darin, daB wir es mit auBerst seltenen Ereignissen (Ereignissen mit ge-
ringer Eintrittswahrscheinlichkeit) zu tun haben. Dies bedarf einer na-
heren Erlauterung.
In der Wissenschaft ist es fUr eine Zunahme des Wissensstandes von
entscheidender Bedeutung, ob die Moglichkeit besteht, die Unrichtig-
keit einer wissenschaftlichen Aussage oder Theorie zu beweisen. Einige
Philosophen wie z.B. Karl Popper argumentieren sogar, daB es absolut
unmoglich sei, die Richtigkeit einer wissenschaftlichen Aussage zu be-
weisen, sondern daB man nur ihre Unrichtigkeit beweisen konne. Ein
Beispiel aus der Geschichte der Physik belegt diese Ansicht: Die all-
gemein akzeptierte Theorie der Newtonschen Bewegungsgesetze wurde erst
nach uber 200 Jahren als falsch oder genauer gesagt als ein Spezialfall
der Einsteinschen Relativitatstheorie erkannt. Man kann aus zwei ver-
schiedenen Grunden nicht bei allen wissenschaftlichen Aussagen deren
Unrichtigkeit aufzeigen. Der eine Grund ist, daB eine wissenschaftli-
che Aussage so prazise sein kann, daB jeder Versuch, ihre Unrichtigkeit
zu beweisen, fehlschlagt. Der andere Grund liegt darin, daB eine wis-
senschaftliche Aussage so vage sein kann oder so unzugangliche Ereig-
nisse (z.B. Ereignisse in der fernen Zukunft) betreffen kann, daB es
gegenwartig nicht moglich ist, ihre Unrichtigkeit zu beweisen. Die zwei-
te Art der wissenschaftlichen Aussage ist jedoch wesentlich weniger
stark als die erste. Wahrend di2 Gesetze der Physik Beispiele der er-
sten Art sind, gehoren die Psychoanalyse oder die Marxsche Vorhersaqe
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der wirtschaftlichen Entwicklung in den 1ndustrielandern zu den wis-
senschaftlichen Theorien der zweiten Art.
Kehren wir zu der LEG-Risikoermittlung zurlick. Es ist nicht schwer,
Versuchsanordnungen zu erstellen, die beweisen kannen, daB Vorhersagen
bestimmter Auswirkungen falsch sind. Das konnte beispielsweise erreicht
werden, indem man mit groBen LEG-Austrittsmengen experimentiert. Schwie-
rig wird es dagegen, wenn zu beweisen ist, daB eine LEG-Risikoschatzung
falsch ist, weil wichtige Ereignisse nicht einbezogen wurden oder weil
die Wahrscheinlichkeiten falsch sind. Der Grund daflir liegt in der Tat-
sache, daB Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit von der Definition
her selten und auBerdem nicht deterministisch eintreten. Selbst wenn uns
die Daten flir das Verhalten eines LEG-Terminal systems liber einen Zeit-
raum von 20 oder 30 Jahren zur Verfligung stlinden, so hat ten wir doch nur
eine geringe Zahl von 1nformationen, da nur sehr wenige oder liberhaupt
keine Unfalle stattgefunden hatten. Diese Erfahrungswerte bilden nur
eine obere Schranke flir die Wahrscheinlichkeit eines Eintretens, die
auch nur mit einer bestimmten Unsicherheit angegeben werden kann, und
die daher sehr viel hoher liegen kann als die sehr geringen Wahrschein-
lichkeiten, urn die es bei der LEG-Risikoermittlung geht.
Es gibt keine einfache Lasung flir das Problem, wie die Schatzwerte
von Ereignissen mit geringer Wahrscheinlichkeit zu bestatigen sind.
Aus diesem Grund bezeichnet Weinberg (1982) die Risikoermittlung als
eine "Kunst", weil in ihr "starke transwissenschaftliche Elemente ent-
halten sind und immer enthalten sein werden". Es bleibt jedoch die
Tatsache bestehen, daB die "Kunst" der Risikoermittlung eine bessere
Methode flir die Einschatzung des Risikos bietet als jede andere Alter-
native.
Grenzen der Risikoermittlung
Wir kommen nun zum zweiten Thema dieses Abschnittes. Welches sind
die Unzulanglichkeiten einer LEG-Risikoermittlung in ihrer Funktion
als Entscheidungshilfe und auf welche Art kann sie verbessert werden?
Urn diese Fragen zu beantworten, ist es notwendig, die Entscheidungs-
arten, in denen eine Risikoermittlung eingesetzt wird, zu bestimmen.
1m wesentlichen geht es urn zwei Arten von Entscheidungsproblemen: Die
Entscheidung liber die Wahl eines bestimmten Standortes flir eine LEG-
Terminalanlage und die Entscheidung liber die Durchflihrung von bestimm-
ten MaBnahmen zur Herabsetzung des Risikos. Obwohl es in den verschie-
denen Risikostudien nicht deutlich zum Ausdruck kommt, dlirften die
Studien flir die LEG-Terminals in Point Conception und Eemshaven in
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beiden Entscheidungsarten Verwendung gefunden haben, wahrend die Stu-
dien fur die Terminals in Mossmorran-Braefoot Bay und Wilhelmshaven
hauptsachlich fur Entscheidungen uber MaBnahmen zur Reduzierung des
Risikos herangezogen wurden.
Natlirlich geht es bei beiden Entscheidungsproblemen nicht nur urn
das Risiko. Andere Auswirkungen wie z.B. Kosten, Nutzen, Auswirkungen
auf die Umwelt, Versorgungsunterbrechung und das Todesfallsrisiko sind
ebenfalls wichtige Dimensionen im Rahmen des Entscheidungsproblems.
Aus der Sicht der Entscheidungstheorie sollte man zunachst die Entschei-
dungsalternativen abklaren und dann die Auswirkungen fur jede Alterna-
tive quantifizieren, wie dies in den Entscheidungsbaumen von Bild 7.1
gezeigt wird. Die Entscheidung uber den Standort erfolgt naturlich
nicht unabhangig von der Entscheidung daruber, welches technische Ni-
veau der Terminal aufweisen soll, wodurch folglich der Entscheidungs-
prozeB noch komplizierter wird. Dieser EntscheidungsprozeB kommt je-
doch irgendwann zu einem Punkt, an dem die verschiedenen Dimensionen
der Auswirkungen der Entscheidungen, wie z.B. Kosten, Nutzen, Risiko,
etc. gegeneinander abgewogen werden mussen. Genau hier ist der Punkt,
an dem Fragen wie "Wie sicher ist sicher genug?" oder "Welche Risiko-
hohe ist zumutbar?" aufgeworfen werden. 1m Rahmen der Entscheidungs-
theorie sollte man jedoch statt dessen Fragen stellen wie "Soll man
die erwartete Anzahl der Todesfalle verringern und die Planungskonzep-
tion verbessern (verbunden mit zusatzlichen Kosten) oder soll die er-
wartete Anzahl der Todesfalle weiterhin 10- 6 pro Jahr betragen und das
technische Niveau der LNG-Anlage auf dem geplanten Stand bleiben?" Wir
konnen der Tatsache nicht entkommen, daB eine wissenschaftliche Beant-
wortung dieser Fragen unmoglich ist. Ja, wir konnen nicht einmal eine
eindeutige Antwort auf diese Frage fur die Gesellschaft in ihrer Ge-
samtheit finden, da wir keine eindeutige Methode kennen, wie aus Ein-
zelpraferenzen eine gesellschaftliche Praferenzenliste erstellt wer-
den kann. Zu welchen Ergebnissen auch immer die Risikoermittlung kom-
men mag, es werden verschiedene Leute verschiedene Entscheidungen flir
die Probleme von Bild 7.1 treffen, da jeder einzelne das Risiko und
andere Folgen nach subjektiven person lichen Gesichtspunkten abwagen
wird.
In der Vergangenheit wurden Entscheidungen liber ein technisches Ri-
siko meist von den Technikern und Planungsfirmen getroffen. Ziviltech-
niker setzten die Sicherheitswerte bei Dammen fest, Flugzeugkonstruk-
tionsfirmen und behordliche Kommissionen entschieden uber die Sicher-
heitswerte bei Flugzeugen. Obwohl diese Praxis allgemein akzeptiert
wird, muB man sich klar sein, daB solche Entscheidungen auf einem sub-
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Standort 1 Auswirkungen, wenn Standort 1 gewahlt wird
Standort 2 Auswirkungen, wenn Standort 2 gewahlt wird
Technischer Standard 1
Standortentscheidu ng
fur LEG-Terminal
Standort 3 . S d 3 "hi 'd1----------1 Auswlrkungen, wenn tan ort gewa t wlr
Auswirkungen, wenn Standort N gewahlt wird
Standort N
Kein
Standort
M6gliche Alternativent-
scheidungen, wenn kein
LEG-Terminal errichtet
wird sowie Auswirkungen
dieser Alternativen
Auswirkungen 1
Entscheidungen
uber risiko-
reduzierende
MaBnahme an
einem gegebenen ...~...
Standort
Technischer Standard 2
Technischer Standard 3
Auswirkungen 2
Auswirkungen 3
Technischer Standard_A1J~ Auswirkungen M
Bild 7.1: Entscheidungsbaume fur die wesentlichen LEG-Terminal-
Entscheidungen
jektiven Abwagen von Sicherheits- (oder Risiko-)werten und anderen
Faktoren beruhen. Wenn Einzelpersonen oder Interessensverbande diese
subjektiven Trade-offs der Experten oder Techniker anzweifeln, so gibt
es keine wissenschaftliche Methode, zu beweisen, daB diese Experten im
Recht sind. Wie in Tabelle 7.1 gezeigt, stellen sowohl Cremer und War-
ner wie auch Bratz fest, daB die LEG-Risikohahe zumutbar sei. Diese
Feststellung kann jedoch wissenschaftlich nicht bestatigt werden, ob-
211
wohl dies naturlich nicht bedeutet, daB die Risikohahe fur bestimmte
Gruppen von Menschen nicht doch zumutbar ware.
Wir mussen uns auch daruber im klaren sein, daB die Auswirkungen
der Entscheidungen fur die verschiedenen Gruppen von Einzelpersonen
jeweils sehr unterschiedlich sind. Es sind nicht viele Menschen einer
Gesellschaft dem Risiko eines LEG-Terminals ausgesetzt, wahrend jedoch
viele daraus Nutzen ziehen, wie z.B. die Verbraucher durch den Bezug
von Erdgas zu einem bestimmten Preis. Wenn andererseits kein Mensch
dem Risiko ausgesetzt isL, weil kein LEG-Terminal gebaut wird, so muB
der Verbraucher maglicherweise einen haheren Preis fur Erdgas zahlen
oder wird vielleicht uberhaupt nicht beliefert. Es besteht also ein
lnteressenskonflikt zwischen verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft,
der nicht mit wissenschaftlichen Mitteln gelast werden kann. Obwohl
diese un sere Argumentation nicht neu ist, so scheint man im politi-
schen ProzeB immer noch dem Glauben zuzuneigen, daB eine Risikoc:-
mittlung die Entscheidungen objektivieren kannte oder daB die Leute,
die eine Risikoermittlung erstellen, auch die Frage beantworten kan-
nen, ob das sich aus einer bestimmten Entscheidung ergebende Risiko
zumutbar ist. Wenn wir auch angefuhrt haben, daB die Risikoermittlung
keine Lasung fur das Problem bietet, daB verschiedene Leute die Aus-
wirkungen von Entscheidungen bezuglich der LEG-Terminalanlagen ver-
schieden abwagen, soll das nicht heiBen, daB sie nutzlos ware. Wir
werden in Kapitel 8 ihre Verwendungsmaglichkeiten weiter diskutieren.
Hier sollte jedoch eine allgemeinere Feststellung getroffen werden.
Jede Risikostudie prasentiert sich als Darstellung des gesamten gegen~
wartigen Wissensstandes bezuglich der LEG-Risiken. Nachdem aber dieses
Wissen unvollstandig ist, stellen es zumindest einige dieser Studien
in wahrscheinl~chkeitstheoretischenBegriffen oder Fehlergrenzen dar.
Dennoch basiert jede Studie auf einem anderen Wissensstand. Es werden
unterschiedliche Annahmen gemacht, Modelle verwendet, Wahrscheinlich-
keiten geschatzt, etc. In Wirklichkeit vermittelt also keine der Stu-
dien eine umfassende Darstellung des gegenwartigen Wissensstandes.
Wenn SAl eine bestimmte Wahrscheinlichkeit als 9,9x10- 7 und FERC die-
selbe Wahrscheinlichkeit als 8,1x10- 3 angeben, so hat der Entscheidungs-
trager gewisse Schwierigkeiten, welche der Wahrscheinlichkeiten er nun
als Grundlage fur seine Entscheidungen nehmen soll. Es gibt eine gewis-
se "subjektive gesellschaftliche Wahrscheinlichkeit", die vermutlich
zwischen den beiden Wahrscheinlichkeiten angesiedelt ist, da jede Quel-
le eine Untermenge des gesamten Wissenstandes darstellt. Dennoch gibt
keine der Studien zu, daB eine andere Schatzung vorliegt! Was hier not-
wendig ware, ist eine Metaanalyse, die die verschiedenen Schatzungcn
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und Modelle kombiniert, sodaB sie insgesamt einen groBeren Anteil des
vorhandenen Wissens umfaBt, als ihn die jeweiligen Risikoermittlungen
fur sich reprasentieren.
Eine Metaanalyse ware in einem gewissen Sinne objektiver als die
einzelnen Studien fur sich allein. Der Grund liegt darin, daB, wenn
zwei verschiedene Beraterfirmen den Auf trag erhielten, eine solche
Metaanalyse durchzufuhren, ihre beiden Studien vermutlich starker
ubereinstimmen wlirden als z.B. die Studien von SAl und FERC. Die Me-
taanalyse hatte auch wesentlich hohere Fehlergrenzen oder breitere
Wahrscheinlichkeitsverteilungen als die gegenwartig vorliegenden Ana-
lysen. Wenn auch die politiker gerne genauere Risikoabschatzungen hat-
ten, so erlaubt doch unser gegenwartiger Wissensstand keine prazise-
ren Aussagen als solche, die mit den breiten Fehlergrenzen einer Meta-
analyse abgesichert sind. Diese Ungenauigkeit unseres Wissens uber
LEG-Risiken sollte dem Leser von Risikostudien deutlich zum Ausdruck
gebracht werden.
Urn aufzuzeigen, wie groB die Unterschiede zwischen Unfallswahrschein-
lichkeiten sein konnen, ist es nutzlich, die Moglichkeit eines Austritts
aufgrund eines Tankerunfalls pro Jahr in Point Conception zu untersuchen
(Tabelle 7.3). Diese Wahrscheinlichkeit wurde von SAl als 9,9x10- 7 , von
ADL mit 7,7x10- 5 und von FERC als 8,lx10- 3 eingeschatzt. Wenn diese Band-
breite in der GroBenordnung von 10 4 als moglicher Bereich fur die Wahr-
scheinlichkeit genommen wird, sollte auch der Bereich des gesellschaftli-
chen Risikos, wie in Tabelle 7.7 angegeben, in der GroBenordnung von 104
liegen, nachdem die Wahrscheinlichkeit eine.& Austrittes zu Wasser im we-
sentlichen in einer multiplikativen Beziehung zu der erwarteten Anzahl
der Todesfalle pro Jahr steht. Der Grund, warum der Unterschied in den
Schatzwerten in Tabelle 7.7 zwischen FERC und SAl nicht so groB ist,
liegt darin, daB FERC fur andere Problemkreise weniger konservative An-
nahmen machen (siehe Tabelle 7.8).
Schon aus diesem kleinen Beispiel einer Sensitivitatsanalyse heraus
konnten wir argumentieren, daB der Unsicherheitsbereich, wie er von Bat-
telle und SES in der GroBenordnung von mindestens 102 angegeben wird,
fur die meisten der Risikoschatzwerte als Minimalbereich vertretbar ist.
Dies ist naturlich nur eine sehr grobe Schatzung. Es ist sicherlich not-
wendig, tiefgreifende Sensitivitatsanalysen durchzufuhren, urn genaue An-
gaben Uber die Unsicherheitsbereiche machen zu konnen.
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Tabelle 7.8: Reihung der Studien fUr Point Conception nach der Konser-
vativitat der Schatzwerte fUr bestimmte Problemkreise
Konservativ
1
Weniger konservativ
2 3
Vollstandigkeit der betrachteten
Ereignisse
Austrittswahrscheinlichkeit auf-
grund von Schiffskollision
Betrachtete Austrittsumfange
Austrittswahrscheinlichkeit auf-
grund von Lagertankbruch
Betrachtete Austrittsumfange
Maximale Entfernung einer ent-
zUndbaren Dampfwolke nach Aus-
tritt zu Wasser
Maximale Entfernung einer ent-
zUndbaren Dampfwolke nach Aus-
tritt zu Land
Untere Todesfallgrenze fUr
Warmestrahlung
Wahrscheinlichkeit einer ver-
zogerten EntzUndung
Gesamtrisiko
SAl
FERC
ADL
SAl
SAl
ADL
ADL
ADL
SAl
FERC
ADL
ADL
SAl
ADL
ADL
FERC
SAl
FERC
FERC
ADL
FERC
SAl
FERC
SAl
SAl
SAl
Unterschiede zwischen Risikoermittlungen
Wie wir oben gesehen haben, gibt es markante Unterschiede zwischen
den Risikostudien - besonders zwischen jenen fUr Wilhelmshaven und Moss-
morran-Braefoot Bay einerseits und Point Conception und Eemshaven ande-
rerseits. Diese Unterschiede lassen sich auf eine Reihe von Faktoren zu-
rUckfUhren, so z.B. kulturelle Unterschiede, Unterschiede zwischen den
Beraterfirmen, die fUr die Studien verantwortlich zeichnen, Unterschie-
de in der Ausrichtung der Studien, Unterschiede in den analytischen und
finanziellen Ressourcen sowie auch auf andere, unbekannte Faktoren. Die
Erwartungen des Auftraggebers wie auch der wissenschaftliche Hintergrund
der Analytiker scheinen - wenn es auch nicht belegbar ist - ebenfalls
wesentliche GrUnde fUr die Unterschiede zwischen den Studien zu sein.
Wenn also die GrUnde fUr die Unterschiede zwischen den Studien nicht
mit Sicherheit angegeben werden konnen, so zeigt doch das AusmaB dieser
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Unterschiede den groBen Spielraum, welcher der subjektiven Analyse ge-
wahrt wird. Wie dieses Kapitel verdeutlicht, ist im Rahmen einer Risiko-
ermittlung eine Reihe von Entscheidungen zu treffen, darunter beispiels-
weise, wie das Risiko zu charakterisieren ist, welches Vorlageformat zu
verwenden ist, welche WissenslUcken mit Annahmen gefUllt werden sollen,
wie konservativ diese Annahmen sein sollen, welches von verschiedenen,
sich gegenseitig widersprechenden Modellen zu verwenden ist, wie der
Grad der Sicherheit der Resultate angegeben werden solI und welche Er-
eignisse nicht in die Analyse aufgenommen werden sollen. Diese Entschci-
dungen konnen die Ergebnisse in jede beliebige Richtung lenken. Sehr
konservative Annahmen erhohen die Risikoschatzwerte, eine klare Dar-
stellung der Meinungsverschiedenheiten zwischen den Experten kann das
Vertrauen in die Ergebnisse schmalern und bestimmte Formate betonen wie-
derum bestimmte Aspekte des Risikos. Solche Faktoren konnen die Ergeb-
nisse so stark verandern, daB das Endresultat schlieBlich mehr von den
Vorlieben und Abneigungen des Analyseerstellers als den tatsachlichen
Gegebenheiten des Standortes oder der Technik abhangen kann. Zu diesem
Ergebnis kam auch ein Vergleich von drei Risikoermittlungen, die fUr
den vorgeschlagenen Terminal in Oxnard, Kalifornien, durchgefUhrt wur-
den (FPC, SAl und SES; siehe Lathrop und Linnerooth 1982).
Betrachtet man die Studien Uber Point Conception, so findet man
keinen Hinweis darauf, daB eine Studie bezUglich der Schatzung des
Gesamtrisikos konservativer (oder weniger konservativ) ware als die
beiden anderen (Tabelle 7.8)
Behandlung der Unsicherheiten
Wie wir oben angefUhrt haben, gibt es groBe Probleme bei der Be-
stimmung und Darstellung der Genauigkeit von Risikoschatzungen. Einige
der Studien erwahnen nur einige der Unsicherheiten (siehe Tabelle 7.9).
Die groBten Unsicherheiten werden in der Battelle-Studie zugegeben, wo
folgendes angefUhrt wird:
Sowohl fUr die Anzahl der erwarteten Todesfalle pro Ereignis als
auch die entsprechenden jahrlichen Haufigkeiten sollte die Untergren-
ze der Konfidenzintervalle als signifikant unter dem O,1fachen der
gegebenen Werte und die Obergrenze Uber dem 10fachen der gegebenen
Werte liegend betrachtet werden. In einigen Fallen wird die Obergren-
ze als die Gesamtzahl der dem Risiko ausgesetzten Personen angesetzt.
In jenen Studien, die in Tabelle 7.9 nicht angefUhrt sind, werden
die Unsicherheiten in den Risikoschatzungen nicht ausdrUcklich disku-
tiert. Sogar jene Autoren, die Unsicherheiten behandeln, geben unter-
schiedliche GrUnde und unterschiedliche Bandbreiten fUr bestimmte Un-
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Tabelle 7.9: Unsicherheiten bei den Risikoschatzwerten
Bericht
ADL
SAl
Battelle
Bandbreite der er-
warteten Anzahl von
Todesfallen pro
Jahr
4x10- b bis 7x10- 5
,2x10- 5 bis
,201x10- 5
Min. 10- 5 bis
10- 4
GrUnde fUr Bandbreite
Bevalkerungsdichte - jetzt und in
Zukunft; aktive Zeit der EntzUn-
dungsursache
Prozentsatz an Todesfallen unter
den Menschen in einer Rauchwolke
und andere konservative Annahmen
Wahrscheinlichkeit eines Tanker-
unfalls, Wahrscheinlichkeit einer
sofortigen und verzagerten EntzUn-
dung der LEG-Dampfwolke
Keeney et 1,7x10- S bis
al. (1979) 2x10- s
SES (1977 ) 1,5x10- 2 bis
5,7x100
Wahrscheinlichkeit der EntzUndung
pro Ursache, maximale Entfernung
einer entzUndbaren Dampfwolke
Maximale Entfernung einer entzUnd-
baren Dampfwolke, Wahrscheinlich-
keit eines LEG-Tankerunfalls
sicherheiten an. Wir betrachten die Wahrscheinlichkeitsschatzungen aus
subjektiven Urteilen als besonders unsicher. Daher sollten Sensitivi-
tatsanalysen zumindest die folgenden Parameter aufweisen:
Die Wahrscheinlichkeit, daB ein Unfall eines LEG-Schiffes zu einem
Austritt fUhrt.
Die Wahrscheinlichkeit, daB sich eine LEG-Dampfwolke sofort oder
verzagert entzUndet.
Die Wahrscheinlichkeit, daB eine Starung im Umschlagsystem oder im
Lagertank zu einem Austritt fUhrt.
Ein weiterer Punkt, namlich die maximale Reichweite einer entflamm-
baren LEG-Dampfwolke, scheint uns weniger kritisch zu sein, da diese
primar durch die Wahrscheinlichkeit einer verzagerten EntzUndung be-
stimmt wird. Diese Ansicht wird auch von Battelle geteilt, wo folgen-
des ausgefUhrt wird:
Die Unsicherheiten aus der Anwendung von einfachen, experimentell
nicht gestUtzten Modellen, welche die Dynamik des LEG-Dampfes beschrei-
ben, werden fUr die Ermittlung des Risikos als nicht kritisch angesehen.
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RICHTLINIEN FUR STANDARDISIERTE VERFAHREN ZUR RISIKOERMITTLUNG
In diesem Abschnitt entwickeln wir aus den Ergebnissen unserer Un-
tersuchungen Richtlinien fUr ein standardisiertes Verfahren zur Risi-
koermittlung bei LEG-Terminals. Mit diesen Richtlinien sollen nicht
nur Verbesserungsvorschlage fUr die Risikoermittlung gemacht werden,
sondern es soll auch dem Leser, der mit dem Verfahren nicht vollig
vertraut ist, eine Bewertungsmoglichkeit von Risikostudien in die
Hand gegeben werden. Diese Richtlinien sollen sowohl die wissenschaft-
lichen Aspekte der LEG-Risikoermittlung als auch deren Aspekte der
Entscheidungshilfe verbessern. Obwohl vieles von dem, was hier formu-
liert wird, bereits in Jiesem Kapitel erwahnt wurde, glauben wir doch,
daB es von Nutzen ist, diese Punkte zusammenfassend in Form der fol-
genden Richtlinien noch einmal darzulegen.
1. Risikodefinition: Da es verschiedene Definitionen und Konzepte des
Risikos gibt, sollte die jeweils in der Ermittlung verwendete Defi-
nition klar bezeichnet werden. Zusatzlich sollten die GrUnde fUr
die Verwendung der jeweiligen Risikodefinition erlautert werden.
2. Vollstandigkeit der in Betracht gezogenen Ereignisse: Es ist kon-
zeptionell unmoglich, sicher zu sein, daB alle moglichen gefahrli-
chen Ereignisse in der Ermittlung aufgefUhrt sind. Trotzdem sind
die in Tabelle 7.3 angefUhrten Ereignisse sicherlich berUcksichti-
genswert. Andere Ereignisse, die das Risiko entscheidend vergroBern
konnten, jedoch aus irgendwelchen GrUnden nicht einbezogen wurden
(z.B. Sabotage), sollten entsprechend erwahnt werden. Damit sollte
dem Leser einer Risikostudie deutlich vor Augen gefUhrt werden, daB
die GUltigkeit der Risikoschatzung von der BerUcksichtigung bestimm-
ter, aber nicht aller moglichen Ereignisse abhangt.
3. Schatzung der Wahrscheinlichkeiten: WO immer es moglich ist, soll-
ten die Wahrscheinlichkeiten mit Hilfe von Daten anstelle von sub-
jektiven Urteilen abgeschatzt werden. Wo subjektive Wahrscheinlich-
keiten verwendet werden mUssen, sollten sie als solche gekennzeich-
net werden. AuBerdem sollte eine bestimmte Wahrscheinlichkeit von
mehr als einem Experten geschatzt werden, sodaB man eine Bandbrei-
te moglicher subjektiver Wahrscheinlichkeiten erhalt.
4. Abschatzung der Auswirkungen: Die Auswirkungen sollten in Begriffen
ausgedrUckt werden, mit denen der Entscheidungstrager tatsachlich be-
faBt ist (z.B. Todesfalle, Personenschaden, finanzielle Verluste),
und nicht in physikalischen Begriffen (z.B. Austrittsumfang, Warme-
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strahlung). Mogliche Auswirkungen aufgrund des Dominoeffektes (z.B.
zwischen einem LEG-Terminal und naheliegenden Chemiewerken) sollten
ebenfalls in Betracht gezogen werden. Wenn moglich, sollten die Aus-
wirkungen mit Hilfe von Daten aus Experimenten und nicht mit theore-
tischen, nicht abgesicherten physikalischen Modellen geschatzt wer-
den.
5. FeststeZZung von SystemteiZen, die das groBte Risiko darsteZZen:
Flir die Untersuchung von RisikoreduzierungsmaBnahmen und der tech-
nischen Konstruktion kann es vorteilhaft sein, den Teil des Systems
zu bestimmen, der das groBte Risiko darstellt.
6. SensitivitatsanaZyse: In jeder Risikostudie sollte eine Sensitivi-
tatsanalyse durchgefUhrt werden, vor allem bezUglich der verwende-
ten subjektiven Wahrscheinlichkeiten, urn den moglichen Unsicher-
heitsbereich der Risikoschatzung aufzuzeigen.
7. Annahmen: Die Annahmen, auf denen die Analyse begrlindet ist, soll-
ten klar zum Ausdruck kommen. Zusatzlich sollten, wo immer moglich,
die Implikationen der jeweiligen Annahmen dargelegt werden, urn
einen Vergleich mit anderen Studien zu erleichtern.
8. Risiko-Nutzen-AnaZyse: Obwohl die Abschatzung des Risikos an sich
bereits das Verstandnis der Implikationen bestimmter Entscheidun-
gen vergroBert, glauben wir doch, daB eine Abschatzung des Risikos
und des Nutzens von Alternativen fUr die Entscheidungsprobleme, die
sich aus LEG-Terminals ergeben, geeigneter ware und dem Entschei-
dungstrager mehr nUtzen wlirde.
9. Zumutbare Hohe des Risikos: Es gibt keine wissenschaftliche Methode
zu entscheiden, ob eine bestimmte Risikohohe flir die Gesellschaft
zumutbar ist oder nicht. Daher sollten es die Risikostudien vermei-
den, Aussagen liber diese Fragen zu machen.
SCHLUSSBEMERKUNGEN
Die Hauptergebnisse dieses Kapitels konnen wie folgt zusammenge-
faBt werden:
a) Die in diesem Kapitel untersuchten Risikostudien verwenden kein
durchgehendes Risikokonzept. Viele der Hauptunterschiede zwischen
den Studien ergeben sich aus den jeweils verwendeten Risikokon-
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zepten. Einige Studien definieren nicht einmal die Risikokonzep-
te, auf die sie sich stlitzen.
b) Die moglichen Systemstorfalle, die Wahrscheinlichkeit solcher Stor-
falle und die Abschatzung ihrer Auswirkungen auf Gesundheit und Le-
ben sind von Studie zu Studie verschieden. Nicht aile diese Unter-
schiede konnen also aus den unterschiedlichen Gegebenheiten der Ter-
minals und Standorte erklart werden. Bei einigen Unterschieden muB
angenommen werlen, daB sie durch das begrenzte Wissen und Verstand-
nis des LEG-Risikos entstanden sind. Diesbezliglich wird in den mei-
sten Studien zu wenig auf die verbleibenden Unsicherheiten bei der
Abschatzung des Risikos hingewiesen.
c) Angesichts der Unterschiede zwischen den Studien laBt sich dennoch
in den jeweiligen Studien selbst keine durchgehende Tendenz einer
Uber- oder Untertreibung des Risikos feststellen. Sie sind statt
dessen jeweils in bestimmten Punkten konservativer und in anderen
Punkten weniger konservativ als die anderen Studien.
d) Gemessen an einer relativen Risikoskala kann sesagt werden, daB
von den vier Standorten Point Conception das geringste gesellschaft-
liche Risiko aufweist (aufgrund der sehr geringen Bevolkerungsdich-
te), Mossmorran-Braefoot Bay und Wilhelmshaven das hochste relative
Risiko haben (aufgrund der hohen Bevolkerungsdichte und des dichten
Schiffsverkehrs), wahrend Eemshaven in der Mitte liegt.
e) Obwohl das Risiko eine wichtige Dimension bei der Entscheidung liber
die Einfuhr von LEG und liber die Wahl eines spezifischen Standortes
flir den Hafen darstellt, sollte nicht vergessen werden, daB auch
andere Dimensionen wie z.B. die VerlaBlichkeit ebenfalls von Bedeu-
tung sind. Jede Entscheidung bezliglich des Imports von LEG und des
Terminalstandortes sollte einen Vergleich mit Alternativen einbe-
ziehen. Als Teil dieses Prozesses sollte das LEG-Risiko mit dem Ri-
siko der Alternativen verglichen werden.
f) Trotz der Mangel, die eine LEG-Risikoermittlung aufweisen mag, ist
sie dennoch das beste Verfahren zur Auffindung moglicher Schwach-
stellen im System und zur Vermittlung von Risikowerten an die Ent-
scheidungstrager und zeigt sich damit anderen, weniger systemati-
schen Methoden deutlich liberlegen.
8 Die Risikoanalyse im politischen Prozess*
Technische Risiken sind das groBe Geschaft. Tuller (1978) schatzt,
daB im Jahre 1974 der technologisch bed'ngte Gesamtschaden in den USA
ca. 98 bis 180 Milliarden Dollar ausmachte. Laut einer Studie von der
Clark University Hazard Assessment Group and Decision Research (1982)
haben 17-31% der Todesfalle in den USA technische Ursachen. Es uber-
rascht daher nicht, daB Analysen der technischen Risiken immer popu-
larer werden. So schatzt z.B. das US National Research Council (1981),
daB von den von ihr durchgefuhrten 250 Studien pro Jahr ungefahr die
Halfte Risikofra~en behandeln und 20% echte Risikoanalysen sind.
In unseren vier Fallstudien finden wir nicht weniger als 15 Risiko-
untersuchungen fur die geplanten LEG-Terminals. Die wichtigsten davon
wurden in Kapitel 7 besprochen. Eine unserer SchluBfolgerungen dabei
war, daB die Risikoanalytiker durch die Art und Weise, wie sie die Da-
ten selektieren, die Annahmen formulieren und die Ergebnisse vorlegen,
zu einer uberoptimistischen Darstellung der Genauigkeit ihrer Schatz-
werte neigen. Eine zweite SchluBfolgerung war, daB sich die Risikoana-
lysen sehr stark auf einen einzelnen Aspekt des Standortbestimmungs-
problems konzentrieren. Daraus entstand das Bedurfnis nach einer um-
fassenden entscheidungstheoretischen Analyse der Alternativen (ein-
schlieBlich der Alternative, keinen Terminal zu bauenl, welche die
Vielfalt von Gruppen mit ihren verschiedenen Interessen und Anliegen
einbezieht.
Wahrend Kapitel 7 die Verbesserungsmoglichkeiten fur die Analysen
aus der Perspektive des Analytikers betrachtete, untersucht dieses Ka-
pitel die Analysen in ihrem sozialen und politischen Kontext. Zunachst
ziehen wir einige allgemeine Vergleiche zwischen den Standortbestim-
mungsverfahren in den vier Landern, danach werden wir die sequentielle
und interaktive Natur des Standortbestimmungsprozesses untersuchen und
die Frage stellen, warum nicht umfassendere Analysen, so wie sie in Ka-
* Dieses Kapitel wurde von Joanne Linnerooth verfaBt.
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pitel 7 vorgeschlagen werden, durchgeflihrt werden. Danach wenden wir
uns dem Nutzen und den Verwendungsmaglichkeiten der quantitativen Risi-
koanalysen im politisch-administrativen EntscheidungsprozeB zu. SchlieB-
lich fragen wir uns, ob die Analytiker einen nlitzlichen Beitrag zur La-
sung komplexer politischer Fragen, wie z.B. die Standortbestimmung von
Fllissigenergiegasanlandehafen, leisten kannen.
GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE
Ein Vergleich zWischen den komplexen Standortbestimmungsverfahren
von vier verschiedenen Landern, von denen jedes eine spezifische Kul-
tur, Regierungsstruktur und wirtschaftliche Situation aufweist, ist
von vornherein zur Vereinfachung wie auch zur Unvollstandigkeit ver-
urteilt. Urn die damit verbundenen Schwierigkeiten verstandlich zu ma-
chen, stellen wir zu Beginn zwei Bemerkungen von Teilnehmern am IIASA
Task Force Meeting vom September 1980 gegenliber. William Ahern von
der kalifornischen Klistenkommission hatte folgendes zu sagen:
Es scheint so etwas wie die Technologie des auslaufenden 20. Jahr-
hunderts zu geben ... Die Fragestellungen, die Beteiligten, die Ge-
sprachsthemen, sagar die Analysen scheinen mir viel gemeinsam zu haben.
Wir unterscheiden uns viel starker darin, was wir zum Frlihstlick essen
oder wie wir unsere Kinder erziehen als wie wir mit Fllissiggas umge-
hen ... (KLS 1982, S. 550).
Wahrend der Sozialanthropologe Michael Thompson (1980a), Mitglied
der IIASA-Risikogruppe, bemerkt, daB
selbst ein oberflachlicher Vergleich der Art und Weise, wie die glei-
chen technischen Risiken gehandhabt werden, zeigt, daB die Dinge in den
verschiedenen Kulturen tatsachlich verschieden gemacht werden (ob. cit.).
Je nachdem, wie man die Fallstudien ein- oder aufteilt und mitein-
ander vergleicht, zeigen sich liberraschende Gemeinsamkeiten, aber auch
Unterschiede. Unsere Absicht in diesem Abschnitt ist es, die Frage des
Risikos fUr die Bevalkerung im Gegensatz (oder vielleicht auch nicht)
zu anderen Fragen wie z.B. die nationale Energiepolitik oder die Parti-
zipation der BUrger an technischen Fragen herauszudestillieren und die-
se Risikofrage anhand der vier einzelnen politischen Prozesse durchzu-
besprechen. Nachdem wir auf diese Weise eine Basis geschaffen haben,
kannen wir uns den Gemeinsamkeiten und Unterschieden bei der jeweili-
gen Behandlung der Risiken, den verschiedenen Rollen der Akteure wie
auch den Ergebnissen bezliglich der Sicherheit der qewahlten Standorte
zuwenden.
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Ein Uberblick liber die Risikofrage
Die folgende kurze Ubersicht zeigt, daB in allen Landern die Sorge
urn den Schutz der Bevolkerung vor LEG-Risiken ein wichtiger und manch-
mal sagar dominierender Faktor in der politischen Debatte war.
BundesY'epubtik. Deutschtand. Die Frage des Sicherheitsrisikos spielte
zwar in Wilhelmshaven eine wichtige Rolle im EntscheidungsprozeB, dlirf-
te jedoch etwas weniger umstritten gewesen sein als in den drei anderen
Landern. Der Ansiedlungsvertrag aus dem Jahre 1976, in dem das Land und
die Kommunalbehorden zu einer prinzipiellen Einigung mit der Deutschen
Fllissigerdgas Terminal Gesellschaft mbH (DFTG) liber die Errichtung ei-
nes LNG-Importhafens in Wilhelmshaven gelangten, wurde unterzeichnet,
ohne daB eine umfassende Analyse der potentiellen Risiken der Anlage
durchgeflihrt worden ware. Ein Uberblick liber die Argumente in den er-
sten zwei Runden der Interaktion, bei denen keine Oppositionsgruppen
mitwirkten, zeigt eine Atmosphare der sorgfaltigen Prlifung, aber auch
des technischen Optimismus. Die Sicherheit des Terminals war flir die
beteiligten Parteien hauptsachlich eine technische Frage. In ihrer
Sicht konnte der Terminal entsprechend den vorhandenen Vorschriften
geplant werden und wlirde damit die Sicherheit der Bevolkerung garan-
tieren. Dieses Bild anderte sich jedoch in der dritten Diskussionsrun-
de, als Interessensverbande und Blirgergruppen mitzuwirken begannen und
in der Wasser- und Schiffahrtsdirektion Nordwest (WSD) die Sorge ent-
stand, daB ein "Restrisiko", speziell fUr die Einwohner von Hooksiel,
bleiben wlirde, selbst wenn alle geeigneten MaBnahmen ergriffen wUrden,
urn die Sicherheit der Bevolkerung zu gewahrleisten. Die Debatte auf
Bundesebene, an der eine Reihe von Ministerien beteiligt war, entschied
schlieBlich, daB dieses Restrisiko fUr die ortliche Bevolkerung und die
Benutzer des Erholungsgebietes in der Nahe von Hooksiel zumutbar sei.
Niedeptande. Aufkeimende Zweifel liber die Sicherheit eines LNG-Terminals
im Rotterdamer Hafen von seiten der ortlichen Behorden verlagerten das
Entscneidungsmomentum von Maasvlakte weg nach Eemshaven. Das wichtige
Argument der Zumutbarkeit des Risikos bei dem Terminal von Maasvlakte
wurde in den drei Runden der Interaktion von fast allen Teilnehmern vor-
gebracht. Diese Frage wurde bereits in einem frlihen Stadium des Entschei-
dungsprozesses aufgegriffen, als das Sozialministerium ein von der Re-
gierung gefordertes Forschungsinstitut, das TNO, beauftragte, eine quan-
titative Risikoermittlung fUr Maasvlakte und spater flir Eemshaven durch-
zuflihren (TNO 1976, 1978). Trotzdem scheint das Ergebnis im Gegensatz zu
den Verfahren, die zu diesem Ergebnis fUhrten, mehr politischen und wirt-
schaftlichen Uberlegungen, im speziellen der industriellen Entwicklung
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von Eemshaven, als der Sorge urn die Risiken fur die Allaemeinheit ent-
sprungen zu sein.
Gro0britannien. Die Frage des Sicherheitsrisikos der LEG-Exportanlage
Mossmorran-Braefoot Bay spielte in der offentlichen Standortdebatte
eine groBe Rolle, hauptsachlich aufgrund der Bemuhungen einer starken
und ausdruckskraftigen Interessensgruppe, die das Projekt vehement ab-
lehnte. Urn die Bedeutung der Risikofrage im StandortbestimmungsprozeB
abschatzen zu konnen, muB man klarstellen, daB es bei der in der Fall-
studie beschriebenen Debatte urn die Gewahrung einer Grunrlsalzbewi77i-
gung ging, also einer prinzipiellen Genehmigung fur den Bau von LEG-
Verarbeitungs-, Lagerungs- und Umschlaganlagen an dem geplanten Stand-
ort. Erst wenn diese Grundsatzbewilligung erteilt ist, werden die ge-
nauen Planungsdetails vorgelegt und es erfolgt eine komplette Uberpru-
fung der Anlage durch die gesetzlich dazu beauftragten Behorden. Daher
ist die Sicherheitsfrage zu dem Zeitpunkt, an dem die Grundsatzbewil-
ligung erteilt wird, noch nicht voll geregelt. Als Hauptforum fur die
Lasung der Bewilligungsfrage diente in diesem Fall das affentliche Er-
arterungsverfahren, wenn auch nach AbschluB des Verfahrens ein neues
Sicherheitsproblem in Erscheinung trat, als Informationen uber Radio-
ubertragungsfunken vorgelegt wurden.
Vereinigte Staaten von Amerika. 1m kalifornischen EntscheidungsprozeB
war das Sicherheitsrisiko bei den vorgeschlagenen Terminals das vorran-
gige Problem. Der Standort im Hafen von Los Angeles wurde zwar von den
lokalen Beharden unterstUtzt, aber von der Bundesregierung mit dem Hin-
weis abgelehnt, daB eine vorhandene seismische Falte ein untragbares
Sicherheitsrisiko darstellte. In Oxnard ergab sich eine vallig andere
Situation. Die Bundesregierung war bereit, den Standort mit der Begrun-
dung zu genehmigen, daB der Terminal ein annehmbares Sicherheitsrisiko
fUr die Allgemeinheit darstellte, wahrend die artlichen Beharden zuruck-
hal tender waren, da sie einem starken Druck von seiten einer lokalen
Burgerinitiative ausgesetzt waren. Die Argumente dieser Gruppe erhiel-
ten durch eine fUr den Gemeinderat von Oxnard durchgefuhrte Studie uber
die Umweltauswirkungen des Terminals (SES 1976) weitgehende Unterstlit-
zung. Diese Studie gab einige Katastrophenszenarien mit bis zu 70.000
moglichen Todesfallen (jedoch ohne Nennung von Wahrscheinlichkeiten)
an
1
. Diese Situation nahmen die Umweltschlitzer zum AnlaB, urn ein Gesetz
durchzubringen, wonach LNG-Terminals nur an entlegenen Standorten er-
richtet werden dUrften. Der Druck der Umweltschutzer zusammen mit dem
1. Ein Begleitkapitel zur SES-Studie legte immerhin die Risiken des Ter-
minals als Individualwahrscheinlichkeiten eines Todesfalles dar.
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Druck der Industrie und der Gewerkschaften, das Genehmigungsverfahren
zu beschleunigen, flihrte 1977 zur Verabschiedung des kalifornischen Ge-
setzes liber die Standortbestimmung von LNG-Hafenanlagen. Dennoch wurde
sogar fUr das entlegene Gebiet von Point Conception die Sorge geauBert,
daB eine unterirdische Erdbebenfalte ein Risiko darstellen konnte. Die-
se Frage verzogerte das Verfahren wiederum so sehr, daB die Firmen vor-
laufig beschlossen haben, ihren Antrag zurlickzuziehen, mit der BegrUn-
dung, daB in Kalifornien nicht mehr langer ein Bedarf an LNG herrsche.
Unterschiede und Ahnlichkeiten
Wahrend das Sicherheitsrisiko bei den geplanten Terminals eine Haupt-
sorge in allen Landern war, unterschied sich die Apt und Weise, wie sich
die vier politischen Systeme mit diesem Anliegen befaBten, von Land zu
Land. Obwohl aile vier Lander vom westlich-kapitalistischen Typ sind,
finden wir dennoch Unterschiede im AusmaB der Zentralisierung der Regie-
rung - von dem stark zentralisierten System in GroBbritannien Uber das
konsensorientierte System in den Niederlanden zu den dezentralisierteren
bundesstaatlichen Systemen der Bundesrepublik Deutschland und der Ver-
einigten Staaten von Amerika. In den USA findet man ein eher kontrover-
sielles Konfliktlosungsverhalten im Gegensatz zu GroBbritannien und
den Niederlanden, wo die Betonung mehr auf der Diskussion zwischen den
Konfliktparteien liegt. Interessant ist auch die immer groBere Rolle,
die die Gerichte, besonders in den USA und in der BR Deutschland, bei
der Regelung von technologiepolitischen Streitfraqen spielen.
Trotz aller Unterschiede im politischen Stil der einzelnen Lander
finden wir, daB die Standpunkte der verschiedenen Personen und Gruppen
und deren Rollen im politischen ProzeB bemerkenswerte Ahnlichkeiten auf-
weisen:
1. Die Gasversorgungsunternehmen, die in den USA stark reguliert sind,
in der BR Deutschland und in GroBbritannien weniger strikten Vor-
schriften unterliegen und in den Niederlanden zum Teil national i-
siert sind, losten in den meisten Fallen das Verfahren aus, indem
sie die Auslese und Auswahl der Standorte, die einem Bewilligungs-
verfahren unterworfen wurden, durchfUhrten. Abgesehen von den tup
die allgemeine Planung Vepantwoptlichen gab es keine pegionalen
oder nationalen Planungsbehdpden, die tUP die Bestimmung von geeig-
neten Standopte~ fUp ei~e'? LNG-Terminal 2ustdndig g~wese}z wdren.
2. Mit der moglichen Ausnahme des Stadtrates von Oxnard (wo nie eine
Abstimmung Uber diese Frage stattfand), surachen sich die rtlichen
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Ratsversammlungen jeweils filr einen Terminal in ihrer Gemeinde aus.
1m Gegensatz zu vie len Debatten liber Kernkraftwerksstandorte finden
wir in allen Fallstudien das Argument der Vertreter der ortlichen
Behorden, daB eine LEG-Anlage einen Wirtschaftsaufschwung bewirken
und Arbeitsplatze in der jeweiligen Gemeinde schaffen wlirde.
3. Der Widerstand gegen LEC-Anlagen kam haupts~chlich von den nnot-in-
my-backyardn-Cruppen (nSt. Florianer n*). Die wichtigsten Vertreter
dieser Art von Gruppen waren die Oxnard Citizens' Group und die Bix-
by and Hollister Ranch Association in den USA, der InitiativausschuB
Hooksieler Vereine in der BR Deutschland und die Aberdour and Dalge-
ty Bay Joint Action Group in GroBbritannien. Mit der Ausnahme des
Sierra Club in Kalifornien und der Conservation Society in GroBbri-
tannien waren keine nationalen oder regionalen Umweltschutzvereini-
gungen aktiv an den Standortdebatten beteiligt. Das Desinteresse
dieser Gruppen mit breiter Basis ist zum Teil sicherlich auf ihre
oft begrenzten Mittel zurlickzuflihren, die in vielen Fallen schon
flir den Widerstand gegen Kernkraftwerke bestimmt sind. Ein anderer
Grund mag darin liegen, daB LEG nicht, oder zumindest nicht in dem
MaBe, jene moralischen Fragen aufwirft wie die Kernkraft. Die ~f­
fentlichkeit schatzt das AusmaB einer moglichen Katastrophe bei ei-
nem Kernreaktor viel hoher ein, da ein solcher Unfall langfristige,
ja sogar liber Generationen anhaltende Auswirkungen hat. 1m Gegen-
satz zu.der Kontroverse um die Kernkraft liegt das Problem bei den
vorliegenden Fallstudien eher darin, zu erklaren, warum der Wider-
stand so begrenzt war, anstelle weit verbreitet zu sein.
4. Die nationalen und regionalen Behorden spielten eine wichtige Ro Zle
bei der Entscheidung, ob eine geplante Anlage ein zumutbares Risiko
fur die Arbeiter und die A Zlgemeinheit darsteZlte oder nicht. In den
USA entschieden die Bundesbehorden liber das Schicksal des Hafens von
Los Angeles, die staatliche Legislative liber das Schicksal von Ox-
nard und sowohl einzelstaatliche als auch Bundesbehorden liber das
Erdbebenrisiko bei Point Conception. In GroBbritannien entschied letz-
ten Endes der Minister flir Schottland liber die Zumutbarkeit der Risi-
ken der geplanten Anlagen von Mossmorran-Braefoot Bay. In der BR
Deutschland wurde diese Frage vom Bundesminister flir Verkehr geregelt
und in den Niederlanden entschied in letzter Instanz das Kabinett
liber den Terminalstandort und seine Risiken.
* Die Bezeichnung wurde vom bekannten "St. Floriai1s-Prinzip" abgelei-
tet, urn den direkt nicht libersetzbaren Ausdruck "nimby - not in my
backyard" nachzubilden.
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Wahrend die Akteure und ihre Rollen Ahnlichkeiten aufzuweisen schei-
nen, ergaben sich bei der Vorgangsweise in den verschiedenen Landern
doch starke Unterschiede. Betrachten wir z.B. Kalifornien, wo nach einem
Jahrzehnt politischer Kontroverse noch immer keine Genehmigung fur einen
LNG-Standort vorliegt. Wahrend dieser Fall eine Ausnahme zu sein scheint,
sollte man doch nicht vergessen, daB er nicht ein, sondern zwei getrenn-
te Standortbestimmungsprozesse umfaBt. Der erste war ein erfolgloser Ver-
such der Versorgungsunternehmen, einen Standort in Los Angeles, Oxnard
oder Point Conception bewilligt zu erhalten. Der zweite Versuch, einen
Standort bei Point Conception zu bekommen, war ein deutlich anderer Pro-
zeB im Rahmen der Bestimmungen des kalifornischen Standortgesetzes, durch
das die ortlichen Behorden dem Staat, vertreten durch die kalifornische
Kommission fur die offentlichen Versorgungsbetriebe CPUC, eine Machtbe-
fugnis abtraten. Heute ist das kalifornische Verfahren moglicherweise
das schnellste der vier, da die Versorgungsunternehmen nur einmal auf
staatlicher und einmal auf Bundesebene "anhalten" mussen und damit die
ortlichen Behorden umgehen konnen. Dieses Gesetz hat damit einen ProzeB,
der von der Industrie als umstandlich und von bestimmten ortlichen In-
teressen als wertvoll angesehen wurde, radikal verandert, urn die Verzo-
gerungen bei der Standortbestimmung von LNG-Anlagen moglichst gering zu
halten.
Was ist sicher genug?
Als letzten Vergleich konnen wir die Epgcbnissc der Standortdebatte
untersuchen. Warum wurden die Terminals in Wilhelmshaven, Mossmorran-
Braefoot Bay und Eemshaven als sicher und die Anlagen in Oxnard oder
Rotterdam als unsicher befunden? Die Erklarung mag im Vorhandensein
(oder Nichtvorhandensein) von weniger riskanten oder auf andere Weise
geeigneteren Standorten liegen. So steht in den Niederlanden und in
der BR Deutschland nur eine beschrankte Anzahl von entlegenen Stand-
orten zur Verfugung, obwohl Michael Thompson im Postskriptum darauf
hinweist, daB die Bevolkerungsdichte an einigen Stellen der schotti-
schen Kuste ahnliche Werte erreicht wie an der kalifornischen Kuste.
[DerJ Terminal bei St. Nazaire wurde von Anfanq an von allen Leuten
in dieser Gegend - der Offentlichkeit wie auch der Verwaltung - befUr-
wortet. Es herrschte die Meinung, daB eine solche Anlage die Situation
der Arbeitslosen in dem Gebiet etwas erleichtern konnte. In Wirklich-
keit glaube ich jedoch nicht, daB eine Energieanlage viele Arbeitsplat-
ze schaffen kann, wenn man von der Bauzeit absieht (KLS 1982).
Zweitens wurden die wirtschaftlichen Trade-offs, die sich bei der
Anwendung einer gefahrlichen Technologie ergeben, nicht deutlich zum
Ausdruck gebracht. Statt dessen wurde oft ein absolutes Sicherheits-
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niveau vorgespiegelt, an dem die Annehmbarkeit des Standortes gemes-
sen werden konne. Dieser Gedanke eines "zumutbaren Risikos" kann je-
doch nur das Ergebnis eines Entscheidunqsprozesses sein, da es keine
"objektiven" Mittel gibt, festzustellen, was zumutbar ist und was
nicht. Oder, wie es Volker Ronge ausdrUckt:
Die "Frage" der Sicherheit ist Uberhaupt keine Frage - und dasselbe
konnte man von der "Frage" des annehmbaren oder nicht annehmbaren Ri-
sikos sagen - und sie kann daher nicht in einem qewohnlichen Sinne "be-
antwortet" werden. Statt dessen ist die Sicherheit - wie auch das zuge-
gebene, tolerierte, akzeptierte Risiko - das Lrupb0is [einesJ ~uBerst
komplexen Systemprozesses (Ronge 1981).
Fassen wir zusammen: Auf einer Ebene finden wir stark kontrastieren-
de Elemente des politischen Stils - die eher konfliktorientierte Atmo-
sph~re in den USA, das stark zentralisierte politische System in GroB-
britannien, die Betonung des Konsens in dem pluralistischen hollandi-
schen System und das legalistische bundesstaatliche System in der Bun-
desrepublik Deutschland. Auf einer anderen Ebene finden wir dagegen
viele Gemeinsamkeiten bei den Verfahren, besonders was die Positionen
betrifft, die von den beteiligten Parteien eingenommen wurden. Das Pro-
jekt wird von einem Versorgungsunternehmen initiiert, von der betref-
fenden Gemeinde aufgrund der Aussicht auf eine Wirtschaftsbelebung und
auf Arbeitspl~tze unterstUtzt, von den ortlichen Umweltschutz- oder
Interessensgruppen abgelehnt und schlieBlich von den regionalen oder
nationalen Behorden entweder genehmigt oder abgelehnt. Diesem Vorganq
scheint eine gemeinsame tiefere Gesetzm~Biqkeit zuqrunde zu liegen,
daB n~mlich die Zumutbarkeit der Risiken in einem groBen AusmaB von
der wirtschaftlichen Lage der jeweiligen Gemeinde abh~nqt.
Eine andere Erkl~rung kann in der wirtschaftlichen Situation der
vorgeschlagenen Standorte liegen. Die Gemeinden Wilhelmshaven, Cowden-
beath (bei Mossmorran) und Eemshaven hatten einen dringenden Bedarf an
wirtschaftlichen Investitionen, w~hrend Rotterdam und Oxnard wohlhaben-
der und damit eher bereit waren, technische Entwicklungen in Frage zu
stellen. Wie wir oben erw~hnt haben, oblag die Entscheidung Uber die
Tragbarkeit des Risikos zu einem groBen MaB den regionalen oder natio-
nalen Behorden, die jedoch die UnterstUtzunq der Kommunalbehorden und
damit eine passende BegrUndung fUr ihre Entscheidung benotigten. Zu
diesem Zweck, so stell ten wir fest, war die Aussicht auf Arbeitsplatze
ein Uberzeugendes politisches Argument bei jenen Prozessen, wo die
Standorte als "zumutbar sicher" befunden wurden 2 .
2. Der Hafen von Los Angeles war zwar ebenfalls ein wirtschaftliches Kri-
sengebiet, wurde aber von der nationalen Regierung als zu riskant be-
funden. Der Stadtrat von Los Angeles stimmte dagegen fUr den Terminal.
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In diesem wirtschaftlichen Zusammenhang gcsehen kbnnte man sagen,
daB die Resultate der Debatten einem einfachen und vorhersagbaren Mu-
ster folgen. Wenn der Hafen und die Umgebung des Hafens dringend einer
wirtschaftlichen Belebung bedUrfen, werden die durch den Terminal ge-
schaffenen Arbeitsplatze zu einem Uberzeugenden Argument und man schatzt
die Risiken als zumutbar ein. Wenn die Umgebung wohlhabend ist oder ei-
ner wirtschaftlichen Fbrderung nicht so sehr bedarf und wenn annehmbare
Alternativen vorliegen, dann wird das Risiko des geplanten Terminals als
bedeutend und damit vermutlich als unannehmbar empfunden. Es gibt also
keinen absoluten Wert fUr ein zumutbarcs Risiko, sondern statt dessen
einen engen Zusammenhang zwischen der Frage der Zumutbarkeit des Risi-
kos und der wirtschaftlichen Situation, in der dieses Risiko auftritt.
Dies ist kein Uberraschendes oder unerwUnschtes Ergebnis, da alle
Fragen der Sicherheit und des zumutbaren Risikos, zumindest aus der
Sicht des okonomen, als relativ im Vergleich zum Nutzen, den jene er-
zielen, die das Risiko tragen mUssen, betrachtet werden sollten. Sieht
man sich die Situation jedoch naher an, so reflektieren diese Ergebnis-
se nicht ein klares und einfaches Abwagen der wirtschaftlichen Nutzen
und der Risiken, sondern sie weisen statt dessen auf einen undurchsich-
tigen und komplexen ProzeB des politischen Bargaining hin. Zunachst ein-
mal wird, wie Robert Vincent von Gaz de France aufzeigt, durch einen
LNG-Import terminal keine bedeutende Anzahl von langfristigen Arbeits-
platzen geschaffen:
Die bkonomische Interpretation der Standortwahl, daB namlich das
Risiko fUr die brtliche Bevolkerung auf irgendeine Art durch den Nut-
zen, der ihr erwachst, aufgewogen wird, muB jedoch mit Vorsicht und
mit wichtigen Einschrankungen vorgetragen werden. Obwohl die Aussicht
auf Arbeitsplatze und eine lokale wirtschaftliche Belebung ein Uber-
zeugendes Argument fUr die Errichtung eines Terminals an einem bestimm-
ten Standort darstellte, war dieses Argument doch oft irrefUhrend und
die implizite Abwagung der Risiken und Nutzen wurde nie als solche dar-
gestellt. Bis zu einem gewissen MaB setzt diese okonomische Interpreta-
tion voraus, daB die Standortfrage eine "Entscheidung" ist, welche von
einer einzigen Person getroffen werden muB, die sich der zugehorigen
Trade-offs vollig bewuBt ist. Die Frage wird jedoch nicht von einem
einzigen "Entscheidungstrager" zu einem einzigen Zeitpunkt getroffen,
sondern statt dessen in kleinen sequentiellen Stufen von einer Reihe
von konkurrierenden Interessen aufgegriffen, deren Interaktionen durch
die Gegebenheiten der politischen und kulturellen Umwelt, in der sie
sich befinden, bestimmt werden.
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DER POLITISCHE KONTEXT
Das sequentielle Entscheidungsverfahren
Die Standortbestimmung von technischen Anlagen ist eine politische
Frage, die nicht als systematisches Problem mit verschiedenen Kosten-
und Nutzenfaktoren, sondern als eine Abfolge von Fragen, die jeweils
kleinere Abschnitte des Problems behandeln, gelost wird. Die Art und
Weise, wie diese Fragen vom "leitenden Organ" der fUr die Festlegung
der formellen Agenda zustandigen Organisation formuliert werden, be-
stimmt die in die Debatte eingebrachten Uberlegungen und Interessen
und damit auch die Art der erstellten wissenschaftlichen Analysen.
Wenn z.B. das gegebene Problem als Wahl zwischen Standort X und Stand-
ort Y formuliert wird, konzentriert sich der Inhalt der Debatte, wie
auch die Analysen, auf einen engeren Bereich, als es der Fall ist,
wenn das Problem allgemeiner als Suche nach einer geeigneten Energie-
quelle oder einen geeigneten Standort entlang der KUste formuliert
wird. Braybrooke (1974) weist dar auf hin, daB die letztere Formulie-
rung zwar fUr den wirtschaftlichen DenkprozeB und fUr breiter ange-
legte "System"-Analysen, welche die Kosten und Nutzen verschiedener
Alternativen untersuchen, grundsatzlich geeigneter ist, jedoch kompli-
zierte Losungen verlangt und daher weniger zweckdienlich ist. Die Wahl
zwischen zwei Standorten benotigt dagegen nur einfache inkrementelle
heuristische Methoden und kann daher auch mit enger gefaBten Analysen
unterlegt werden.
Betrachtet man die "Problemformulierung" (zumindest die sichtbare
Agenda im Gegensatz zur "verdeckten Agenda der jeweiligen Parteien) in
den politischen Diskussionsrunden der Lander, so finden wir fUnf Kate-
gorien (Tabelle 8.1). Die Debatte in den jeweiligen Runden konzentrier-
te sich gewohnlich auf eine oder mehrere dieser Problemformulierungen,
war aber von Land zu Land stark unterschiedlich. Die Diskussionen in
den USA und den Niederlanden umfaBten eine Agenda von der Energiepoli-
tik in den frUheren Runden bis zur Standortbewilligung in den spateren
Runden, wahrend die Runden in der Bundesrepublik Deutschland und in
GroBbritannien eine etwas enger gezogene Agenda, zu der auch die Bewil-
ligung und Genehmigung des Standortes gehorten, einbezogen. Die Stand-
ortfrage wurde daher in den USA und den Niederlanden zumindest in den
frUheren Runden im Zusanunenhang mit der E>eY'giepoZitik debattiert, wah-
rend sie andererseits in der BR Deutschland und in GroBbritannien haupt-
sachlich im Zusanunenhang mit der Y'e?io':ClZ f'it;-wicklungspoZ'it;ik disku-
tiert wurde. Dies bedeutet nicht, daB die Fragen der Energiepolitik und
der Standortauslese in der BR Deutschland und in GroBbritannien nicht
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Tabelle 8.1:
Problem-
formulierung
Poli tik
Auslese
Auswahl
Bewilligung
Genehmigung
Frage(n)
Ware ein Standort aus der nationalen Perspektive
heraus wlinschenswert?
Welche(r) Standort (e) oder Standortkategorie ist
(sind) geeignet?
Wird Standort X dem Standort Y vorgezogen?
SolI Standort X (oder Standort Y) bewilligt werden?
Welche Anderungen im Standort oder in der Technolo-
gie sind notwendig, bevor der Bau oder der Betrieb
fortgesetzt werden kann?
besprochen wurden, sondern nur, daB sie nicht in einem politischen Fo-
rum oder im Zusammenhang mit LEG untersucht wurden 3 .
In diesem groBeren Zusammenhang erhalt die Standortfrage eine zu-
satzliche Bedeutung. Sie wird zu einer DoZitischc~ A~gpl~g nh~it, wel-
che sich laut Majone (in Vorbereitung) von der individuellen Entschei-
dung auf vielfache Art unterscheidet, und zwar hauptsachlich dadurch,
daB konkurrierende Institutionen bei politischen Fragen einen Stand-
punkt beziehen, der ihren langfristigen Uberlebenszielen entspricht.
Obwohl das Problem so formuliert werden kann, ob ein bestimmter Stand-
ort bewilligt werden solI, kann der Standpunkt einer Partei gegenliber
dem enger gefaBten Tagesordnungspunkt auch durch andere Interessen
3. Die in den Fallstudien besprochenen Runden beginnen normalerweise zu
dem Zeitpunkt, da die Frage eines LEG-Terminalstandortes auf die po-
litische Tagesordnung gesetzt wird. Der Begriff Agio laBt sich hier
als eine Gruppe von Fragen oder Kontroversen denken, die als Belange
angesehen werden, die es wert sind, die Aufmerksamkeit der politischen
Behorden auf sich zu lenken \siehe Cobb und Elder 1972). Sowohl in
der BR Deutschland als auch in GroBbritannien waren die Stadien der
Auslese und Auswahl der Standorte hauptsachlich eine firmeninterne
Angelegenheit (Ruhrgas-Gelsenberg und Shell/Esso). Shell/Esso konsul-
tierten zwar informell die lokalen, regionalen und sogar nationalen
Behorden, bevor sie einen Planungsantrag einbrachten, dennoch "~bliegt
es in GroBbritannien hauptsachlich der Industrie, ihren eigenen be-
vorzugten Standort zu wahlen ..... (siehe Kapitel 5). Die energiepo-
litischen Fragen wurden in der BR Deutschland und in GroBbritannien
von den an der Debatte beteiligten im groBen und ganzen als gelost
betrachtet. Der Bedarf flir die LNG-Einfuhr in die BR Deutschland und
die ZweckmaBigkeit der Forderung von Nordseeol in GroBbritannien wur-
den in Diskussionsrunden geklart, die durchgeflihrt wurden, bevor die
LEG-Standortfrage zur Debatte stand.
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z.B. irn Bereich der Energiepolitik oder Regionalentwicklung determi-
niert werden.
Die groBeren Probleme - ob und wo eine LEG-Anlage errichtet werden
soll - werden nicht nur in kleinere Unterprobleme aufgeteilt, sondern
diese Unterprobleme werden meist auch noch sequentiell von Behorden
mit unterschiedlichen und manchmal gegensatzlichen Verantwortungsbe-
reichen behandelt. Einschrankungen aufgrund von gesetzlichen und recht-
lichen Uberlegungen konnen die Reihenfolge, in der bestimmte Handlungen
gesetzt werden mUssen, bestimmen. Diese Entscheidungen oder Handlungen
sind meist hierarchisch, ahnlich dem in Tabelle 8.1 gezeigten Ablauf.
Die Losung der Frage, ob ein LEG-Terminal gebraucht wird, kommt meist
vor der Phase der Standortauswahl, welche wiederum gewohnlich der Phase
der Genehmigung vorausgeht. Aufgrund von Zeit- und KostenUberlegungen
ist eine Entscheidung auf einer Ebene oft insofern bindend, als eine po-
litische Diskussion darUber nur sehr schwer wiederaufgenommen werden
kann. Dadurch wird der ProzeB eingeengt oder in einen bestimmten Hand-
lungsablauf gedrangt4 Die verantwortlichen Stellen haben kaum eine an-
dere Wahl, als immer engere Aspekte des Problems zu behandeln.
Dieses Phanomen des Kanalisierens zeigt sich deutlich in der ameri-
kanischen Fallstudie, wo das kalifornische Standortgesetz den Bundes-
staat rechtlich darauf festlegte, daB ein Bedarf fUr eine LNG-Anlage
vorhanden sei und ein entlegener Standort gefunden werden muBte. Dann
fUhrte jedoch die Freigabe der Erdgaspreise irn Jahre 1978 zu einem An-
stieg der Versorgung mit inlandischem Gas. Anstatt nun die Bedarfsfra-
ge neu zu Uberdenken, gingen die Behorden der Frage nach, ob sich unter
dem Standort eine gefahrliche Erdbebenfalte befinde, worauf die Versor-
gungsunternehmen schlieBlich ihren Antrag aufgrund von optimistischeren
Prognosen Uber die Versorgung mit heimischen Erdgas zurUckzogen.
Die Formulierung der Unterprobleme wie auch die Reihenfolge, in der
sie behandelt werden, kann sich auf das Endergebnis auswirken. Die Rei-
4. In den USA gab z.B. der Antragsteller ursprUnglich das Risiko einer
Unterbrechung der Erdgasversorgung als Hauptgrund dafUr an, das F1Us-
sigerdgas an drei verschiedenen Standorten einzufUhren. 1m Laufe des
Entscheidungsprozesses wurden die drei Standorte zu einem reduziert
und die Anzahl der Lagertanks an diesem Standort von vier auf zwei
herabgesetzt. Aufgrund dieser Konzentration auf ein kleines Gebiet
und der Moglichkeit von Routineabschaltungen oder schlechtwetterbe-
dingten Lieferungsunterbrechungen war das Endergebnis des sequenti-
ellen Entscheidungsprozesses, daB ein Projekt, welches ursprUnglich
das Risiko einer Lieferunterbrechung verringern sollte, im Laufe der
Zeit zu einem Projekt umgestaltet wurde, bei dem dieses Risiko eher
erhoht wurde.
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henfolge der Vorgange in Holland macht dies deutlich. In einem frlihen
Stadium des Prozesses gaben die Behorden der Stadt Rotterdam eine Stu-
die in Auf trag, die ergab, daB die LEG-Einfuhr nur dann kostenmaBig mit
anderen Importmoglichkeiten (z.B. Gasrohrleitung) vergleichbar ist, wenn
sie im Umfang von 25 Milliarden m3 pro Jahr durchgeflihrt wird (Rotterdam
1977). Der EntscheidungsprozeB verlief jedoch so, daB zuerst die Ver-
pflichtung eingegangen wurde, eine Anlage zu bauen, und danach die Di-
mensionen dieser Anlage bestimmt wurden. Es stellte sich schlieBlich her-
aus, daB die Anlage unterdimensioniert worden war. Ware die Reihenfolge
der Entscheidungen umgekehrt gewesen, ware es denkbar, daB das Projekt
nicht in Auf trag gegeben worden ware.
Wie diese Beispiele zeigen, schlieBt ein sequentieller Entscheidungs-
prozeB den Einsatz einer umfassenden Analyse der LEG-Frage, bei der die
Kosten und Nutzen der verschiedenen Optionen ermittelt werden konnen,
von vornherein aus. Eine solche Analyse wlirde eine Reihe von Fragen von
der Energiepolitik bis zur Genehmigung gZeichzeitig behandeln. Politisch
gesehen ist es schwer, einen Standort zu bestimmen, ohne sich bezliglich
des Bedarfs flir den Terminal mehr oder weniger verbindlich zu auBern,
aber auch schwierig, genligend Informationen liber die technischen Geneh-
migungsbedingungen zu sammeln, ohne sich nicht zumindest teilweise auf
5
einen Standort festzulegen . Der sequentielle ProzeB trug zu der Tatsa-
che bei, daB die Standorte nicht auf der Basis eines expliziten Abwa-
gens aller Kosten und Nutzen gewahlt wurden 6 .
Interaktionen der Parteien
Urn zu verstehen, Wi2 ein Standort bestimmt wird, muB man nicht nur
den Abfolgecharakter des Prozesses verstehen, sondern auch die Art und
Weise, wie die beteiligten Parteien zu den auftretenden Fragen Stellung
5. In den USA wurde die politische Frage der LNG-Einfuhr vom bundes-
staatlichen Gesetzgeber unabhangig davon gelost, ob ein annehmbarer
Standort gefunden werden konnte. Dies war auch in den Niederlanden
der Fall, wo den Standortverhandlungen eine offizielle Regierungs-
studie Uber den Bedarf fUr die Einfuhr von LNG voranging.
6. NatUrlich konnten bei einer verstarkten nationalen oder regionalen
Planung einige der angefUhrten sequentiellen Entscheidungen auBer-
halb der Frage des Standortes einer bestimmten Anlage betrachtet
werden. Wie Norbert Dall vom Sierra Club ausfUhrt, kann ein Mehr an
staatlicher Planung (wie es die Plane fUr die kalifornische KUste
und der Industriestandortplan fUr das Gebiet der San Francisco Bay
vorsieht) eine praktische Alternative zu den schwierigen Einzelfall-
entscheidungen sein (1982, personliche Mitteilung). Jedoch zeigt
eine IIASA-Fallstudie Uber die Bestimmung einer Gasleitungsroute
in der UdSSR (Mechitov 1982), daB in dieser zentral geplanten Wirt-
schaft ein ahnlicher sequentiell arbeitender Apparat existiert.
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beziehen. Ein wesentliches Element in diesem ProzeB ist das AusmaB, in
dem eine Partei mit Status oder Entscheidungsbefugnis eine glaubwUrdige
und legitimierbare Argumentation fUr den Standpunkt bieten kann, den
einzunehmen sie sich entschlossen hat. Die Rechtfertigung eines LEG-
Projektes, bei dem die Regierungsbeharden der Ansicht sind, daB es im
nationalen Interesse liegt, schien in allen Fallstudien auf zwei ver-
achi~dcnen Argumenten zu beruhen: Erstens, daB das Projekt der nationa-
len Wirtschaft nUtze und Arbeitsplatze fUr die Standortgemeinde schaf-
fen wUrde und zweitens, daB das Projekt kein unzumutbares Risiko fUr
die lokale Bevalkerung darstellen wUrde. Diese Argumente waren vonein-
ander insofern unabhangig, als das Risiko nicht deshalb als zumutbar
niedrig hingestellt wurde, weil der Terminal Arbeitsplatze schaffen wUr-
de, sondern daB es aufgrund eines anderen Kriteriums als annehmbar be-
trachtet wurde. Risiko-Nutzen-Vergleiche schienen fUr die legitime
Rechtfertigung des Standpunktes einer partei bezUglich der Sicherheit
des Terminals nicht geeignet zu sein. Die Frage des "zumutbaren" Risi-
kos wurde daher zu einem eigenen Fragenkomplex.
Wie unsere Fallstudien ergeben haben, ist die Frage, ob eine ge-
plante LEG-Anlage zumutbar sicher ist, keinesfalls einfach und mit pra-
zise definierten Kriterien fUr ihre Lasung versehen. Sie ist im Gegen-
teil mit anderen Anliegen und Interessen verwoben und wird in einem
komplexen ProzeB der Interaktion entschieden. 1m Laufe eines solchen
Prozesses beziehen die beteiligten Parteien Standpunkte oder argumen-
tieren fUr oder gegen die Sicherheit des geplanten Betriebes. Die
Brillianz und Feinheit dieser Argumente hangt von der Art und Weise
ab, wie solche Fragen normalerweise in dem betroffenen Land geklart
werden: In unseren Fallstudien reichten die Argumente von der Fest-
stellung, daB die Anlage nach bestem Wissen der Techiker sicher war,
bis zu dem Vergleich von quantitativen Schatzwerten des Risikos mit
Schatzwerten anderer Risiken oder mit einem Kriterium des zumutbaren
Risikos. Wir untersuchen im folgenden diese Argumentationen.
Urtei nach bestem technischen Wissen (del' Terminal ist sicher)
Viele Parteien stUtz ten ihre Einstellung zur Sicherheit des geplan-
ten Terminals n,:cht auf quantitative Risikoanalysen. Aussagen dahinge-
hend, daB das F1Ussigenergiegas an den diskutierten Standorten sicher
umgeschlagen und gelagert werden kanne, wurden typischerweise vom An-
tragsteller, der sich um die Bewilligung fUr den von ihm bevorzugten
Standort bemUhte, in einer frUhen Diskussionsrunde gemacht. Oft basier-
ten diese Aussagen nur auf den Beurteilungen der firmen- oder beharden-
eigenen Techniker, die Kenntnisse Uber den Betrieb des geplanten Pro-
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jektes besaBen. So argumentierte z.B. in der BR Deutschland die DFTG
bei der Beantragung und Bewilligung der Planungserlaubnis (Ansiedlungs-
vertrag), daB es keine Gefahr fUr die Allgemeinheit gebe. In GroBbri-
tannien fUhrten ShelljEsso bei dem offentlichen Erorterungsverfahren
erfolgreich aus, daB die Sicherheit des Werkes gewahrleistet sei. Die-
se Aussagen basierten auf einem "Urteil nach bestem technischen Wis-
sen", das durch den Namen des Antragstellers und seine frUhere sichere
BetriebsfUhrung Gewicht erhielt7 .
Die von den ortlichen Behorden in Schott land in Auf trag gegebene
Studie von Cremer und Warner zur Ermittlung der Sicherheit des geplan-
ten Terminals von Mossmorran-Braefoot Bay wurde so ziemlieh in diesem
Geiste ausgefUhrt. Obwohl das Sieherheitsrisiko als ein probabilisti-
sehes Phanomen anerkannt wurde, unternahm man keinen Versueh, entspre-
chende Zahlen auf quantitative Art und Weise zu berechnen. Die Mog-
liehkeit eines Storfalles mit schwerwiegenden Auswirkungen wurde als
gering, sehr gering oder extrern gering angegeben und die Konsequenzen
wurden nieht in Todesfallen oder ahnlichen Kriterien dargestellt. Im-
merhin fUhrte die Studie die moglichen Ereignisse, die zu einern LEG-
Austritt in Mossmorran-Braefoot Bay fUhren konnten, an und lieferte
damit wenigstens einige detaillierte Informationen anstelle von un-
qualifizierten SicherheitsaussagenB
In dem AusmaB, als sich die teehnisehe Problemlosung in die politi-
sehe Arena verlagert, werden auch die Schwierigkeiten deutlicher, die
entstehen, wenn man sich auf die Prinzipien des "Urteils nach bestem
technischen Wissen" oder den "Hausverstand" beruft. Lave (1981) bezeich-
net diese Praxis als "intellektuellen Bankrott" und Rowe (1980) nennt
sie einen "Altherren-EntscheidungsprozeB". Die Kritiker dieses Ansatzes
weisen auf die Alternative der formalen Analyse hin, wie sie z.B. in
Kapitel 7 diskutiert werden. Die Risikoanalyse ist jedoch nicht so sehr
eine Alternative zum Urteil nach bestem technischen Wissen der Experten
als eine Methode, diese Beurteilung offen und transparent darzulegen.
7. Weder in der BR Deutschland noch in GroBbritannien wurde ]edoeh
diese Bewilligung endgUltig erteilt; sie war abhangig von einer
spateren UberprUfung dureh die staatliehen Behorden - der Bezirks-
regierung in der BR Deutschland und dem Amt fUr Gesundheit und Si-
eherheit in GroBbritannien.
8. Wie oben angefUhrt, kann der Mangel an Exakthei~ von seiten der
Analytiker der Tatsache zugeschrieben werden, daB sie keinen Zu-
gang zu detaillierten Planen hatten, die erst in einem spateren
Stadium anlaBlich einer kompletten SicherheitsUberprUfung zur
VerfUgung gestellt worden waren.
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Der erfahrene Techniker, der die Sich~rheit eines Betriebes beurteilen
5011, wird sich bei seiner Beurteilung der Wahrscheinlichkeit eines Un-
falles und der Gefahrlichkeit der Auswirkungen auf seine Erfahrungen
mit ahnlichen Technologien oder Technologiekomponenten stutzen. 1m Ge-
gensatz zu der formal en Risikoanalyse sind jedoch die kognitiven Pro-
zesse des urteilenden Experten demjenigen, der sich auf ihn verlassen
muB, nicht zuganglich.
Risikobeurteilung (die Risiken sind gering)
Wenn wir uns den Argumenten zuwenden, die auf einer Risikoabschat-
zung basieren, d.h., einer quantitativen oder qualitativen Schatzung
der Wahrscheinlichkeit eines Unfalls und seiner Auswirkungen, so fin-
den wir verschiedene Maglichkeiten, wie Werturteile in die Darstel-
lung dieser Argumente eingeschleust werden. Die subtilste Methode ist
einfach die Wahl der Worte. Aussagen wie "die Risiken sind vernach-
lassigbar" oder "die Risiken sind hoch" fuhren durch die Art, wie die-
se Worte interpretiert werden, bereits Werte ein. So befand z.B. die
WSD in der Bundesrepublik die Risiken als "nicht unerheblich", was An-
laB zur Besorgnis gab, wahrend die SAI-Berater in den USA die Risiken
fur Oxnard als "extrem gering" bezeichneten, was bedeutete, daB kein
AnlaB zur Besorgnis vorhanden war.
Wenn es urn Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit und folgen-
schweren Konsequenzen geht, werden bei der Darstellung von Risikozah-
len unweigerlich Werte eingefuhrt, indem die Betonung entweder auf der
Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Ereignisses oder auf dessen
Auswirkungen gelegt wird. Der InitiativausschuB Hooksieler Vereine in
der BR Deutschland argumentierte, daB die Risiken des geplanten Termi-
nals in Wilhelmshaven aufgrund der signifikanten Wahrscheinlichkeit
von Schiffsunfallen unannehmbar hoch seien, wahrend die Bezirksregie-
rung wie auch das Gutachten von Bratz ausfuhrten, daB keine Gefahr be-
stunde, da auch der graBte denkbare Unfall keine schwerwiegenden Aus-
wirkungen hatte. Die Cremer und Warner-Studie fur die artlichen Behar-
den in GroBbritannien untersuchte nur die Wahrscheinlichkeit von Stor-
fallen und nicht deren Auswirkungen. In Kalifornien betonten die Abge-
ordneten der bundesstaatlichen Legislative, die fur einen entlegenen
Standort eintraten, die Auswirkunqen und argumentierten, daB ein Ter-
minal nicht im Stadtgebeit errichtet werden kanne, wo die Maglichkeit
einer Unfallkatastrophe, so gering sie auch sein mage, bestunde. 1m
allgemeinen stellten wir fest, daB bei den Ereignissen mit geringer
Wahrscheinlichkeit und schwerwiegenden Auswirkungen die Gegner eines
Projektes eher die potentiellen katastrophalen Konsequenzen betonen,
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wahrend die Beflirworter eher die sehr geringen Wahrscheinlichkeiten
unterstreichen9 .
Risikovergleiche (die Risiken sind geringer als ... )
In den Debatten liber neue Technologien werden die geschatzten Risi-
ken haufig mit anderen Risiken aus natlirlichen oder technischen Gefah-
renquellen verglichen. In den amerikanischen Risikoanalysen findet der
Leser beispielsweise, daB die Individualwahrscheinlichkeit eines Todes-
falles mit jener durch Blitzschlag oder Tornadoeinwirkung verglichen
wird. Obwohl Vergleiche dieser Art ein Risiko nur in Relation setzen,
ohne ausdrlicklich seine Zumutbarkeit zu beurteilen, liegt ihre Botschaft
darin, daB, wenn die Offentlichkeit die Moglichkeit von Blitzschlagen
ohne wei teres hinnimmt, auch ein LNG-Terminal als zumutbar bezeichnet
werden kann.
Eine Form dieses "Konzeptes manifester Praferenzen" flir das Problem
findet sich in jeder LEG-Standortdebatte. In den Niederlanden stand sie
jedoch am starksten im Vordergrund. Die TNO-Studie verglich die quanti-
tativen Risikoschatzwerte flir Maasvlakte (und spater flir Eemshaven) mit
anderen industriebedingten Risiken in diesem Gebiet und kam zu dem SchluB,
daB die LNG-Anlage keinen signifikanten Beitrag zu der bestehenden kumu-
lativen Risikolast flir die Bevolkerung darstellen wlirde. Diese SchluBfol-
gerung wurde sowohl vom LenkungsausschuB flir das Nordseeinsel-jTerminal-
projekt (STUNET) als auch von den Behorden der Stadt Rotterdam bei ihrer
Beflirwortung des Terminals zitiert 10 .
Es wird immer deutlicher, daB dieses "Konzept manifester Praferenzen"
zwar praktisch sein kann, jedoch auf keinen Fall genligt, urn die Zumut-
barkeit einer GroBtechnologie festzustellen. Viele der Anliegen in der
Debatte konnen nicht nur in Form eines Vergleiches der quantifizierten
Risiken, in Form der Wahrscheinlichkeit eines Storfalles und der daraus
folgenden Todesfalle behandelt werden. Die Wahrscheinlichkeit von Todes-
fallen genligt nicht als Risikobeschreibung. Der Risikobegriff ist ein
multidimensionales Konzept, das gesellschaftliche, psychologische und
9. Mary Douglas (1982, personliche Mitteilung) vertritt die Ansicht,
daB ein drittes Merkmal bei dieser Art von Debatten die Tendenz
der Opposition ist, sich auf die Zulanglichkeit der Entscheidungs-
verfahren zu konzentrieren.
10. Die Entscheidung des Kabinetts zugunsten von Eemshaven enthielt
jedoch keine Aussagen liber die Vergleichbarkeit des Risikos zur
Unterstlitzung der Argumentation, daB das Risiko in Eemshaven an-
nehmbar sei. Das Argument des "zumutbaren Risikos" wurde vom Ka-
binett eigentlich nicht ausdrlicklich leqitimiert.
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kulturelle Aspekte der Zukunft einer hochtechnisierten Gesellschaft ein-
bezieht. Diese Probleme werden im nachsten Abschnitt eingehender disku-
tiert.
Kriterien des annehmbaren Risikos (1 zu 7 Millio ist sicher)
Ein scheinbar ehrlicherer Weg, die zumutbarkeit oder Nichtzumutbar-
keit eines Risikos zu legitimieren, liegt darin, es mit einem Kriterium
des annehmbaren Risikos zu vergleichen, wobei anerkannt wird, daB ein
solches Kriterium im wesentlichen willkUrlich ist. Eine in der Litera-
tur haufig genannte Zahl (z.B. Keeney 1980) ist die jahrliche Wahr-
scheinlichkeit eines Todesfalles von 1 zu 1 Million, d.h., eine jahrli-
che Wahrscheinlichkeit, daB ein Mensch stirbt, von 10- 6 oder darunter
ist annehmbar, darUber jedoch unannehmbar. Diese sehr bequeme Zahl laBt
sich auf eine frUhe Arbeit von Starr (1969) zurUckfUhren, in der er auf-
zeigte, daB das Individualrisiko aus natUrlichen Gefahren weltweit zwi-
schen 10- 6 und 10- 7 liegt. Daher konnte dieses MaB als ein von der Na-
tur vorgegebenes de minimus-Niveau angesehen werden. Die Bundesdrogen-
behorde in den USA Ubernahm beispielsweise diese Zahl als zumutbare
Wahrscheinlichkeit, daB ein Mensch durch eine krebserregende Substanz
im Laufe seines Lebens sterben kann, mit dem Hinweis, daB sie im Inter-
esse des Schutzes der menschlichen Gesundheit konservativ handle (siehe
Vaupel 1981b). Vor kurzem machte auch die amerikanische Atomkontroll-
kommission bezUglich einer zumutbaren Risikohohe fUr Kernkraftwerke den
Vorschlag, daB Kernreaktoren sicher genug seien, wenn sie die Chance,
aus anderen GrUnden zu sterben, urn nicht mehr als 1 :500 erhohen (New
Scientist 1982).
In den Fallstudien fand sich nur einmal ein Hinweis auf ein derar-
tiges Kriterium. Die Aberdour and Dalgety Bay Joint Action Group fUhrte
eine Risikoanalyse durch, in welcher die jahrliche Wahrscheinlichkeit
eines Todesfalles fUr die Menschen der naheren Umgebung des Braefoot
Bay-Terminals mit 10- 4 angegeben wurde und schlug vor, daB die Beh6r-
den ein Kriterium des zumutbaren Risikos festsetzen sollten. Die Grup-
pe gab an, daB sie 10- 6 als ein nUtzliches und faires MaB daflir ansehen
wUrde.
ZusammengefaBt laBt sich sagen, daB die beteiligten Parteien ihre
Standpunkte bezUglich der Sicherheit der geplanten LEG-Terminals auf
das Urteil der Techniker oder auf quantitative oder qualitative Schat-
zungen der Risiken stUtzten. 1m letzteren Faile wurden die Risiken als
hoch oder niedrig, signifikant oder vernachlassigbar dargestellt oder
mit Risiken aus natUrlichen Ursachen, aus anderen technischen Gefahren-
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quellen oder mit einem willklirlichen Kriterium des zumutbaren Risikos
verglichen. Eines der interessantesten Ergebnisse der Fallstudie war
es, daB in keinem Fall die Risiken eines geplanten Terminals ausdrlick-
lich mit den Nutzen verglichen wurden. Da die Wirtschaftswissenschaft-
ler argumentieren wlirden, daB der einzig relevante Vergleich aus der
Perspektive des sozialen Wohlergehens ein Risiko-Nutzen-Vergleich sei,
ist es bemerkenswert, daB kein solcher Vergleich als legitimes politi-
sches Argument herangezogen wurde.
Dies erstaunt vor allem jene, die die politische Aktivitat in ande-
ren Risikobereichen miterlebt haben, wie z.B. die Entscheidung in den
USA, krebserregende Lebensmittelzusatze zu verbieten, bei der die Ri-
siko-Nutzen-Berechnungen eine bedeutende Rolle spielten. Doch finden
wir sogar in den USA und in GroBbritannien, wo die Kosten-Nutzen-Rech-
nungen bei politischen Entscheidungen eher akzeptiert werden als in
der Bundesrepublik Deutschland oder in Holland, daB die Abwagung der
Risiken gegen die Nutzen zu einer immer problematischeren Praxis wird.
Eine solche Praxis bedeutet namlich unweigerlich, daB man einen impli-
ziten oder expliziten Wert fUr das menschliche Leben festlegen muB,
was mit groBen Gefahren und Schwierigkeiten verbunden ist (Linnerooth
1975, 1979, 1982). Es stehen kaum jemals verlaBliche quantitative Er-
mittlungen der Kosten, Risiken und Nutzen zur Verfligung und viel zu
haufig sind diese Faktoren zeitlich getrennt oder beziehen sich auf
verschiedene Bevolkerungsgruppen und scheinen ganz allgemein nicht ver-
gleichbar zu sein.
Wir haben im letzten Abschnitt festgestellt, daB aufgrund der se-
quentiellen Natur der Entscheidungen liber den Standort eines LEG-Ter-
minals umfassende Analysen der Kosten und Nutzen verschiedener Alter-
nativen nicht zweckdienlich sind. Eine enger oder praziser gefaBte
Risiko-Nutzen-Analyse hatte, abgesehen von der analytischen Schwierig-
keit, den Wert des Menschenlebens einzuschatzen, etc., ein nUtzliches
politisches Argument ergeben, wenn man die unbequeme Tatsache auBer
acht laBt, daB die Risiken von einer kleinen Gruppe von Leuten im Um-
kreis der Anlage getragen wlirden und die Nutzen einem groBeren Bevol-
kerungsteil zugute kommen wlirden. 1m Gegensatz zum Verbot von krebs-
erregenden Lebensmittelzusatzen ist das Standortproblem grundsatzlich
ein Problem der Verteilungsgerechtigkeit, bei dem die Methoden der Ri-
siko-Nutzen-Analyse nicht zielflihrend sind, zumindest, solange es kei-
ne Mechanismen flir eine Umverteilung der Nutzen gibt.
Es liberrascht daher nicht, daB die beteiligten Parteien nicht die
Gesamtverteilung der Risiken und Nutzen als politisches Argument zi-
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tierten, sondern nur jene Nutzen anfUhrten, die sie oder die von ihnen
vertretenen Menschen direkt betrafen 11 . FUr den Lokalpolitiker war der
Nutzen einer sicheren Gasversorgunq fUr die Region oder Nation im all-
gemeinen weniger wichtig als der Nutzen der Arbeitsplatzschaffung und
der wirtschaftlichen Belebung der Gemeinde. Kapitel 9 befaBt sich mit
der analytischen Herausforderung, eine Lasung des Problems zu finden,
daB die Kosten und Nutzen jeweils anderen Gruppen erwachsen.
VERWENDUNGSMOGLICHKEITEN FUR QUANTITATIVE RISIKOANALYSEN
Allgemein teilt man den ProzeB der Risikoermittlung in zwei ver-
schiedene Tatigkeiten ein: Die Risikoabschatzung und die Risikobe-
wertung (Otway et al. 1975, Lowrance 1976, Rowe 1977, Jennergren und
Keeney 1979). Die Risikoabschdtaung beschaftigt sich mit der Identi-
fizierung von maglichen negativen Auswirkungen eines projektes oder
eines Betriebes und der Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten fUr die-
se Auswirkungen. Diese Tatigkeit wird gewahnlich als der wissenschaft-
liche Teil einer Risikoermittlung betrachtet. Die quantitativen Risi-
koanalysen, wie sie in Kapitel 7 besprochen werden, sollen zu dieser
Tatigkeit beitragen, ohne daB jedoch der Analytiker Werturteile bezUg-
lich der Zumutbarkeit der geschatzten Risiken einbringen soll. Die Ri-
sikobewertung untersucht, ob die Risiken in irgendeinem Sinn "zumut-
bar" sind. Sie wird gewahnlich als der subjektive, wertbelastete Teil
der Risikoermittlung betrachtet. 1m vorhergegangenen Abschnitt haben
wir untersucht, wie die Risiken von den verschiedenen Parteien bei der
Legitimierung ihrer Einstellungen zu den geplanten Standorten bewertet
wurden. In diesem Abschnitt gehen wir einen Schritt zurUck und unter-
suchen, wie die quantitativen Risikoanalysen bei der Abschatzung die-
ser Risiken eingesetzt werden.
Die Verbreitung der quantitativen Risikoanalysen begann in den USA
und ihre Beliebtheit hat sich bereits auf viele europaische Staaten
Ubertragen. Mazur (1980) verfolgt ihre UrsprUnge bis zu der Entwick-
lung der systemanalytischen Methoden, im speziellen dem operations
research-Verfahren und der Kosten-Nutzen-Analyse im und kurz nach dem
11. O'Riordan (1981) argumentiert, daB ein GroBteil der Analysen liber
die Umweltbeeinflussung im Zusammenhang mit den Entwicklungen auf
dem Energiesektor institutionalisiert, ja sogar ritualisiert wur-
de, ohne daB sich die Entscheidungen der Energiepolitiker grund-
legend geandert hatten. Er glaubt ferner, daB ein Motiv, warum die
quantitativen Risikoanalysen den Umweltanalysen bevorzugt werden,
darin liegt, daB die Gefahren flir die Gesundheit der Menschen als
starkeres Argument angesehen wurden als die Gefahren fUr die na-
tlirliche Umgebung.
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Zweiten Weltkrieg zurUck. In den USA verlangt das nationale Umweltge-
setz aus dem Jahre 1969 (National Environmental Policy Act) fUr aIle
vom Bund finanzierten Projekte eine Legitimierung durch Analysen zur
Umweltbeeinflussung, in denen die verschiedenen Kosten und Nutzen,
vorzugsweise in quantitativer Form, aufgezahlt werden sollen. Nach dem
Aufflammen der Kernenergiedebatte erarbeitete die Nuklearindustrie den
Rasmussen-Report (NRC 1975), welcher im Geiste eines frUhen Artikels
von Starr (1969) betonte, daB die Kernkraft ein sehr geringes - und
zumutbares - Sicherheitsrisiko fUr die Offentlichkeit darstelle. An-
gesichts des Fehlens von historischen Daten Uber Reaktorunfalle 12 dien-
ten hypothetische Schatzwerte in Form von Fehlerbaum- oder Ereignis-
baumanalysen als Grundlage fUr die Studie. Diese Methode diente als
Vorlage fUr viele nachfolgende Risikoanalysen Uber die VerlaBlichkeit
von Technologien, fUr die es keine historischen Daten gibt.
Wer bestellt und wer erstellt Risikoanalysen?
Die Antwort auf diese Frage ist von Fall zu Fall verschieden. Dies
geht deutlich aus Tabelle 8.2 hervor, in der die wichtigsten Risiko-
analysen, die bei den Standortdebatten in den vier Landern eine Rolle
spielten, aufgezahlt werden. In GroBbritannien und in den USA zahlen
kommunale Behorden und Interessensverbande aus eigener Tasche fUr pri-
vate Berater. Im krassen Gegensatz zu der Anzahl der Studien, die in
den USA und in GroBbritannien erstellt wurden, scheint man in den Nie-
derlanden groBeres Vertrauen zu der Autoritat der Experten zu haben:
Es wurde nur eine einzige umfassendere Risikoanalyse fUr Maasvlakte
und Eemshaven von einem staatlich gestUtzten Forschungsinstitut er-
stellt. Dieser Bericht wurde von fast allen am Standortbestimmungs-
prozeB beteiligten Parteien gelesen und haufig zitiert. Eine andere
Methode, den Rat von Experten einzuholen, findet man in der Bundesre-
publik Deutschland, wo das traditionelle Vertrauen in das wissenschaft-
liche Gutachten dadurch illustriert wird, daB beeidete Sachverstandige
beauftragt werden, die Risiken einer Anlage abzuschatzen.
In welchem Stadium des Standortverfahrens wurden diese Risikoana-
lysen bestellt?
Bei dem zeitlichen Auftreten der Analysen ergaben sich wesentliche
Unterschiede zwischen den vier Landern. Nur in den Niederlanden wurde
eine quantitative Risikoermittlung wahrend der Auswahlverfahren durch-
gefUhrt, bevor noch ein definitiver Standort festgelegt und den zustan-
12. Selbst wenn begrenzte Erfahrungen vorliegen, weist Fairley (1981)
darauf hin, daB Angaben Uber das bisherige Nichteintreten einer
Katastrophe nicht sonderlich dabei helfen, Unfallkatastrophen aus-
schlieBen zu konnen.
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digen Beharden zur Genehmigung unterbreitet wurde. 1m Gegensatz dazu
wurde in Schottland bei dem affentlichen Erarterungsverfahren nur ein
allgemeiner qualitativer Bericht (Cremer und Warner 1977) vorgelegt.
Ein anderes Beispiel: Die Studie der britischen BUrgerinitiative wur-
de von den gesetzlich beauftragten Beharden nicht formell UberprUft,
da sie erst nach dem affentlichen Erarterungsverfahren erstellt wurde
und daher im Rahmen der gesetzlichen Verfahren nicht mehr berUcksich-
tigt werden konnte.
Warum waren die Risikoanalysen in den USA und den Niederlanden quan-
titativer als jene in GroBbritannien und der BR Deutschland?
Der qualitative Ansatz von Cremer und Warner in GroBbritannien wurde
damit erklart, daB zu dem Zeitpunkt keine detaillierten Plane fUr die
Anlage vorhanden waren. Ein zweiter bestimmender Faktor in GroBbritan-
nien ist zweifellos eine Anderung der Philosophie. FrUher wurden Ent-
scheidungen Uber die Sicherheit von Anlagen den verantwortlichen Inge-
nieuren und Technikern Uberlassen. Erst seit kurzer Zeit verlangen die
zustandigen Beharden detaillierte quantitative Beweise fUr die VerlaB-
lichkeit von technischen Systemen.
In der BR Deutschland obliegt den Kontrollbeharden die Aufgabe, si-
cherzustellen, daB bei den Anlagen die gesetzlichen Vorschriften Uber
den Brandschutz, die Sicherheit der baulichen Einrichtungen, etc. ein-
gehalten werden. Beeidete Sachverstandige mUssen oft Berichte erstel-
len, die derartige rechtliche Fragen behandeln. Es war nicht ganz
selbstverstandlich, daB sich die Planfeststellungsbeharde WSD nicht
nur darUber Gedanken machte, ob die Anlage den geltenden Sicherheits-
bestimmungen entsprach, sondern auch, ob sie keine potentielle Gefahr
eines graBeren Unfalls in sich barg - besonders angesichts der syner-
gistischen Moglichkeiten, die durch benachbarte industrielle Anlagen
bestanden - und ob von ihr auch keine schwerwiegende Lebensgefahr fUr
die artliche Bevalkerung ausging. Die WSD hatte jedoch kein Interesse
an der numerischen wahrscheinlichkeit, daB ein Bewohner der Umgebung
sterben konnte, und verlangte daher von Bratz eine qualitative Ermitt-
lung, wie weit Ereignisse, die zu einer Unfallkatastrophe fUhren kann-
ten, wahrscheinlich sind (ausgedrUckt als gering, sehr gering, etc.).
Einige andere Faktoren trugen ebenfalls zu dem Fehlen einer umfassen-
den quantitativen Analyse der Risiken aus dem LNG-Terminal in Wilhelms-
haven bei. Zunachst liegt die Verantwortung fUr die offentliche Sicher-
heit bei einer ganzen Reihe von Bundes-, Landes- und Kommunalbeharden.
Die WSD war fUr die Sicherheit eines LNG-Schiffsbetriebes im Jadebusen
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zustandig und dieser Teil des Problems wurde auch ausflihrlich analysiert.
1m Gegensatz dazu wurde der Moglichkeit, daB ein Lagertank brechen und
die daraus entstehende Dampfwolke die Bevolkerung der Umgebung gefahrden
koonte, etwas weniger Aufmerksamkeit gewidmet. Ein Grund daflir lag wohl
darin, daB die WSD Zugang zu der TNO-Studie flir den Terminal in Maas-
vlakte hatte, in der angegeben wurde, daB die Risiken aus dem Schiffs-
betrieb im Hafen von Rotterdam wesentlich schwerwiegender waren als die
von den Lagertanks an Land ausgehenden Risiken. Dieses Ergebnis schien
auch flir die Situation in Wilhelmshaven zuzutreffen.
Zweitens gab es angesichts der Atmosphare des Enthusiasmus flir die
wirtschaftliche Entwicklung des Gebietes von seiten der Stadt Wilhelms-
haven kaum ein Motiv flir die Stadt- oder Landesbehorden, die Plane un-
abhangig und kritisch zu liberprlifen und eine umfassende Risikoanalyse
durchzuflihren. 1m Gegensatz dazu herrschte in Maasvlakte eine etwas
skeptischere Einstellung bei den Uberlegungen liber den Standort. Maas-
vlakte war wirtschaftlich besser gestellt und machte sich daher mehr
Gedanken liber die potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt.
SchlieBlich gab es anders als in Mossmorran-Braefoot Bay und Point
Conception in Wilhelmshaven keinen starken Interessensverband, der ge-
nligend finanzielle Mittel gehabt hatte, urn eine eigene Risikoanalyse
durchzuflihren.
Wozu wurden die RisikoanaZysen verwendet?
Bei der Beantwortung dieser Frage finden wir im Gegensatz zu den
oben gestellten Fragen viele Ahnlichkeiten in den vier untersuchten
Landern. Die Risikoanalysen wurden haufig in Auf trag gegeben, urn den
Standpunkt einer Partei bezliglich der Sicherheit des Terminals zu un-
termauern. In den USA bestellte beispielsweise das Versorgungsunter-
nehmen die SAI-Studie, urn seine Position gegenliber der Bundesenergie-
behorde, daB der Terminal in Oxnard sicher betrieben werden konne,
besser vertreten zu konnen. Ein zweites Beispiel: In GroBbritannien
wurde die Studie von Cremer und Warner von den ortlichen Behorden bei
dem offentlichen Erorterungsverfahren als Beweis daflir vorgelegt, daB
die Anlage zumutbar sicher ware.
Majone (in Vorbereitung) unterscheidet zwischen der prospektiven
Analyse (vor der Entscheidung) und der retrospektiven Analyse (nach
der Entscheidung) und betont, daB die Politiker letztere genauso brau-
chen wie erstere. In unseren Fallstudien finden wir, daB die Analysen
oft eine doppelte Funktion hatten. So wurde z.B. die SES-Studie flir
den Gemeinderat von Oxnard zuerst zur Information der Gemeinderate
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und sp~ter zur Rechtfeptigung ihrer Position der W~hlerschaft gegen-
Uber verwendet. Dieselbe doppelte Funktion hatten auch die TNO-Analyse
in Holland und die Studien von Bratz und Krappinger in der Bundesrepu-
blik Deutschland.
Die Analysen werden somil fUr verschiedene Zwecke und verschiedene
Leser angefertigt. Sie sind jedoch letzten Endes fast immer dazu ge-
dacht, jene zu uberzeugen, die fur die Gestaltung der jeweiligen Poli-
tik verantwortlich sind. Fur Majone (1978, S. 213) ist daher der Ana-
lytiker "ein Produzent von polilischen Argumenten ... eher einem Ju-
risten vergleichbar als elnem Problemlaser". Andere betrachten je-
doch die Verwendung von analytischen Gutachten als Waffe in der poli-
tischen Auseinandersetzung als einen MiBbrauch des Fachwissens (siehe
z.B. Behn 1979) 13.
Wenn die Risikoanalysen bestellt werden, urn die Position eines Klien-
ten zu st~rken und zu legitimieren (und dies scheint mehr die Regel als
die Ausnahme zu sein) , ist es kaum erstaunlich, daB sie so Uberzeugend
wie maglich verfaBt werden. In Kapitel 7 stell ten wir fest, daB Annah-
men weggelassen, Fehlergrenzen nicht berechnet, Daten sorgf~ltig ausge-
w~hlt und die Vorlageformate so aufgebaut werden, daB die Aufmerksamkeit
des Lesers auf einen bestimrnten Aspekt der Betriebssicherheit gelenkt
wird. Auf diese Art kannen die Wertvorstellungen des Klienten oder des
Analytikers in die Sch~tzwerte einflieBen und den unterschied zwischen
Risikoabsch~tzung und Risikobewertung verwischen.
Wer abcrpl~iift die Analysen?
Ein beunruhigendes Ergebnis der Fallstudien war, daB es in den ein-
zelnen L~ndern kein ad~quates UberprUfungsverfahren gibt. Dies bedeutet
jedoch nicht, daB die Analyen nicht uberpruft worden w~ren. In den USA
gab es Mehrfachanstrengungen in diese Richtung, die viele, wenn auch
nicht aIle M~ngel der Analysen an den Tag brachten. In Holland bestand
die UberprUfung darin, daB die einzige vorhandene GroBanalyse von fast
allen beteiligten Parteien durchgelesen wurde. Jedoch waren nicht aIle
qualifiziert, diese Studie kritisch zu betrachten. In GroBbritannien
hatten die Oppositionsgruppen vor dem affentlichen Erarterungsverfah-
ren Zugang zu der von den artlichen Beharden in Auf trag gegebenen Ri-
13. Vaupel (1981b) unterscheidet bei der Diskussion von Verfahren fur
die Festlegung von Umweltnormen deutlich zwischen den Risikoevalu-
ierungsprozessen, aus denen Normen fur Gesundheit, Sicherheit und
umweltschutz hervorgehen, und den Risikoevaluierungslegitimationen,
die verwendet werden, urn die erstellten Normen zu erkl~ren, zu ver-
teidigen und zu befurworten (S. 95).
245
sikoanalyse. Es ist jedoch flir eine solche Gruppe schwierig, sich teure
Berater zur Uberprlifung solcher Studien zu leisten. Dennoch spiel ten
die Projektgegner eine wichtige und manchmal sogar entscheidende Rolle
bei der Offenlegung moglicher Schwachstellen in der Anlage und im Be-
trieb des Terminals. In der BR Deutschland wurden die Analysen von den
Beamten der Regierungsbehorde, die die Studien in Auf trag gegeben hat-
te, liberprlift. Da jedoch die Studien im allgemeinen nicht verbreitet
wurden, hing die Zulanglichkeit dieser Vorgangsweise im groBen MaBe
von dem Vorhandensein eines qualifizierten Beamtenstabes abo AuBerdem
hab~n die Beamten moglicherweise kaum ein Motiv, die Vorzlige von Fremd-
gutachten, welche in Auf trag gegeben wurden, urn die Politik der Behorde
zu unterstlitzen, kritisch zu beurteilen. Vorschlage flir Verfahrensre-
formen, die auf eine adaquate Uberprlifung von wissenschaftlichen Analy-
sen abzielen, werden in Kapitel 9 gemacht.
NUTZEN DER QUANTITATIVEN RISIKOANALYSE
Nachdem wir die Ve~wendungsmoglichkeitender quantitativen Risiko-
analysen untersucht haben, wenden wir uns nun ihrem Nutzen zu. Machen
die Risikoanalysen eine Anlage sicherer, geben sie den Menschen das
Geflihl, daB die Anlage sicherer ist, erwecken sie in ihnen das Ver-
trauen, daB ihre Institutionen flir die offentliche Sicherheit sorgen
oder verbessern sie die Qualitat der politischen Debatte? Oder anders
ausgedrlickt: Tragen die Risikoanalysen nur wenig zur Verbesserung der
technischen Konstruktion bei, vernebeln sie die Diskussionen liber die
Sicherheit durch mathematische Komplexitat, tauschen sie ein Fakten-
wissen nur vor oder stellen sie einfach die falschen Fragen? Je mehr
Risikoanalysen es gibt, desto intensiver werden diese Fragen aufge-
griffen und diskutiert (siehe z.B. Conrad 1982). 1m folgenden unter-
suchen wir zuerst das Flir und dann das Wider der Verwendung von quan-
titativen Risikoanalysen, wobei wir uns auf die in den Fallstudien
gewonnenen Erfahrungen stlitzen. Danach ziehen wir einige provisori-
sche SchluBfolgerungen darliber, welchen Nutzen die quantitativen Ri-
sikoanalysen bei der Behandlung von Sicherheitsfragen bei GroBtech-
nologien haben konnen.
Flir die quantitative Risikoanalyse
Viele Analytiker argumentieren, daB die Risikoanalysen nlitzliche
und wertvolle Werkzeuge sein konnen, wenn man den gesunden Menschen-
verstand einsetzt, liber grlindliche Kenntnisse der Technik verfligt
und ihre inharenten Unsicherheiten anerkennt (Farmer 1976, Ramsay
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1981, Drake und Kalelkar 1981, Stoto 1982). Eine intelligente Ana-
lyse kann Unzulanglichkeiten in der Konzeption einer Technologie auf-
zeigen, Entscheidungen, die die offentliche Sicherheit betreffen,
transparenter und die Beamten zuganglicher machen und somit die Basis
fUr eine informiertere Debatte ergeben.
Die Verwendung von Fehler- oder Ereignisbaumanalysen erfordert eine
genaue Aufzahlung der Ketten von moglichen Ereignissen. Selbst wenn
keine Wahrscheinlichkeiten angegeben sind, lassen sich mit einer derar-
tigen Ubung dennoch intuitiv nicht erkpnnbare unfalltrachtige Ereignis-
ketten aufspUren. Ob nun diese Information den Analytiker dazu bewegt,
seine Ansichten oder seine Beurteilung der Gesamtsicherheit der Techno-
logie zu andern oder nicht, so kann sie doch einen Beitrag zur Bestim-
mung der haufigsten Storfalle leisten und Moglichkeiten aufzeigen, wie
das Risiko zu vermindern ware. Einige Konstruktionsprobleme konnen da-
durch schon zu einem frUhen Zeitpunkt im PlanungsprozeB eliminiert wer-
den.
Dieser praventive Wert einer quantitativen Risikoanalyse zeigte sich
deutlich, als die deutsche Schiffahrtsbehorde WSD mit Hilfe der TNO-Ri-
sikostudie (die in den Niederlanden fUr den Terminal von Maasvlakte er-
stellt worden war) die Schiffsunfalle als besondere Schwachstelle bei
der VerlaBlichkeit des Betriebes identifizierte, was letztlich zu der
Entscheidung fUhrte, eine bauliche Veranderung der Fahrrinne durchzu-
fUhren. Es ist natUrlich lobenswert, wenn die Planung schon beim ersten
Versuch richtig ist, obwohl Flint (1981) darauf hinweist, daB nur rela-
tiv wenige der festgestellten Storfalle das Ergebnis von Planungsirr-
tlimern sind; die meisten Storfalle sind auf menschliches Versagen zu-
rUckzufUhren.
Eine andere, bescheidenere Rolle der Risikoanalyse besteht darin,
daB sie den Planern ein allgemeines Bild der auftretenden Risiken gibt,
wie es Robert Vincent von Gaz de France ausdrUckt:
FUr unsere Risikoanalyse adaptierten unsere Techniker einfach die
Zahlen aus anderen Analysen, die fUr die Olindustrie erstellt worden
waren, obwohl diese Zahlen fUr die Anlagen, die bei LNG verwendet wer-
den, Uberhaupt nicht zutreffen konnen. Aber wir konnten die Ergebnisse
unserer Risikoanalyse tatsachlich verwenden. Eine Zahl wie 10- 15 be-
deutet vielleicht 10- 10 oder 10- 18 , aber sie bedeutet, daB das Risiko
in Wirklichkeit sehr gering ist und nicht mit einem Wert von 10- 5 ver-
glichen werden kann. Es scheint dies eine gute Methode zu sein, die
schwachsten Stellen des UberprUften Systems aufzufinden. Wir verwen-
den die Risikoanalysen eher fUr diesen Zweck und nicht so sehr, urn zu
zeigen, daB es kein oder nur ein geringfUgiges Risiko gibt (KLS 1982).
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Eine wichtige Funktion der quantitativen Risikoanalyse ist die schrift-
liche Dokumentierung der Uberlegungen, auf denen die Sicherheitsurteile
beruhen, wie z.B. die Annahmen, die verfligbaren Daten und die "besten
Vermutungen" der Experten. Eine Risikoanalyse stellt daher den Personen,
die zu der Studie Zugang haben, Informationen zur Verfligung und kann da-
mit zu besser fundierten Entscheidungen flihren. Solche Informationen sind
notwendig, da das Expertenurteil immer mehr als unzulangliche Art, liber
die Zumutbarkeit von GroBtechnologien zu entscheiden, betrachtet wird.
O'Riordan (1981) stellt fest:
Die Risikoermittlung wird nicht nur zu einem Weq, das politische
Machtgleichgewicht zu verlagern, sondern auch zu einem Mittel, die Ge-
heimhaltunqstendenz der Regierung und die Transparenz der Verwaltung
zu reformieren. Keine dieser zwei vitalen Funktionen wird in einer
politischen Demokratie schnell oder leicht verandert werden konnen,
da viele Traditionen und hart verteidigte Positionen auf dem Spiel
stehen. Aber der Kampf ist ausgebrochen und die Art, wie die Risiko-
ermittlung be sanders von den Okozentristen verwendet wird, erweist
sich bereits als wichtige strategische Waffe in dem Streben nach Ver-
anderungen.
In Schottland hatte eine umfassende Risikoanalyse, wenn sie von
den ortlichen Behorden in einem frliheren Stadium des Verfahrens durch-
gefuhrt worden ware, dieses Verfahren fur die Aktionsgruppe vielleicht
durchsichtiger gemacht. Macgill und Snowball (1982) spekulieren jedoch,
daB eine solche verstarkte Transparenz keine Auswirkung auf das Ergeb-
nis der Entscheidung oder die Sicherheit einer gegebenen Anlage hatte,
sondern daB der PR-Wert einer - adaquaten - Risikoanalyse wichtiger
ware. Das Amt flir Gesundheit und Sicherheit reagiert auf Beobachtun-
qen dieser Art damit, daB es der offentlichkeit mehr Informationen
zukommen laBt. Jedoch ist oft ein Teil des Materials aus Grlinden der
Wahrung von Geschaftsinteressen vertraulich zu behandeln und kann da-
her nicht vall veroffentlicht werden (Barrell, in KLS 1982, s. 320).
Wenn es innerhalb der Expertengemeinde verschiedene Meinungen liber
die VerlaBlichkeit von Sicherheitssystemen gibt, kann eine quantitati-
ve Risikoanalyse vielleicht die Ursache eines Konfliktes aufhellen. So
ergab sich z.B. aus den quantitativen Risikoanalysen in den untersuch-
ten Landern eine Konfliktursache aus der maximalen Entfernung in Wind-
richtung, die eine entflammbare Dampfwolke nach einem Momentanaustritt
von LNG erreichen kann. Die Schatzwerte daflir, die zur Bestimmung der
Gefahr flir die angrenzenden Bevolkerungsgebiete moqlicherweise wesent-
lich sind (oder auch nicht), reichten von 2,3 km (Brotz, BR Deutsch-
land) bis zu 27 km (FERC, USA) unter verschiedenen atmospharischen Be-
dingungen. Nachdem die physikalischen Eiqenschaften der Dispersion von
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Dampfwolken nicht genau bekannt sind, konnen diese Unterschiede bei
dem gegenwartigen Stand der Wissenschaft nicht geklart werden.
Informationen dieser Art konnen auf verschiedene Weise umgesetzt
werden. Industrie wie Aufsichtsbehorde lassen vielleicht weitere Ex-
perimente durchfuhren, urn die unbekannten Faktoren zu bestirnrnen. Das
amerikanische Energieministerium finanzierte beispielsweise Experimen-
te mit groBen LNG-Austritten. Bei Kontroversen, wo aktive Gegnergrup-
pen engagiert sind, konnen solche Informationen einen konstruktiveren
Dialog zwischen der Offentlichkeit und den Experten fordern und den
Blick auf Annahmen und Daten lenken. In einigen Fallen konnen auch Op-
positionsgruppen einen Beitrag zum Verstandnis der Sicherheit der Tech-
nologie leisten, indem sie ihre eigenen unabhangigen Studien durchfuh-
ren lassen, wie es z.B. die betroffenen Burger in der Umgebung von
Point Conception (Hollister and Bixby Ranch Association) und in Aber-
dour und Dalgety Bay taten.
Wider die quantitative Risikoanalyse
Es ist noch lange nicht bewiesen, ob die Risikoanalysen oder die
Analysen im allgemeinen zur Reduzierung von politischen Konflikten
beitragen. Mulkay (1979) berichtet uber einige Studien (Z.B. Nelkins
Studie uber die Kontroverse urn den Cayuga Lake, 1971, 1975), bei de-
nen untersucht wurde, welchen Gebrauch man im Rahmen der politischen
Debatte von dem naturwissenschaftlichen und technischen Wissen mach-
teo Die HauptschluBfolgerung dieser Studien war, daB dieses Wissen
nur wenig zur Reduzierung der Konflikte beitragt, sondern statt des-
sen zu einem Mittel wird, urn politische Zielsetzungen zu fordern. Wie
wir in den Fallstudien ~esehen haben, konnen bei Disputen uber tech-
nische Fragen die gegnerischen Parteien meist von anerkannten Wissen-
schaftlern Analysen erhalten, die ihre Standpunkte unterlegen. Wir
wissen bereits, warum dies moglich ist - eine Analyse kann, je nach
der Auswahl der Annahmen und der Formulierung der Ergebnisse in vie-
le Richtungen gedreht und gewendet werden.
Vergleicht man die Risikoanalysen der vier Lander (siehe Kapitel 7),
so erstaunen die groBen Diskrepanzen in den Ergebnissen. Dies zeigt
sich besonders deutlich im FaIle von Oxnard, wo fur den selben Stand-
ort mehrere quantitative Risikoanalysen durchgefuhrt wurden (siehe Ta-
belle 8.2). Die SES-Studie kam zu der SchluBfolgerung, daB Des gegen-
wartig nicht moglich ist, auszusagen, daB (die Anlage) eine geringe
Wahrscheinlichkeit fur Storfalle mit schwerwiegenden Auswirkungen auf-
weist". Diese SchluBfolgerung unterscheidet sich betrachtlich von den
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Resultaten der SAI- und der FPC-Studie, in denen die Risiken als "ex-
trem gering" bzw. "vernachlaBigbar" befunden wurden. Die SAI-Studie
schatzte die Risiken ausgedrlickt als Wahrscheinlichkeit eines Indivi-
dualtodesfalles mit 10- 7 bis 10- 10 ein, wahrend bei der SES-Studie die
Ergebnisse zwischen 10-' und 10- 7 lagen.
Die Kritiker von formalen Risikoanalysen sind schnell mit dem Hin-
weis bei der Hand, daB die Resultate nicht objektiv sind, daB verschie-
dene Analytiker unweigerlich verschiedene Ergebnisse produzieren wer-
den. Es liegt in der Natur des Problems, daB es viele kompetente und
anerkannte Methoden gibt, wie die Risiken abgeschatzt werden konnen.
Kein Kranz von Annahmen ist der absolut beste, keine Analyse kann voll-
standig sein und keine Einschatzung kann vollig "frei" von subjektiven
Urteilen sein. Die Analyse ist ein sozialer ProzeB, der von menschli-
chen Geflihlen, Wertvorstellungen und Meinungen beeinfluBt wird (Melts-
ner 1980, Mazur 1980).
Eine ganze Reihe von Autoren haben die moglichen "Fallstricke" der
Analyse diskutiert (siehe z.B. Quade 1975, Majone 1980), daB die Wert-
vorstellungen des Analytikers dessen Methodik und Ergebnisse beeinflus-
sen und daB durch heuristische Annahmen Fehleinschatzungen in seine Ar-
beit einflieBen. Brian Wynne (1982, S. 127) schlagt dagegen vor, daB
diese "Fehleinschatzungen" als integraler Bestandteil der Wissenschaft
akzeptiert werden und nicht als Abfall von der rationalen wissenschaft-
lichen Analyse angesehen werden sollten.
Es gibt einen universellen Mythos liber die Natur der Wissenschaft,
der diesen falschen Ansatz zur Frage der "analytischen Wertlastigkeit"
unterstlitzt. Die Tendenz in der Literatur geht dahin, die Wertlastig-
keiten oder Fehler als in ihrem Ursprung individuell und isoliert zu
betrachten, was bedeuten wlirde, daB der ideale objektive wissenschaft-
liche Wissensstand in der beruflichen Praxis und als Beitrag zu poli-
tischen Fragen erreicht werden kann ... Dies ergibt ein grundlegend
irreflihrendes und politisch schadliches Bild der Holle der Expertise.
Der Mythos der wissenschaftlichen Objektivitat hat, besonders be-
zliglich der Politwissenschaften, zu einer dualen Perspektive der Ri-
sikoanalysen geflihrt. Einerseits scheinen sie aufgrund ihrer quanti-
tativen Natur real und objektiv zu sein. Andererseits drangen die mit
ihr verbundenen starken Unsicherheiten notwendigerweise die Beweise
aus dem Bereich der Tatsachen in das Gebiet der "Transwissenschaft",
wie es Weinberg (1972) formulierte. Diese duaZ2 Natur der formalen
Risikostudie hat die Diskussion liber ihre Funktion im politischen Pro-
zeB verwirrt. Die Zahlen einer Risikoanalyse sind keine exakten oder
"harten" Tatsachen. Sie beinhalten eine Reihe von subjektiven Urtei-
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len, jedoch ist, wie Ravetz ausflihrt, kaum jemand in unserer Kultur
~stande, mit ungenauen GrbBen oder "weichen" Zahlen umzugehen (siehe
KLS 1982, S. 402).
Nachdem die Schatzwerte der Risikoanalysen nicht vollkommen objek-
tiv sein kbnnen, wenden die Kritiker der Risikoanalysen weiters ein,
daB die probabilistischen Resultate selbst wiederum einer Reihe von
manchmal gegensatzlichen Interpretationen Tlir und Tor bffnen (siehe
Vaupel 1981a). Es wurde bereits erwahnt, daB bei Ereignissen mit ge-
ringer Wahrscheinlichkeit und schwerwiegenden Auswirkungen die Gegner
eines Projektes haufig die Auswirkungen betonen, wahrend die Beflirwor-
ter die Wahrscheinlichkeiten unterstreichen. In Oxnard kam dies von
allen Kontroversen am deutlichsten zum Ausdruck. Die SAI-Studie (die
von dem Versorgungsunternehmen in Auf trag gegeben wurde) formulierte
die Ergebnisse als Wahrscheinlichkeiten von Individualtodesfallen
oder katastrophalen Auswirkungen und verglich diese Wahrscheinlichkei-
ten mit jenen von anderen, von Mensch oder Natur stammenden Katastro-
phen. Nachdem diese Wahrscheinlichkeiten im allgemeinen haher waren
als jene, die flir Atomkraftwerke errechnet wurden (NRC 1975), vermie-
den es die Autoren der Studie sorgsam, diesen Vergleich einzubezie-
hen 14 . Im Gegensatz dazu prasentierte die SES-Studie (die vom Gemein-
derat von Oxnard in Auf trag gegeben wurde) Szenarien liber Dampfwol-
ken/Bevalkerungsrisiken mit einer graphischen Darstellung einer tad-
lichen Methanwolke, die liber einen Teil von Oxnard schwebt, ohne je-
doch Wahrscheinlichkeiten anzuflihren. Wahrend die SAI-Studie die Bun-
desbeharden dazu bewegte, den Standort von Oxnard zu bewilligen, hat-
te die SES-Studie die gegenteilige Wirkung und erwies sich als maB-
gebend flir die Entscheidung des staatlichen Gesetzgebers, mit Hilfe
der Best~mung liber entlegene Standorte ~ LNG-Standortgesetz Oxnard
als mag lichen Bauplatz auszuschlieBen.
In den Niederlanden finden wir ein Beispiel, wie eine einzige Stu-
die verschiedene Bedeutungen erhielt, je nachdem, zu welchem zweck sie
verwendet wurde. Die TNO-Risikoanalyse unterstlitzte die Argumente der
Beflirworter des Standortes von Maasvlakte, wonach der Terminal nicht
wesentlich zu der kumulativen Risikobelastung der artlichen Bevalke-
rung beitragen wlirde. Die Analyse wurde jedoch auch zur Verteidigung
des Arguments der Rijnmond-Beharde herangezogen, daB der vorgeschla-
gene Terminal sehr wohl die Sicherheitsrisiken flir die artliche Bevol-
kerung erhahen wlirde. Der GroBteil der Diskussionen von seiten der art-
14. Die SAI-Studie libernahm jedoch den anderen Vergleich des Rasmus-
sen-Reports (NRC 1975).
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lichen Beharden konzentrierte sich nicht auf die Wahrscheinlichkeit
eines Unfalls, sondern auf seine maglichen Auswirkungen, die im schlimm-
sten FaIle liber 17.000 Menschenleben im Bereich von Rotterdam fordern
wlirden. Nachdem die TNO-Studie sowohl Material flir die Befurworter als
auch fur die Gegner des Projektes enthielt, bestand fur beide Teile
kaum eine Notwendigkeit, ein Gegengutachten zu erstellen.
Die Mehrdeutigkeit der Ergebnisse von Risikoanalysen fand auch O'Ri-
ordan (1981, S. 160). Er beobachtete "das seltsame Schauspiel, daB nicht
nur die 'Weltuntergangs'-Extremisten, sondern auch die Mitglieder der
'Schule der harten wirtschaftlichen Tatsachen' dieselben objektiven Da-
ten einer Risikoanalyse verwenden, urn damit ihren jeweiligen Standpunkt
zu begrlinden ... ". Zu einem gewissen Grad libernimmt jede wissenschaft-
liche Erkenntnis die Bedeutung, die ihrem sozialen Kontext entspricht
(Conrad 1982), jedoch geht Johnston (1980) mit seinem Argument weiter,
daB die Risikoforschung eine unreife Wissenschaft ist, bzw. eine, in
der noch kaum ein Konsens daruber herrscht, in welche Richtung eine Un-
tersuchung sinnvoll ist oder welche Forschungsart als kompetent gilt.
Wenn eine unreife Wissenschaft als Basis dafur genommen wird, urn ein
praktisches Problem zu lasen, besteht die Tendenz, daB das Ergebnis
die Ansichten der Auftraggeber widerspiegelt. Jedoch beginnt laut Jer-
ry Ravetz die Wissenschaft der Risikoanalyse reif zu werden:
Naturlich war es so, daB fruher, als das Thema in einer sehr un-
disziplinierten Art und Weise ohne viel kollegiale Kritik entwickelt
wurde, die Leute einfach ein paar Unfallstatistiken nahmen und Zahlen
mit Exponenten versahen. Damals war das ein Spiel, das jeder spielen
konnte und jede Zahl hatte verwendet werden kannen ... Ich glaube,
heute ... spielen wir dieses Spiel nicht mehr ... Es wird jetzt als
Teil einer Verhandlung und nicht so sehr als Teil von Propagandafeld-
zugen verwendet. Man kann immer noch abweichender Meinung sein. Man
kann es immer noch zum Vernebeln verwenden, wenn man nicht dabei er-
wischt wird. Aber es ist nicht mehr langer Valiumverabreichung von
dem einen und Amphetaminverabreichung von dem anderen. Die Sache ist
reifer, sie hat ihren Charakter verandert (KLS 1982, S. 404).
Ravetz bezieht sich hier auf die "Valium-" und "Amphetamin-"Analy-
sen von Reijnders (1982), Begriffe, die dieser verwendet, urn die Ge-
schicklichkeit und Wendigkeit der Analytiker, aus den vorhandenen Da-
ten radikal entgegengesetzte Bilder zu malen, zu reflektieren. Dies
laBt sich gut an dem Beispiel von Vaupel et al. (1982, S. 5) demon-
strieren, das zeigt, daB man mit Statistiken nicht nur [ugen, sondern
auch Anspielungen machen kann:
Der hachste Schatzwert fur die Wahrscheinlichkeit eines graBeren
Unfalls an dem geplanten LNG-Standort in Point Conception, Kalifor-
nien, war die Maglichkeit von 10- 4 , daB 10 oder mehr Leute sterben
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wUrden. Wenn man dieses Risiko als gering darstellen mbchte, kann
man behaupten, daB es dem Risiko eines Todesfalls in 1.000 Jahren
entspricht. Will man aber andererseits das Risiko hbher ansetzen,
kann-man wie folgt vorgehen: Der Analytiker, der die Mbglichkeit
von 10 oder mehr Todesfallen mit 1 :10.000 pro Jahr abschatzte, war
bei dieser Schatzung unsicher - er dachte, daB die Mbglichkeit von
1 :100 besteht, daB der wahre Wert sogar bei 1:100 liegt. In zehn
Jahren hauft sich das Risiko von 1% pro Jahr auf ca. 10% an und 10%
muB bereits als "signifikante Wahrscheinlichkeit" bezeichnet werden.
Der Verlust von 10 oder mehr Menschenleben wurde in der Risikostu-
die als "Katastrophe" bezeichnet, sodaB die Uberschrift wie folgt
lauten kann: "Analytiker stellt signifikante Wahrscheinlichkeit ei-
ner Katastrophe in Point Conception innerhalb der nachsten zehn Jah-
re fest."
Anspielungen lassen sich eigentlich kaum vermeiden, da praktisch
alle politisch relevanten Statistiken, je nachdem wie sie formuliert
und in welchem Zusammenhang sie prasentiert werden, jeweils unter-
schiedliche Wertfarbungen annehmen und verschiedene politische StoB-
richtungen ausdrUcken (Vaupel 1981a).
Trotz der vielfaltigen Interpretationsmbglichkeiten hat die Risi-
koanalyse oft den Beigeschmack, daB sie einen rationalen Ansatz fUr
den politischen EntscheidungsprozeB bietet (Moss und Lubin 1980). Die
exakten Zahlenresultate kbnnen beruhigend wirken, indem sie Uber die
inharenten und fundamentalen Unsicherheiten hinwegtauschen, wie. z.B.
der millionenfache Unterschied zwischen den Risikoschatzwerten fUr
Sacharin und auch die Inhaber-Holdren-Debatte (Inhaber 1979, Holdren
et al. 1979) liber die Risiken von Atomkraftwerken. Dieser Sorge ver-
lieh vor kurzem ein Bericht des US National Research Council liber die
Methoden der Risikoanalyseerstellung Ausdruck:
Die Wissenschaft hat eine starke Affinitat zu Zahlen, denn wenn
Zahlen rechtmaBig verwendet werden kbnnen, bedeuten sie Autoritat und
ein genaues Verstandnis fUr Zusammenhange. Aufgrund dieser Tatsache
besteht eine ebenso wichtige Verpflichtung, keine Zahlen zu verwen-
den, die den Eindruck von Genauigkeit vermitteln, wenn das Verstand-
nis fUr Zusammenhange weniger gesichert ist. Wenn die quantitative
Risikoermittlung auch einen Vergleich erleichtert, kann ein solcher
Vergleich doch illusorisch oder irreflihrend sein, wenn die Verwendung
von exakten Zahlen nicht gerechtfertigt ist (NRC Governing Board Com-
mittee on the Assessment of Risk 1981, S. 15).
Wie wir in Kapitel 7 ausgeflihrt haben, sind die LEG-Risikoanalysen
nicht gefeit gegen diese Kritik. So wurde z.B. die Wahrscheinlichkeit
eines Austritts aufgrund eines Tankerunfalls in Point Conception von
SAl mit 9,9x10- 7 und von ADL mit 8,lx10- J angegeben, ohne daB die bei-
den Studien die zugehbrigen Konfidenzintervalle oder Unsicherheiten
diskutiert hatten. Ein anderes bezeichnendes Beispiel findet sich in
der SAl-Studie fUr das Versorgungsunternehmen, in der die Wahrschein-
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lichkeit einer Unfallkatastrophe in Oxnard mit 10- 07 oder einer Chance
von 1 :710 Septendezillionen einer maximalen Katastrophe von 113.000
Todesfallen angegeben wurde! Man kann sich eine so geringe Wahrschein-
lichkeit wohl nur schwer vorstellen, besonders da sie als Punktschat-
zung ohne Bezeichnung des Konfidenzintervals ausgedrtickt wurde. Dennoch
wurde diese Zahl von der Bundesenergiekommission zur Legitimierung ihrer
.. d d d .. 15Unterstutzung es Stan ortes von Oxnar z~t~ert .
Eine Gefahr der auftraggeberorientierten Forschung liegt darin, daB
die Auftraggeber moglicherweise nur ungern Forschungsarbeiten finanzie-
ren, bei denen neue Unsicherheiten zutage treten konnen, welche ihrer
Meinung nach die Entscheidung nur noch komplizierter machen wtirden. Die
Klienten werden Experten, die willig sind, exakte und unqualifizierte
Risikoschatzwerte abzugeben, wenn der Fall ziemlich klar liegt, suchen
und belohnen. Oder sie werden die Analytiker dazu ermutigen, die kon-
servativsten oder argsten Annahmen zu benutzen - eine Praxis, die von
Raiffa (1980) kritisiert wurde. Wie Stoto (1982) ausftihrt, ist es fur
die Analytiker leichter, Resultate, die ihre Klienten wunschen, zu
rechtfertigen. Eine ubermaBig zuversichtliche Darstellung von Ergeb-
nissen ist besonders besorgniserregend, da die zugehorigen Unsicher-
heiten wichtiger sein konnen als die genauen Risikoschatzwerte. Laut
Holling (1981b, S. 1) "liegt das wirkliche Problem darin, wie man re-
gulieren und vorhersagen soll und wie man innerhalb der Grenzen, die
uns aufgrund unserer Unwissenheit gesetzt sind, leben kann".
Die moglicherweise vernichtendste Kritik, die den Analyseerstellern
entgegenschlagt, ist, daB das Problem einer Konsenserzielung zwischen
gegensatzlichen Interessen in der Gesellschaft, wie z.B. tiber den Stand-
or~ einer neuen GroBtechnologie, durch die Expertenberechnungen der Si-
cherheitsrisiken nicht gelost, ja nicht einmal verringert werden kann.
Die Analysen behandeln einfach das falsche Problem. Indem das Risiko
als eine Kombination von Wahrscheinlichkeit und Konsequenzen (gewohn-
lich Todesfalle) definiert wird, werden andere gesellschaftliche Beden-
ken gegen die Technologie, fur die das Risiko nur stellvertretend ein-
gesetzt wird, einfach ignoriert. In anderen Worten, das Risiko ist oft
nur ein Symbol ftir die Angste und Sorgen der ~ffentlichkeit uber diese
Technologie. Diese Angste werden durch die "Todesfallzahlen" in den
Risikoanalysen nicht adaquat ausgedruckt.
15. Die Unsicherheitsfrage wird nur einmal angesprochen, namlich in der
SES-Risikoanalyse, welche sich durch Bezugnahrne auf die Palette der
Schatzwerte aus anderen Studien ausdrticklich mit den inharenten Un-
sicherheiten befaBt.
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Der Psychologe betrachtet diese Angste im Lichte der Wahrnehmungs-
muster, die der Einschatzung der Ernsthaftigkeit eines Risikos durch
die offentlichkeit zugrunde liegen. Viele Forschungsergebnisse weisen
darauf hin, daB die Menschen nicht nur die Wahrscheinlichkeit eines
Todesfalls, sondern auch die Vielschichtigkeit der Auswirkungen oder
Eigenschaften einer gefahrlichen Tatigkeit empfinden (siehe im beson-
deren Lichtenstein et al. 1978, Slovic et al. 1979, 1983, Fischoff et
al. 1981a, Otway und von Winterfeldt 1981, Stallen 1981, Clark Univer-
sity Hazard Assessment Group and Decision Research 1982, Humphreys
1982), ob z.B. das Risiko freiwillig 8der unfreiwillig ist, ob es po-
tentiell katastrophale Auswirkungen gibt, ob man das Ergebnis indivi-
duell beeinflussen kann, ob das Risiko beobachtbar, neu, fair ver-
teilt ist, etc. AIle diese Faktoren bestimmen, wie ernst der einzelne
das Risiko einschatzt. Stallen und Tomas (1981, S. 39) kamen zu dem
SchluB, "daB die Einschatzung der technischen Sicherheit durch die
Menschen (psycho)logisch in keinem Zusammenhang mit den beobachteten
relativen Haufigkeiten oder statistisch berechneten Wahrscheinlichkei-
ten der negativen Auswirkungen der betreffenden Technologie steht
(oder daraus vorhergesagt werden kann)".
1m Gegensatz dazu ist flir den Soziologen das Problem der personli-
chen Risikoeinschatzung nicht so extrem abhangig von der Wahrnehmung
der Ernsthaftigkeit des Risikos, sondern eher abhangig von gesell-
schaftlichen und politischen Werten, einschlieBlich Leitbildern flir
die Zukunft der Gesellschaft, der Bewertung von politischen Entschei-
dungsprozessen, der Glaubwlirdigkeit von Institutionen und der We iter-
gabe von Informationen (Nowotny 1982). Laut Otway und von Winterfeldt
(1981) hat das Risiko in den gegenwartigen Debatten liber die Zumutbar-
keit von Technologien einen derartigen Stellenwert erreicht, daB das
komplexe Problem der gesellschaftlichen Vertraglichkeit viel zu oft
auf ein mathematisches Problem der Definition und Messung des Risikos
reduziert wird.
Wenn die Ablehnung eines LEG-Terminals auf solche vage Beflirchtun-
gen liber die Zukunft einer technologischen Gesellschaft begrlindet wird,
so entmutigen die Entscheidungsverfahren in den vier Fallstudien eine
Debatte auf dieser Basis. Der Grund liegt in der je nach den untersuch-
ten Landern verschieden dringlichen Notwendigkeit, die Argumente wis-
senschaftlich (was oft als quantitativ ausgelegt wird) rechtfertigen zu
mlissen. Ein Uberblick liber die Argumente, die in die Debatte eingeflos-
sen sind, zeigt, daB die meisten, wie z.B. der Erdgasbedarf, die Schaf-
fung von Arbeitsplatzen und der wirtschaftliche Nutzen, bis zu einem
gewissen Grad quantifizierbar sind.
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FUr eine weitere, anthropologische Gedankenschule wiederum sind die
Probleme der Technik und des technischen Risikos in die verschiedenen
kulturellen Pragungen (oder politischen Kulturen), aus denen die Ge-
sellschaft besteht, eingebettet. FUr Douglas (1972, 1978a) ist z.B.
die Verschmutzung oder das Risiko eine Bedrohung fUr einen Teil der
Menschen, deren "Reinheits"standard durch die Verschmutzung oder das
Risiko beeintrachtigt wird. Die Vorschriften zur Kontrolle der Ver-
schmutzung oder des Risikos sind daher als Verteidigung einer spezi-
fischen "moralischen" Ordnung oder eines Gesellschaftszustandes, der
als erhaltungswUrdig befunden wird, zu verstehen. Thompson (1980a,b,c)
hat diese Gedanken zu einer sozialanthropologischen Risikotheorie ver-
arbeitet, die er im Postskriptum zu diesem Buch vorlegt. Nach Thomps~n
ist der einzelne keine isolierte Einheit, sondern ein soziales Wesen
und dieser soziale Kontext formt seine Interpretation der technischen
Risiken wie auch sein Verhalten ihnen gegenUber. Thompson entwickelt
fUnf kulturelle Kategorien je nach dem AusmaB, in dem eine Person durch
soziale Gruppen umgrenzt ist, und dem Aus~aB, in dem sie den gesell-
schaftlich auferlegten Normen unterliegt. Obwohl Stephen Cotgrove (1981)
nur von zwei alternativen Paradigmen spricht, an die sich ein einzelner
halt, paBt seine Interpretation der technologischen Konflikte sehr gut
zu der von Thompson. Cotgrove interpretiert die Kernenergiedebatte wie
folgt:
Was aus einer Perspektive rational und vernUnftig ist, ist aus einer
anderen irrational. Wenn es das Ziel ist, die Produktion zu maximieren,
dann sind die Nuklearrisiken nicht nur gerechtfertigt, sondern es ware
unvernUnftig, sie nicht einzugehen. Aus einer anderen Perspektive, Yom
Standpunkt einer ganz anderen Uberzeugung, wie die Welt funktioniert,
und ganz anderer Ziele in Richtung auf eine Art von konvivialer Gesell-
schaft, lost das Eingehen selbst der moglicherweise geringen, aber prak-
tisch nicht berechenbaren Risiken fUr kUnftige Generationen eine morali-
sche Indignation aus, die unorthodoxe politische Aktionen, die die
Schwelle der Legalitat Uberschreiten, rechtfertigt (S. 128).
FUr Ronge (1982) ist dieses zweite Paradigma eine direkte und unmit-
telbare Bedrohung der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland wie
auch anderer Lander, in denen die soziale Bewegung der sogenannten AI-
ternativkultur auftritt. Ronge bezweifelt, daB in einer solchen Umge-
bung Risikoanalysen, die von traditionellen politischen Institutionen
in Auf trag gegeben werden, von Nutzen sein konnen. "Risikoforscher sind
Akteure - und Opfer - eines Spieles, das von den neuen sozialen Bewe-
gungen prinzipiell abgelehnt wird."
Ein bemerkenswerter Aspekt der LEG-Debatten in unseren Fallstudien
ist die auffallige Abwesenheit dieser "Alternativkultur", besonders
jener kulturellen Kategorie, die Thompson als Sektisten bezeichnet,
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die zwar stark an soziale Gruppen gebunden, jedoch relativ frei von
sozial auferlegten Bestimmungen ist. Die Abwesenheit von Sektistengrup-
pen wie z.B. die Friends of the Earth16 kann teilweise durch die LEG-
spezifische Risikoart erklart werden. Es gibt in den Fallstudien Hin-
weise darauf, daB das LEG-Risiko als weniger schwerwiegend betrachtet
wird als die Risiken aus der Kernkraft. In den Niederlanden erwies sich
sogar das Argument, daB die Genehmigung eines LNG-Terminals den Bau
eines Kernkraftwerkes in diesem Gebiet fUr alle Zukunft verhindern wUr-
de, als wirkungsvoll, um den Widerstand der UmweltschUtzer gegen den
Standort Maasvlakte einzubremsen. Die von der TNO-Studie geschatzten
Individualrisiken eines LNG-Terminals sind jedoch hoher als die Schat-
zungen der Individualrisiken aus der Kernkraft im Rasmussen-Report
(NRC 1975). Wenn also LEG nicht die gleiche moralische Emporung wie
die Kernkraft entfacht, erklart dies zu einem gewissen AusmaB, warum
die Kontroversen um die LEG-Anlagen relativ gedampft verliefen.
Der Psychologe (u.a.) sieht also die Reaktion des Einzelmenschen
auf das Risiko entlang einer multidimensionalen Skala der Eigenschaf-
ten dieses Risikos, wahrend der Soziologe wie der Anthropologe (wie-
der u.a.) das Risiko in seinem breiteren politischen und kulturellen
Kontext betrachtet. Jungermann et al. (1981) beschreiben die Entwick-
lung von zwei "Lagern" von Disziplinen, die sich mit Risikoforschung
befassen. Das eine Lager betrachtet die technischen Fragen der Risi-
koanalyse als untergeordnete Fragen, welche die wertmaBigen und kul-
turellen Differenzen, die einer technologischen Debatte zugrunde lie-
gen, zudecken. Das andere Lager akzeptiert diese Ansicht fUr einige
technologische Fragen, im speziellen die Kernkraft, glaubt jedoch,
daB es kleinere Probleme gibt, bei denen die technischen Fragen von
groBerer Bedeutung sind. Das erstere Lager ist analytischen Methoden,
die den politischen ProzeB umgehen konnen, gegenUber skeptisch, wah-
rend das zweite Lager glaubt, daB die Analyse lediglich eine Hilfe
fUr diese politischen Prozesse ist und daB sie die Kommunikation zwi-
schen den gegnerischen Gruppen fordern und die Transparenz und Ver-
antwortlichkeit der politischen Entscheidungsprozesse verbessern kann 17 .
16. Die Friends of the Earth waren jedoch bei anderen LEG-Kontroversen
nicht abwesend. Der umstrittene Terminal auf Staten Island bildete
die Basis fUr einige Aktionen. Siehe z.B. das sehr kritische Buch
zu diesem Thema von R.N. Davis (Frozen Fire, 1979), herausgegeben
von den FoE.
17. Trotz dieser Unterschiede wird vom Internationalen Institut fUr
Umwelt und Gesellschaft, Wissenschaftszentrum Berlin, ein umfas-
sendes Forschungsprogramm mit Forschern beider Lager durchgefUhrt.
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SCHLUSSBEMERKUNGEN
Trotz aller Vorteile von detaillierten quantitativen Risikoanalysen
fUr die Verbesserung der Konzeption von gefahrlichen Technologien ist
ihre NUtzlichkeit fUr die Klarung der Fragen, ob und wo solche Techno-
logien eingesetzt werden sollen, noch nicht offenkundig. Die Resulta-
te der Fallstudien weisen darauf hin, daB die technischen Risikoanaly-
sen wenig zur Schaffung eines Konsens Uber die Sicherheit eines geplan-
ten LEG-Terminals beitragen. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden
zwar generell sehr selbstbewuBt vorgebracht, lieBen aber dennoch geqen-
satzliche Interpretationen zu. Es bestand daher die Tendenz, daB die
Analyse(n) die politische Kontroverse noch starker polarisierte(n).
Als Reaktion auf die augenscheinlichen Mangel in der "Wissenschaft"
der Risikoanalyse wurde dem US-KongreB ein Gesetzesentwurf Uber die
Risikoanalyseforschung und -demonstration (HP8303, Risk Analysis Re-
search and Demonstration Bill) vorgelegt in der Absicht, ein Programm
fUr die Verbesserung und Forderung des Einsatzes von Risikoanalysen
zu erstellen. Wenn die Wissenschaft keine Antworten geben kann, scheint
es die einzige Abhilfe zu sein, diese Wissenschaft zu verbessern, wie
dieser Gesetzesvorschlag zeigt. Aber eine Risikoanalyse kann, egal wie
hoch entwickelt und ausgefeilt die Methodik auch werden mag, dennoch
keine unzweideutigen Schatzwerte der Risiken vorleqen. Die Zahlen wer-
den spekulativ bleiben. Solche Analysen konnen auch kein Licht auf die
wertbeladene Frage werfen, ob die Risiken zumutbar sind. Moss und Lu-
bin (1980, S. 29) meinen:
Wir konnen nicht die Uhr der politischen Stimmung zurUckdrehen. Wir
konnen dem Gesetzesgeber nicht sagen, daB er auf eine bessere Wissen-
schaft oder eine bessere Methodik der Risikoermittlung oder bessere ri-
sikoausgleichende Institutionen (Mechanismen), die aus der besseren wis-
senschaft entstehen, warten muB. Andererseits konnen wir nicht vorgeben,
daB wir eine voll entwickelte Technologie vor uns haben, die fUr alle
Probleme, die die Gesellschaft aufwirft, zugeschnitten ist.
Wenn die Antwort nicht in der Verbesserung der Wissenschaft liegt,
dann vielleicht in der Verbesserung der Verfahren, nach denen diese
Entscheidungen getroffen werden. Wir mUssen den Einsatz der wissenschaft-
lichen Expertise mit ihren inharenten Unsicherheiten in politischen Pro-
zessen, die fUr die Behandlung dieser Unsicherheiten nicht gut ausge-
rUstet sind, sorgfaltig untersuchen. Ohne die Rolle des Analytikers als
Politikberater anzweifeln zu wollen, mUssen wir doch fragen, welche An-
derungen in unseren Institutionen notwendig sind, urn eine ehrlichere
Berichterstattung Uber die Grenzen des analytischen Fachwissens zu er-
mutigen.
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Wir mUssen aber auch erkennen, daB die Konflikte Uber die Zukunft
der technischen Gesellschaft nicht von den Wissenschaftlern allein ge-
lost werden kannen. Trotzdem besteht die Hoffnung, daB die Analytiker
einen nlitzlichen Beitrag zur Lasung komplexer politischer Fragen, wie
es z.B. LEG-Standortentscheidungen sind, leisten kannen. Der Analyti-
ker stellt nicht nur das natige technische Fachwissen zur VerfUgung,
sondern hat auch noch eine neue und vielversprechende Funktion im Be-
re~ch der Konfliktvermittlung erhalten. Diese und andere Empfehlungen
fUr die Verbesserung der Standortbestimmungsverfahren werden in Kapi-
tel 9 besprochen.
9 Verbesserung des Standortbestimmungsverfahrens*
Das deskriptive Material der vier Fallstudien illustriert, wie die
verschiedenen Parteien und Gruppen Strategien bilden und Argumente vor-
bringen, urn ihre Positionen zur Standortbestimmung von technischen An-
lagen zu verteidigen. Dieses Kapitel hat einen praskriptiven Einschlaq
durch seine Konzentration auf Verbesserunqsmoqlichkeiten fur das Ent-
scheidungsverfahren und die sich daraus ergebenden Resultate.
In Kapitel 1 haben wir festgestellt, daB es zwei breitgefaBte Ziel-
vorstellungen gibt, die die endgultige Wahl beeinflussen: Das Wohlfahrts-
und das Verteilungsziel. Jede Partei hat eine andere Anschauung von der
relativen Bedeutung dieser beiden Zielvorstellungen, da sie das Problem
jeweils aus ihrer speziellen Warte betrachtet. Daraus ergeben sich po-
tentielle Konflikte und die institutionellen Vorgangsweisen in dem je-
weiligen Land bestimmen, ob und wie diese Differenzen fur ein gegebenes
Problem gelost werden.
Urn aufzuzeigen, warum das Auftreten dieser Konflikte wahrscheinlich
ist, betrachten wir zunachst das Wohlfahrtsziel. Der Antragsteller wird
argumentieren, daB eine neue LEG-Anlage vom Standpunkt des gesellschaft-
lichen Wohlergehens insofern gerechtfertigt werden kann, als sie einen
AnstoB fur die regionale Entwicklung eines Gebietes zu geben verspricht
und die zukunftige Energieversorgung in einer - verglichen mit anderen
Moglichkeiten - kostengunstigen Art und Weise sicherstellen wird. Die
Kriterien des Antragstellers zur Rechtfertigung der endgliltigen Ent-
scheidung werden hauptsachlich wirtschaftlicher Art sein, vorausgesetzt,
daB die Anlage den vorgegebenen Umweltschutz- und Sicherheitsnormen ent-
spricht. Andererseits werden Interessensverbande wie der Sierra Club ar-
gumentieren, daB der Nettonutzen fur die Gesellschaft hauptsachlich da-
von abhangt, welche Auswirkungen die Anlage auf die Qualitat der Umwelt
fur kunftige Generationen haben wird und sie werden damit vielleicht zu
* Dieses Kapitel wurde von Howard Kunreuther verfaBt.
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der gegenteiligen SchluBfolgerung darliber kommen, wie wlinschbar die Er-
richtung der Anlage sei.
Das Verteilungsziel wird ahnliche Probleme aufwerfen. Manche Bewoh-
ner der Umgebung werden sich dem Projekt entgegenstellen, weil sie die
Folgen eines Unfalls flirchten, selbst wenn sie anerkennen, daB ein Ter-
minal nutzbringend flir die Gesellschaft ware. Sie werden so lange flir
das Projekt sein, als es "nicht in meinem Hinterhof" ist. Andererseits
werden die artlichen Beharden die Anlage beflirworten, weil sie glauben,
daB sie sich positiv auf die wirtschaftliche Situation in ihrem Gebiet
auswirken wird. Ob die Anlage diese Zielvorstellungen tatsachlich er-
flillt, ist noch nicht geklart, wie wir in Kapitel 8 ausgeflihrt haben.
Ein Ausgleich zwischen solchen unterschiedlichen Standpunkten ist
nicht gerade leicht. Louis Clarenburg von der Rijnmond-Beharde in den
Niederlanden zeigte die Schwierigkeiten auf, denen die Politiker be-
gegnen, wenn sie explizite Regeln flir die Behandlung von Wotlfahrts-
und Verteilungsinteressen aufstellen:
Wie kann man eine Gleichung liber die Verteilungsgerechtigkeit auf-
stellen? Wie kann man letztlich Apfel und Gewehre in einer Analyse ver-
gleichen und eine Computerlasung herausbekommen? Flir politische Ent-
scheidungen kann ich den Computer liberhaupt nicht verwenden, denn wor-
urn es wirklich geht, ist das Abwagen von Werten, Nutzen, Kosten, wer
leidet, wer gewinnt. rch glaube, daB kein Computer diese Antwort geben
kann und wenn er es doch kann, dann setzen wir unsere Demokratie aufs
Spiel (KLS 1982, s. 370).
Wenn auch der Computer das Problem der Verteilungsgerechtigkeit
nicht lasen kann, so erhalt der Entscheidungstrager bei der Behand-
lung von Konflikten, die sich aus der Standortbestimmung von gefahr-
lichen Anlagen ergeben, doch eine Hilfestellung in Form der Politik-
analyse, die sowohl die Risikoanalyse wie auch andere Ansatze flir die
Verbesserung des Standortbestimmungsverfahrens und des letztlich da-
bei entstehenden Resultates umfaBt 1 . rhr tatsachlicher Nutzen hangt
teilweise von der Natur des gegebenen Entscheidungsprozesses abo Be-
dingt durch die Unterschiede im Verfligungsrecht, dem Status und den
Verantwortungsbereichen der beteiligten Parteien und Gruppen in je-
dem Land 2 gibt es keine Handlungsweise, die die einzig richtige in
1. Eine detaillierte Diskussion des Begriffes "Politikanalyse" findet
sich bei Vaupel (1980).
2. Kapitel 2 enthalt eine ausflihrliche Besprechung dieser Begriffe.
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der Welt ware. Man muB die landesublichen Gepflogenheiten in Betracht
ziehen, wenn man Verbesserungsvorschlage macht 3 .
EIN VERGLEICH VON INSTITUTIONEN
Die institutionellen Rahmenbedingungen, die die Entscheidungsver-
fahren fur die Standortbestimmung kontrollieren, beeinflussen auch,
welche Analysearten verwendet werden. Es lassen sich zwei Arten von
Verfahrensmodellen gegenuberstellen (Pauly 1982).
Das Schiedsspruchmodell involviert einen einzigen Entscheidungs-
trager in der Form eines Richters, eines Ausschusses oder einer
Regierungsbehorde, der nach Anhorung von Aussaqen und Beweisfuh-
rung en der Parteien, die Status besitzen, uber das Ergebnis ent-
scheidet.
Das KompromiBmodell umfaBt die direkte Interaktion zwischen den
verschiedenen Beteiligten, das Handeln und Verhandeln zwischen
ihnen. Implizit gilt dabei, daB die letztliche Entscheidung ein-
stimmig getroffen wird. In der Praxis wird dies nur selten er-
reicht, wenn es auch Methoden wie z.B. die Kompensation gibt, die
einen Teil der Gewinne von den potentiellen "Gewinnern" zu den
"Verlierern" transferieren. Die vier Fallstudien reflektieren Va-
riationen dieser beiden breitgefaBten Ansatze fur die Losung von
Standortkonflikten.
Bundesrepublik Deutschland
In der BR Deutschland muB ein geplanter LNG-Terminal das gleiche Ge-
nehmigungsverfahren durchlaufen wie jedes andere groBe Industrieprojekt
auch. Der Antragsteller muB einen Plan fur einen bestimmten Standort er-
stellen, der dann den zustandigen Behorden vorgelegt wird (gewohnlich
den Landesbehorden eines der zehn autonomen Bundeslander). Im Falle der
Anlage von Wilhelmshaven spielte Niedersachsen eine Hauptrolle, da das
Land nicht nur fur wichtige Genehmigungsverfahren zustandig war, sondern
auch noch ein direktes Interesse an den Auswirkungen des Projektes auf
3. Dieses Thema wird von Michael Thompson ausfuhrlich im Postskriptum
diskutiert. Auf ahnliche Weise stellt James Douglas (1982) verschie-
dene politische Systeme, die entstanden sind, urn die gegensatzlichen
Praferenzen innerhalb der Wahlerschaft zu koordinieren, einander ge-
genuber. Er zeigt, wie die verschiedenen institutionellen Rahmen die
Zwange umgehen, die in den vier Arrowschen Rationalitatsbedingungen
(1963) enthalten sind, gemaB denen es unmoglich ist, soziale Prafe-
renzen von individuellen Praferenzen abzuleiten.
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die regionale Entwicklung hatte. AuBerdem mUssen aIle Anlagen den Raum-
ordnungsbestimmungen der Gemeinden, in deren Zustandigkeitsbereich die
Bewilligung der Plane fallt (in diesem Fall die Stadt Wilhelmshaven)
entsprechen.
AIle Einzelpersonen oder Institutionen haben Status, indem sie bei
den Gerichten direkt Berufung gegen eine bestimmte Entscheidung einle-
gen konnen, wobei die Gerichte dann Uber deren Berechtigung entscheiden.
1m FaIle von Wilhelmshaven fUhrte die Drohung eines gerichtlichen Ver-
fahrens von seiten der Gemeinde Wangerland und der BUrger von Hooksiel
zu Verhandlungen, bei denen es zu der Entschadigungsvereinbarung kam,
wonach Niedersachsen seine Subventionen fUr ein geplantes Erholungs-
zentrum erhohte. Es gab also einen Versuch, einen KompromiB zwischen
den betroffenen Parteien zu erzielen, obwohl die Entscheidungsstruktur
ihrem Charakter nach dem Schiedsspruchmodell entsprach.
Die NiederZande
Das Standortbestimmungsverfahren in den Niederlanden ist nur so weit
zentralisiert, als die nationale Regierung als Koordinator fUr groBere
Entscheidungen auftritt. Der vorhandene institutionelle Rahmen fordert
eine Mischung von konfliktorientierten Debatten und konsensorientier-
ter Entscheidung. Eine groBe Zahl von beteiligten Parteien hatte Status
und war an der LNG-Debatte aktiv beteiligt, sodaB Reibungspunkte auf-
traten und offentlich diskutiert wurden; in diesem Sinne entspricht das
hollandische Standortbestimmungsverfahren dem KompromiBmodell. Gleich-
zeitig drUckte sich der Wunsch nach einem Konsens formell durch die zen-
trale Position aus, die der Interministeriellen Kommission zur Koordi-
nierung von Nordseefragen (ICONA) zuerkannt wurde, welche aus Vertre-
tern aller beteiligten Ministerien zusammengesetzt war.
Nachdem die Gasunie eine halb verstaatlichte Gesellschaft ist, ent-
sprach ihr Ansuchen urn einen LNG-Terminalstandort der offiziellen nie-
derlandischen Energiepolitik. Die formale Zustandigkeit fUr die Bewil-
ligung von Industrieanlagen obliegt normalerweise den Provinz- oder
Gemeindebehorden. Der Widerstand gegen die geplanten Standorte in Maas-
vlakte kam hauptsachlich von der Rijnmond-Behorde, einem ZusammenschluB
von 16 Gemeinden im umkreis des Rotterdamer Hafens, deren Hauptsorge
das LNG-bedingte Sicherheitsrisiko war. Die Gemeindebehorden von Gro-
ningen begrUBten im Gegensatz dazu die Aussicht auf einen Terminal in
Eemshaven, da er eine Belebung der Industrie und die Schaffung von Ar-
beitsplatzen in diesem Gebiet versprach. Umweltschutzgruppen bekampf-
ten die Errichtung von LNG-Anlagen in beiden Gebieten, waren jedoch in
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ihren Bemuhungen, EinfluB auf den ProzeB zu erlangen, erfolglos. Es
wurden keine Burgerinitiativen zum Protest gegen die Anlage gebildet,
obwohl sich einige Bewohner der betroffenen Gemeinden mit den Umwelt-
schutzgruppen zusammenschlossen. Das hollandische Kabinett als letzte
Instanz fur die Standortfrage wahlte Eemshaven in dem Wissen, daB die
offiziellen Stellen auf Provinz- und Gemeindeebene diesen Terminal be-
furworten wurden. In diesem Sinne entsprach das Verfahren eher dem
Schiedsspruchmodell.
GroBbritannien
GroBbritannien hat eine stark ausgebildete hierarchische Entschei-
dungsstruktur. Wenn eine Firma eine Anlage errichten will, so reicht
sie normalerweise einen Planungsantrag bei der Gemeinde ein. Dieser
Vorschlag wird dann auf die regionale oder nationale Ebene weiterge-
geben, wenn anzunehmen ist, daB das Projekt Auswirkungen auf ein gro-
Beres Gebiet haben durfte. Die geplante LEG-Anlage in Mossmorran-Brae-
foot Bay wurde als von nationaler Bedeutung fur die Energiepolitik und
die industrielle Entwicklung betrachtet, sodaB der Minister fur Schott-
land zum zustandigen Entscheidungstrager wurde. Das Entscheidungsver-
fahren entsprach daher eher dem Schiedsspruch- als dem KompromiBmodell.
Der Gemeinderat ubernahm die Funktion der Koordination, indem er den
Antrag publik machte, sodaB die betroffenen Parteien ihre Standpunkte
schriftlich darlegen konnten, bevor es zu einer offiziellen Entschei-
dung kam. Aufgrund des starken Widerstctnds gegen die Antrage von Shell
und Esso entschied sich der Minister fur die Abhaltung eines offentli-
chen Erorterungsverfahrens, welches sich auf lokale Fragen konzentrie-
ren sollte. Die ortlichen Behorden waren einhellig fur den Antrag, da
sie sich positive Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsituation in dem
Gebiet erhofften. Nach dem offentlichen Erorterungsverfahren bewillig-
te der Minister das Projekt trotz ernster Einwande von seiten der Con-
servation Society und der Burgerinitiative, die sich aus den Bewohnern
der Dorfer im Umkreis der Anlage gebildet hatte.
Vereinigte Staaten von Amerika
In den letzten Jahren hat sich das Entscheidungsverfahren fur die
Standortbestimmung von gefahrlichen Anlagen von einem technischen Kon-
trollprozeB mit Kooperation der Parteien in ein konfliktorientiertes
System umgewandelt (Allison 1981). Diese Anderung ergab sich daraus,
daB die Gerichte eine aktivere Rolle ubernommen haben, was allen Par-
teien das BewuBtsein vermittelt, daB sie die Gelegenheit haben, ihren
Standpunkt vor einem Verwaltungsrichter, der Anhorungen durchfuhrt,
vorbringen zu konnen.
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Die kalifornische Fallstudie illustriert die Anderung des institu-
tionellen Rahmens, die fUr die LNG-Standortentscheidungen durchgefUhrt
wurde. Als die Western LNG Terminal Company im September 1974 einen
Antrag bei der Bundesenergiebeharde einbrachte, muSte sie fUr jeden
der vorgeschlagenen Standorte von einer Reihe von verschiedenen Stel-
len Bewilligungen einholen: Die Bundesenergiebehorde war fUr die Be-
urteilung der Umwelt- und Sicherheitsrisiken zustandig, die kaliforni-
sche KUstenkommission war verantwortlich fUr die Erhaltung der KUsten-
landschaft und eine Reihe von lokalen Behorden hatte die Befugnis,
Baubewilligungen auszustellen. Da der BewilligungsprozeS fUr Oxnard,
Los Angeles und Point Conception in eine Sackgasse zu geraten drohte,
bemUhte sich der Antragsteller urn ein neues Gesetz. Das Ergebnis war
das kalifornische Gesetz Uber die Standortbestimmung von LNG-Hafenan-
lagen aus dem Jahre 1977, in welchem ein Genehmigungsverfahren mit
nur einer Instanz in Kraft gesetzt wurde, sodaS sich Western nur mehr
urn die Bewilligung von seiten der kalifornischen Kommission fUr die
offentlichen Versorgungsbetriebe (CPUC) und nicht mehr langer auch
von seiten der Kustenkommission und der artlichen Beharden bemUhen
muSte. Der Sierra Club sprach sich zusammen mit BUrgerinitiativen in
Oxnard fUr einen entlegenen Standort, vorzugsweise in kUstennahen Ge-
wassern, aus. Diese Ansicht spiegelte sich teilweise in dem Gesetz
durch die EinfUhrung von Einschrankungen bezUglich der maximalen Be-
valkerungsdichte innerhalb bestimmter vorgeschriebener Entfernungen
vom Terminal wider. Diese gesetzlichen Anderungen reflektierten die
Kompromisse zwischen einigen der beteiligten Parteien, drangten je-
doch den StandortbestimmungsprozeS in das Schiedsspruchlager, da nun
die CPUC die einzige Entscheidungsinstanz war.
DIE ROLLE DER POLITIKANALYSE
Wir wenden uns jetzt der Frage zu, wie eine Politikanalyse den Ent-
scheidungsprozeS fardern kann. Es werden drei Perspektiven untersucht:
Mit Hilfe der Politikanalyse lassen sich erstens Fakten Uber die poten-
tiel len Auswirkungen einer geplanten Anlage feststellen, zweitens die
Praferenzen jener Parteien aufzeigen, die in einer Standortdebatte Sta-
tus haben, sodaS die Entscheidungstrager Einsichten darUber erlangen,
welche Aspekte konflikttrachtig sind, und drittens Vorschlage zur Kla-
rung der rechtlichen AnsprUche von Gruppen und Einzelpersonen, die von
einer Standortentscheidung betroffen sind, erstellen. Diese Maglichkei-
ten der Politikberatung leisten vielleicht einen Beitrag zur Lasung
von Konflikten, die sich zwischen dem Wohlfahrts- und dem Verteilungs-
ziel ergeben.
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Erste Perspektive: Feststellung der Auswirkungen
Eine Analyse kann auf verschiedene Art dazu beitragen, die potenti-
ellen Auswirkungen einer geplanten Anlage festzustellen (Vaupel 1982).
Auf der einen Ebene konnen die Experten die Kosten und Nutzen einer be-
stimmten Technologie analysieren, wie z.B. die Auswirkungen der Einfuhr
von LNG auf die klinftige Energiepreisgestaltung. Auf der anderen Ebene
konnen sie Daten liber die Folgen der Errichtung einer Anlage an einem
bestimmten Standort vorlegen, so beispielsweise die Konsequenzen flir
die Einwohner von Mossmorran-Braefoot Bay im FaIle einer Dampfwolken-
explosion nach einem Lagertankbruch oder die Transportkosten flir LNG,
wenn Point Conception als kalifornischer Standort gewahlt wlirde. Wir
haben die Unterschiede in den Risikoanalysen, die die verschiedenen
Experten fUr die LEG-Standortbestimmung vorgelegt haben, in den Kapi-
teln 7 und 8 ausflihrlich besprochen. Wie wir in Kapitel 8 ausgefUhrt
haben, gab es in keinem der Lander ein wirklich adaquates fachliches
Uberprlifungsverfahren. Dazu kam noch, daB gegnerische Gruppen eine
wichtige und manchmal entscheidende Rolle bei der Aufdeckung von mag-
lichen Schwachstellen in der Anlagen- und Betriebssicherheit der Ter-
minals spielten. Diese Rolle war zwar durch die finanziellen Mittel
dieser Gruppe eingeschrankt, kannte jedoch ausgebaut werden, indem
ihnen beispielsweise staatliche Subventionen zuerkannt wlirden, damit
sie vorhandene Analysen liberprlifen oder eigene durchflihren kannten.
Eine Schwierigkeit bei diesem Verfahren liegt jedoch darin, zu ent-
scheiden, welche Gruppen Subventionen erhalten sollen. Eine Alternati-
ve dazu ware deshalb vielleicht die Subventionierung von sogenannten
Wissenschaftsladen 4 oder Universitatsvereinigungen, welche den Blir-
gerinitiativen mit Rat und Hilfe bei technischen Fragen beistehen.
Beide Methoden waren ein Schritt in Richtung einer Ermutigung, die
von der Industrie oder den Regierungsbehorden durchgeflihrten Risiko-
analysen einer kritischeren Prlifung zu unterziehen.
Ein Problem bei dem obigen Verfahren liegt auch in den Meinungsver-
schiedenheiten, welche sich unvermeidlicherweise aus gleichzeitig durch-
gefUhrten Studien ergeben. Ackerman et at. (1974) weisen darauf hin, daB
die traditionellen Ansatze wie z.B. rechtliche Schritte, behardliche An-
harungen und gerichtliche UberprUfungen bei der Evaluierung von wider-
4. Wissenschaftsladen sind Zentren, die in Hollland eingerichtet wur-
den, urn jenen kostenlos Expertisen zukommen zu lassen, die normaler-
weise keinen Zugang zu ihnen haben. Sie beschaftigen Fakultatsmit-
glieder von Universitaten auf einer freiwilligen Basis. Diese stel-
len Informationen zur VerfUgung und fUhren Untersuchungen und Ana-
lysen flir Verbande, UmweltschUtzer und Nachbarschaftsgruppen, etc.
durch (siehe Kunreuther und Ley 1982).
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sprUchlichen Risikoermittlungen inharenten Beschrankungen unterworfen
sind. Sie befUrworten die Notwendigkeit der Erstellung von Beweisregeln
fUr wissenschaftliche Studien, die in den Rechtsverfahren verwendet wer-
den. Diese Regeln wUrden zu ahnlicher gearteten Analysen fUhren, sodaB
sich die Debatte eher auf die Alternativen selbst als auf die jeweilige
Untersuchung oder Darstellung, die von einer beteiligten Partei vorge-
legt wird, konzentrieren konnte. Lathrop und Linnerooth (1982) schlagen
Richtlinien fUr die Erstellung von Beweisregeln vor und unterstreichen
die Notwendigkeit einer Definition des zu bestimmenden Risikos, der Kla-
rung der Annahmen und Fehlergrenzen sowie des Aufzeigens der bedingten
Natur der jeweils durchgefUhrten Analysen.
In den jeweiligen Landern mUssen auch Entscheidungen darUber getrof-
fen werden, zu welchem Zeitpunkt spezielle Analysen der potentiellen
negativen Auswirkungen durchgefUhrt werden sollen. Es gab diesbezUglich
Klare institutionelle Unterschiede zwischen den vier Landern. In GroB-
britannien erteilte der Minister fUr Schottland die prinzipielle Pla-
nungserlaubnis mit der Auflage, daB vor der Inbetriebnahme der Anlage
eine komplette technische SicherheitsUberprUfung durchzufUhren sei. Die
Zeitprobleme, die sich in diesem Fall ergaben, fUhrten jedoch zu Ande-
rungen der Vorgangsweise fUr zukUnftige Planungsantrage, sodaB jetzt
ein Antragsteller bereits zu einem frUheren Zeitpunkt im ProzeB detail-
lierte Anlagenplane einreichen muB. In den USA wurden etliche unter-
schiedliche Analysen, bald nachdem drei Standorte fUr Kalifornien vor-
geschlagen worden waren, durchgefUhrt. Sowohl in der BR Deutschland als
auch in den Niederlanden wurden Analysen vor der Bewilligung des Pro-
jektes durchgefUhrt, jedoch spielten diese Studien keine zentrale Rolle
fUr das Endergebnis.
Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, wann Analysen durch-
gefUhrt werden sollen. Bei dem LEG-Arbeitsgruppentreffen im September
1980 auBerten Ralph Keeney, ein Entscheidungstheoretiker von Woodward
Clyde Consultants in Kalifornien, und Robert Norton, ein Manager von
Distrigas in Boston, Mass., die folgenden gegensatzlichen Ansichten zu
diesem Punkt:
Keeney: VerantwortungsbewuBt ware es, eine Standortanalyse durchzufUh-
ren, bevor die Entscheidungen Uber den standort getroffen wer-
den, und das ist der Zeitpunkt, zu dem ich personlich es qerne
sehen wUrde, daB die Analysen durchgefUhrt werden (KLS 1982,
S. 369).
Norton: Ich glaube, sie kann fUr vorhandene Terminals nUtzlich sein,
denke aber nicht, daB sie sich fUr Standortbestimmungszwecke
als brauchbar erweisen wird ... Eine Risikoanalyse ist dann
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wirklich von Nutzen, wenn sie relativ begrenzt ist, wenn man
innerhalb des Systems, also einer existierenden Anlaqe, arbei-
ten kann (KLS 1982, S. 289-290).
Zweite Perspektive: Aufzeigen der Praferenzen
Von seiten der Analytiker gibt es einige Vorschlage flir Techniken,
mit denen die Praferenzen und Werte von Einzelpersonen mit Status fest-
5gestellt werden konnen, bevor es zu einer Entscheidung kommt . Wynne
(1982) vertritt hiezu die Auffassung, daB es flir Einzelpersonen schwer
sein kann, ihre Praferenzen zu artikulieren, da ihre Wertstrukturen
offen und provisorisch sind. Die nachfolgend beschriebenen Ansatze flir
die Feststellung von Werten mlissen mit diesem potentiellen Vorbehalt
interpretiert werden.
Die bekannteste Methode ist die mehrdimensionale Nutzenanalyse (mul-
ti-attribute utility analysis), eine formale Technik zur Feststellung
verschiedener Merkmale oder Attribute und Bestimmung ihrer relativen
Bedeutung im Rahmen eines bestimmten problems 6 . Sie wird normalerweise
in Verbindung mit einer einzigen beteiligten Partei eingesetzt, wenn
auch diese Partei Informationen und AnstoBe von anderen Gruppen, die
am Endergebnis interessiert sind, erhalten mag. Das mexikanische Bau-
tenministerium erhielt beispielsweise von drei Analytikern (de Neuf-
ville, Keeney und Raiffa) Unterstlitzung bei der Auswahl einer qeeig-
net en Vorgangsweise zur Errichtung von Flughafenanlaqen flir das Stadt-
gebiet von Mexico City. Mit Hilfe dieser Analytiker schatzte das Mini-
sterium den Nutzen aller relevanten Merkmale sowie das Gewicht, das
ihnen zugemessen wlirde, abo Bei der Durchflihrunq dieser Ermittlunqen
wurde der Versuch unternommen, die Anlieqen aller beteiliqten Parteien
(z.B. Flughafenanrainer, Verkehrsministerium) zu erfassen, indem auch
Informationen aus frliher in Auf trag geqebenen Studien liber das Flugha-
7fenproblem herangezogen wurden .
5. McFadden (1975) entwickelte ein Konzept manifester Praferenzen zur
Ableitung des jeweiligen Gewichtes, das den verschiedenen Merkmalen
wie auch den Einzelpersonen und Gruppen zugewiesen wird, nachdem
die tatsachlichen Entscheidungen von der Regierunqsblirokratie ge-
troffen werden. Er verwendete zusammen mit Phoebe Cottingham diesen
Ansatz zur Analyse der Auswahl von StraBenprojekten von seiten der
kalifornischen StraBenbauabteilung.
6. Eine ausgezeichnete und umfassende Diskussion dieser Methode zur
Feststellung von Praferenzen und Trade-offs von Werten findet sich
bei Keeney und Raiffa (1976).
7. Zwei Gruppen - das Bautenministerium und das Verkehrsministerium -
fanden zu keinem Ausgleich. Dieser Konflikt hatte negative Auswir-
kungen auf den DurchflihrungsprozeB: Obwohl flir den neuen Flughafen
Land aufgekauft wurde, hat der Bau selbst noch nicht beqonnen.
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Seit kurzem gibt es zwei weitere vielversprechende Ansatze, die es
dem Analytiker ermoglichen konnten, quantitative Daten uber die Prafe-
renzen der beteiligten Parteien zu erhalten. Einer davon ist die Wert-
baumanalyse (value tree analysis), die von Winterfeldt und Edwards
(1981) entwickelten und bei der den Einzelpersonen oder Gruppen alter-
native Szenarien der Wahl zwischen mehreren technologischen Optionen
vorgelegt werden. Auf der Basis dieser Szenarien versucht der Analyti-
ker, einen Wertbaum aufzustellen, in dem alle zur Sprache gekommenen
relevanten Anlagen enthalten sind. Die prototypische Wertbaumanalyse
besteht aus einem Bundel von Risiko-Nutzen-Dimensionen, welche dann
mit Hilfe einer Reihe von meBbaren Variablen operationalisiert werden.
Durch die Verwendung der traditionellen Techniken der mehrdimensionalen
Nutzenanalyse wird dann den verschiedenen Merkmalen, aus denen der Wert-
baum besteht, ihr jeweiliges Gewicht zugewiesen.
Eine andere systematische Vorgangsweise ist Saatys analytisch-hier-
archisches Verfahren (analytic hierarchy process) (1980), welches die
Elemente eines Problems in einer hierarchischen Struktur prasentiert.
Bild 9.1 illustriert die Elemente dieses Ansatzes im Zusammenhang mit
der Standortbestimmung von LEG-Anlagen. Die erste Ebene der Hierarchie
ist ein ubergeordnetes Gesamtziel: Welcher LEG-Standort soll (wenn uber-
haupt) gewahlt werden? In unseren Fallstudien wurde (mit Ausnahme der
USA) diese Frage von der Industrie entschieden und erreichte nicht die
politische Arena. Die zweite Ebene bezeichnet die flinf beteiligten Par-
teien und zahlt dann die Merkmale auf, die fur diese Gruppen wichtig
sind (Ebene 3). Die niedrigste Ebene besteht aus den Alternativen, die
zu einem gegebenen Zeitpunkt zur Verfugung stehen. Innerhalb der einzel-
nen Ebenen werden Prioritaten festgelegt, indem die relative Bedeutung
eines Elementes gegenliber einem anderen in einem paarweisen Vergleich
mit Bezug auf das Kriterium der nachsthoheren Ebene festgestellt wird.
Beispielsweise wird die Bedeutung einer beteiligten Partei im Vergleich
zu den anderen (Ebene 2) mit Bezugnahme auf die Frage der Standortbe-
stimmung einer Anlage (Ebene 1) festgelegt.
Es ist schwer zu sagen, wie weit diese Techniken in den vier LEG-
Fallstudien innerhalb des gegebenen institutionellen Rahmens nutzlich
gewesen waren. Aile beteiligten Parteien hatten das Gefuhl haben mus-
sen, daB ein Abwagen der Merkmale der Entscheidungsvarianten moglich
und die Durchfuhrung solcher Vergleiche wlinschenswert sei. Selbst wenn
die Parteien ihre Wertstruktur gekannt hatten, hatten sie diese viel-
leicht nur zogernd manifestiert, in der Angst, daB ihre Handlungs- und
Verhandlungsbasis geschmalert worden ware. Der Analytiker Ward Edwards
begegnete diesem Problem, als er die dern Schul rat von Los Angeles vor-
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1. Ebene:
Brennpunkt
2. Ebene:
Beteiligte
Parteien
3. Ebene:
Merkmale
I Welcher LNG-Standort 5011 (wenn uberhaupt) gewiihlt werden I
I Aufsichts· I I Planungs- I I Industrie I I Gesell· I I Lokal Ibehorde instanz schaftlich
I Risiko: ,I I Risiko: I
Versorgung Versorgung
I
Risiko:
I f
Risiko: I I Risiko: I I Risiko: ILeben Leben Leben Leben
I Flachen- I I Flachen- I I Flachen- Inutzung nutzung nutzung
I Kosten I
4. Ebene:
Alternativen I Standort A I I Standort B I I Standort C I
Bild 9.1: Hierarchische Struktur fur die Standortbestimmung einer
LEG-Anlage
gelegten Schulintegrationsplane bewertete. Er bemerkte, daB die an
einem gesellschaftlichen Entscheidungsproblem beteiligten Parteien
kaum ihre Wertstruktur aufdecken, da sie furchten, bei Bekanntwerden
dieser Informationen fur ihre Urteile zur Rechenschaft qezogen zu wer-
den (Edwards 1981).
Diese Sorge wurde auch von William Ahern von der kalifornischen
Kustenkommission bei dem LEG-Arbeitsgruppentreffen ausgedruckt, als
er seine eigene rhetorische Frage "Welche Rolle spielte die Analy-
se ... ?" wie folgt beantwortete:
Dies ist ein perfektes Projekt fur eine mehrdimensionale Nutzenana-
lyse: Funf perfekte Standorte. Man kann sie nach Umweltrisiken, Sicher-
heitsproblemen, den Kosten der Standorte, den technischen Problemen
vergleichen. Es war klassisch. Tatsache ist, daB ich das, was ich jetzt
sage, nicht einmal Ralph Keeney erzahlt habe.
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Ralph arbeitet ein paar Hauser weiter und er kam zu uns ins BUro, wie
mir gesagt wurde, und redete mit einigen meiner Leute und fragte: "Wart
ihr nicht interessiert an einer netten kleinen mehrdimensionalen Analyse
dieser verschiedenen Standorte?" Naja, meine Leute kamen zu mir und sag-
ten: "Bill, dieser Mann ist von Woodward-Clyde und er klinqt wirklich
nicht schlecht. Sollten wir ihn nicht anheuern, daB er uns dabei hilft?"
Und ich sagte: "Untersteht euch!" Und das war nicht, weil er nicht ein
ausgezeichneter Analytiker ware, sondern weil er nicht fUr mich arbei-
tet und daher auf vielerlei Art und Weise nicht unter meiner Kontrolle
ware, weil Ralph mit Leuten, wie Sie es sind, redet. Er muB seine eiqe-
nen Prinzipien bewahren und einen Bericht von ihm konnten wir nicht
schubladisieren, weil Norbert Dall wissen wlirde, daB wir mit Ralph Kee-
ney vereinbart hatten, daB er den Bericht macht, und er wlirde ihn sehen
wollen - egal, was dabei herauskame, und genau das wollten wir nicht.
Nicht nur wir Mitarbeiter wollten es nicht, sondern unsere vorqe-
setzten Kommissionsmitqlieder wollten es auch nicht. Genauqenommen habe
ich die Ausbildung, diese Arbeit selbst zu machen und ich habe auch ver-
sucht, meine Mitarbeiter zu liberreden, sie durchzuflihren, da sie zumin-
dest flir mich arbeiten. Und wenn sie eine Zahl hineingeben wUrden, die
ich nicht mag, konnte ich ein biBchen herumfummeln. Sie waren vollig
verblUfft Uber eine solche Idee (KLS 1982, S. 284).
Ahern fUhrte weiters aus, daB die Mitglieder der kalifornischen KU-
stenkommission nicht an einer solchen Analyse interessiert waren, weil
sie die GrUnde fUr ihre Entscheidung nicht ausdrUcklich darlegen woll-
ten.
Wenn der Analytiker die praferenzen bereit3 zu einem frUheren Sta-
dium des Standortbestimmungsprozesses klarstellt, kann er jene Konflik-
te herausfinden, bei denen eine Einigung schwierig sein dUrfte, wie
auch jene, wo Handeln und Verhandeln denkbar ist. Wenn z.B. Uneinig-
keit Uber soziale Werte herrscht, wenn also eine Gruppe glaubt: "Klein
ist schon", wahrend die andere der Meinung ist: "GroB ist notwendig",
dann weist dies darauf hin, daB neue, politisch annehmbare Alternati-
ven gebraucht werden (von Winterfeldt und Edwards 1981). Wenn anderer-
seits eine Gruppe glaubt, daB sie die Risiken eines Projektes tragt,
ohne einen ausreichenden Nutzen daraus zu ziehen, so kann diese Infor-
mation dazu beitragen, einen Ausgleich zwischen den Gruppen zu erleich-
tern. Einige der daflir in Betracht kommenden politischen Vorgangsweisen
werden bei der dritten Perspektive diskutiert.
SchlieBlich muB man sich klar darUber sein, daB die Praferenzen der
verschiedenen Personen und Gruppen im Laufe der Zeit eine Anderung er-
fahren kOnnen. 1m Rahmen des MAMP-Modells gab es von einer Runde zur
nachsten deutlich sichtbare Anderungen. In der Bundesrepublik Deutsch-
land brachten z.B. die UmweltschUtzer und Blirgerinitiativen erst dann
massive Einwande gegen den LNG-Terminal in Wilhelmshaven vor, als sie
erfuhren, daB Imperial Chemical Industries ein neues petrochemisches
Werk in dem Gebiet bauen wollte. In den USA war der Sierra Club ur-
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sprUnglich fUr Oxnard als potentiellen Standort, anderte jedoch spa-
ter seinen Standpunkt.
Dies bedeutet nicht, daB die Analyse nicht brauchbar ware, urn die
Praferenzen zu beleuchten, sondern nur, daB das, was heute als wUn-
schenswert angesehen wird, einige Jahre spater nicht unbedingt als
angebracht erachtet werden muB. Michael Thompson illustriert dies
mit einem interessanten Bericht Uber ein Wohnprojekt an einer briti-
schen Universitat:
Wenn man individuelle Werte oder Praferenzen in Betracht zieht, so
besteht eines der Probleme darin, daB die Leute nicht immer am glei-
chen Platz bleiben. Die Universitat von Sussex gab sich auBerordent-
lich vie I MUhe, herauszufinden, was die Studenten mogen wUrden, spe-
ziell, welche Art von Gebauden sie mogen wUrden. Es dauerte einige Jah-
re, bis die Gebaude standen und nachdem die Studenten nur zirka drei
Jahre dort blieben, lebte keiner der Studenten, deren Praferenzen in
Betracht gezogen worden waren, mehr dort. Es gab eine ganze Reihe von
neuen Studenten, die die Gebaude haBten. AuBerdem andern die gleichen
Leute ihre Meinun~en, ihre Praferenzen, sodaB man, selbst wenn man
keine neue Ladung von Leuten hat, trotzdem oft findet, daB sich ihre
Werte geandert haben - in einigen Fallen dramatisch, wie sich in den
USA z.B. bei der Anderung der Einstellunq gegenUber der Kernkraft
zeigt (KLS 1982, S. 365).
Dritte Perspektive: Erstellung von Vorschlagen
Die politische Analyse kann auch nutzlich sein, urn Vorschlage fur
die Auswahl von Standorten neuer Anlagen zu erstellen, und auch, urn
Modelle fur die Aufteilung von potentiellen Gewinnen und Verlusten,
die sich aus den letztlichen Entscheidungen ergeben, zu formulieren.
Auswahl des Ortes
Die vier Fallstudien zeigen verschiedene Vorgangsweisen fur die Aus-
wahl eines Standortes fur eine gefahrliche Anlage. In allen vier Landern
wurde die Diskussion uber einen moglichen LEG-Terminal von einem Versor-
gungsunternehmen ausgelost, das der Meinung war, daB eine neue Anlage
okonomisch vertretbar sei und im Interesse der nationalen Energieversor-
gung liegen wurde. In der BR Deutschland schlugen Ruhrgas und Gelsenberg
Wilhelmshaven vor, weil die niedersachsischen Landesbehorden die Forde-
rung der industriellen Entwicklung bereits in die Wege geleitet hatten,
indem sie die Schiffahrtsrinne vertieft und einen groBen Landstrich dem
Meer abgewonnen hatten, welcher als Industriegebiet deklariert wurde.
Schon 1972 errichteten die zwei Gasfirmen eine Tochtergesellschaft mit
Sitz in Wilhelmshaven, urn anzuzeigen, wie ernst es ihnen mit diesem
Standort war. In GroBbritannien gab es einen ahnlichen AuswahlprozeB.
Shell und Esso untersuchten die Moglichkeit der Errichtung einer LEG-
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Anlage im Bereich Mossmorran-Braefoot Bay in dem Wissen, daB in diesem
Gebiet u.a. eine groBe Sorge urn die hohe Arbeitslosigkeit herrschte.
Diese zwei Beispiele illustrieren eine mogliche Art des Standortbe-
stimmungsverfahrens: Die Firma verhandelt direkt mit den Vertretern
einer Gemeinde und versucht, eine Einigung zu erzielen.
In den Niederlanden versuchte Gasunie dies selbe Vorgangsweise be-
zUglich des Standortes von Maasvlakte, begegnete jedoch dem starken
Widerstand der lokalen Behorden von Rotterdam, die SicherheitsgrUnde
dafUr anfUhrten. Die Firma wandte sich daher an die ortlichen Behor-
den von Groningen urn einen Standort in Eemshaven, nachdem sie eine
breite politische UnterstUtzung fUr das Ziel der Belebung der Indu-
strie an diesem Ort aufgebaut hatte.
In Kalifornien schlug die Western LNG-Terminal Company drei Stand-
orte vor und versuchte dann, die Bewilligung fUr sie zu erhalten. Sie
wurde in ihren BemUhungen von den ortlichen Behorden von Oxnard und
Los Angeles unterstUtzt, traf jedoch auf starken Widerstand von BUr-
gerinitiativen und UmweltschUtzern. Dieses Verfahren zeigt den Fall,
wo verschiedene beteiliqte Parteien auf mehrere von einer Firma vor-
gelegte Optionen reagierten.
Bei der Beurteilung der relativen VorzUge dieser drei Vorgangsweisen
ist ein wichtiger Faktor der Aufwand an Zeit und Geld, der notig ist,
urn Plane fUr einen Terminal auszuarbeiten und vertragliche Vereinbarun-
gen mit der zustandigen Gemeinde auszuhandeln. Wenn eine Firma nicht ab-
schatzen kann, wie lange dieser ProzeB dauern wird, wird sie zogern,
Uberhaupt einen Standort vorzuschlagen. Diesem Problem sieht sich momen-
tan die Nuklearindustrie gegenUber: Die Versorgungsunternehmen sind an-
gesichts der Unsicherheiten bei den Genehmigungsverfahren nicht geneiqt,
neue Vorschlage fUr Anlagen vorzulegen. Ein zweiter Faktor ist die Be-
deutung solcher Projekte fUr den nationalen Energiebedarf. Wenn ein LEG-
Terminal als fUr das Land unbedingt notwendiq angesehen wird, dann ist
es wahrscheinlich, daB die Regierungsbehorden darauf drangen, einen
Standort ausfindig zu machen.
Eine andere Vorgangsweise findet sich im Gesetz Uber die Lagerung
von gefahrlichem Abfall, das im Jahre 1980 in Massachusetts verabschie-
det wurde (Massachusetts Siting Hazardous Facility Waste Act) (O'Hare
et al. 1982). Danach hat die Gemeinde ein VerfUqungsrecht Uber das Land
und der Antragsteller ist verpflichtet, eine befriedigende Einigung zu
erzielen. Die Einwohner der Gemeinde sind durch einen lokalen Ermitt-
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lungsausschuB vertreten8 , die Gemeinden der Umgebung k6nnen mit Hilfe
eines Standortbeirates erreichen, daB dem Antraqsteller bestimmte Ko-
sten als Kompensation fUr potentielle Verluste auferlegt werden. Der
Standortbeirat kann auch den VerhandlungsprozeB zu einem verbindlichen
Schiedsgerichtsverfahren zwingen, wenn die beteiligten Parteien nicht
aufeinander eingehen.
1m Lichte der Erfahrungen in Massachusetts k6nnte man das folgende
sequentielle Verfahren fUr die Auswahl eines LEG-Terminalstandortes in
Betracht ziehen: Zunachst werden einige annehmbare Standorte ausgewahlt
und die Bedingungen festgelegt, wie die Gewinne und Verluste zwischen
den beteiligten Parteien aufgeteilt werden sollen. Danach k6nnte eine
Lotterie bestimmen, welcher Standort genommen wird. Eine Gemeinde, die
nicht in der Lotterie gezogen wird, kann dann der Firma ein attraktive-
res Angebot unterbreiten in der Hoffnung, dem zufallig gewahlten Stand-
ort vorgezogen zu werden. Ein Verfahrenstypus, der fUr dieses zweite
Stadium in Frage kommen kann, wurde von O'Hare (1977) vorgeschlagen,
der meint, daB eine Gemeinde, die an einem Terminal in ihrem Hinterhof
interessiert ist, ein Kompensationsminimum bestimmen kann, fUr welches
sie bereit ware, das Projekt rechtsverbindlich zu akzeptieren. Die Kom-
pensation ware in finanzieller Form (z.B. Steuern) oder in Sachleistun-
gen (indem z.B. die Firma einen Teil dieses Landes fUr einen Park zur
VerfUgung stellt). Wenn keine Gemeinde ein Angebot macht, wird der in
der Lotterie gezogene Standort zum "Gewinner" erklart.
Aufteilung von Gewinn und Verlust
Die Wahl zwischen den Alternativen kann durch die Entwicklung von
Richtlinien, nach denen die Gewinne und Verluste aus dem geplanten Pro-
jekt aufzuteilen sind, erleichtert werden. Auf der deskriptiven Ebene
kann die Politikanalyse aufzeigen, was bei einem bestimmten Handlungs-
ablauf wahrscheinlich passieren wird. Auf der praskripiven Ebene kann
sie empfehlen, was zur Erreichung bestimmter Ziele getan werden solI.
Zur Illustration dieser beiden Aspekte betrachten wir die Geschichte
der Kernkraft in den USA. Auf der deskriptiven Ebene zeigten die Risiko-
analysen der Industrie, daB die Wahrscheinlichkeit eines gr6Beren Nukle-
arunfalls sehr gering war, daB jedoch, wenn ein Unfall auftreten sollte,
8. Dieser AusschuB besteht aus dem Vorstand, dem Vorsitzenden des 6rt-
lichen Naturschutzvereins, dem 6rtlichen Bauplanungsgremium, der
Brandschutzabteilung, vier Bewohnern, die durch MehrheitsbeschluB
des 6rtlichen Gemeinderates ernannt werden, und maximal vier Mit-
gliedern, die vom BUro des Vorstands nominiert und durch Mehrheits-
beschluB des Gemeinderates bestatigt werden.
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die Auswirkungen sehr schwerwiegend sein wUrden. Privatfirmen waren der
Meinung, daB selbst die entfernte Moglichkeit einer Katastrophe ein we-
sentliches Hindernis fUr ihre Beteiligung an der Entwicklung der nuklea-
ren Technologie ware. Die Festlegung von hohen Haftungsgrenzen fUr die
Firmen hat auch das BewuBtsein der Offentlichkeit fUr potentielle Verlu-
ste verstarkt. Wenn ein Interesse an der Entwicklung der Kernkraft vor-
handen sei, dann, so glaubte die Regierung, ware ihre Mitwirkung notwen-
dig, urn die Firmen zu einer Teilnahme zu ermutigen. Wenn auBerdem der
Wille bestehe, die Offentlichkeit fUr Schadensfalle aus Unfallkatastro-
phen zu kompensieren, dann ware Bundeshilfe notwendig (Chevarley 1975).
Diese Analysen fUhrten zu der Verabschiedung des Price-Anderson-Gesetzes
im Jahre 1975, welches ein komplexes Programm fUr einen privaten Haft-
schutz im Rahmen eines Kernkraft-Haftversicherungsverbandes und Regie-
rungsgarantien fUr GesamtansprUche bis zu maximal $ 560 Mia. im Fall
eines Nuklearunfalls vorsah.
FUr LEG hat jedoch keines der vier untersuchten Lander den Versuch
unternommen, spezifische Versicherungsprogramme zu erarbeiten, urn die
Industrie bei der Entwicklung dieser Anlagen zu unterstUtzen. Von sei-
ten der Energieversorgungsunternehmen gab es keine UbermaBige Sorge
Uber ihre potentielle Haftpflicht im Falle eines graBen Unfalls. Die
Antragsteller und die Versicherungsbranche scheinen sagar der Meinung
zu sein, daB die Aussichten, mit den Folgen eines Unfalls konfrontiert
zu werden, entfernt genug sind, daB sie diese Frage lieber nicht auf-
werfen. Es sind nur die BUrger in jUngster Zeit besorgt geworden, in
deren Hinterhof eine Anlage vorgeschlagen wurde.
Die Vorschlage in diesem Abschnitt betreffen die Moglichkeiten der
Kompensation von Personen und Gruppen. Wir unterscheiden zwischen der
ex-ante-Kompensation, d.h. Zahlungen in Geld oder Sachleistungen zum
Zeitpunkt der Bewilligung oder Errichtung des Baues, und der ex-post-
Kompensation, der Entschadigung fUr Einzelpersonen oder Gruppen, wel-
che bei einem Unfall einen Schaden erlitten haben.
Ex-ante-Kompensation: Wenn die ex-ante-Kompensation aus sozialen
und politischen GrUnden angebracht erscheint, so sollte sie jedoch nur
jenen Parteien zugesprochen werden, die Uberzeugend vertreten konnen,
daB sie aufgrund einer Entscheidung Uber den Standort einer neuen Anla-
ge einen Verlust erleiden. Diese Personen, die ein VerfUgungsrecht Uber
das Land haben, werden eine bestimmte Summe Geldes verlangen, bevor sie
ihre Eigentumsrechte aufgeben. Wenn jedoch die Regierung dieses Land
mit Hilfe einer Sonderbevollmachtigung erwirbt, dann werden diese Per-
sonen nicht immer mit der Regelung zufrieden sein. Die Situation ist so-
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gar noch schwieriger fUr jene Bewohner der Umgebung eines Standortes,
die kein formales VerfUgungsrecht Uber das Land haben, auf welchem die
Anlage errichtet wird. Eine Maglichkeit, sie zu entschadigen, ware es,
ihre Steuersatze zu verringern.
Potentielle VorzUge hat auch der Vorschlag, daB der Antragsteller
fUr die Bewohner eines bestimmten Umkreises von gefahrlichen Anlagen
die Strompreise herabsetzt, urn diese fur das erhahte Risiko oder die
entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschadigen. Ein solches System
wurde vor kurzem in Frankreich fUr Kernkraftwerke eingefUhrt. Die Leu-
te, die im Umkreis von 15 km von einer Anlage wohnen und sich benach-
teiligt fUhlen, kannen bei der art lichen Beharde urn eine Reduzierung
bis zu 15-20% des Strompreises ansuchen. Diese Kompensation gilt so-
wohl fur Geschafte als auch fur privathaushalte 9 .
Das schwierigste Problem bei der Festlegung einer ex-ante-Kompensa-
tion ist die Unterscheidung zwischen jenen, die direkte Verluste haben
werden, und jenen, die die Entwicklung aus allgemeineren GrUnden, die
Zukunft der Gesellschaft insgesamt betreffend, ablehnen. Diese unter-
scheidung ist sehr subtil, besonders wenn es urn Fragen der Sicherheit
und der Auswirkungen auf die Umwelt geht, welche die einzelnen Mitglie-
der der Gemeinschaft genauso wie auch kunftige Generationen betreffen.
Linnerooth (1982) schlagt vor, daB die Politiker die Maglichkeit in Be-
tracht ziehen sollten, daB die Allgemeinheit vielleicht die Kosten und
Risiken der Industriegesellschaft gleichmaBig verteilen machte. Doch
kannen Geldzahlungen an Gruppen, die ein Projekt bekampfen, aber nicht
direkt davon betroffen sind, andere dazu ermutigen, ebenfalls einen An-
teil vom Kuchen zu verlangen. AuBerdem machte die Gesellschaft den Glau-
ben bewahren, daB das Leben etwas besonderes ist; Geld kann es abwerten
und Geld stellt die reichtumsbedingten Ungleichheiten bloB. Calabresi
und Bobbit (1977) unterstreichen dies mit ihrer Bemerkung, daB "die Be-
reitschaft eines armen, mit einer tragischen Situation konfrontierten
Mannes, eher Geld anzunehmen als die so tragisch seltene Ressource [Le-
ben I zu schonen, immer ein bezeichnendes Licht auf die Vermagensvertei-
lung in einer Gesellschaft wirft". Calabresi glaubt, daB eine demokra-
tische Gesellschaft solche Tauschgeschafte nicht tolerieren sollte,
selbst wenn sie sowohl von den Reichen als auch von den Armen gewunscht
werden.
Aus diesen Grunden wurde eine finanzielle Entschadigung fur gegneri-
sche Gruppen nur selten durchqefuhrt. Wir haben ein Beispiel in der BR
9. Gaz de France (persanliche Mitteilung, September 1982).
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Deutschland gefunden, wo die Steinkohle-Elektrizitatswerke AG 1976 Plane
veroffentlichte, ein 1400 MW-Kohlekraftwerk in Bergkamen im Ruhrgebiet
zu errichten. Eine Burgerinitiative protestierte gegen das Projekt und
drohte, das Genehmigungsverfahren zu verzogern. Im Marz 1977 wurde ein
Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und drei Vertretern der Bur-
gerinitiative unterzeichnet, wonach die Gruppe eine Entschadigung von
DM 1,5 Mio. erhalten wurde, wenn sie zustimmte, das Projekt nicht mehr
weiter zu bekampfen. Es kam jedoch zu einem Gerichtsverfahren, als sich
die Stadt Bergkamen weigerte, das Geld auszuschutten. Das Bundesgericht
entschied, daB der Vertrag gultig sei, da die Burgergruppe fur legitime
Rechte entschadigt werden sollte. Diese Entscheidung wurde aber von der
deutschen Offentlichkeit auBerst negativ aufgenommen. Es wurden in den
Medien Bedenken geauBert, daB die Gesundheit und Sicherheit unverauBer-
liche Rechte der Burger waren, die nicht mit Geld abgegolten werden
konnten.
Eine Kompensation in Form von Sachleistungen oder als Beitrag zu be-
stimmten Anliegen scheint eine akzeptablere Methode zur Aufteilung des
Kuchens zu sein als direkte Geldzahlungen an Einzelpersonen. In diesem
Geiste schlug Resnikof (1982) vor, daB die Gemeinden spezielle Einrich-
tungen wie z.B. ein Krankenhaus erhalten sollten, mit denen die Risiken
in anderen Bereichen des taglichen Lebens verringert wurden. In der BR
Deutschland ist die erhohte Subvention des Landes Niedersachsen fur das
Erholungsgebiet Hooksiel ein gutes Beispiel, wie diese Art von Entscha-
digung in den von uns untersuchten Fallen gewahrt wurde.
Ein wei teres Beispiel dieser Art von Kompensation finden wir bei der
Errichtung eines 1500 MW-Kohlekraftwerkes in Wyoming. Ein Gericht unter-
sagte dort die Errichtung des Werkes aufgrund seines potentiellen Scha-
dens fur die Umgebung. Die Klage wurde schlieBlich zuruckgezogen, als
sich die Versorgungsunternehmen verpflichteten, einen Fonds von $ 7,5
Mio. speziell fur den Schutz eines 60 Meilen langen Gebietes entlang des
Platt River einzurichten, welches ein Habitat fur Zugvogel wie z.B. den
nordamerikanischen Kranich bildet. Das Kohlekraftwerk wurde 1981 fertig-
gestellt und steht heute voll in Betrieb10 .
Ex-post-Kompensation: Diese Vorschlage erfordern eine Reihe von Haf-
tungsregeln, welche bei einem Unfall die rechtlichen Anspruche von einer
Partei auf eine andere ubertragen. Bei gefahrlichen Anlagen, wie es LEG-
Terminals sind, lautet die prinzipielle Frage bei dieser Art von Kompen-
10. Personliches Gesprach mit Patrick Pateneau, Vizeprasident, Resource
Conservation, National Wildlife Federation, September 1982).
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sation, wer fUr Verluste haftet, wenn ein Unfall eintreten sollte. Pfen-
nigsdorf (1979) weist darauf hin, daB bei extrem oder auBergewohnlich
gefahrlichen Tatigkeiten die Doktrin der strikten Haftung als politische
Richtlinie befUrwortet wird, wonach der Betreiber der Anlage unbeschadet
der Schuldfrage fUr Schadenersatz haftet. Unfalle im Zusammenhang mit
LEG-Tankern und Terminals fallen in allen vier der von uns studierten
Lander unter diese Kategorie 11
Sowohl der Antragsteller als auch die potentiellen Opfer interes-
sieren sich natUrlich dafUr, wie es ihnen nach einem LEG-Unfall er-
gehen wird. Vom Standpunkt des Antragstellers kann eine groBe Kata-
strophe zum Konkurs fUhren, wenn die Firma gezwungen ist, fUr den ge-
samten Verlust aufzukommen, weshalb er sich vielleicht dazu entschei-
den wird, die Anlage nicht zu bauen. Die Bewohner der Umgebung werden
nicht wissen, wieviel sie als Kompensation fUr einen Schaden an ihrem
Eigentum erhalten. Manche werden der Meinung sein, daB kein Geldbetrag
sie oder ihre Uberlebenden Angehorigen fUr den Verlust des Lebens oder
fUr schwere Verletzungen entschadigen kann und sie werden daher die An-
lage ablehnen.
Wenn die Gesellschaft glaubt, daB die ex-post-Kompensation fUr Un-
fallschaden zur Ganze Sache der Betreiber von neuen technischen Anlagen
sein soll, dann scheint die private oder offentliche Versicherung ein
gangbarer Weg zu sein. Eine Versicherung hatte den Vorteil, daB sie An-
reize fUr die Firmen schaffen wUrde, ihre Anlagen sicherer zu machen.
Wenn die Pramien nach dem Risiko einer gegebenen Konstruktion berech-
net werden, dann wird der Antragsteller zusatzliche Mittel ausgeben wol-
len, urn die Moglichkeit eines Unfalls zu reduzieren und damit die jahr-
liche Pramie fUr einen gegebenen Deckungsbetrag entsprechend zu verrin-
gern. Der Antragsteller hat damit auch einen Ansporn, Experten zur Ab-
schatzung des Anlagenrisikos heranzuziehen, wobei die dadurch erhalte-
nen Informationen auch fUr die Verhandlungen verwendet werden konnen.
Das schwierigste Problem bei der Erstellung eines sinnvollen Versi-
cherungskonzeptes ist die Unsicherheit des Risikos einer Unfallkatastro-
11. In den USA fUhrte der Tod eines Arbeiters an einem LNG-Standort zu
dem Gerichtsurteil, daB die Lagerung von Erdgas in einem bewohnten
Gebiet aufgrund ihres inharenten Risikos auBergewohnlich gefahrlich
ist (McLane v. Northwest Natural Gas Co., 467 p.2d 655 Oregon 1970).
1976 verabschiedete New York ein Gesetz Uber F1Ussigerdgas und F1Us-
sigolgas, wonach die Lagerung, der Transport und die Umwandlung von
LNG und LPG innerhalb des Staates als gefahrlich zu betrachten sind
und damit der unbedingten Haftung von seiten aller Personen, die
eine solche Tatigkeit durchfUhren, unterliegen (US General Account-
ing Office 1978).
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phe. Private Versicherungs- und RUckversicherungsfirmen sind besorgt
Uber die GroBenordnung der Verluste aus Ereignissen mit sehr geringer
Wahrscheinlichkeit, sodaB sie zogern, diesen Markt zu betreten. Wir
konnten in keiner der vier Fallstudien feststellen, welcher Teil eines
Unfallschadens von den Firmen gedeckt wUrde, wieviel die Regierung zah-
len wUrde oder welcher Teil von den Opfern selbst getragen werden mUBte.
Diese Verteilungsfragen sollten ausdrUcklich wahrend des Standortent-
scheidungsprozesses betrachtet werden und nicht erst, nachdem ein Un-
fall passiert 1st.
Eine andere Form der ex-post-Kompensation sind Gegenleistungen an
Gruppen, die durch einen UnglUcksfall Schaden erlitten haben. Ein Mark-
stein dafUr war der Fall der Allied Chemical in Virginia, die fUr schul-
dig befunden worden war, den James River mit dem Unkrautvertilgungsmit-
tel Kepone verpestet zu haben. Anstatt eine Strafe von $ 23,2 Mio. zu
zahlen, schlug die Firma vor, $ 5,2 Mio. zu zahlen und einen Treuhand-
fonds von $ 8 Mio. einzurichten, der fUr Umweltschutzstipendien in Vir-
ginia verwendet werden sollte 12 . Im wesentlichen bedeutet dies, daB die
Firma eine ex-post-Kompensation leistet, urn Forschungsarbeiten zur Ver-
hinderung von zukUnftigen Umweltschaden zu finanzieren.
Die andere Extremsituation liegt dann vor, wenn die Gesellschaft der
Meinung ist, daB die ex-post-Kompensation fUr Schaden primar eine offent-
liche Angelegenheit ist. In diesem Fall konnte die Regierung Ka,tastro-
phenhilfe in Form von niedrig verzinsten Krediten oder Beihilfen leisten.
Oder alternativ dazu konnte eine Art von SchadenvergUtungsfonds zur Hil-
fe fUr die Opfer eingerichtet werden. So konnte z.B. die Regierung eine
Steuer fUr Antragsteller einfUhren, urn Geldmittel fUr die DurchfUhrung
eines solchen Programmes zu erhalten. Die offentliche Hand hatte damit
Anteil am Betrieb der Anlage und konnte mit Hilfe der Besteuerung be-
stimmte Betriebsarten fordern oder erschweren (Okrent 1982, personliche
Mitteilung) .
Zusammenfassunq
Diese Vorschlage fUr die Aufteilung von Gewinnen und Verlusten sind
dazu gedacht, den ProzeB des Handelns und Verhandelns zwischen den Par-
teien mit Status in der Standortdebatte zu erleichtern. Wenn bestimmte
Einzelpersonen Rechte haben, mit denen sie die Bewilligung einer Anlage,
die das allgemeine soziale Wohl zu verbessern verspricht, abblocken kon-
nen, dann wird die Gesellschaft wohl einige dieser Vorschlage als Mog-
12. Virginia Environmental Endowment, 1982 Annual Report, Richmond, VA.
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lichkeit einer gerechteren Verteilung der Nutzen in Betracht ziehen. Es
ist noch ein groBes MaB an empirischer Forschunq notwendiq, urn festzu-
stellen, wie gut diese Vorschlage in der Praxis funktionieren.
Wie schwierig wird es sein, spezifische Plane bei einer zunehmend
heterogenen Bevolkerung in die Tat umzusetzen? Was sind die Kosten der
DurchfUhrung und Durchsetzung bestimrnter Eigentums- und Haftungsregeln?
Wie annehmbar werden bestimrnte Vorschlage innerhalb eines konsens- wie
eines konfliktorientieren Standortprozesses sein? Diese Fragen Uber-
schreiten den Umfang dieses Buches, weisen jedoch auf pfade fUr eine
kUnftige Forschungstatigkeit hin.
NORMATIVE KRITERIEN FUR EIN ZWECKMASSIGES STANDORTBESTIMMUNGSVERFAHREN
In diesem Abschnitt empfehlen wir ausgewahlte normative Kriterien,
die bei der Festlegung eines Standortbestimrnungsverfahrens in jedem
beliebigen Land ausdrUcklich in Betracht gezogen werden konnen. Diese
Kriterien werden eher relativ denn absolut formuliert, nachdem jede
Gesellschaft die ihr jeweils angebracht erscheinenden Ziele festsetzt.
Der Status quo dient haufig als Lattenpunkt fUr die Spezifizierung
dieser Kriterien und es mag nicht imrner als wUnschenswert angesehen
werden, sich zu weit von existierenden Verfahren zu entfernen. Bei-
spielsweise ist Niall Campbell von der Sektion fUr Raumordnung und Re-
gionalplanung im Scottish Office aufgrund der Erfahrungen mit Mossmor-
ran-Braefoot Bay der eher konservativen Ansicht, daB im offentlichen
Erorterungsverfahren GroBbritanniens nur graduelle Anderungen durchge-
fUhrt werden sollten:
Das Erorterungssystem kann verbessert werden, indem man kleine Teile
davon andert. Ich weiB, daB dies keine sehr aufregende SchluBfolgerung
ist. Man kann die Zeitfristen untersuchen, man kann sich den Umfang der
Vorbereitungsarbeiten anschauen, wie weit vorher und wie umfanqreich
sie sind. Es ist eher eine Sache des Grades als der fundamentalen Ande-
rungen (KLS 1982, S. 236).
Wenn man diese Kriterien festsetzt, kann man danach eine Reihe von
Regeln zu ihrer ErfUllung aufstellen. So komrnt es z.B. bei der Erstel-
lung von Verkehrsregeln zu Trade-offs zwischen der Moglichkeit fUr die
Autofahrer, ihr Ziel so schnell wie moglich zu erreichen, und der Sorge
der Gesellschaft urn die Sicherheit auf den StraBen 13 . Die un ten be-
13. Wittman (1982) erstellte eine sehr interessante Analyse darUber,
wie die StraBenverkehrs- und Sportregeln bestimrnte Kriterien reflek-
tieren.
280
schriebenen Kriterien beziehen sich auf das Entscheidungsverfahren
selbst, wie auch auf die Ergebnisse der Interaktion der Parteien. Die
Kriterien befassen sich daher mit Fragen von verfahrensmaBiger wie auch
substantieller Rationalitat. Die letztliche Entscheidung wird von jeder
Gesellschaft auf der Basis des vorhandenen und gewUnschten institutio-
nellen Rahmens getroffen.
Erstes Kriterium: Der Grad der Offenheit
Wie offen sollte das Standortbestimmungsverfahren eigentlich sein?
Welcher Grad von Beteiligung sollte den verschiedenen Standpunkten in
der Standortdebatte eingeraumt werden? An dem einen Extrem steht die
Philosophie, daB es von Nutzen ist, die groBtmogliche Palette von
Standpunkten anzuhoren, bevor man zu einer endgUltigen Entscheidung
kommt, wahrend am anderen Ende des Spektrums die Ansicht vertreten
wird, daB das Verfahren innerhalb der RegierungsbUrokratie stark zen-
tralisiert sein sollte.
Die erste Position laBt sich anhand der Berger-Untersuchung dar-
stellen, in welcher die technischen, sozialen, wirtschaftlichen und
Umweltschutzfragen bei der Errichtung einer Rohrleitung in Nordkanada
erortert wurden. Der Leiter der Untersuchung, Richter T.R. Berger,
reiste mehrere Jahre lang insgesamt 17.000 Meilen im Nordwest- und Yu-
konterritorium umher, urn in Stadten und Dorfern Aussagen aufzunehmen.
Die Untersuchung finanzierte viele einheimische und regionale Organ i-
sationen, urn es den verschiedenen Gruppen zu ermoolichen, ihre Aussa-
gen zu machen. Es wurden Organisationen finanziert, die ein klar er-
kennbares Interesse an der Angelegenheit hatten, das von Beroer als
anhorungswUrdig erachtet wurde, die es sich jedoch nicht leisten konn-
ten, ihren Standpunkt auf eigene Kosten zu vertreten. Aile Gruppen
muBten deutliche Vorstellungen davon haben, wie sie beabsichtigten,
mit den Geldmitteln umzugehen. Die Regierung und die Industrie gaben
fUr diesen ProzeB Millionenbetrage aus (Gamble 1979), urn schlieBlich
zu entscheiden, daB die Rohrleitung nicht gebaut wUrde.
Das andere Extrem, die Zentralisierung, laBt sich durch das fran-
zosische System illustrieren. Louis Vincent von Gaz de France zeigte
auf, daB Diskussionen liber die Standortbestimmunq hauptsachlich in
den Pariser Ministerien stattfinden. Flir die Errichtung von LEG-Ter-
minals gibt es nur eine Regierungsstelle in Frankreich, an die sich
Gaz de France wenden muB, und es wurden von keinem offentlichen In-
teressensverband Bedenken gegen die geplanten Projekte geauBert (sie-
heKLS1982).
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In den vier von uns studierten Landern bestehen deutliche Unter-
schiede im Grad der Offenheit des Standortbestimmungsverfahrens. Die
Systeme in den Niederlanden und den USA lassen der Debatte und Dis-
kussion zwischen den beteiligten Parteien breiten Raum, wahrend die
beiden anderen Lander strukturiertere Einrichtungen haben: In GroB-
britannien werden die verschiedenen Standpunkte in offentlichen Er-
orterunqsverfahren zum Ausdruck gebracht, wahrend dies in der Bundes-
republik Deutschland durch Diskussionen zwischen den Versorungsunter-
nehmen und den Genehmigungsbehorden der Fall ist.
Es spricht viel fUr und viel gegen einen offeneren ProzeB der Be-
teiligung an Standortentscheidunqen. Die Darlegung einer breiten Pa-
lette von Standpunkten gibt allen Parteien das GefUhl, daB sie ein
wichtiger Bestandteil des Prozesses sind. Neue Informationen konnen
die Problemsicht mancher Gruppen andern und darauf hinweisen, daB
eine groBere Anzahl von Alternativen zur VerfUgung steht als vorher
in Betracht gezogen worden waren. Ein offener ProzeB kann daher Mog-
lichkeiten fUr Vereinbarungen zwischen den Parteien schaffen, indem
er Wege aufzeigt, wie einige der Vorteile von den Gewinnern zu den
Verlierern umverteilt werden konnen (Orr 1977). Andererseits nimmt
ein solcher offener ProzeB viel Zeit und Geld in Anspruch und kann
zu zusatzlichen Konflikten zwischen den Parteien fUhren, wenn be-
stimmte Fragen in der Debatte ausdrUcklich aufgegriffen werden.
1m Endeffekt werden auch die Kosten den Grad der Offenheit bee in-
flussen. Es konnen sich nur die wohlhabenden Lander einen solchen zeit-
raubenden EntscheidungsprozeB wie die Berger-Untersuchung leisten, wel-
che damals bezUglich ihres Grades der offentlichen Beteiligung als Mei-
lenstein betrachtet wurde. Es ist zweifelhaft, ob Regierung und Indu-
strie in irgendeinem Land in der nachsten Zukunft solche Geldsummen in-
vestieren wUrden, urn den StandortentscheidungsprozeB offener zu machen.
Zweites Kriterium: Die Art der Fristen
Wie starr sollten Zeitplane fUr die verschiedenen phasen des Stand-
ortverfahrens sein? Sollte es eine hohe Flexibilitat geben oder sollten
Fristen vorher festgelegt und nur dann revidiert werden, wenn eine be-
teiligte Partei ein Uberzeugendes Argument zur Verzogerung des Prozes-
ses vorlegen kann? Die Berqer-Untersuchung in Kanada ist ein Beispiel
fUr einen ProzeB, dem zu einem gewissen Grad keine Frist gesetzt war.
Richter Berger fand, daB die Anhorunqen fortgesetzt werden sollten,
bis aIle Parteien die Gelegenheit gehabt hatten, Informationen vorzu-
legen, die ihrer Meinung nach fUr die Entscheidung Uber den Bau der
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Rohrleitung relevant waren. Infolgedessen dauerte die Untersuchung
drei Jahre, vom Marz 1974 bis zum Marz 1977 (Gamble 1979).
1m Gegensatz dazu dauerte die Windscale-Erorterung in GroGbritan-
nien nur 100 Tage. Sie war sogar die erste technologische Debatte in
der politischen Geschichte GroBbritanniens, die eine rigorose Struk-
tur aufwies. Richter Parker empfahl schlieBlich, daB der British Nu-
clear Fuels ohne Verzogerung die Planungsgenehmigung zu erteilen sei,
obwohl Interessensgruppen ernste Bedenken liber die Weisheit dieser
Entscheidung erhoben hat ten (Wynne 1976).
Die Fristen bildeten in allen vier Fallstudien einen wichtigen Be-
standteil des LEG-Standortprozesses. Sowohl in der BRD wie auch in den
Niederlanden sah der Vertrag mit der algerischen Firma Sonatrach vor,
daB die genauen Standorte flir einen LNG-Terminal bis Oktober 1978 fest-
stehen muBten, was, den EntscheidungsprozeB in beiden Landern beschleu-
nigte. In GroBbritannien war die Hauptfrist die Beendigung des offent-
lichen Erorterungsverfahrens, wonach zusatzliches Beweismaterial nur
dann in Betracht gezogen werden konnte, wenn es der Minister flir Schott-
land flir relevant befand. In den USA legte das kalifornische LNG-Gesetz
aus dem Jahre 1977 fest, daB eine endgliltige Entscheidung liber einen
Standort bis Juli 1978 getroffen werden muBte, zu welchem Zeitpunkt
dann auch die bedingte Bewilligung flir Point Conception erteilt wurde.
Eines der Hauptargumente flir die Festsetzung von starren Fristen
lautet, daB der Antragsteller seine Investitionsstrategien mit groBe-
rer Sicherheit planen kann. Fixe Zeitplane reduzieren auch flir andere
beteiligte Parteien den Anreiz, Informationen als Verzogerungstaktik
zu verwenden (O'Hare 1981). Bei Fllissigenergiegas gibt es auBerdem
wichtige internationale Folgen, wenn vereinbarte Fristen nicht einge-
halten werden, wie der folgende Kommentar von Philippe Cruchon vom
franzosischen Industrieministerium zeigt:
AIIgemein gilt, daB, wenn ein Vertrag mit einem Einfuhrland unter-
zeichnet wird, dieser Vertrag einen Zeitplan flir seine Erflillung vor-
sieht. Und es gibt einen Zusammenhang in dem Vertrag zwischen dem Bau
der Aufnahmeanlage in dem Einfuhrland und dem Bau der Verfllissigungs-
anlage in dem Ausfuhrland. Vom Standpunkt des Einfuhrlandes ist der
Vertrag nicht nur eine private Geschaftssache, sondern auch eine Fra-
ge der internationalen Glaubwlirdigkeit des Verbraucherlandes (KLS 1982,
S. 435).
Es hat auch Vorteile, wenn man keine speziellen Fristen setzt, da
dadurch die Parteien nicht auf eine bestimmte Technologie oder einen
spezifischen Standort festgelegt werden und daher bei der Behandlung
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von neuen Informationen weniger gebunden sind. Norbert Dall, der Pro-
jektmanager des Sierra Club zwischen 1976 und 1980, reflektierte die-
sen Standpunkt bei seinem Kommentar zum StandortbestimmungsprozeB in
Kalifornien:
Schon die Annahmen des Projektes wurden von den Regierungsbehorden
und den beteiligten Parteien, die teilweise den Standpunkt des Antrag-
stellers nicht teilten, kritisch UberprUft. Dieser ProzeB wird, was
den Sierra Club betrifft, solange andauern, als sich das Gleichgewicht
zwischen Versorgung und Bedarf an Gas in Kalifornien im Wandel befin-
det. So gesehen ist der UberprUfungsprozeB ein deutlicher Ausdruck der
pluralistischen Politik Amerikas ... Wir betrachten daher die laufen-
den Ausqaben fUr die UberprUfung des Projektes als vernUnftige Inve-
stition, die vielleicht Kalifornien davon abhalt, einen fUr die Wirt-
schaft und die Umwelt schrecklichen Fehler zu begehen (KLS 1982).
Man kann also daraus schlieBen, daB die Parteien oder Organisatio-
nen, die die wirtschaftliche Entwicklung unterstUtzen oder von ihr ab-
hangig sind, gut definierte Fristen befUrworten, wahrend jene, die
Uber ihre technologische Zukunft nachdenken wollen, auf einen offene-
ren und flexibleren ProzeB bestehen.
Drittes Kriterium: Die Detailliertheit der vertraglichen Vereinbarungen
Wie genau und detailliert sollten die vertraglichen Standortverein-
barungen sein? 1st es wUnschenswert, schriftlich genau festzulegen,
wer fUr Schaden aus bestimmten Unfallen verantwortlich ist, oder 5011-
ten diese Dispositionen bewuBt vage gehalten werden? Diese Fragen er-
gaben sich nach dem Unfall auf Three Mile Island, als das Problem auf-
trat, wer die tatsachliche finanzielle Haftung fUr Schaden trug: die
Versorgungsunternehmen, die Versicherungen oder die Bundesregierung?
Ahnliche Fragen sind zu erwarten, wenn es eine LEG-Unfallkatastrophe
geben sollte.
Zusatzlich zu den Fragen der Unfallhaftung gibt es noch andere Aus-
wirkungen der Standortentscheidung fUr die Bewohner der Umgebung. Was
passiert, wenn die GrundstUckpreise fallen, weil eine gefahrliche An-
lage in dem Gebiet errichtet wird? Werden diese Personen fUr ihren
Verlust netto entschadigt? Nehmen wir an, daB eine Anlage unerwartete
negative Auswirkungen auf die Umwelt hat. Haben die Ortseinwohner einen
RegreBanspruch? Der Widerstand gegen eine geplante Anlage von seiten
der BUrger kann sich daraus ergeben, daB die Menschen keine Informa-
tionen Uber ihre RegreBansprUche zur Entschadigung fUr ihre Verluste
haben.
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Die vertraglichen Vereinbarungen sollten ausdrUcklich detailliert
festgelegt werden, sodaB alle Parteien, wenn sie einem bestimmten
Standortvorschlag zustimmen, klare Vorstellungen Uber ihre Rechte und
die Rechte der anderen haben. Damit erhalt man auch eine solide Basis
fUr Verhandlungen zwischen den Gruppen der Standortdebatte, da die po-
tentiellen Gewinne und Verluste deutlicher angefUhrt waren. In einigen
Fallen mogen weniger ausdrUckliche Vereinbarungen den Standortbestim-
mungsprozeB erleichtern, indem sie die Anliegen diverser Parteien
nicht aufgreifen. Wenn z.B. fUr eine schwere Verletzung oder einen
Todesfall aufgrund eines Unfalles ein tatsachlicher Geldbetrag fest-
gelegt wUrde, dann wUrden die Leute Uber die Summe streiten und eine
Menge Zeit damit verbringen, diesen Punkt zu diskutieren. Insgesamt
ist jedoch wichtig, daB alle Parteien wissen, wer die Eigentumsrechte
fUr den fraglichen Standort hat und wer fUr den Schaden haftbar ist,
wenn ein Unfall nach der Errichtung einer Anlage auftreten sollte.
Viertes Kriterium: Die Art der Kompensation
Welche Arten von Kompensationsschemata sollten, wenn Uberhaupt, zur
Verteilung der Kosten und Nutzen unter den betroffenen Parteien in die
politische Arena eingebracht werden? Soll ausdrUcklich festgelegt wer-
den, wer die wahrscheinlichen Gewinner und Verlierer sind oder ist dies
eine Frage, die die Gesellschaft lieber nicht diskutiert?
Der philosophische Unterbau fUr die Entscheidungen der Gesellschaft
wird mitbestimmen, welche Rolle die Kompensation im Standortbestimmungs-
verfahren spielt. So betont beispielsweise das liberalistische System,
das die Grundlage fUr das Funktionieren des Systems der freien Markt-
wirtschaft bildet, die Bedeutung der individuellen Freiheit, solange
nicht andere durch bestimmte Handlungen geschadigt werden. Das Pareto-
Kriterium wird als Richtlinie fUr die Beurteilung zukUnftiger Handlun-
gen verwendet. Wenn der Status quo die Basis ist, von der aus zukUnfti-
ge Handlungen beurteilt werden, dann wird ein Projekt, das moglicher-
weise auch nur einen einzigen Menschen schadigt, nicht bewilligt wer-
den, auBer wenn diese Person so weit entschadigt wird, daB es ihr nach
der Entscheidung mindestens gleich gut geht wie vorher. Das utilitari-
stische System beruht andererseits auf dem Ziel, das Wohl der Gesell-
schaft als ganzes zu maximieren. In diesem ethischen System wUrden Pro-
jekte auch dann bewilligt, wenn es einigen Parteien danach schlechter
ergehen wUrde als bei dem status qu0 14
14. Schulze und Kneese (1981) bieten eine detaillierte Diskussion der
Implikationen verschiedener ethischer Systeme bezUglich der Aus-
wahl von Projekten und der Fragen der offentlichen Sicherheit.
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Das Problem der Kompensation von potentiellen Verlierern hangt eng
mit der Frage des Rechtes von Einzelpersonen und Gruppen auf Sicher-
heit und Lebensqualitat zusammen. Wenn Einzelpersonen das Recht haben,
ein Projekt abzulehnen, weil es ihnen Umwelt- und Sicherheitsrisiken
auferlegt, dann wird die Kompensationsfrage wahrscheinlich eine zen-
trale Rolle bei der Behandlung dieser Risikoprobleme spielen. Wenn den
Einzelpersonen bestimmte Risiken ohne ihre Zustimmung auferlegt werden,
dann werden die Fragen der Kompensation von geringerer Bedeutung sein.
Die vier Fallstudien illustrieren verschiedene philosophische Stand-
punkte bezUglich der Fragen des Rechtes und der Rolle der Kompensation.
In allen drei europaischen Systemen wurde ein Standort bewilligt, weil
unter den lokalen und regionalen Gruppen in genUgendem AusmaB das posi-
tive GefUhl herrschte, daB das Projekt zusatzliche Arbeitsplatze und
Steuereinnahmen fUr das Gebiet bringen wUrde - Sachleistungen anstelle
von Barleistungen. In den USA befUrworteten die Stadtrate von Los Ange-
les und Oxnard die jeweiligen Standorte aus denselben GrUnden, jedoch
hatte die BUrgerinitiative von Oxnard so viel Status, daB ihre Sorge
urn das Sicherheitsrisiko wesentlich dazu beitrug, potentielle Standor-
te auf weniger dicht besiedelte Stellen, als es Oxnard ist, zu verle-
gen. Die Joint Action Group aus Aberdour und Dalgety Bay in Schottland
war ebenfalls Uber die Frage des Sicherheitsrisikos besorgt, hatte je-
doch das GefUhl, daB die britischen Behorden ihrem Anliegen kein Gehor
schenkten. In der BR Deutschland werden die Rechte der BUrger von den
Gerichten wahrgenommen und die Bewohner von Hooksiel konnten aufgrund
ihrer Sorge, daB die LNG-Anlage zusammen mit einem benachbarten petro-
chemischen Werk negative Auswirkungen auf den Fremdenverkehr in ihrem
Gebiet haben konnte, zusatzliche Subventionen fUr ein geplantes Erho-
lungszentrum erlangen.
Wenn man den Parteien die Moglichkeit zum Handeln und Verhandeln
gibt, so kann dies zu einer Reduzierung der Konflikte fUhren, indem
Einzelpersonen und Gruppen, die ansonsten ein Projekt ablehnen wUr-
den, beschwichtigt werden. Die Kompensation kann jedoch viel Zeit in
Anspruch nehmen und es mag auch schwierig sein, ein System auszuar-
beiten, in dem vermieden wird, daB eine Gruppe durch ihr strategi-
sches Verhalten mehr zu erhalten versucht, als sie in Wirklichkeit
benotigt oder verdient. AuBerdem konnen Personen desselben politi-
schen Hoheitsbereiches (z.B. einer lokalen Gemeindel unterschiedli-
che Praferenzen haben. In diesem Fall werden einige Personen mit einem
vorgeschlagenen Kompensationsschema auBerordentlich zufrieden sein,
wahrend andere das GefUhl haben, daB ihnen nicht genug geboten wird,
urn das Projekt attraktiv zu machen. Es kann auch die Sorge entstehen,
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daB die Einfuhrung des Geschmackskriteriums in die Wahl der Standorte
unangebracht sein mag.
Trotz der Verfahrensschwierigkeiten kann die Kompensation jener, die
von einer Entscheidung fur einen neuen Anlagenstandort negativ betrof-
fen sind, wunschenswert sein, wenn dies auch das soziale Wohl hebt. In
diesem Fall entsprache die Kompensation dem Pareto-Kriterium: Wenn es
allen besser geht, indem einige Vorteile von den Gewinnern zu den Ver-
lierern umverteilt werden, dann ist dies eine wunschenswerte Handlungs-
weise. Die Kompensation wird sich fur jene Lander am besten eignen, wo
das Entscheidungsverfahren auf einem KompromiBmodell beruht. Bei dem
Schiedsspruchmodell, wo eine Reihe von Politikern die letztliche Ver-
antwortung fur eine Entscheidung tragt, ist es nicht notwendig, be-
stimmte Gruppen zu belohnen, urn eine endgultige Entscheidung zu er-
zielen. In diesem Fall mussen die zustandigen Parteien die relative
Bedeutung des Wohlfahrts- und des Verteilungszieles gegeneinander ab-
wagen, wenn sie ihre endgultige Entscheidung treffen.
Louis Clarenburg wies auf das Dilemma hin, mit dem die Hollander
bei dieser Frage konfrontiert waren:
Ein Hauptproblem, dem wir jetzt gegenuberstehen, liegt darin, wie
die Stimme eines kleinen Bevolkerungsteiles gegen die Gesamtbevolke-
rung abgewogen werden soll, wenn man uber Projekte von nationalem In-
teresse spricht - das Problem der Verteilungsgerechtigkeit. Auf wel-
cher Ebene sol len in diesen Fallen Entscheidungen getroffen werden -
auf der Ebene der Gemeinde, die alle Interessen ihrer eigenen Einwoh-
ner in Betracht ziehen muB, oder auf der provinziellen oder nationalen
Ebene? Mit dieser Frage beschaftige ich mich seit geraumer Zeit und
ich habe keine Losung dafur (KLS 1982, S. 264).
Wir haben auch keine Losung fur dieses Problem. Eine Entscheidung
uber den Standort stellt einen Ausgleich von politischen und wirtschaft-
lichen Uberlegungen dar. Urn den politischen ProzeB zu verbessern, ist es
notwendig, daB die Politiker und Analytiker einen fruchtbaren Dialog fuh-
reno
SCHLUSSBEMERKUNGEN
Einen Standort fUr einen LEG-Terminal zu finden oder zu entschei-
den, den Terminal nicht zu bauen, ist nicht nur eine Frage der Verbes-
serung der wirtschaftlichen Wohlfahrt, sondern auch genausosehr ein
Problem der Aufteilung von Gewinnen und Verlusten einer technologischen
Gesellschaft. Wie diese Trade-offs durchgefUhrt wurden, hing von den je-
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weiligen institutionellen Rahmen der vier Lander ab, welche bei ihrer
Standortbestimmung mehr oder weniger dem Schiedsspruch- oder dem Kom-
promiBmodell entsprachen. Eine wichtige SchluBfolgerung dieses Kapitels
ist es, daB der Analytiker sehr wohl einen Beitrag leisten kann, indem
er den Entscheidungstragern bei Problemen sowohl der Wohlfahrts- (oder
Effizienz-)Fragen wie auch der Verteilungsfragen helfen kann.
Der Analytiker kann in seiner traditionelleren Rolle die potentiel-
len Auswirkungen einer geplanten Anlage verdeutlichen. Indem er die
Praferenzen der sich gegenuberstehenden Parteien feststellt, kann er
jene Konflikte herausfinden, bei denen die Moglichkeit des Handelns
und Verhandelns besteht. SchlieBlich kann die politische Analyse nutz-
lich sein, urn Vorschlage fur die Auswahl von Standorten auszuarbeiten
und Moglichkeiten, wie die potentiellen Gewinne und Verluste unter den
Betroffenen aufgeteilt werden konnen, zu formulieren.
Das Problem der Standortbestimmung fur einen LEG-Terminal besteht
jedoch nicht nur in der Erfullung der Wohlfahrts- und Verteilungszie-
le, sondern es umfaBt auch eben so komplexe Fragen uber das Ve~fah~en,
in dem die Entscheidungen getroffen werden. Es wurden hier vier mog-
liche Kriterien fur die Bestimmung eines Standortverfahrens vorgeschla-
gen: Der Grad der Offenheit, die Art der Fristen, die Detailliertheit
der vertraglichen Vereinbarungen und die Art der Kompensation. Ein of-
fener ProzeB ist auf vielerlei Weise wunschenswert, aber teuer. Fri-
sten beschleunigen den EntscheidungsprozeB, kosten jedoch wiederum in-
sofern, als sie die Zeit fur Uberlegungen uber die Zukunft der techno-
logischen Gesellschaft einschranken. 1m Gegensatz zu den Kosten fur
einen offenen ProzeB mit flexiblen Fristen scheint es okonomisch oder
sozial weniger zu kosten, sicherzustellen, daB die vertraglichen Ver-
einbarungen detailliert angefuhrt werden, sodaB jede Partei eine kla-
re Vorstellunq von ihren Rechten und den Rechten der anderen hat, wenn
sie einem bestimmten Standortvorschlag zustimmt. Ahnlich scheint die
Kompensation fur jene, die unvermeidlicherweise die Risiken von tech-
nologischen Entwicklungen tragen mussen, eine attraktive politische
Empfehlung zu sein, muB jedoch innerhalb des politischen und institu-
tionellen Rahmens des betreffenden Landes gesehen werden.
Postskriptum: Eine kulturelle Vergleichsbasis
von Michael Thompson
Kalifornien und GroBbritannien haben eines gemeinsam - bewilligte
Standorte fUr LEG-Terminals. Nach einem langen und ausgedehnten Pro-
zeB, in dem es sich als unmoglich erwiesen hatte, irgendeinen der vor-
geschlagenen Standorte zu bewilligen, konnte Kalifornien schlieBlich
mit Hilfe eines neuen Gesetzes, welches ausdrUcklich zu diesem Zweck
verabschiedet worden war, den entlegendsten Standort aller zur Wahl
stehenden Moglichkeiten genehmigen - Point conception 1 • Das kalifor-
nische LNG-Standortbestimmungsgesetz sieht vor, daB innerhalb eines
Umkreises von einer Meile die Bevolkerung 10 Personen pro Quadratmei-
le nicht Uberschreiten darf und daB innerhalb von vier Meilen vom
Standort die Dichte 60 Personen pro Quadratmeile nicht Ubersteigen
5011. Diese Bestimmungen gel ten auch fUr Tanker mit F1Ussigerdgasla-
dungen, welche man sich als mobile Standorte denken kann, die ihre
Zonen mit sich fUhren, wenn sie den Terminal anlaufen oder in KUsten-
gewassern warten, bis sich das Wetter beruhigt, bevor sie andocken.
Schottland hat eine langere KUstenlinie als Kalifornien und der
groBte Teil des Landes ist sehr dUnn besiedelt (weniger als 25 Perso-
nen pro Quadratmeile) - und dennoch liegt der bewilligte Standort bei
Mossmorran-Braefoot Bay am Firth of Forth in dem am dichtesten besie-
delten Teil des gesamten Landes (mit einer Bevolkerungsdichte von 250-
500 Menschen pro Quadratmeile). Noch dazu werden die beladenen Tank-
schiffe in einer Entfernung von ca. einer Meile von Burntisland (einer
Industriestadt) vorbeifahren und manchmal Edinburgh - die Hauptstadt
Schottlands - in einem Abstand von nicht einmal vier Meilen passieren.
Hatten die kalifornischen Standortkriterien (explizit im Gesetz aus
dem Jahre 1977) fUr den schottischen Fall gegolten, ware eine Bewilli-
gung des Standortes Mossmorran-Braefoot Bay absolut unmoglich gewesen,
und waren die britischen Kriterien (implizit durch die Bewilligung von
Mossmorran-Braefoot Bay) an den kalifornischen Fall angelegt worden,
1. Vorbehaltlich der Freigabe nach Klarung des seismischen Risikos -
eine fixe Idee in Kalifornien, die in der britischen Debatte nicht
in Erscheinung trat (die Freiqabe wurde schlieBlich 1982 erteilt).
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dann ware jeder der vorgeschlagenen Standorte angenommen worden, d.h.,
daB der Terminal an dem ersten der vorgeschlagenen Standorte gebaut
worden ware - dem Hafen von Los Angeles.
Ein so eklatanter Kontrast kann nur eines bedeuten: daB {zumindestl
eines der beiden Lander im Umgang mit den LEG-Risiken auf dem falschen
Weg ist. Dieser Ansatz einer "Einzelantwort" geht jedoch von einer eher
dubiosen Annahme aus - daB die Kalifornier und die Schotten gleich sind
(oder zumindest, daB eventuell doch vorhandene Unterschiede zWischen
ihnen keine Auswirkung auf den sicheren Umgang mit diesen technischen
Risiken haben). Wenn wir diese Annahme zurUckweisen, dann konnen wir
die Moglichkeit in Betracht ziehen, daB die Risikohandhabung (und der
Umgang mit der Technologie im allgemeinenl je nach dem "Volkscharakter",
wie es im 18. Jahrhundert ausgedrUckt worden ware, verschieden ist.
Wenn dies der Fall ist, dann konnen wir nicht einfach und voreilig
den "Einzelantwort"-SchluB ziehen. Wir mUssen die Moglichkeit bedenken,
daB die Standortentscheidungen fUr Point Conception und Mossmorran-
Braefoot Bay, so unterschiedlich sie auch sind, dennoch in ihren je-
weiligen Kontext hineinpassen. Dieser Ansatz verlangt von uns, daB wir
uns nicht nur auf die Risiken konzentrieren, sondern die Zusammenhange
zwischen den Risiken und ihrem sozialen Rahmen betrachten sollten.
DAS PROBLEM
Wenn wir unsere Umwelt betrachten, sehen wir sie nicht mit bloBem
Auge. Wir sehen sie durch einen kulturellen Raster gefiltert - namlich
unserer Idee von dep Natup. Wie jedoch die Theorie der umweltbedingten
Wahrnehmung sehr richtig feststellt, ist nicht das wichtig, was in un-
seren Kopfen ist, sondern das, worin unsere Kopfe sind. Was passiert,
wenn wir diese Konzepte vermischen und den kontextuellen Ansatz mit
der Idee eines kulturellen Rasters verschmelzen? Anstelle einer direk-
ten Beziehung zwischen einem Organismus und seiner Umwelt haben wir
eine indirekte Beziehung, in der es das Dazwischentreten der Kultur
unmoglich macht, die Umwelt direkt aufzunehmen. Unweigerlich sehen
wir die Natur in einem kulturellen Spiegel und immer nur undeutliche
Bilder 2 . Bei Tieren, die wenig oder gar keine Kultur haben, ist dies
kaum von Bedeutung, aber bei Menschen, die eine Menge Kultur haben,
ist dies praktisch ein und alles. Die Kultur eroffnet einen riesigen
interpretativen Raum zwischen dem menschlichen Organismus und seiner
2. Eine Anleihe bei 1 Kor 13, 12.
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naturlichen Umgebung, und es ist dieser Raum, der unser Okosystem in
etwas verwandelt, was Kenneth Boulding als unser "Echosystem" bezeich-
net 3 .
Unser kultureller Raster bietet uns eine Sehmethode und - was wich-
tiger ist - eine Nichtseh-Methode. Wir agieren in der Welt auf der Grund-
lage dessen, was wir sehen, und unser kultureller Raster filtert fast
alles an Feedback heraus, was uns helfen wurde, unsere Sehweise zu kor-
rigieren und laBt gleichzeitig fast alles durch, was unsere Sehweise
bestatigt. Damit ist eine unbewuBte Verzerrung der Wahrnehmung unver-
meidlich und ebenso unvermeidlich wird diese Fehlwahrnehmung auch noch
durch die Erziehung bestatigt4 . Das soll nicht heiBen, daB es keine Gren-
zen fur die Fehlwahrnehmung gabe - daB es keine Einschrankungen der Di-
mensionen und der Gestalt der Echokammer gabe - sondern nur, daB eine
gewisse Pragung vorhanden ist und daB sie nicht eliminiert werden kann.
Wenn man dies akzeptiert, errichtet man gewaltige Hindernisse gegen das
Ziehen von Vergleichen. Wenn zwei Falle gleich sind, sind sie es, weil
sie in ihrer Natur gleich sind oder weil eine zufallige Konvergenz durch
den kulturellen Raster vorliegt? Und umgekehrt, wenn zwei Falle ungleich
sind, sind sie es, weil sie in ihrer Natur ungleich sind oder weil eine
zufallige Divergenz durch den kulturellen Raster vorliegt? Reflektieren
die Fallstudien Ahnlichkeiten und Unterschiede zwischen den untersuchten
Fallen oder reflektieren sie Ahnlichkeiten und Unterschiede zwischen je-
nen, die die Falle untersucht haben?
EINE MOGLICHE LOSUNG
Wenn man akzeptiert, daB die Risikowahrnehmung gesellschaftlich ge-
pragt ist, bedeutet das nicht, daB man behauptet, die Risiken seien nur
eingebildet. Risiken, so kann man einraumen, sind ein Bestandteil des
Universums, sie werden nur unweigerlich durch einen Raster wahrgenommen,
und je nach der kulturellen Einfarbung dieses Rasters erlangen einige
Risiken Prominenz in der Wahrnehmung, wahrend andere herausgefiltert wer-
den. Die Theorie der kultur- und umweltbedingten Wahrnehmung besagt ein-
fach, daB die Risiken selektiept wepden und daB daher eine Fehlwahrneh-
'dl' h' 5mung unverme~ ~c ~st
3. Kenneth Boulding, National Defense Thpough Stable Peace. Vortrage
bei IIASA, Laxenburg, osterreich, Juni/Juli 1981.
4. Eine detaillierte Diskussion dieses Arguments findet sich in mei-
ner Theo~ie des Abfalls (Thompson 1981).
5. Siehe Douglas und Wildavsky (1982).
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Aber es scheint, daB die Verzerrungen der Risikowahrnehmung nicht
unbegrenzt sind und auch nicht in aIle denkbaren Richtungen davonren-
nen; sie scheinen statt dessen stark gemustert und eher gering in ihrer
Zahl zu sein. Wenn dies tatsachlich der Fall ist, dann sollte es mag-
lich sein, die universalistische Stellung aufzugeben, welche darauf be-
stehen muB, daB die Echokammer nicht existiert, ohne deswegen sofort zu
der komplett relativistischen Stellung liberzulaufen, welche damit endet,
daB sie jeder vorstellbaren Pragung dieselbe Plausibilitat und Legimi-
tat gewahrt 6 Wir haben eine Theorie, die Theorie der kulturellen Pra-
7gung , welche zugunsten dieses Gedankens eines beschrankten Relativis-
mus argumentiert und ausflihrt, daB nur jene Wahrnehmungsmuster, die so-
zial lebensfahig sind, eine Uberlebenschance haben; anstatt aber die
ganze Theorie hier abzuhandeln, machte ich dem eher empirischen pfad
folgen, der bereits von dem Politwissenschaftler David W. Orr gebahnt
wurde8 .
Bei dem Versuch, der amerikanischen Energiedebatte einen Sinn abzu-
gewinnen, identifizierte Orr drei deutlich ausgepragte perspektiven 9 ,
die jeweils flir eine bestimmte Gruppe von Hauptdarstellern passen und
zu denen jeweils ein bevorzugter Herrschaftsstil und klar umrissene
hervorstechende Risiken geharen. AuBerdem erhalt jede Perspektive ihre
bestimmte Ausrichtung durch die jeweils unterschiedliche Art, wie das
Problem definiert wird (hier, bei den glaubhaften Problemdefinitionen,
kommen auch die verschiedenen Ansichten liber die Natur ins Spiel, aber
mehr darliber in Klirze).
Aus der Angebotsperspektive (Orr) liegt das Problem in dem unzulang-
lichen Energieangebot, sind die Hauptdarsteller die Energiefirmen, ist
der bevorzugte Herrschaftsstil Laissez-faire (ein Minimum an Regierungs-
intervention) und sind die herausragenden Risiken jene, die eine Starung
der Wirtschaftstatigkeit mit sich flihren. Aus der Konservierungsperspek-
tive liegt das Problem in der Energieverschwendung, ist der Hauptdar-
steller die Regierung, der bevorzugte Herrschaftsstil der leviathanische
6. Die universalistische Stellung flihrt zu der unhaltbaren Rehauptung
eines "kosmischen Exils", die komplett relativistische Stellung
flihrt zu der ernsthaften Einbeziehung aller "sogenannten moglichen
Wesenheiten". Einen philosophischen Zugang dazu bietet Quine (1953)
7. Douglas (1978b).
8. Orr (1977).
9. Diese Perspektiven haben eindeutig viel mit jenen qemeinsam, die
von Harold Linstone und anderen unabhangig von ihm erkannt wurden
(Linstone eta l. 1981; s iehe auch Thompson 1982).
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(eine Hauptrolle fUr die Regierung) und sind die herausragenden Risiken
jene in Verbindung mit der Zahlungsbilanz, der Abhangigkeit von Ubersee-
landern und der Energiekriege. Aus der Energ1:cuersopguli]spersrektive ist
das Problem ein soziales und kulturelles, ist der Hauptdarsteller die
Offentlichkeit (ich wUrde lieber sagen, die Interessensgruppen), ist der
bevorzugte Herrschaftsstil der Jeffersonsche (bei dem eine partizipie-
rende BUrgerschaft der Regierung auf die Finger schaut) und sind die
herausragenden Risiken technische Unfalle, Erschopfung der Ressourcen
und Anderungen im Klima.
Selbst in dieser Skelettform bietet das dreisaulige Schema Orrs ein
machtiges Korrektiv fUr einen Teil der kulturellen Fehlwahrnehmungen,
die in unsere LEG-Studie eingebaut sind. Zum Beispiel lag eine der
"Schwierigkeiten" in der US-Fallstudie darin, daB die leitenden Ange-
stell ten der Energiefirmen bei der Befragung Uber das Risiko immer wie-
der vom Thema abwichen und Uber oinge wie Versorgungsunterbrechungen
und vertragliche Unsicherheiten redeten - die moglichen wirtschaftli-
chen Verluste durch Schlechtwetter oder Storfalle, welche die planma-
Bige Be- oder Entladung der Tanker behindern konnten, und die noch
schlimmeren Verluste, die auftreten wUrden, wenn gasproduzierende Lan-
der wie Indonesien oder Algerien ihre Vertrage brechen wUrden. Als die
Manager schlieBlich zu dem Thema der Risiken fUr Leib und Leben zurUck-
gelotst wurden, verloren sie bald das Interesse. "Ach, die Risiken",
sagten sie meist, "Schatze, es ware das beste, wenn Sie mit unserem
Sicherheits/PR-Mann darUber sprechen wUrden."
oas Interessante an dieser kleinen Anekdote ist, daB sie zeigt, wie
die Bezugspunkte fUr die LEG-Studie erstellt wurden - namlich 50, daB
die durchaus legitimen (und nach dem Orrschen Modell durchaus angebrach-
ten) Risikoanliegen der Energiefirmen zu Anomalitaten wurden. oiese Be-
zugspunkte entstammen eigentlich den Risikoanliegen der Energieversor-
gungsperspektive (oder vielleicht der Sorge der Regierung, wie sie mit
den standig wachsenden AnsprUchen, die von der Energieversorgungsper-
spektive an sie gestellt werden, fertig werden 5011). Und wenn wir diese
Pragung nicht klarstellen, dann wUrde die ganze Studie, obwohl sie sich
als interpretativ und deskriptiv bezeichnet, unweigerlich stark normativ
und eng praskriptiv. Die tatsachlichen Praskriptionen wUrden unter der
Bezeichnung "oeskription" unbemerkt durchschlUDfen und das offen pras-
kriptive letzte Kapitel wUrde dem Ganzen noch ein Daar Endschnorksel
aufsetzen10 • Wie konnen wir das vermeiden?
10. oiese normative/interpretative Falle war lange Zeit ein Anliegen
in der Anthropologie und hat zu einer wichtigen Unterscheidung zwi-
schen zwei Arten von Ansatzen gefUhrt: der etische Ansatz, in dem
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Einfach- und Mehrfachproblemanalysen
Wenn der Analytiker selbst "entscheidet"", welches die relevanten
Risiken sind (oder wenn es seine Klienten mit ihren Bezugspunkten fur
ihn tun), dann wird er auf den Einfachproblemansatz festgelegt. Genau
das war der Trend in der US-Fallstudie und genau das passiert in den
Risikofragebogen, die von den Psychometrikern verabreicht werden - die
Risiken sind durch das Format der Fragebogen vorgegeben und der Inter-
viewte darf sagen, wie ernst oder trivial er sie findet. Bei einem
Mehrfachproblemansatz wurde der Analytiker (durch offene Interviews
oder teilnehmende Beobachtung) herauszufinden suchen, welche Arten von
Tatigkeiten und Handlungstragern die beobachtete Person als riskant be-
trachtet (und auch, ob das Risikokonzept des Analytikers einen entspre-
chenden Widerpart in dem Konzeptschema der beobachteten Person hat) .
Erst wenn er das "hausgemachte" Risikomodell herausgefunden hat, wurde
er sich berechtigt fuhlen, Fragen uber die Vergleichbarkeit und die re-
lative Bedeutung der verschiedenen Risiken, die in dem Leben der beob-
achteten Person eine ernste Rolle spielen, zu stellen. Auch konnte er
sich nicht dazu uberwinden, eine Methode zu verwenden, die von der be-
obachteten Person verlangt, dem Lexikon der Risiken, die er (der Ana-
der Analytiker die relevanten Kategorien definiert und dann seine
exotische Gesellschaft in diesen Rahmen hineinpreBt, ahnlich wie
der arme Prokrustes in sein Bett gepreBt wurde; und der emische An-
satz, in dem der Analytiker die Kategorien der Leute, die er stu-
diert, zu finden sucht und dann diese Gesellschaft nach jenen Ka-
tegorien interpretiert. Der etische Ansatz ist meist stark norma-
tiv und sehr ethnozentrisch und fuhrt zu dem sogenannten Anthropo-
logenmodell; der emische Ansatz, der in seinem Bemuhen, diese bei-
den Ubel zu vermeiden, Saltos schlagt, fuhrt zu dem sogenannten
hausgemachten Modell. Sobald naturlich eine Reihe von solchen haus-
gemachten Modellen vorliegen, ist es durchaus legitim (vom emischen
Standpunkt), sie nebeneinander zu stellen und zu versuchen, sozusa-
gen ein Metamodell zu konstruieren, urn ihre Abweichungen zu erkla-
reno Vom emischen Standpunkt ist das Anthropologenmodell nur auf
dieser Metaebene gUltig (wo es naturlich gegen die rivalisierenden
Modelle anderer Anthropologen antreten muB). Nachdem ich dies ge-
sagt habe, bleibt mir nur noch hinzuzufugen, daB ich Anthropologe
bin und daB sich heutzutage kein Anthropologe mit SelbsLrespekt zu
einem etischen Ansatz uberwinden kann. (Zumindest nicht bewuBt! Nur
weil man versucht, die kulturelle pragung zu kompensieren, folgt
daraus nicht, daB man vollig frei davon ist.) Das Problem fUr mich
als Mitglied eines interdisziplinaren Teams ist es, einen emischen
Weg zur Behandlung dieser Fallstudien zu finden; das Problem fur
das Team als ganzes ist es, eine nicht-willkUrliche Basis zu fin-
den, auf der sie sie vergleichen konnen. Ich mochte behaupten, daB
die Losung fur das erstere Problem auch die Losung fur das zweite
ist.
". Oft wird ihm die Entscheidung durch die nicht in Frage gestellten
Annahmen, die in den sozialen Kontext der Analyse eingebaut sind,
bereits vorweggenommen. Die "technischen Macher" sehen beispiels-
weise die Natur als im wesentlichen machbar an und fUr sie liegen
aile Risiken innerhalb dieser Natur.
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lytiker) identifiziert hat, ein festgelegtes Gesamtgewicht beizumessen,
ohne nicht zuerst sicherzustellen, daB keiner der bedrohten Werte als
unantastbar (und damit als infinit gewichtet) betrachtet wird.
Aus all dem konnte man meinen, daB der Mehrfachproblemanalytiker so
gewissenhaft und anspruchsvoll ist, daB er ganz unmoglich jemals die Auf
gabe in den Griff bekommen wird und daB es daher - vielleicht bedauerli-
cherweise - keine andere Wahl gibt, als mit der Risikoanalyse in ihrer
gegenwartigen Einfachproblemform weiterzumachen. Aber ist das wirklich
der Fall? Wir haben einen Einfachproblemansatz, wenn der Analytiker das
Risiko fUr aile seine Testpersonen definiert, und einen Mehrfachproblem-
ansatz, wenn er jeder Testperson erlaubt, das Risiko zu definieren. Letz·
teres hat Orr gemacht. Weit davon entfernt, Energierisiken zu definieren
nahm Orr an, daB Risiken ausgewahlt werden und er erlaubte es jedem sei-
ner Hauptdarsteller, jene Risiken zu definieren, die aus seiner jeweili-
gen Perspektive heraus Prominenz erlangen. Wenn das schiere Vorhanden-
sein der verschiedenen Stellungen innerhalb der Energiedebatte davon ab-
hangt, 'daB das Risiko auf diese Art plural ist, wird dann gemaB Ashbys
Gesetz der erforderlichen Varietat jeder Ansatz, der annimmt, daB das
Risiko einformig ist, in Schwierigkeiten geraten? Sind wir in Schwierig-
keiten?
Die Fallstudien
Aile unsere Fallstudien fingen damit an, daB sie die "beteiligten
Parteien" identifizierten und die verschiedenen "Parteienperspektiven"
skizzierten. Sie begannen also sicherlich mit den besten Mehrfachpro-
blemabsichten. Aber es kann keinen Zweifel darUber geben, daB, was auch
immer am Anfang ihrer Genesis stand, sie aile zu dem Zeitpunkt, als sie
durch das MAMP-Modell passiert wurden, eines GroBteils ihrer Vielfalt
entkleidet wurden. Ein wohlwollender Kritiker unserer Studie bezeichne-
te das MAMP-Modell als eines, das Dalles in eine Schablone preBt", und
ein anderer auBerte sich Uber das gleiche Thema ausfUhrlicher wie folgt:
... Sie scheinen von dem Gedanken gefangen zu sein, daB sich aile
die verschiedenen Parteiganger bei der Problemlosung in jeder Runde
auf eine Definition des Problems einigen. Sie vermerken das Fortschrei-
ten von einer Runde zur nachsten durch den Wechsel (immer einstimmig?)
von einer Problemdefinition zur nachsten. Aber es ist ein haufiges Merk-
mal der interaktiven Problemlosung, daB viele, vielleicht die meisten
der Mitwirkenden eine klare und unterschiedliche Vorstellung davon ha-
ben, was ihrer Meinung nach das "Problem" ist ... Sie arbeiten nicht
an einem einzigen gegebenen Problem und glauben auch nicht, daB sie es
tun.
Daher sehen wir bei dieser Mehrfachproblemhypothese das MAMP-Modell
- unsere Leserhilfe - als repressives Mittel, das, indem es hier ein
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biBchen etwas von der klaren Problemdefinition abzwickt und dort eine
Planke aus der Parteigangerplattform herauszieht, alles in die einfor-
mige Einfachproblemschablone zwangt 12 Orrs pluralistischer Rahmen wUr-
de im Gegensatz dazu jeder Perspektive die Freiheit gewahren, ihr Pro-
blem selbst zu definieren.
Trotzdem gibt es sicherlich eine Bedeutung, bei der wir mit Recht
- wie in Kapitel 8 - sagen ki:5nnen, daB jede "Runde" durch eine bestiI1UTI-
te "Problemformulierung" eingerahmt wird, wobei diese Formulierung die
Agenda ist, die von der "konstituierenden VersaI1UTIlung" fUr den Stand-
ortbestiI1UTIungsprozeB festgelegt wird. Die "konstituierende Versa=lung"
hat natUrlich nur selten wirklich freie Hand bei der Festlegung der
Agenda fUr den ProzeB; doch kann die Tatsache, daB die anderen betei-
ligten Parteien an diesem ProzeB teilnehmen, so ausgelegt werden, daB
dies anzeigt, daB sie zu einem gewissen Grad diese bestiI1UTIte Problem-
definition akzeptiert haben. Aber, so wUrden die Protagonisten des
Mehrfachproblemansatzes argumentieren, nur zu einem gewissen Grad.
Wenn sie sich auch alle zu der einen sichtbaren Agenda zusaI1UTIensetzen,
so bringen sie doch alle ihre eigenen versteckten PrograI1UTIe mit 13 .
So hat der Konflikt zwischen der Einfach- und der Mehrfachproblem-
hypothese etwas mit der Inklusivitat zu tun. Beide ki:5nnen mit der sicht-
baren Agenda umgehen (der Es-ist-Uberall-auf-der-Welt-das-gleiche-Teil
der Geschichte), wahrend aber nur die Mehrfachproblemhypothese darUber-
hinaus auch die versteckten Agendas einbeziehen kann (der Die-Dinge-
werden-in-den-verschiedenen-Landern-verschieden-gehandhabt-Teil der Ge-
schichte). Die Mehrfachproblemhypothese raumt ein, daB ein gewisses
12. Wie Brian Wynne mir gegenUber ausfUhrte, sollte das MAMP-Modell
auch dafUr kritisiert werden, daB es die Interessensgruppen ge-
hirnamputierte - daB es sie entsprechend seinem eigenen Rahmen
definierte, anstatt ein GespUr fUr ihre Anliegen und Interessen
"in der Runde" zu bekoI1UTIen und dann die LEG-Standortfrage in die-
sen sozialen und pluralen Rahmen einzupassen.
13. Eine Parallele zur Organisationstheorie hilft vielleicht dabei,
diese wesentliche Jnterscheidung zu beleuchten. Eine hierarchi-
sche Organisation wird kraft ihrer Struktur ein manifestes Ziel
fUr sich selbst definieren; aber nur in den kleinsten Organisa-
tionen wird dies das einzige Ziel sein, das verfolgt wird. In
dem MaBe, indem sich verschiedene Informationskulturen in den
verschiedenen Sektoren und Ebenen innerhalb der Organisation her-
auskristallisieren, schaffen sie sich latente Ziele, die haufig
miteinander und mit dem manifesten Ziel im Widerspruch stehen.
Dies bedeutet, daB eine Analyse lediglich gemaB dem manifesten
Ziel hoffnungslos unzulanqlich sein wird, da das Verhalten der
Organisation nur im Rahmen der komplexen Muster von Kampfen zwi-
schen den Protagonisten der manifesten und der latenten Ziele wie
auch zwischen den Protagonisten der verschiedenen latenten Ziele
verstandlich wird.
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Ordnungsprinzip notwendig sein wird, wenn die Fallstudien verglichen
werden sollen und sie gesteht zu, daB das MAMP-Modell ein durchaus wir-
kungsvolles Ordnungsmittel ist, aber es ist nun einmal eine Tatsache,
daB die Ordnung zu einem gewissen Preis erkauft werden muB, und dieser
Preis ist die Zustimmung zu einem repressiven Einfachproblemansatz.
Aber das bedeutet noch nicht, daB alles verloren ist. Wenn der Einfach-
problemansatz unzulanglich ist, dann sollten wir erwarten, daB in den
Fallstudien ernstliche Anomalien und Paradoxa auftreten. Treten sie tat-
sachlich auf, so konnen wir den Mehrfachproblemansatz wiedereinfUhren
und auf die Probe stellen, indem wir diese Anomalien und Paradoxa auf-
zahlen und uns dann an die Kulturhypothese urn eine Losung dafUr wenden.
Die Kulturhypothese
Bild 1 zeigt die wesentlichen Elemente des Orrschen Schemas. Jede
dieser Perspektiven ist ein Gesamtpaket, bei dem jeder Teil seine Rolle
spielt. Ich habe den LangzeitenergiequeZZen eine eigene Spalte zugewie-
sen, urn zu betonen, daB jedes Paket so zusammengestellt wird, daB es un-
weigerlich zu der gewUnschten Zukunft fUhrt. Eine Folge davon ist, daB
das Risiko niemals nur ein Risiko, sondern immer ein "Risiko fUr jeman-
den" ist (so wie die Geschichte immer eine "Geschichte fUr jemanden"
ist14 ). Die Risiken fUr jemanden sind die Peitschen (die Sanktionen),
mit denen die Gesellschaft in die gewUnschte Energiezukunft, in das ge-
~rspektive
Variablen-~ Angebot Konservierung Energieversorgung
Das Problem Unzulangliches Angebot Energieverschwendung Kulturell und sozial
Hauptdarsteller Energiefirmen Regierungsbehiirden Die Offentlichkeit
(I nteressensgruppen)
Energieziele Unerschiipfl iche. Kurzfristig: Effizienz Dezentralisierte Gesell-
billige Energie Langfristig: unerschiipf- schaft auf der Grundlage
liche (aber nicht billige) der Sonnenenergie
Energie
Bevorzugter Herr- Laissez-faire Leviathanisch Jeffersonisch
schaftsstil
Wertsystemande- Keine Anderungen Kleine (oder allmahliche GroBe (und pliitzlichel
rungen verlangt Anderungen) Anderungen
Herausragende Wirtschaftliche Zahlungsbilanz Technische Unfalle
Risiken Stiirungen Abhangigkeit von Obersee Erschiipfung der
Energiekriege Ressourcen
Klimaanderungen
Langzeitenergie- Briiter/Fusion Erhaltung. fiihrt zu Dezentralisierte Sonnen-,
quell en Briiter/Fusion Wind- und Biomassenergie
Bild 1: Das Orrsche Schema
14. Levi-Strauss (1966).
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wUnschte Muster der sozialen Beziehungen getrieben wird, die als mit
dieser Zukunft einhergehend betrachtet wird. Anders ausgedrUckt: Die
Risiken sind also vorgeschobene GrUnde fUr die bevorzugten Muster der
sozialen Beziehungen. Dies ist, angesichts der Unvermeidbarkeit des
"Risikos fUr jemanden" , die kulturelle Definition des Risikos.
Wenn die Risiken die Peitschen sind, was ist dann das Zuckerbrot -
was sind die positiven Anreize fUr die Gesellschaft, in die gewUnschte
Richtung zu gehen? Die Antwort lautet: die Ressourcen. Aus der Angebots-
perspektive gesehen leben wir in einer Welt des RessourcenuberfZusses,
aus der Konservierungsperspektive gesehen in einer Welt der Ressourcen-
knappheit, aus der Energieversorgungsperspektive gesehen in einer Welt
der Ressourcenerschopfung15. Wie entstehen aber nun diese gegensatzli-
chen Uberzeugungen Uber die Natur der Ressourcen und wie kommt es, daB
diese gegensatzlichen Uberzeugungen in der einen Welt nach wie vor wei-
terleben konnen? Um diese Frage zu beantworten, mUssen wir auf die The-
orie der kulturellen pragung zurUckgreifen und fUr das Orrsche Schema,
welches im wesentlichen eine Erklarung im Rahmen der Zielsuche ist (wo-
bei die Ziele durch das offensichtliche Eigeninteresse der Hauptdar-
steller festgelegt werden) auf der viel niedrigeren Ebene der Zielset-
zung (auf der man fragt, wie es kommt, daB die Darsteller herausfinden
konnen, worin dieses Eigeninteresse, nach dem sie handeln, besteht)
eine StUtzmauer aufbauen.
Zuerst lassen Sie mich die Orrschen Hauptdarsteller zu drei unter
schiedlichen sozialen Typen generalisieren: die Unternehmer, die Hier-
archisten und die Sektisten. Sie erhalten aile ihre jeweilige soziale
Identitat aus dem sozialen Kontext, in dem sie sich befinden und den
sie zu erhalten suchen. Jeder Kontext wird durch eine bestimmte Orga-
nisationsart gepragt: das egozentrierte Netz fUr den Unternehmer, die
hierarchisch-verschachtelte Gruppe fUr den Hierarchisten und die abge-
grenzte egalitare Gruppe fUr den Sektisten. Ich stelle in den Raum,
daB diese Typologie der Organisationen erschopfend ist - daB dies die
einzigen Arten von Organisationen sind, die sozial lebensfahig sind 16
15. Der taktische Einsatz des Ressourcenarguments kann sich jedoch von
diesen ihm zugrundeliegenden strategischen Kategorien unterschei-
den. Die Unternehmer werden z.B. sagen, daB es in einem Sektor
(Kohlenwasserstoffe oder sogar Uran) eine Ressourcenerschopfung
gibt und in einem anderen (Schnelle BrUter) eine RessourcenUber-
fUlle, um den "ungest6rten Geschaftsgang" zu rechtfertigen. Eine
Diskussion des Zusammenhangs zwischen dem strategischen und dem
taktischen Gebrauch bietet meine Studie Among the Energy Tribes
(Thompson 1982).
16. Ich sollte betonen, daB ich hier der Definition einer Organisation
als konzeptuelles Schema folge. Ich mochte damit nicht behaupten,
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Aber es gibt zwei Vorbehalte. Zunachst ist der Aufbau von egozen-
trierten Netzen ein Konkurrenzkampf, und wenn die Gelegenheit fur
economies of scale vorhanden ist, dann werden sich einige Netze (die
der energischen, gewandten und erfolgreichen Personen) auf Kosten der
anderen (jene der schuchternen, ungewandten und erfolglosen Individu-
en) ausdehnen. Das Ergebnis ist eine Aufspaltung in zwei soziale Ty-
pen: der Unternehmer, der vom Zentrum seines ausgedehnten Netzes aus
seine Geschafte abwickelt, und der Arme Teufel, der durch die Inbe-
schlagnahme seiner Geschaftsmoglichkeiten von seiten der wuchernden
Netze des Unternehmers sehr stark eingeschrankt ist. Zweitens kann
die bewuBte Vermeidung aller drei organisatorischen Formen ebenfalls
unter gewissen Umstanden (einer davon ist das Fehlen von Moglichkei-
ten fur economies of scale) eine sozial lebensfahige Strategie sein.
Die Personen, die diese Strategie erfolgreich anwenden, bilden einen
funften sozialen Typus: den Einsiedler.
Obwohl es also nur drei organisatorische Typen gibt, fuhrt ihre
dynamische Natur zu insgesamt funf sozialen Typen. Diese funf konnen
bequem auf zwei Achsen des sozialen Kontextes aufgetragen werden: die
Dimension der Cruppe, bei der es urn das AusmaB geht, in dem eine Per-
son in abgegrenzte soziale Gruppen eingebunden oder von ihnen frei
ist, und die Dimension des Citters, bei dem es urn das AusmaB geht,
in dem sich ein Mensch als den sozial auferlegten Normen unterworfen
oder frei davon findet (in welchem Fall der Grund dafur, wie bei unse-
rem Unternehmer, darin liegen kann, daB er zufallig gerade eifrig da-
mit beschaftigt ist, anderen Personen in anderen sozialen Zusammen-
hangen Normen aufzuerlegen). Zu diesen sozialen Typen gehort jeweils
eine spezielle sozial induzierte Lebensstrategie, die mit Hilfe einer
deutlichen kulturellen Pragung jederzeit gerechtfertigt und aufrecht-
erhalten wird. In anderen Worten: Die sozialen Typen sind nicht nur
vorhanden, sie stehen andauernd im Wettstreit miteinander und die gan-
ze StoBrichtung dieser Kulturtheorie geht dahin, daB die politischen
Debatten (wie z.B. uber LEG) am besten als besonders sichtbare und
konzentrierte Beispiele dieses andauernden Wettstreites zu sehen sind
(siehe Bild 2) .
daB sich die konkrete Wirklichkeit - der ProzeB des sozialen Lebens
- so glatt herauskristallisiert. 1m allgemeinen ist dieser ProzeB
komplex und schlampig genug, daB aIle darin Verwickelten imstande
sind, ihn sich in jeder dieser drei Arten vorzustellen und eine
plausible Darstellung davon abzugeben. Die Musterungen und Trans-
formationen dieser "konkreten Wirklichkeit" mussen als die Resul-
tante dieser widerspruchlichen Konzepte verstanden werden, wie sie
durch jene zur Wirkung kommen, die dafur eintreten.
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GITTER
Der arme + Der
Teufel Hierarchist
Der
- Einsiedler +
Der Der
Unternehmer - Sektist
GRUPPE
Bild 2: Soziale Typen und ihre sozialen Kontexte
Die sektistischen, hierarchistischen und unternehmerischen Pragun-
gen sind in unser en vier Fallstudien deutlich zu erkennen (wenn auch
mit einigen kennzeichnenden Abweichungen zwischen den Landern bezlig-
lich ihrer relativen Starke, ihres Einflusses und Status), wahrend
zwei soziale Typen - der Arme Teufel und der Einsiedler - liberhaupt
nicht auftreten. Der Grund daflir ist ganz einfach, daB der Arme Teu-
fel keinen Zugang zu der Debatte erhalten wlirde, selbst wenn er es
wollte, wahrend die ganze Strategie des Einsiedlers darauf abzielt,
einen weiten Bogen urn aile Arten von zwangsweiser Involvierung zu ma-
chen. Einsiedler steigen aus, Arme Teufel werden hinausgedrangt. Aber
nur weil sie nicht in der Debatte mitmachen, folgt daraus nicht, daB
sie flir sie bedeutungslos waren. Viele Interessensverbande behaupten
beispielsweise glaubwlirdig, daB sie im Namen der Armen, Hilflosen
und Unbeachteten sprechen. Damit bringen sie die Armen Teufel nicht
etwa in die Debatte ein. Statt dessen eignen sie sich diese Leute an
als moralischen Knlippel, mit dem das Establishment bearbeitet wird -
die Unternehmer und die Hierarchisten, welche zusammen die andere Dia-
gonale des Sozialkontextschemas bilden 17 . Aber mehr liber diese komple-
xe Dynamik - diesen ewigen Wettstreit - demnachst. Zuerst mochte ich
die wesentlichen Merkmale der drei sozialen Typen, die tatsachlich an
der Debatte teilnehmen, darstellen und daraufhin eine Reihe von Anoma-
17. Die Armen Teufel bilden sozusagen ein Reservoir an sozialem Kapi-
tal, das die anderen sozialen Kontexte (mit Ausnahme des Einsied-
lers) sich einzuverleiben und dann mit Hilfe ihrer kulturellen
Pragung umzuwandeln versuchen. Die Sektisten brauchen sie als mo-
ralischen Knlippel, die Unternehmer als Arbeitskraftreserven und
friedliche Konsumquelle und die Hierarchisten brauchen sie unter
sich als ungezogene Kinder oder Kanonenfutter, je nach den Umstan-
den.
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lien und Paradoxa innerhalb der Fallstudien durchgehen, urn zu sehen,
ob ich sie mit Hilfe dieses pluralistischen Modells lasen kann (siehe
Bild3).
~~nVariablen Unternehmer Hierarchist Sektist
Organisation (konzep- Egozentriertes Hierarchisch ver- Abgegrenzte egalitare
tuelles Schema) Netz schachtelte Gruppe Gruppe
Kulturelle Pragung Pragmatischer Ritualismus und Millenarianismusl
Material ismus Opfer Fundamentalismus
Sozial induzierte Ind ividual istisch Kollektivistisch Oberleben der Gruppel
personliche Strategie manipulativ manipulativ zwangsutopisch
Naturbild Durch Konnen ge- Isomorphisch (Full- Absolute Rechen-
steuertes Fullhorn horn mit Rechen- schaftspfl icht
schaftspfl icht)
"Zuckerbrot" du rch Ressou rcenuberfl uB Ressourcenknappheit Ressourcenerschopfu ng
Naturbild gerecht- (von der Kultur ver- (von der Kultur ver- (von der Natur ver-
fertigt liehen) liehen innerhalb des liehen)
naturl ichen Rahmens)
"Peitsche" durch Herausragende Risiken Herausragende Risiken Herausragende Risiken
Naturbild gerecht- wie bei Orr (Bild 1) wie bei Orr (Bild 1) wie bei Orr (Bild 1)
fertigt
Szenario, zu dem "Normale Geschafts- "neutral" "Radikale Anderungen
Zuckerbrot und Peit- tatigkeit" jetzt"
sche hinlenken
Bild 3: Die kulturelle Untermauerung des Orrschen Schemas
ANOMALIEN UND PARADOXA
Runden und Schlachten
Die planungsverfahren (in den Marktwirtschaften) schaffen eine asym-
metrische Arena, innerhalb welcher die Planungsbehorden nur dann han-
deln, wenn ein Antragsteller etwas unternimmt. Die Planung ist defensiv,
die Antragstellung offensiv, und in GroBbritannien liegt die Initiative
ganz und gar beim Antragsteller. Das Ziel des Shell!Esso-Konsortiums ist
es, die Planungsbewilligung fUr einen Standort ihrer Wahl zu erhalten.
Ohne Zweifel schenken sie wirtschaftlichen Faktoren wie den Rohrleitungs-
kosten, Umweltfaktoren wie den KUstenformen und den vorherrschenden Wet-
terbedingungen sowie dem Strategischen Plan, der die Gebiete bezeichnet,
wo eine Entwicklung gefordert oder gedampft wird, groBte Beachtung. Wenn
sie klug sind, werden sie auch einige soziale Faktoren wie die magliche
Starke der Opposition an den Orten, wo sie ihre Anlage aufstellen mach-
ten, in Erwagung ziehen. Und wenn sie nicht auf Anhieb Erfolg haben, kan-
nen sie es immer wieder und wieder versuchen.
I
I
I
I
II
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In anderen Worten, der Kampf beginnt, wenn der Initiator beschlieBt,
daB er eine Anlage errichten mochte, und endet, wenn er die Erlaubnis
dafur erhalt (oder wenn er aufgibt). Aus dieser Perspektive war der Vor-
schlag fur Mossmorran-Braefoot Bay nur eine Runde innerhalb einer
Schlacht, die mit dem fruheren, fehlgeschlagenen versuch von Shell/Esso
begonnen hatte, ihre Anlage bei Petershead aufzuziehen. Aber die Ver-
teidigung sieht die Lage nicht so. Sie handelt nur, wenn ein Vorschlag
eingebracht wird, und fur sie beginnt jede Schlacht mit einem Vorschlag
und endet mit einer Bewilligung oder Ablehnung dieses Vorschlages. Nach-
dem es keine Moglichkeit gibt, diese zwei Anschauungen innerhalb einer
einzigen Formulierung zu versohnen, brauchen wir eigentlich zwei MAMP-
Modelle - eines fur den Antragsteller und eines fUr die Planungsbehorde
- aber wir haben nur eines! Schauen wir uns diese Anomalie kurz darauf-
hin an, was passieren wUrde, wenn wir auf Mehrfachproblem umstiegen und
plurale MAMPire erlaubten.
Bei dem britischen Fall ware die Diskrepanz zwischen den beiden
MAMP-Modellen ziemlich groB, bei dem amerikanischen ist dagegen der
Unterschied nicht so kraB. Der Grund dafUr liegt darin, daB in den
USA zuerst der Bedarf diskutiert wird und dann, wenn die Entscheidung
auf "Ja" lautet, eine Liste von moglichen Standorten aufgestellt wird,
worauf sich dann der Antragsteller durch diese "offentliche" Liste
durcharbeiten muB 18 . In GroBbritannien bekommt die Frage des Bedarfs
keine solche offentliche Anhorung und es gibt auch keine offentliche
Liste von Standorten (obwohl die Antragsteller zweifel los ihre eigene
private Liste haben, die durchzuarbeiten sie bereit sind). Ein Ver-
gleich der Diskrepanzen zwischen diesen pluralen MAMPiren ist auBerst
instruktiv.
1. Separate MAMPire fUr Angreifer und Verteidiger erlauben es uns,
die fundament ale Asymmetrie innerhalb der Planungsarena zu erken-
nen. Der Angreifer-MAMP reflektiert die kulturelle Pragung des Un-
ternehmers, wahrend der Verteidiger-MAMP die kulturelle Pragung des
Hierarchisten widerspiegelt. Daher bringt der pragmatische Materia-
lismus seines Denkmusters den Angreifer dazu, die unverrUckbaren
Vorbedingungen des Verteidigers (wie sie im Strategischen Plan an-
gefUhrt sind) einfach als einen Teil der Natur zu behandeln, wah-
rend die Denkweise des Verteidigers zugunsten der Klarheit und Ord-
nung ihn dazu fUhrt, einzelne Teile aus dem Entscheidungskontinuum
18. Tatsachlich wurde bei LEG die Bedarfsfrage immer wieder diskutiert
und debattiert, selbst nachdem man angenommen hatte, daB der Be-
darf fUr einen Terminal feststehe - ein gutes Beispiel fUr einen
Konflikt zwischen der sichtbaren und der verdeckten Agenda.
302
an jenen Stellen herauszuhacken, wo er beginnt und aufhort, auf das
Auf- und Abtreten des Angreifers zu reagieren.
2. Die Musterung der Diskrepanzen zwischen diesen MAMPiren in den USA
und in GroBbritannien enthUllt deutlich, daB in Britannien alles
viel st~rker "zerhackt" ist und daB die Beteiligung der ~ffentlich­
heit in den USA viel hoher ist. Dies deutet auf eine starke Tendenz
zur Hierarchie in GroBbritannien und von der Hierarchie weg in Rich-
tung der Jeffersonschen Forderungen, wie sie fUr die sektistische
Pr~gung Ublich sind, in den USA.
3. Diese Gegensatze zwischen GroBbritannien und den USA werden oft in
Form einer Unterscheidung zwischen einer konsensorieniierten und
einer konfliktorientierten Kultur verallgemeinert, und die Verglei-
che zwischen pluralen MAMPiren erlauben es uns, eine plausible kul-
turelle Basis fUr die sehr verschiedenen politischen Regimes, auf
denen diese Unterscheidung beruht, vorzuschlagen.
Ein repr~sentativer, aber nicht partizipativer Stil der Demokratie
bedarf eines untert~nigen Volkes, das bereit ist, einen ziemlich hohen
Grad an Geheimhaltung zu ertragen, das das Fachwissen respektiert und
das in ein System Vertrauen setzt, welches die Fragenkomplexe in klei-
ne Happen aufteilt, die zur Einverleibung auf den verschiedenen Ebenen
seiner hierarchischen Struktur geeignet sind. Ein partizipativer Stil
der Demokratie erfordert ein widerspenstiges Volk, das beim ersten Zei-
chen von Geheimhaltungstendenzen laut aufschreit, das das Fachwissen
verdachtigt und das allen hierarchischen Tendenzen miBtraut, wann im-
mer es ihnen begegnet 19
Daher eroffnet sich mit dem Vergleich von oluralen MAMPiren ein Weg
zur Erkenntnis der verschiedenen oolitischen Regimes und durch sie ein
Weg zur Erfassung der damit verbundenen institutionalisierten Stile der
Risikohandhabung. In einem untertanigen Regime muB die Regierung einen
Ausgleich zwischen den Forderungen der unternehmerischen und der hier-
archistischen kulturellen Denkweisen finden. In einem widerapenstigen
Regime ist die Lage komplizierter und die Regierung muB einen dreisei-
19. Innerhalb eines untertanigen Volkes konnen die Sekten nur wenig
Status erlangen, da es die Hierarchien geschafft haben, einen im-
ponierenden Reifegrad zu erlangen und zu erhalten. Aber innerhalb
eines widerspenstigen Volkes haben die Sekten durchaus Status und
als Folge ihres dauernden Geschreis unterliegen alle Hierarchien,
die sich trotzdem formen (z.B. RegierungsbUrokratien), einer per-
manenten Unreife.
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tigen Ausgleich finden, der auch die Forderungen der sektistischen
Denkweise einbezieht.
Eine plausible Prognose aus dieser Hypothese ist es, daB ein Regime,
das die Partizipation der offentlichkeit verlangt und Geheimhaltung ab-
lehnt, wesentlich mehr Literatur (Berichte, Transkriptionen von Anhorun-
gen, etc.) erzeugen wird als eines, das die Teilnahme der Offentlichkeit
begrenzt und die Geheimhaltung fordert. Einen solchen Vergleich zwischen
den Fallstudien kann man ohne weiters anstellen. Durch das einfache Kri-
terium des Abwiegens der "Massen" von bedrucktem Papier, das sich im
Laufe der Fallstudien angesammelt hat, scheint es, daB alle drei euro-
paischen Lander eine konsensorientierte Kultur gemeinsam haben, wahrend
eine konfliktorientierte Kultur nur in den USA besteht20 . Bei der Unter-
suchung der verbleibenden Anomalien werde ich zunachst prlifen, ob diese
vorlaufige Unterscheidung aufrechterhalten werden kann und einige der
besonderen Eigenschaften der europaischen Falle zu verstehen suchen,
mit welchen dem einen Kulturstil, den sie gemeinsam haben, verschiedene
Aromen beigemengt werden.
Ein Vergleich der Standortbestimmungskriterien
Die Kriterien der Standortbestimmung werden nur im kalifornischen
Fall mit seinem LNG-Standortbestimmungsgesetz ausdrlicklich dargelegt.
In den anderen drei Fallen mlissen sie aus den jeweiligen Umstanden
der Bewilligung oder Ablehnung abgeleitet werden. Natlirlich hatten
solche abgeleitete Standortkriterien flir zuklinftige Entscheidungen
nie die gleiche Gesetzeskraft wie die kalifornischen Kriterien. Man
konnte bestenfalls damit den Anspruch erheben, daB sie einen Praze-
denzfall darstellen. Hierarchistische Regimes lieben Prazedenzfalle,
die ihnen einen unverrlickbaren Rahmen und gleichzeitig eine Menge
Manovrierraum bieten 21 . Egalitare Regimes miBtrauen den unfairen
Trade-offs zwischen den Reprasentanten der hierarchistischen und
der unternehmerischen Pragung, die innerhalb dieses Manovrierraums
vor sich gehen konnten und bevorzugen es statt dessen, daB alles
klar und deutlich schwarz auf weiB niedergeschrieben ist.
20. Tatsachlich wurden zwei Lander, die den Ruf der ausgepragtesten
Hierarchie haben - Frankreich und Japan - in einem frlihen Stadium
aus unserer Studie eliminiert, weil ihre "Massen" so auBerordent-
lich gering waren.
21. Aber das soll nicht heiBen, daB sie alle Prazedenzfalle lieben.
Wir werden demnachst die bemerkenswerten Gymnastiklibungen betrach-
ten, die das hOllandische Kabinett vollflihren muBte, urn einen Pra-
zedenzfall zu vermeiden, der seinen Manovrierraum eingeschrankt
hatte.
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Die gleichen krassen Anomalien, die auftreten, wenn die kaliforni-
schen Standortkriterien auf den britischen Fall angewendet werden, er-
geben sich auch, wenn sie auf den niederlandischen oder den deutschen
Fall ubertragen werden - beide verletzen die kalifornischen Vorschrif-
ten uber die Bevolkerungsdichte ganz erheblich. Andererseits treten
solche krasse Anomalien nicht auf (obwohl es auch hier Unterschiede
gibt), wenn die britischen, hollandischen und deutschen Standortent-
scheidungen aufeinandergelegt werden. AIle drei Standorte liegen nicht
weit entfernt von besiedelten Gebieten und die Zufahrt zu allen dreien
erfordert ein ziemlich kompliziertes Navigieren durch beengte und viel-
befahrene Schiffahrtsrinnen. Das geographische Argument, daB diese Ahn-
lichkeiten und Unterschiede durch den Unterschied zwischen dem kleinen
und engen Europa und dem weitraumigen und offenen Kalifornien bedingt
sind, gilt fur Schottland ganz bestimmt nicht und ste~t auch durchaus
nicht im Einklang mit der Ablehnung des Projektes einer klinstlichen
Insel in Holland, welches sogar die kalifornischen Kriterien erflillt
hatte.
Nein, wir mussen ernsthaft in Erwagung ziehen, daB diese europai-
schen Lander, ahnlich wie die Duponts, die ihren Familiensitz mitten
in ihre Schwarzpulverfabrik stellten, es tatsachlich vorziehen, daB
die Risiken, die sie zum Nutzen aller eingehen, auch von allen getra-
gen werden sollen. Anstatt das Ziel des Nullrisikos zu verfolgen, was
durch die sektistischen Argumente flir soziale Gerechtigkeit legitimiert
wlirde, bemuhen sie sich urn eine Prise noblesse oblige - einem hierar-
chischen Code, in dem die korrekten Beziehungen zwischen den Teilen
durch die Opfer ausgedrlickt werden, die jeder bereit sein muB, fur die
Gesamtheit zu bringen - was sie durch die Konvergenz zweier Argumente
rechtfertigen: das unternehmerische Argument der wirtschaftlichen Ef-
fizienz und das hierarchische Argument der logischen, ordentlichen und
sichtbaren (aber nicht notwendigerweise partizipativen) Verfahrenswei-
sen.
Eine wachsende Besorgnis, die nicht wachst
Die deutsche Fallstudie empfiehlt mehr Beteiligung der offentlich-
keit und weniger Geheimhaltung im EntscheidungsprozeB, damit "die wach-
sende Besorgnis liber das Risiko und die negativen Auswirkungen der tech-
nologischen Entwicklung" besser einbezogen werden kann. Das Argument
lautet, daB das gegenwartige reprasentative System, indem es eine of-
fentliche Debatte tiber Sicherheitsfragen ausschlieBt, sich diesem An-
liegen gegenliber verschlieBt. Dennoch ist es eines der interessante-
sten Ergebnisse dieser Fallstudie, daB diese "wachsende Besorgnis" kaum
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zu finden ist. "Der Widerstand" , so sagt man uns, "war in Wilhelmshaven
nicht sehr stark", es gab "keine Partizipation von nationalen oder re-
gionalen Umweltschutzgruppen", und was es an Wider stand gab, blieb auf
lokale Fragen beschrankt.
Die wachsende Besorgnis Uber das Risiko und die negativen Auswirkun-
gen der technologischen Entwicklung hat, wie sich herausstellt, ihren
Ursprung in der Kernkraft, und die Tatsache, daB sie nicht auf FIUssig-
energiegas Uberlauft, sollte uns dazu bringen, diese allgemeine und ver-
allgemeinerte Annahme in Frage zu stellen. Vielleicht wird verkehrt her-
urn verallgemeinert? Vielleicht ist das LEG mit seiner minimalen offent-
lichen Partizipation die deutsche Regel und die Kernkraft die deutsche
Ausnahme? Vielleicht ist es nicht die wachsende Besorgnis Uber das Risi-
ko, welche einen Bedarf fUr die Beteiligung der Offentlichkeit erzeugt,
sondern eher ein Mehr an offentlicher Beteiligung, das die wachsende Be-
sorgnis erzeugt?
1m FaIle der Kernkraft bot der Ubergang von der Bundespolitik zur
LanderausfUhrung die Gelegenheit fUr eine verstarkte BUrgerbeteiligung.
Auf der Landerebene wird den lokalen BUrgerinitiativen der Zugang zu
einem ansonsten eher unzuganglichen ProzeB garantiert (durch eine kon-
stitutionelle Eigenart, die etwas im Widerspruch zu der normalen deut-
schen Vorgangsweise steht und die von den Alliierten eingefUgt wurde
in der Hoffnung, daB damit der Entwicklung eines extremen Staatsauto-
ritarismus ein Riegel vorgeschoben wUrde). Diese Gelegenheiten fUr die
Partizipation der Offentlichkeit ergeben sich bei anderen Technologien
wie z.B. LEG nicht, da der Ubergang von Bund auf Land nicht derselbe
ist22 . Aber warum sollte die Partizipation zu einer wachsenden Besorg-
nis Uber das Risiko und die negativen Aspekte der Technologie im all-
gemeinen fUhren? Die Kulturtheorie bietet dafUr eine plausible Antwort.
Wenn die lokalen BUrgerinitiativen sektistisch sind (und nachdem sie
(a) Gruppen und (b) auBerhalb des hierarchistischen Systems sind, scheint
dies sehr wahrscheinlich), dann verfolgen sie eine entsprechend wider-
spenstige Strategie, die den KompromiB ablehnt, vor Verhandlungen zurUck-
schreckt, dem Fachwissen miBtraut, der sozialen Gerechtigkeit eine ab-
solute Vorrangstellung gewahrt und Effizienzargumente praktisch als Ver-
schworung ansieht. Aus dieser Perspektive wird das Risiko (das unfrei-
willige, katastrophale und irreversible) dazu verwendet, sich von den
zwei Saulen des Establishments - den Unternehmern und den Hierarchisten
22. Und vermutlich auch aus anderen GrUnden. Diese haben mit der sozia-
len Bestimmung eines Uberlaufens und Eindammens zu tun und werden
spater besprochen.
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- zu distanzieren. Kein Wunder also, daB eine verstarkte Partizipation
der Sektisten im EntscheidungsprozeB zu einer wachsenden Besorgnis Uber
das Risiko und die negativen Auswirkungen der technologischen Entwick-
lung fUhrt!
Der kulturelle Ansatz besagt, daB die verstarkte Partizipation der
Offentlichkeit innerhalb einer konfliktorientierten Kultur eine durchaus
passende Empfehlung sein kann, jedoch innerhalb einer konsensorientier-
ten Kultur eher nicht angebracht ist (auBer wenn man darauf abzielt, das
Hinscheiden des Untertanenregimes, zu dem eine solche Kultur gehort, zu
beschleunigen). Aber das soll nicht heiBen, daB es keine Reaktion auf
diese Besorgnis Uber die Risiken (und die Technologie im allgemeinen) ,
die in der sektistischen Denkweise an Prominenz gewinnen, geben sollte,
sondern nur, daB die Reaktion angemessen sein sollte - verstandnisvoll,
aber auf Armeslange. Dies ist natUrlich eine hastige und vermessene Aus-
sage darUber, wie die Kulturtheorie Empfehlungen hervorbringen kann, die
den Gedanken der Angemessenheit berUcksichtigen. Sie ist mehr als eine
KorrekturmaBnahme fUr Empfehlungen, wie sie von den Einfachproblemansat-
zen hervorgebracht werden, denn als Musterbeispiel fUr die Erzeugung von
Empfehlungen in der pluralen Art und Weise gedacht.
Die hollandischen Anomalien
1. Die Zentralregierung wies sich selbst eine zentrale Position zu, wur-
de jedoch mit Neuentwicklungen und Dynamiken konfrontiert, die anschei-
nend auBerhalb ihres direkten Einflusses lagen - wie beispielsweise
die Initiative der Gasunie, die ortlichen Behorden von Groningen zu
kontaktieren.
2. Die letztliche verantwortung fUr ein erfolgreiches Resultat oblag
dem Kabinett. In dieser Situation wird ein "Erfolg" erzielt, indem
Uberzeugende Rechtfertigungen fUr die Entscheidung aufgeboten wer-
den, und dennoch zog es die Regierung vor, keinen Gebrauch von der
absolut phantastischen Rechtfertigung zu machen, die nur so herum-
lag und darum bettelte, verwendet zu werden - die der Unfallrisiken
an den beiden Standorten. Das hollandische Kabinett schloB sich der
Ansicht der ortlichen Behorden von Groningen, daB die Risiken in
Eemshaven zumutbar waren, nicht an, und sie lieB sich auch nicht
mit den Gegnern des Standortes von Maasvlakte ein, die behaupteten,
daB die Risiken unannehmbar hoch waren. Aber obwohl es diese Legi-
timierungsgrundlage zurUckwies, ging das Kabinett bei der Wahl von
Eemshaven mit vielen seiner Berater nicht konform (die Berater wa-
ren eher mit national en als lokalen Entscheidungen befaBt und be-
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vorzugten Maasvlakte aus energiepolitischen und wirtschaftlichen
GrUnden). Nachdem es also eine ausgezeichnete Rechtfertigung ver-
schmaht hatte und mit seinen Beratern Uber zwei andere Rechtfer-
tigungsargumente uneinig war, weil sie in die andere Richtung wie-
sen, setzte es nun alles auf das wischi-waschi-soziookonomische
Argument. Kein Wunder, daB angesichts der fragilen und flieBenden
Koalitionen im hollandischen Verhaltniswahlsystem die LNG-Entschei-
dung fast zu einer Entscheidung Uber das Uberleben der Regierung
wurde 23 .
Die erste Anomalie (daB eine Behorde behauptet, alles unter Kontrol-
le zu haben und dann andauernd Uber ihren Mangel an Kontrolle Uberrascht
ist) ist ein durchaus vertrautes phanomen, das aus der Asymmetrie einer
Arena, in der die Initiative beim Antragsteller liegt, heraus leicht
verstandlich ist. Die Uberraschung ist schlieBlich eines der Prinzipien
des Krieges und ein immobiler Verteidiger hat es nicht leicht, eine sehr
Uberraschende Handlung zu setzen.
Aber wenn wir genauer schauen, so sehen wir, daB die Gasunie nicht
gerade eine der reiBenden Bestien des Kapitalismus ist; sie ist eine
halbstaatliche Gesellschaft, die von der Regierung im Rahmen einer
deutlich deklarierten und abgestimmten Energiepolitik den Auf trag er-
halten hat, FIUssigerdgas einzufUhren. Der Balanceakt und die gegen-
seitigen Verstandigungen zwischen der unternehmerischen und der hier-
archischen Denkweise sind hier so fortgeschritten, daB der ganze Pro-
zeB eher ein gemUtlicher kleiner Sandkastenkrieg als harte Wirklich-
keit ist. Die Asymmetrie der Arena ist so ausgewaschen und die zwei
Akteure in ihr sind so friedlich vereint, daB man sich kaum vorstel-
len kann, wie einer den anderen uberraschen konnte. Vielleicht liegt
die echte Quelle fUr eine Uberraschung auBephaLb der Arena? Vielleicht
war es ein sektistischer Angriff auf diese gemUtliche Verstandigung,
der die Uberraschenden Ereignisse ausloste?
Schauen wir nochmals und wir sehen, daB der Grund, warum die Gas-
unie zu ihrer unabhangigen Handlung getrieben wurde, die ortliche Be-
sorgnis Uber die Sicherheit eines LNG-Terminals bei Maasvlakte war,
die es zunehmend schwieriger gemacht hatte, die offizielle Genehmigung
innerhalb der verfUgbaren Zeitspanne zu erhalten. Dies wUrde bedeuten,
daB die wirkliche Uberraschungsquelle in einer unerwarteten Verlage-
23. Die Entscheidung Uber LNG hdtte die Regierung gefahrden konnen,
indem sie eine MiBtrauensabstimmung im Par lament heraufbeschworen
hatte konnen. Parlamentarische Quellen spielen jedoch die Wahr-
scheinlichkeit dieser Moglichkeit herunter.
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rung der dominierenden kulturellen Pragung (in Richtung Sektismus)
beim Ubergang von der nationalen zur lokalen Regierungsebene lag.
Ockhams Prinzip (wenn weniger genug ist, ist mehr zu viel) eilt der
Kulturtheorie an dieser Stelle zu Hilfe, da sich herausstellt, daB die-
se Erklarung auch das viel wichtigere Problem der zweiten Anomalie
lost - daB die niederlandische Fallstudie auBerhalb des Rahmens liegt,
der zu ihrer Erklarung erstellt wurde .
... das Ergebnis ... kann nicht nur nach den verschiedenen offiziel-
len Parteiperspektiven und dimensionalen Parteiinteraktionen, wie sie
in dem MAMP-Modell dargestellt sind, interpretiert werden. 1m speziel-
len beschrankt der deutliche Unterschied zwischen der letztlichen An-
sicht des Kabinetts und der Meinung vieler seiner Berater ... das Aus-
maB, zu welchem die endgliltige Entscheidung des Kabinetts anhand der
ihm unterbreiteten offiziellen Ratschlage verstanden werden kann 24 .
Wenn schon der offizielle Rahmen nicht erklaren kann, was passiert
ist, dann kann es vielleicht der inoffizielle. Urn aber zu dem inoffi-
ziellen Rahmen zu gelangen, mlissen wir direkt zu der sozialen Dynamik
vorstoBen, weiche die verschiedenen Gegnergruppen - im speziellen jene
auf der lokalen Ebene in Rotterdam, Rijnmond und Groningen - hervor-
bringt und ernahrt, aber die hollandische Fallstudie versagt uns Iei-
der ausreichende 1nformationen liber diese Gruppen. Da wir jedoch im
britischen Zusammenhang 1nformationen liber diese Art von Gruppen be-
sitzen, werde ich die Sache schrag angehen, indem ich zuerst eine kul-
turelle Skizze der britischen Fallstudie verfasse und diese dann flir
eine plausible Erklarung dieser ernsten hollandischen Anomalie ver-
wende.
Ein kultureller Ansatz flir die zentrale und lokale Regierung
Die lokale Regierung ist, wie schon ihr Name besagt, in etwas ande-
res eingebettet: der nationalen oder zentralen Regierung. Sie ist ihrer
Natur nach hierarchisch und in dem Tauziehen mit der anderen Saule des
Establishments - den Unternehmern - ist diese hierarchische Konstitu-
tion ihre Starke. Doch was passiert, wenn auch die Sektisten das Kampf-
feld betreten? Die ganze Geschichte gerat aus dem Gleichgewicht. Die
Sektisten sind vor allem einmal prolokal und sie fordern, daB die Ioka-
le Regierung noch lokaler wird. Sie verlangen "Dezentralisierung im Na-
men von 'Klein ist schon'" und "Umverteilung im Namen der Verteilungs-
gerechtigkeit". Aber die Dezentralisierung braucht weniger hierarchisch
24. Der genaue Wortlaut wurde der kompletten 11ASA-Fallstudie entnom-
men (Schwarz 1982).
309
organisierte Interventionen, wahrend die Umverteilung mehr benotigt.
Das ist der Haken an der Sache der Sektisten!
Die lokale Regierung ist aufgrund der Tatsache, daB sie lokal ist,
viel anfalliger fur sektistische Forderungen als die zentrale Regie-
rung. Aber bevor es sektistische Forderungen geben kann, muB es erst
einmal Sektisten geben, die sie stellen konnen und dies bedeutet, daB
die potentielle kulturelle Diskrepanz zwischen der zentralen und der
lokalen Regierung nur dann aktiviert wird, wenn auf der lokalen Ebene
tatsachlich sektistische Forderungen vorhanden sind. In Schottland
hielten sich z.B. die ortlichen Gegner - die Aberdour and Dalgety Bay
Joint Action Group (ADBJAG) - an die Richtlinien des Establishments.
Sie kannten sich bei dem offentlichen Erorterungsverfahren aus, sie
verstanden die Regeln und hielten sich daran, sie respektierten die
Wissenschaft und das Fachwissen, sie bereinigten ihre Differenzen mit
anderen Oppositionsgruppen (wie z.B. die Conservation Society) vorher,
damit sie bei der Debatte eine feste und einige Front bilden wurden,
und sie setzten sich sogar mit dem Feind zum Essen an einen Tisch.
Sie waren ehrenwerte Rebellen 25 . Wie auch bei den St. Floriansgruppen
anderswo in GroBbritannien sind ihre Mitglieder ziemlich konservativ,
relativ alt und groBtenteils aus der Mittelschicht, und dies laBt in
uns den Verdacht aufsteigen, daB vielleicht nicht aIle St. Florianer
gleich sind; daB die St. Florianer, die aus einem reich mit ausdrucks-
starken Mitgliedern der hoheren Stande geschrnuckten sozialen Gewebe
geschneidert werden (z.B. Aberdour und Dalgety Bay), viel gewaltigere
Gegner sein konnen als die aus Arbeiterstoff gemachten (z.B. Canvey
Island) und daB es einige fadenscheinige soziale Gewebe geben mag, de-
nen es so sehr an der Fahigkeit der Manipulation und Informationsver-
arbeitung mangelt, daB sie uberhaupt keine St. Floriansgruppe organi-
sieren konnen (z.B. Cowdenbeath 26 ). Foiglich enden die Planungsvor-
25. King und Nugent (1979).
26. Cowdenbeath ist ein wirtschaftliches Krisengebiet, eine fruhere
Bergbaustadt mit einer hohen Arbeitslosenrate. Es liegt in der
Nahe von Mossmorran und Braefoot Bay und seine Bewohner sind (in
Fernsehinterviews) fast einstirnrnig fur das Projekt, von dem sie
glauben (falschlicherweise nach Ansicht vieler Experten), daB es
ihnen die Arbeitsplatze bringen wurde, nach denen sie sich so
sehnen. Sie schatzen die Risiken der LEG-Technologie gering ein -
nicht so sehr, weil sie wUBten, daB diese Risiken geringer waren
als die Fragesteller ihnen einreden wollen, sondern weil sie Ar-
beit brauchen und bereit sind, ein hohes Risiko einzugehen, urn
sie zu bekornrnen. In jenen glUcklichen Tagen, als sie noch Arbeit
hatten, war dies in den jetzt geschlossenen Kohlengruben und sie
behaupten durchaus mit Stolz, daB sie gewohnt sind, mit einem ho-
hen Risiko zu leben. Daher entsprechen ihre Risikowahrnehrnungen
den Vorhersagen fUr den sozialen Kontext der Armen Teufel ebenso
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schlage damit, daB sie elegant und zierlich durch die St. Florianer
hindurchtanzeln - einen weiten Bogen urn die gewaltigen machen, die
schwacheren wo moglich vermeiden und dann, wenn alle anderen Faktoren
gleich sind, ihre Schritte dorthin lenken, wo es uberhaupt keine St.
Florianer gibt. Jeder Zivilingenieur mit Erfahrung im Bau von Auto-
bahnen kann Ihnen sagen, daB sich die besten Bodenverhaltnisse irnrner
in den Arbeitervierteln finden.
1m Falle von Braefoot Bay waren die anderen Faktoren nicht gleich.
Man konnte seine Schritte nirgends sonstwohin lenken (abgesehen von
Petershead, was bereits ausprobiert worden war, und einigen wesentlich
teureren Alternativen im Norden und Westen). Mortimer's Deep war prak-
tisch der einzige wirtschaftlich annehmbare Ort, der dem kolossalen FuB
von Shell/Esso Platz bot und so hatten sie wirklich keine andere Wahl,
als es mit den st. Florianern aufzunehrnen.
Aber in den Niederlanden gab es zwei andere Faktoren. Erstens er-
moglichten es die vorhandenen Alternativen den Antragen, den ganzen
Weg durch die St. Florianer hindurchzutanzeln, bis sie zu einem unum-
strittenen Standort gelangten. Zweitens war die Opposition im Laufe
dieses Weges (meiner Meinung nach) viel sektistischer als in Schott-
land, und es war diese sektistische kulturelle Auspragung, die, indem
sie zu der Diskrepanz zwischen der zentralen und der lokalen Regierungs-
ebene AnlaB gab, die hollandischen Anomalien produzierte.
Widerspruche urn die moralische Legitimierung
Eine Methode, die lokale Regierung zu verstehen, ist es, sie zu an-
dern. Glucklicherweise gibt es gerade eine Menge solcher Anderungen. In
Schweden wurde beispielsweise die massive Umstrukturierung der lokalen
Regierung in den 70er Jahren mit einer Reihe von Anspruchen gerechtfer-
tigt:
1. Die economies of scale, die durch Fusionierung erzielt wurden;
2. Die Rationalisierungseffekte, die durch eine Fusionierung erzielt
wurden, indem alle neuen kornrnunalen Behorden von vergleichbarer
GroBe sein wurden;
wie ihr offensichtlicher Mangel an Kontrolle uber ihr Schicksal.
Sie haben absolut genausoviele Grunde, sich zu einer Pro-Gruppe
zu formieren wie die wortgewaltigen hoheren Stande in Braefoot
Bay ein Motiv haben, sich zu einer Anti-Gruppe zusarnrnenzuschlie-
Ben, und dennoch bildet sich keine Pro-Gruppe, wahrend die Anti-
Gruppe sehr wohl vorhanden ist. Bei der Erorterung uber den Edin-
burgher Flughafen in den fruhen 70er Jahren bewies Newhouse - eine
sozial ahnliche Gemeinde wie Cowdenbeath - genau denselben Mangel
an Engagement.
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3. Eine gerechtere Verteilung der Leistungen. So kannen sich klei-
nere Gemeinden beispielsweise nicht einmal den kleinsten Swimming-
pool leisten. Werden sie aber zusammengelegt, dann hat jeder Zu-
gang zu einem Schwimmbad.
Letzteres ist eine Rechtfertigung im Sinne einer besseren Vertei-
lungsgerechtigkeit, und die schwedische Annahme war es, daB eine ge-
rechtere soziale Verteilung in dem Effizienzargument, das sich durch
die beiden ersten Rechtfertigungen durchzieht, subsumiert werden kan-
ne. Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit verlaufen, so geht die An-
nahme (und es ist nicht nur eine schwedische Annahme), vielleicht
nicht genau parallel, aber sie gehen mehr oder minder in dieselbe Rich-
tung. Ich werde dies die selbstzufriedene Annahme nennen und sie in Fra-
ge stellen, indem ich eine unbequeme Hypothese vorschlage, daB namlich
die Verteilungsgerechtigkeit und die Effizienz, anstatt mehr oder weni-
ger in dieselbe Richtung zu gehen, im Gegenteil ganz wesentlich vonein-
ander abweichen und maglicherweise sogar in die entgegengesetzte Rich-
tung streben.
Es haben bereits einige Lokalregierungsforscher (die die Umstruktu-
rierung zu evaluieren versuchten) die Behauptung aufgestellt, daB die
Effizienzargumente eine eingebaute technokratische Ausrichtung haben
und antidemokratisch sind, wahrend die Argumente der Verteilungsgerech-
tigkeit eine eingebaute Basisorientierung haben und demokratisch sind.
Ubersetzt in die Kulturtheorie bedeutet dies, daB das Streben nach der
Effizienz zu einer Verstarkung der Hierarchie flihrt, wahrend das Stre-
ben nach der Verteilungsgerechtigkeit eine Verbreiterung der Basis er-
gibt 27 Was passiert aber dann, wenn man auf beidem besteht? Man ver-
graBert die Hahe der Regierungspyramide und verstarkt ihre Basis: Da-
mit erhaht man ihr Volumen. Wenn man andererseits ihr Volumen nicht
erhahen kann (z.B. wegen einer weltweiten Rezession), dann muB man eine
Wahl zwischen den beiden treffen. Die zentrale Regierung wird gewahn-
lich die Effizienz wahlen, wahrend die lokale Regierung - in einer stark
sektistischen Umgebung - gezwungen wird, in die andere Richtung zu kip-
pen. Schauen wir uns diesen Umschaltmechanismus etwas genauer an, denn
er ist der Schllissel des ganzen Argumentes.
27. Wahrend das Streben nach Effizienz eine Verstarkung der Hierarchie
ergibt, flihrt diese nicht immer zu einer verstarkten Effizienz. Das
Verhaltnis ist krummlinig - eine Hierarchie, die in kleinen Dosen
verabreicht wird, verstarkt oft tatsachlich die Effizienz, aber ab
einem gewissen Grad flihrt die Verstarkung der Hierarchie (der Auf-
bau eines Imperiums) zur Ineffizienz. Dasselbe gilt vermutlich
auch flir das Streben nach der Verteilungsgerechtigkeit.
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Der KompromiB zwischen Unternehmern und Hierarchisten wird aus Ef-
fizienzuberlegungen modelliert und durch zwei gegensatzliche Anliegen
temperiert:
1. Der unternehmerische Wunsch nach uneingeschrankten wettbewerbsbe-
dingungen, der normalerweise durch das Konzept der Chancengleich-
heit legitimiert wird, und der durch die freie Marktwirtschaft in
die Tat umgesetzt werden sol128.
2. Der hierarchische Wunsch nach Ordnung, der normalerweise durch das
Konzept der Gleichheit vo~ dem Gesetz gerechtfertigt wird, und der
durch genau berechnete Interventionen, die darauf abzielen, die
schlimmsten Auswuchse des Marktes abzuschwachen, erfullt werden
soll.
Wenn wir die Vermittlungsinstitutionen, die fur die Erzielung die-
ses Kompromisses zustandig sind, Regie~ung nennen, dann bietet dieser
Balanceakt zwischen den zwei machtigen kulturellen Pragungen eine
ganz gute Beschreibung dessen, was die Regierung, im Kontext einer
konsensorientierten Kultur, tun muB, urn spezifische Debatten so zu
moderieren, daB der allgemeine Konsens nicht verloren geht. Aber was
passiert in einer konfliktorientierten Kultur, wo die Sekten (oder
besser gesagt die Sektenanfuhrerl ebenfalls mitmischen?
Fur die Sektisten ist ein KompromiB entlang der positiven Diagona-
le 29 - zwischen den Hierarchisten und den Unternehmern - ein unannehm-
barer und schandlich ungerechter Akt gegenseitigen Ruckenkratzens. Ihre
typisch schrille und unbeugsame Forderung lautet, daB der KompromiB ra-
dikal urn 900 von der positiven Diagonale weg in Richtung einer verstark-
ten sozialen Gerechtigkeit gedreht werden muB. Einzelfragen, irreversi-
ble Risiken, unverletzliche Rechte, Reinheit des Engagements, Ablehnung
von Kompromissen, Umverteilung als Trumpfkarte gegen die "zweckdienli-
chen" Argumente zugunsten der Effizienz, sowie die Gleichheit, nicht
der Chancen, sondern der Resultate - das sind die Kennzeichen der sek-
tistischen Stellung. Ihre Strategie wird durch die Rationalitat de~ wi-
de~spenstigkeit geformt und ihre kompromiBlose moralische Haltung er-
gibt sich durch das Engagement fur die negative Diagonale 30 , die ihren
28. Ihre tatsachlichen Handlungen stimmen allerdings nicht immer mit
dieser moralischen Rechtfertigung uberein. Sie sind vielleicht ganz
froh daruber, keine Konkurrenten (Monopoll oder hohe Zutrittsbarrie-
ren (Oligopoll zu haben, solange sie am Gewinnen sind!
29. So genannt, weil sie die zwei machtausubenden Kontexte verbindet.
30. So genannt, weil sie durch ihre Opposition zur positiven Diagonale
getragen wird.
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sozialen Kontext mit jenen isolierten und impotenten Individuen - den
Armen Teufeln - verbindet, in deren Namen zu sprechen sie glaubwurdig
behaupten 31
Wenn daher die Sektisten uberredet werden sollen, ihre Zustimmung
nicht zuruckzuziehen, muB die Regierung einen viel komplizierteren Aus-
gleich finden. Naturlich konnen in einem Untertanenregime solche Sekti-
stenforderungen ohne weiteres ignoriert werden 32 . Die sektistische Pra-
gung ist im Vergleich zur positiven Diagonale so schwach, daB die Re-
gierung sogar mehr an Konsens verlieren als gewinnen wurde, wenn sie in
die Richtung der Verteilungsgerechtigkeit ginge. In Schott land ertont
beispielsweise nur eine Stimme im Namen des Sektismus - die des Mr. Ja-
mieson 33 Mit bewunderungswurdiger und xenophobischer Raserei geiBelt
er sowohl die Unternehmer als auch die Hierarchisten wegen ihrer Bereit-
schaft, das Land wegzuwerfen, das tausend Schotten ernahrt hat. Aber
die letztliche Entscheidung, die zwar eine Reihe von Bedingungen als
Reaktion auf die positiv-diagonalen Argumente der Conservation Society
und der ADBJAG einschloB, schenkte dem armen Mr. Jamieson absolut keine
Beachtung. Diese Entscheidung ist eine gerade Linie zwischen den zwei
Saulen des Establishments, die Kompromisse laufen glatt und reibungs-
los die positive Diagonale hinauf und hinunter.
Aber in einem widerspenstigen Regime ist die sektistische Pragung
stark genug, daB eine Abweichung der Regierung in Richtung der Vertei-
lungsgerechtigkeit einen Zuwachs an Konsens mit sich bringt. Nur wenn
sie sich zu weit in diese Richtung vorwagt, wird der Konsensverlust
von der positiven Diagonale beginnen, den Zuwachs aus der negativen
Diagonale aufzuwiegen. Deshalb muB die Regierung, wenn sie den Kon-
sens maximieren will, einen komplexen dreiseitigen Ausgleich finden,
31. Das 5011 nicht heiBen, daB die anderen sozialen Kontexte sich nicht
der Armen Teufel annehmen wurden, sondern nur, daB die sektistische
Strategie "sie herausstreicht", wahrend die anderen versuchen, "sie
einzupassen" (hierarchische Strategie) oder "sie einzuschmelzen"
(Unternehmerstrategie - "Was gut ist fur General Motors, ist gut fur
Amerika, einschlieBlich der Schwachsten, verstehst dul").
32. Tatsachlich wird das untertanige Regime gerade durch das Ignorie-
ren von sektistischen Forderungen (Anerkennung vielleicht gerade
nur indirekt, auf ArmeslangeJ stabilisiert. Ich mochte nicht an-
deuten, daB die Regimes und die Pragungsmuster klar und deutlich
trennbar sind. Man muB beide als sich gegenseitig verstarkende Be-
dingungen dafur sehen, daB bestimmte immer wiederkehrende Regel-
maBigkeiten innerhalb eines kontinuierlichen Flusses moglich sind.
33. Mr. Jamieson erfahrt in der britischen Fallstudie keine Erwahnung,
aber er ist nicht nur ein Mitglied der ADBJAG, sondern er erschien
auch als Einzelgegner bei der offentlichen Erorterung. Er war auch
ein Hauptdarsteller in den zwei Fernsehdokumentarberichten.
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bei welchem der Lohn der Effizienz, der sich entlang der positiven Dia-·
gonale ergibt, urn 90° die negative Diagonale entlang umgeleitet wird,
damit die Basis nicht wackelt.
Wenn die zentrale Regierung einen zweiseitigen und die lokale Re-
gierung einen dreiseitigen Ausgleich sucht, dann werden sie geqenein-
ander arbeiten. Die moralischen Rechtfertigungen der Effizienz, die
die positive Diagonale tragen, konnen ~anz einfach nicht mit den mo-
ralischen Rechtfertigungen der Verteilungsgerechtigkeit, die die ne-
gative Diagonale stutzen, in Einklang gebracht werden. Die zentrale
Regierung wird so handeln, daB sie ein untertaniges Regime stabili-
siert, wahrend die lokale Regierung alles daran setzen wird, urn ein
widerspenstiges Regime einzufuhren. Wenn all dies auf das Sozialkon-
textschema bezogen wird (Bild 4), dann ergeben sich daraus zwei fun-
damentale Widerspruche. Die Effizienzarqumente liefern eine Verhand-
lungssprache fur die hierarchische und die unternehmerische pragung
BESTIMMT
INDIVIDUALISIERT
DER UNTERNEHMER
Gleiehheit der Chaneen
Vertrauen auf Markt bedeutet,
daB ProzeB unzuganglich, einzige
Basis fUr eine Bewertung ist ein
tatsachliches Resultat:
Marktratianalismus
c::J partizipierende Pragungen
,----,
L_......J nicht partizipierende Pragungen
BESTIMMEND
DER HIERARCHIST
Gleiehheit var dem Gesetz
Interventian erfordert Planu ng
und Prognase, daher Betonu ng
auf Vorgangsweise:
bilrokratiseher Ratianalismus
KOLLEKTIVIERT
DER SEKTIST
Gleiehheit der Ergebnisse
Engagement fur Verteilungs-
gerechtigkeh fuhrt zur Ableh-
nung der hierarchistischen wie
der unternehmerischen Recht-
fertigu ngen: Ratianalismus
der Widerspenstigkeit
Bild 4: Soziale Kontexte, kulturelle Pragungen, moralische Legitima-
tionen, Rationalismen und die Anziehungskraft der Gegensatze
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und definieren damit eine Achse der Selbstzufriedenheit, die Argumen-
te der Verteilungsgerechtigkeit verschaffen den Sektisten eine pas-
sive Klientel von Armen Teufeln und definieren damit eine Achse der
Kritik. Auf diese Art stehen die Effizienz und die Verteilungsgerech-
tigkeit wortlich im rechten Winkel zueinander.
Wiedersehen mit den hollandischen Anomalien
Wie erklart nun diese Hypothese - daB die Effizienz und die Vertei-
lungsgerechtigkeit ganz wesentlich auseinanderklaffen und daB die zen-
trale Regierung in die eine Richtung geht, wahrend die lokale Regie-
rung in die andere geht - die hollandischen Anomalien und was konnen
wir als Beweis dafur finden?
Zuerst wurden die Unterschiede im sozialen Gewebe zwischen dem wohl-
habenden und verstadterten Gebiet von Rotterdam und dem weniger wohlha-
benden und provinzielleren Bereich von Groningen den Abfall der starke
der St. Florianer begrunden und auf Grund des Prinzipes des Tanzelns
durch die St. Florianer wurde dieser Abfall erklaren, warum der Termi-
nal schlieBlich in Eemshaven landete. Zweitens wurde eine sektistische
kulturelle Pragung als Dominante innerhalb dieser Oppositionsgruppen
den Umschaltmechanismus liefern, durch den eine selbstzufriedene Zen-
tralregierung komplett aus dem Gleichschritt mit einer kritischen Lo-
kalregierung (in Rotterdam und Rijnmond) fiel. Dies wurde die Uberra-
schung der zentralen Regierunq erklaren, als sie von einem sektisti-
schen Angriff auBerhalb der selbstgefalliqen Arena, die sie mit der
Gasunie teilte, getroffen wurde, und es wurde auch das seltsame Recht-
fertigungsmuster erklaren, das das Kabinett danach verwendete.
Beim Tanzeln durch die St. Florianer entglitt die endgtiltige Ent-
scheidung der Kontrolle eines untertanigen Regimes und verfolgte den
Weg des geringsten Widerstandes, der sie von den konsenslosen wider-
spenstigen Regimes urn Rotterdam weg und zu dem St. Florianslosen (und
konsensbereiten) Gebiet urn Groningen hinfuhrte 34 . So fiel die Entschei-
dung eigentlich aufgrund der Kriterien der Verteilungsgerechtigkeit wi-
derspenstiger lokaler Regierungsregimes, muBte jedoch entsprechend den
Kriterien der Effizienz eines untertanigen Zentralregierungsregimes ge-
rechtfertigt werden. Indem sich die Zentralreqierung in die Starke der
34. Es gab dort ein paar St. Florianer, die - ungern aber doch - zu-
gaben, daB in einem direkten Wettbewerb mit Rotterdam der Eemsha-
vener Standpunkt wesentlich sicherer war (hauptsachlich wegen sei-
ner geringeren Bevolkerungsdichte), sodaB man sich nicht wirklich
auf die TNO-Risikoanalyse, die diesen Unterschied bestatigte, be-
rufen muBte.
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sektistischen Argumente urn Rotterdam fUgte, muBte sie sich von ihren
positiv-diagonalen Beratern trennen, durfte jedoch bei der Rechtferti-
gung dieser Entscheidung nicht dabei erwischt werden, daB sie sich den
sektistischen Risikoargumenten, die in Wirklichkeit die Entscheidung
brachten, anschloB. Welche Beweise gibt es nun fUr dieses Argument?
Es besteht kein Zweifel, daB die Gasunie in immer starkerem AusmaB
mit der lokalen Regierungswelt zu tun bekam. Direkt und indirekt erhielt
sie Hinweise darauf, daB im Gebiet von Rotterdam ein Mangel an Konsens
Uber die Annehmbarkeit von LNG herrschte. Aber die Zentralregierunq
hielt sich von diesen Aktivitaten fern und sie "erfuhr" erst von der
Wiederaufwarmung des Eemshavener Standortes, als sie eine Anfrage von
den ortlichen Behorden zu Groningen erhielt, die zu diesem Zeitpunkt
bereits eine zufriedenstellende Vereinbarung mit Gasunie qetroffen hat-
ten. DaB diese Vereinbarung zufriedenstellend war, weist darauf hin,
daB im Gegensatz zu dem Rotterdamer Gebiet in Groningen ein Konsens
Uber LNG vorlag. Was war also an dem Mangel an Konsens im Gebiet von
Rotterdam schuld?
1. Die Fallstudie spricht von Berichten in den Medien, die darauf hin-
wiesen, daB die Hauptfrage die Auswirkung auf die unmittelbare Um-
gebung und im speziellen die erhohte Gefahr fUr die lokale Bevolke-
rung durch das FlUssigerdgas war. Der Mangel an Konsens Uber Krite-
rien fUr die Bestimmung des objektiven Risikos fUhrte dazu, daB die
Sorge urn die Hohe des von der ortlichen Bevolkerung subjektiv wahr-
genommenen Risikos ventiliert wurde.
Die Orrsche Tabelle zeigt uns, daB Umweltveranderungen und techno-
logische Unfalle genau jene Risiken sind, die in der sektistischen kul-
turellen Ausrichtung an Prominenz erlangen; und die Tatsache, daB diese
Anliegen mit so viel Nachdruck vorgebracht wurden, daB die Bestimmung
des objektiven Risikos durch die selbstzufriedene Achse verdrangt und
durch ein hoheres subjektives Risiko ersetzt wurde, weist darauf hin,
daB die sektistische Pragung stark und wirksam war.
2. Eine ernsthafte Verzogerungsgefahr drohte durch "das Interesse, wel-
ches von einigen (speziell der Behorde von Rijnmond) an den Tag ge-
legt wurde, ein einzigartiges Programm der 'allgemeinen Partizipa-
tion' als Teil des Bewilligungsverfahrens auf der lokalen Ebene zu
erstellen"35.
35. Der genaue Wortlaut entstammt der umfassenden IIASA-Fallstudie
(Schwarz 1982).
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Obwohl die Fallstudie uns nicht mitteilt, wer diese "einige" waren,
kann man es erraten. Je lokaler die lokale Regierung wird, desto star-
ker hohlt die allgemeine Partizipation (wenn sie sektistischer Art ist)
den Konsens, der auf den hoheren Ebenen (Zentralregierung und Rotterdam)
erzielt wurde, aus.
3. Die Fallstudie muB sich auf das Vorliegen von "politischer Druckaus-
ubung" berufen, urn den Wechsel von Maasvlakte zu Eemshaven zu erkla-
reno Groningen, so wird uns gesagt, war sich einig und konnte eine
wirkungsvolle Lobby bilden, wahrend die lokalen Behorden in der Re-
gion von Rotterdam zerstritten waren. AuBerdem trug auch die von Rot-
terdam gestellte Bedingung - daB ihnen zu dem LNG-Terminal nicht auch
noch ein Kernkraftwerk vorgesetzt wurde - dazu bei, daB die Entschei-
dung zugunsten Eemshavens getroffen wurde.
Aber warum stellte Rotterdam diese Bedingung und Groningen nicht?
Und warum war Rotterdam zerstritten und Groningen einig? Die Kulturhy-
pothese hat die perfekte Erklarung dafur.
Das Vorhandensein einer stark sektistischen Ausrichtung in Rotter-
dam (und besonders in Rijnmond) wurde den Mangel an Konsens in dieser
Gegend erklaren, wahrend das Fehlen einer solchen Pragung im Gebiet
von Groningen das Vorliegen eines Konsenses erklaren wurde. Dazu kommt
noch, daB bei der sektistischen Pragung die hauptsachlichen "Risiken
fur jemanden" in den unfreiwilligen, irreversiblen und katastrophalen
Auswirkungen liegen, die ihrer Meinung nach mit der Kernenergie ver-
bunden sind. Daher wurde das Vorliegen einer sektistischen Praqung im
Gebiet von Rotterdam die dortige Kernkraftwerksbedingung erklaren und
die Abwesenheit einer solchen Ausrichtung im Gebiet von Groningen das
dortige Fehlen der Bedingung begrunden.
4. Wir verstehen den absoluten Vorrang, den das Kabinett dem sozio-oko-
nomischen Argument (regionale Entwicklungspolitik, Arbeitslosigkeit,
etc.) einraumte, urn seine letztliche Entscheidung zugunsten Eemsha-
vens zu begrunden, wenn wir feststellen, daB seine offiziellen Bera-
ter aus GrUnden der wirtschaftlichen Kosten und der Enerqiepolitik
Maasvlakte bevorzugten. Aber dieses Argument sagt uns noch nicht,
warum das Kabinett angesichts dieser beiden Effizienzargumente justa-
ment Eemshaven wahlte und es erklart auch nicht, warum es, nachdem
es die Entscheidung getroffen hatte, nicht das ohne weiteres verfUg-
bare Sicherheitsargument als machtvolle Rechtfertigunq fUr diese
Entscheidung verwendete.
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Die Kulturhypothese (im speziellen der Ubergang von der Untertanig-
keit auf der zentralen Regierungsebene zur Widerspenstigkeit auf der 10-
kalen Ebene) erklart dagegen, warum die Zentralregierung, als sie mit
einem sektistischen fait accompli auf lokaler Ebene konfrontiert war,
keine Wahl hatte, als sich fUr Eemshaven zu entscheiden. Gleichzeitig
erklart sie auch, warum das Kabinett, als eine Institution, die an der
Stabilisierung eines untertanigen Regimes interessiert ist, unmoglich
dabei ertappt werden durfte, die sektistischen Sicherheitsargumente zu
verwenden. Dies sind Argumente, die fUr die Stabilisierung eines wider-
spenstigen Regimes passen und damit die Kapitulation eines untertanigen
Regimes rechtfertigen wUrden.
Nach einer anderen Interpretation, die aber imrner noch mit der Kul-
turhypothese im Einklang steht (jedoch den Ubergang yom hierarchisti-
schen EinfluB auf die zentrale Regierung zum sektistischen EinfluB auf
die lokale Regierung weniger stark betont), stolpert ein kulturell eher
uneinheitliches Kabinett, so gut es geht, von einer Krise in die nach-
ste. Bei den Koalititionssystemen, die sich aus dem Verhaltniswahlrecht
ergeben, kann der Sektismus die Regierung viel starker durchdringen als
in einem Zweiparteien-"Einer geht als erster durch das Ziel"-System.
Alle moglichen Leute (wie z.B. unser Fallstudienautor) konnen zu den
obersten Etagen der hollandischen Regierung und Verwaltung mit einer
Leichtigkeit und Legitimitat vordringen, die in GroBbritannien oder in
der Bundesrepublik Deutschland nie geduldet wUrde. Die Folge ist ein
Mangel an kultureller Einheitlichkeit und ein ziemlich hoher Grad an
WillkUrlichkeit, wo sich die Macht in privatere (und kulturell einheit-
lichere) Cliquen zurUckzieht und wo die Handlungsfreiheit des Kabinetts
auf zusamrnengestlickelte bilaterale Vereinbarungen und Abkomrnen (wie z.B.
mit Gasunie) zusamrnenschrumpft. Bei dieser Interpretation ist die Tat-
sache, daB die Regierung eine Rechtfertigung im Lichte des Unfallrisi-
kos mied, nicht so sehr die Geltendmachung einer stark hierarchistischen
kulturellen Pragung, sondern eher ein Notbehelf, der darauf abzielt,
einen Prazedenzfall zu vermeiden, welcher den Spielraum und die Manov-
rierfahigkeit des Kabinetts reduzieren konnte.
Treiben wir die Hypothese auf ihre spekulative Spitze und betrach-
ten wir diese beiden Interpretationen nicht so sehr als Alternativen,
sondern eher als ziemlich ausgepragte Phasen innerhalb eines einzigen
fortlaufenden Wandlungsprozesses. Zuerst verstarkt sich der sektisti-
sche EinfluB auf die lokale Ebene und die Zentralregierung (die noch
hierarchistisch ist) wehrt sich; dann breitet sich der Sektismus nach
oben hin aus und pluralisiert sogar das Kabinett, zerstort seine kul-
turelle Einheitlichkeit und macht seine Entscheidungen imrner willkUr-
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licher und provisorischer; und schlieBlich wandert die Macht zu priva-
teren und kulturell einheitlicheren Cliquen, die dann die Regierunqs-
organe praktisch nur mehr als Jasager und willfahrige Instrumente zur
Legitimierung ihrer weitverzweigten Geschafte verwenden.
TECHNOLOGIEN ALS KULTURPRODUKTE
Wenn man von der Kernkraft und vom Rauchen und der Gesundheit zum
LEG-Risiko kommt, so ist die interessanteste Tatsache an dieser Debat-
te, daB sie so langweilig ist. Zugegeben, Shell und Esso sind nicht
viel langweiliger als British Nuclear Fuels oder Phillip Morris 36 ; die
Fadesse ergibt sich aus dem fast vollstandigen Mangel an Abwechslung
zwischen den Gruppen und Einzelpersonen, die zwar nicht die Anstifter
der Vorschlage waren, sich aber trotzdem von ihnen so weit angespro-
chen flihlten, daB sie sich in der Offentlichkeit dazu auBerten - da-
flir oder dagegen. In der Shell/Esso-Ecke finden wir kein Gegenstlick zu
SE 2 (Scientists and Engineers for Secure Energy) und dessen ehrfurcht-
gebietenden Sprecher, Ed Teller - "dem Vater der Wasserstoffbombe"; in
der anderen Ecke steht anstelle einer miBtonenden Ansammlung von Anti-
gruppen mit seltsamen Akronymen wie GASP (keuch) (Group Against Smokers'
Pollution - Gruppe gegen die Verschmutzung durch die Raucher) oder SCRAM
(hau ab) (Scottish Campaign to Resist the Atomic Menace - Schottischer
Feldzug zum Wider stand gegen die drohende Kernkraftgefahr) lediglich eine
durchaus wohlerzogene St. Floriansgruppe - die Aberdour and Dalgety Bay
Joint Action Group - mit einem absolut uneinpragsamen Initialenwort, das
man nicht einmal aussprechen kann.
Was nun diesen Mangel an Aufregung so aufregend macht, ist, das er
der gegenwartigen konventionellen Weisheit zuwiderlauft, die liberall
eine wachsende Besorgnis liber die negativen Aspekte der Technologie
sieht und dann dieses allgemeine Phanomen aus einem qroBflachigen Uber-
gang von der industriellen zur post-industriellen Gesellschaft zu er-
klaren sucht. GemaB dieser vorherrschenden Hypothese kommt es, sobald
ein bestimmter Grad an Wohlstand erreicht worden ist, zu einer unver-
meidlichen Verschiebung von materiel len zu geistigen Werten. Indem die-
se Verschiebung die positiven (aber materiel len) Vorteile der modernen
Technik abschwacht und ihre negativen (und geistig schadlichen) Nach-
teile aufbauscht, andert sie ganz radikal unsere gesamte Einstellung
zum InnovationsfluB, der seit Beginn der industriellen Revolution eine
36. Siehe mein Bericht "Fission and Fusion in Nuclear Society" (Thomp-
son 1980d).
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so zentrale Rolle in der westlichen Gesellschaft gespielt hat 37 Aber
diese Erklarung ist vom Typ der "Einfachproblem-Einfachantwort" und
muB daher mit Vorsicht genossen werden.
Wenn also liberall eine wachsende Desillusionierung mit der Techno-
logie herrscht, warum gab es dann in Wilhelmshaven keine Beteiligung
der nationalen oder regionalen Umweltschutzgruppen? Warum traten die
Friends of the Earth in Schottland nicht in Erscheinung? Wo war die
Oxford political Ecology Group? Es sind dies keine mliBigen Fragen. Die
deutschen Grlinen sind in der Kernenergiedebatte und am Frankfurter Flug-
hafen auBerst aktiv, die britischen Friends of the Earth und die Oxford
Political Ecology Group marschierten bei der Windscale-Erorterung in
voller Kampfesstarke auf (wie auch SCRAM und andere Kernkraftgegner)
und be ide hatten (im Gegensatz zu SCRAM) legitime Grlinde, auch bei der
Mossmorran-Braefoot-Bay-Erorterung mitzumischen. Es stellte sich heraus,
daB die britischen FoE gerne dabei gewesen waren, aber sie hatten aIle
ihre Mittel (insgesamt $ 40.000) in die Windscale-Untersuchung gesteckt,
welche zum Gllick flir Shell!Esso praktisch zur gleichen Zeit stattfand.
Aber warum teilten die FoE ihre Mittel so ungleich zwischen den beiden
Technologien auf? Wenn das Fllissigenergiegas genausoviele Menschen um-
bringen kann wie die Aufbereitung von Uranoxid (und im Gegensatz zur
Uranaufbereitung bereits eine ziemliche Menge Leute umgebracht hat) ,
warum steht es dann so weit unten auf der Prioritatenliste und warum
steht umgekehrt die Kernkraft so weit oben? Welche Logik verbirgt sich
hinter einem solchen scheinbar unlogischen Verhalten?
Da ihr die erforderliche Varietat abgeht, ist die Theorie der post-
industriellen Gesellschaft machtlos, wenn sie mit solchen augenfalligen
Unterschieden in der Reaktion auf die beiden Technologien konfrontiert
wird. Die Kulturtheorie bietet dagegen die folgende Hypothese im Kon-
text der "verdeckten Agendas" (der "Risiken fur jemanden U ), die in die
jeweiligen kulturellen Pragungen eingebaut sind: In jeder kulturellen
Pragung werden die Risiken danach ausgewahlt, wie wirkungsvoll sie als
Hebel fur die Forderung der verdeckten Agenda sind - dem gewunschten
Muster der sozialen Verhaltnisse, das sich fur die Stabilisierung der
jeweiligen kulturellen Pragung eignet. Diese "Risiken fur jemanden"
mussen als intern entstehende Bedurfnisse fur die Stabilisierung der
verschiedenen organisatorischen Typen verstanden werden, die die ver-
schiedenen kulturellen Pragungen tragen und gleichzeitig von ihnen
gehalten werden 38
37. Inglehart (1977); OECD!Interfutures (1979).
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Was sind also die organisatorischen Bedurfnisse der abgegrenzten
egalitaren Gruppe - der Sekte - und welche Risikoarten eignen sich kul-
turtheoretisch gesehen am besten fur ihre organisatorischen Zwecke?
Da die Sektenmitglieder auf Gleichheit eingeschworen sind, verhin-
dert dies die Entwicklung von internen Differenzierungen, wie sie die
verschachtelte hierarchistische Gruppe charakterisieren. Die Struktu-
rierung der Sekte muB daher an den Rand der Gruppe gelegt werden, dort,
wo sie sich von der widerlichen, ungleichen und ungerechten AuBenwelt
abkapselt. Um die konstante Wachsamkeit, die notwendiq ist, um diese
kritische Grenze zu halten und zu verteidigen, auf Dauer zu rechtfer-
tigen, benotigt man eine entsprechend machtige, gierige und schurkische
Belagerungsarmee. An ihren Risiken sollt ihr sie erkennen39 : Massive
Konzentrationen von Energie, die rUcksichtslos an den TUrschwellen je-
ner abgelegt werden, die am wenigsten imstande sind, sich zu wehren,
die Verarmung (vielleicht sogar Ausrottung) kUnftiger Generationen zu-
gunsten eines kurzfristigen Profits fUr eine machtgierige Elite und
die heimtuckische Zerstorung aller jener, die es wagen, dagegen aufzu-
treten.
Nach der Kulturhypothese steht daher fur die abgegrenzte egalitare
Gruppe eine Frage wahrscheinlich dann weit oben auf der Prioritaten-
liste:
1. Wenn sie die technische Konzentration der Energie und die soziale
Konzentration ihrer Steuerung nach sich zieht. Die konzentrierte
Energie ist der Lebenssaft des korporativen Staates, und die spezia-
lisierten Institutionen, die diese Energie in Kanale leiten, sind
die vitalen Eliteorgane seines Blutkreislaufes. Die Ene~gie ist
laut Aaron Wildavsky fU~ die Sektisten, was ~ohes Fleisch fU~ die
Vegetarier ist.
2. Wenn langerfristige Risiken damit verbunden sind, oder noch besser,
wenn einige der Risiken nur langfristig drohen, oder am besten, wenn
sie auch noch irreversibel, unfreiwillig und katastrophal sind. Der
Unternehmer verkauft bekanntlich seine GroBmutter, der Hierarchist
opfert den Teil fUr das Ganze auf und beide vergessen jeweils auf
38. Es muB betont werden, daB weder die kulturelle Pragung noch der
organisatorische Typus als logisch oder kausal vor dem anderen
gereiht gesehen werden darf. Ihre Gegenseitigkeit ist die notwen-
dige Bedingung fUr ihren Fortbestand.
39. Ich leiste Abbitte bei St. Matthaus 7, 20.
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ihre Art die Zukunft. Nur der Sektist sorgt sich unablassig urn die
Sanftmutigen, die Hilflosen und die Unschuldigen. Und was ware noch
perfekter ungerecht, als daB den kunftigen Generationen als Folge
von heute getroffenen Entscheidungen entsetzliche und unberechenba-
re Risiken aufgeburdet wurden? Man identifiziere und verkunde die
langfristigen, unfreiwilligen, irreversiblen und potentiell kata-
strophalen Auswirkungen einer neuen Technologie und man kann hier
und jetzt die schrecklichste, verachtenswerteste und unentschuld-
barste aller moralischen Greueltaten, die von der positiven Diago-
nale begangen werden, glaubhaft machen: den Mord an den unschuZdi-
gen Ungeborenen.
3. Wenn sie Risiken mit sich fuhrt, die die unheimliche und unsicht-
bare Durchdringung des Karpers androhen. Ein scheinbares Paradoxon
der sektenartigen Organisation liegt darin, daB ihre puritanische
Ausrichtung dazu neigt, das Angebot an Symbol en fur (u.a.) die Dar-
stellung der sozialen Anliegen, welche sie am Leben erhalten, ein-
zuschranken. Oft wird das Angebot zunachst auf den mensch lichen Kar-
per als Metapher fur den sozialen Karper beschrankt 40 . Aber nachdem
der menschliche Karper mit seiner zarten Haut und seinen verlocken-
den Offnungen ein passendes und machtiges naturliches Symbol fur
die weiche, verwundbare Sekte bildet, die immerwahrend von widerli-
chen, verschlagenen und beutegierigen "die dort" bedroht wird, ist
dies kein groBer Nachteil. Man hat nicht so sehr Angst vor einer
offenen Vergewaltigung als vor der fatalen Verderbnis durch die un-
sichtbare Durchdringung oder durch Agenten, die man zwar sieht, die
aber nicht das sind, was sie zu sein scheinen (Zauberei und Angst
vor Verschwarungen). Gestehen wir die Gultigkeit, die Macht und die
organisatorische Sinnhaftigkeit dieses naturlichen Symbols zu und
viele scheinbar emotionale und irrationale sektistische Reaktionen
werden verstandlich: Vereinigter KapitaZismus Verursacht Krebs 41
Die Kernkraft notiert in allen drei Wertungen ziemlich hoch. Ja,
wurde man absichtlich eine Technologie entwerfen, die ein Maximum an
sektistischer Opposition provoziert, kannte man kaum etwas besseres
finden. Das Flussigenergiegas notiert hingegen sehr niedrig. Zwar be-
inhaltet es eine massive Energiekonzentration, aber es ist eine sau-
bere Konzentration. Wenn es dich tatet, dann durch Schockfrieren oder
Schnellbraten, wobei ein biBchen Wasserdampf und ein wenig Kohlendi-
40. Siehe Owen (1980).
41. Corporate Capitalism Causes Cancer - noch ein Wildavskyscher
Aphorismus.
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oxid entsteht, die sich bald verflUchtigen und keine giftigen oder
hartnackigen RUckstande hinterlassen. Die Risiken beim LEG (auBer viel-
leicht jene aus der EntzUndung infolge von Radiowellen) sind ehrlich,
schnell und sichtbar und sie dringen nicht in den Korper ein. GemaB den
kulturellen Kriterien bietet also das LEG kaum einen Ansatzpunkt fUr
die Forderung der verdeckten Agenda der Sektisten42 .
AusgerUstet mit dieser Kulturhypothese konnen wir nun sagen, daB die
Aufteilung der FoE-Mittel zwischen Kernkraft und LEG durchaus rational
ist. Und wir konnen weiters sagen, daB der Uberlauf von den Kernkraft-
problemen zu anderen Fragen (wie z.B. LEG) zwar moglich ist, aber nicht
einfach mechanisch vor sich geht. Es stimmt nicht, daB es Uberall eine
wachsende Desillusionierung gegenUber der Technik gibt und es stimmt
auch nicht, daB irgendeine "Pfadfindertechnologie" den Weg fUr andere,
begUnstigtere Technologien freigekampft hatte, damit diese ihn im gro-
Ben und ganzen ohne Wider stand beschreiten konnten 43 . Statt dessen mus-
sen Eindammung und Uberlauf soziaZ erzieZt werden, und die Kriterien
der "Risiken fur jemanden" liefern uns eine nutzliche Basis, mit der
wir abschatzen konnen, in welche Richtung eine bestimmte Technologie
vermutlich gehen wird.
Naturlich bedeutet die Tatsache, daB die verschiedenen kulturellen
Pragungen miteinander im Wettstreit stehen, daB Eindammung und Uberlauf
nicht nur von dieser sektistischen Abschatzung abhangen. Die Technolo-
gie muB immer in bezug auf das Regime (der speziellen Mischung von Pra-
gungen), das sie einsetzt, abgeschatzt werden. Obwohl der Nuklearfall
eher etwas besonderes ist und (wenn die anderen Faktoren gleich sind)
wahrscheinlich eingedammt werden kann, besteht trotzdem die Moglichkeit,
daB er in andere Technologien uberlauft. Der Grund dafur ist der Kon-
flikt, der daraus entstanden ist, daB die positive Diagonale die Starke
der Kritik der negativen Diagonale so groblich unterschatzt hat. Reife
und selbstbewuBte Establishments wissen, wie sie sich beugen mussen, urn
einen ernsthaften Widerstand zu schlucken, aber das Pro-Kernkraft-Esta-
blishment hat sich (zumindest in GroBbritannien und in der Bundesrepu-
42. Bereits der Titel des FoE-Buches - Frozen Fire (Gefrorenes Feuer)
(Davis 1979) - reflektiert prazise die Schnelligkeit und Sauber-
keit der Risiken dieser Technologie. Die Tatsache, daB sowohl der
Sprecher der britischen FoE als auch die Autorin selbst (zugegeben
lauwarm ausgesprochene) Einladungen fUr das IIASA-LEG-Arbeitsgrup-
pentreffen ablehnten, spricht fur die Interpretation, daB sie ihr
Bestes mit dieser Technologie versucht haben, aber einen traurigen
Mangel an verzogerten und heimtuckischen Auswirkungen feststellen
muBten.
43. Siehe Hafele (1974).
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blik Deutschland) nicht gebeugt und hat, da es sein hierarchistisches
SelbstbewuBtsein verlor, selbst leicht sektistische ZUge angenommen,
indem es z.B. die allgemeinen apokalyptischen Auswirkungen betont, die
eintreten werden, wenn es seinen Willen nicht bekommt ("Steinzeit? Nein
danke!"-Aufkleber als Reaktion auf das "Kernkraft? Nein danke!" der An-
tis). Das Ergebnis dieses flieBenden Konfliktes zwischen den zunehmend
wirkungsvolleren Sekten und den schwer verstorten Hierarchien war ein
Abnehmen der KompromiBbereitschaft und die Ausdehnung einer ursprUng-
lich ziemlich eng gesteckten Frage; und diese Verallgemeinerung hat zu
der Einverleibung anderer konkreter Fragen (z.B. der Frankfurter Flug-
hafenl und einer Erosion der Legitimitat von vielen UbermaBiq selbstzu-
f . d .. f"h 44rle enen Instltutlonen ge u rt
AUSKLANG
Eine Hauptquelle dieser Selbstzufriedenheit war die Technologiebe-
wertung und ihr Ableger, die Risikoermittlung, die sich mit technokra-
tischer Zahigkeit ausschlieBlich auf die Technologie selbst konzentriert
haben und nicht auf die Beziehung zWischen der Technologie und dem Cha-
rakter des Volkes, dem die Technologie dienen solI. Aber der Mensch kann
nicht von mehrdimensionalen Nutzenfunktionen allein leben; und der enge
Rationalismus, der von den weit verbreiteten Fehlwahrnehmungen der Laien
spricht, der auf einen expliziten Trade-off zwischen Risiken und Nutzen
besteht und der vorgibt, daB die systemisch offene Technik nur ein unter-
geordneter Zweig der theoretisch geschlossenen Laborwissenschaft ist -
dieser Rationalismlls wurde aus der Bahn geworfen, weil die Fehlwahrneh-
mer nicht willens waren, ihre Betrachtungsweise der der Experten anzu-
passen, weil jene, die bestimmte Dinge fUr unantastbar halten, sich wei-
gern, sie fUr Dinge auszutauschen, die sie nicht als geheiligt betrach-
ten und weil jenen, die behaupten, daB sie alles, was schief gehen kann,
vorhergesehen und quantifiziert haben, ein tiefes MiBtrauen entgegen-
schlagt.
In diesem Postskriptum habe ich die Kulturtheorie als eine Methode
vorgelegt, wie der Brennpunkt der Aufmerksamkeit von der Technologie
selbst weg zu der Beziehung zwischen der Technologie und dem Regime,
das diese handhabt, gelenkt werden kann. 1m Gegensatz zu dem "Einfach-
problem-Einfachantwort"-Ansatz, der sowohl die Technologiebewertung
als auch ihre radikale Gefahrtin, die Theorie der post-industriellen
Gesellschaft, durchdringt, nimmt die Kulturtheorie eine Pluralitat von
44. Ronge (1982).
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Pragungen an, die in einem andauernden dynamischen und flieBenden Wett-
streit miteinander stehen. Materielle und geistige werte sind imrner um
uns; es ist nicht ihre Gegenwart oder Abwesenheit, die zahlt, sondern
die Art, der EinfluB und die Stabilitat ihrer Mischungen. Indem die
Kulturtheorie diese Pragungen auf die StabilisierungsbedUrfnisse der
verschiedenen Arten von sozialen Organisationen zurUckfUhrt, umgeht
sie gleichzeitig das GegenstUck zum universalistischen TrugschluB -
dem individualistischen TrugschluB, der darauf besteht, daB jeder Ein-
zelmensch als Sonderfall behandelt werden muB.
Auf das hinauf sollte ich betonen, daB sowohl die Kulturtheorie als
auch die hier gegebenen Interpretationen der Fallstudien nicht defini-
tiv und endgUltig sein wollen. Sie sollten als Sondierung und Anregung
betrachtet werden, als Wege, die neue Aussichten eroffnen und in die
Richtungen deuten, in die zu gehen es sich vielleicht in Zukunft lohnen
wird. Der wesentlichste Unterschied liegt darin, daB die "Einfachproblem-
Einfachantwort"-Theorien die AllgemeingUltigkeit annehmen und dann Varia-
tionen nicht erklaren konnen, wahrend die Kulturhypothese annimmt, daB
es Variationen gibt und dann bestimmte historische, soziale und symboli-
sche Zusamrnenhange benutzt, um bestimmte Falle von AllgemeingUltigkeit
zu erklaren, wenn sie dann doch auftreten.
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Glossar
GENERAL
actor
action group
(citizen ~, political ~)
adversary culture
agenda
(political ~)
hidden agenda
applicant
approval
attribute
bias
bidding schemes
concern
consensus culture
cultural theory
decision process
(political ~)
government
national ~
federal ~ (USA, FRG)
regional ~:
states (USA, FRG); provinces
(NL); Scottish Office (UK)
ALLGEMEIN
Akteur, Partei (im EntscheidungsprozeB)
Blirgerinitiative
konfliktorientierte (politische) Kultur
"Agenda", politische Tagesordnung, auch
Zielsetzung
verdeckte Agenda
Antragsteller, Bewerber, Bauwerber,
Ausbauunternehmer
Bewilligung, Zustimmung
Merkmal
systematische Fehleinschatzung, Pra-
gung, Orientierung, Ausrichtung,
Denkweise
etwa: Formen der "Anbotsauswahl" ,
Wettbewerbsverfahren (der Stand-
ortwahl)
Interesse, Anliegen, Bedenken
konsensorientierte (politische) Kultur
(sozialanthropologische) Kulturtheorie
(politisch-administrativer) Entschei-
dungsprozeB, -verfahren)
Regierung, Verwaltung
nationale, zentrale Regierung,
staatliche Verwaltung
Bundesregierung, -verwaltung (USA,
BR Deutschland)
Regionalverwaltung, -regierung:
Bundesstaaten in USA, Lander in
BR Deutschland, Provinzen in NL,
Ministerium flir Schottland in GB
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local "-:
municipalities and counties
(USA, FRG); districts and
regions (UK); municipalities
and provinces (NL)
hearing
inquiry
interest group
(public "-)
jetty
license, licensing
one-stop licensing
licensing authority/agency
liquefied energy gas (LEG)
liquefied natural gas (LNG)
liquefied petroleum gas (LPG)
multi-attribute multi-party
(MAMP) framework
natural gas liquid (NGL)
party
(interested "-)
party/concern matrix
peakshaving plant
planning permission
outline planning per-
mission
plan specification
political system
radio-transmission break
sparks
Kommunalverwaltung:
Gemeinden und Kreise in USA, GB,
BR Deutschland; Gemeinden und Pro-
vinzen in NL
Anhorung (USA, NL); Erbrterung,
(Erbrterungs-)Termin (BR Deutsch-
land)
Erbrterung (GB), Untersuchung
Interessensverband, -vertretung,
-gruppe
Anleger, Umschlaganlage
Genehmigung, Zulassung
einstufiges Bewilligungsverfahren
(USA)
Genehmigungs- (BR Deutschland), Zu-
lassungsbehbrde
FIUssigenergieqas (LEG), fUr die vor-
liegende Studie generierter Sammel-
begriff fUr FIUssigerdgas (LNG),
FIUssigqas (LPG) und Erdgaskonden-
sate (NGL)
FIUssigerdgas (LNG)
FIUssiggas
"mehrdimensionales Vielgruppenmodell"
(MAMP-Rahmenmodell)
Erdgaskondensat (NGL)
Partei, (Interessens-)Gruppe, auch
Akteur (im EntscheidungsprozeB)
Parteien-/lnteressensmatrix
Spitzenlastanlage, Spitzenlastbedarfs-
anlage
(vorlaufige) Bauerlaubnis, Standortbe-
willigung
grundsatzliche Baubewilligung (GB)
Planfeststellung (BR Deutschland)
politisch(-administratives) System
durch Radiowellen hervorgerufene Fun-
kenbildung (GB)
regulatory authority/agency
rules of evidence
site screening
siting
(non)remote siting
siting approval
spill
standing
statutory authority/agency
terminal
vapor cloud
RISK RESEARCH
acceptable risk
best engineering judgment
comparison of risk
decision analysis
estimate
event tree analysis
factual risk
failure
fault tree analysis
group risk
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Aufsichts-, Kontrollbehorde (USA),
Fachbehorde (BR Deutschland)
Beweisregeln
Auslese, PrUfung von Standortalter-
nativen
Standortbestimmung, -wahl
Errichtung einer Anlage an einem
(nicht) entlegenen Standort (USA)
Standortbewilligung
Austritt (von LEG)
Status, Recht auf Teilhabe am Ent-
scheidungsprozeB
von Gesetzes wegen mit einem bestimm-
ten Aufgabengebiet beauftragte Be-
horde (GB)
Umschlaghafen, Terminal
EX90rthafen (GE), sonst: LNG-An-
lande-, Importhafen
Dampfwolke
RISIKOFORSCHUNG
annehmbares, tragbares, zumutbares
Risiko
Urteil nach bestem technischen Wissen,
Fachurteil eines Technikers
Vergleich von Risiken
Entscheidungstheorie
Schatzwert, Schatzung
Ereignisbaumanalyse
"objektives", faktisches Risiko
Storfall
Fehlerbaumanalyse
Gruppenrisiko
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individual risk
hazard
hazard analysis
hazard assessment
level of risk
maximum credible accident
multi-attribute utility
analysis
occupational risk
perceived risk
population risk
probabilistic
probabilistic measure
public risk
reliability analysis
residual risk
revealed preference approach
risk
risk acceptance
risk acceptibility
risk analysis
risk assessment
risk-benefit analysis
risk estimation
risk evaluation
risk mitigation
risk of multiple fatalities
risk perception
risk to life and limb
Individualrisiko
Gefahr, Risiko
Gefahrenanalyse
Gefahrenermittlung, -bestimmung, auch
-analyse
Risikoniveau
groBter anzunehmender Unfall
"mehrdimensionale Nutzenanalyse"
Risiko am Arbeitsplatz, Berufsrisiko
(subjektiv) wahrgenommenes, angenom-
menes Risiko
Risiko fur die Bevolkerung
wahrscheinlichkeitstheoretisch, Wahr-
scheinlichkeits-, probabilistisch
WahrscheinlichkeitsmaB, auch -wert
Risiko fur die Allgemeinheit, offent-
liches Sicherheitsrisiko
Zuverlassigkeitsanalyse
Restrisiko
"Konzept manifester Praferenzen"
Risiko, Sicherheitsrisiko
Annahme, Inkaufnahme, Akzeptanz, auch
Annehmbarkeit eines Risikos
Zumutbarkeit, Annehmbarkeit, Akzepti-
bilitat eines Risikos
Risikoanalyse
Risikoermittlung, -bestimmung, -be-
trachtung, auch -studie
Risiko-Nutzen-Analyse
Risikoabschatzung
Risikobewertung, -beurteilung
Risikoreduzierung, -verminderung
Risiko gehaufter Todesfalle
Risikowahrnehmung, -perzeption
Lebens- und Gesundheitsrisiko
safety risk
sensitivity analysis
societal risk
trade-off
uncertainty
worst-case scenario
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Sicherheitsrisiko
Sensitivitatsanalyse
gesellschaftliches Risiko
"Trade-off", Nutzenabwagung
(statistische) Onsicherheit, Fehler-
breite einer Abschatzung
Szenario des schlimmsten Storfalles,
Katastrophenszenario
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